	ID
	oddíl
	Název úkolu
	Doba trvání
	Zahájení
	Dokončení
	
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	IX
	X	XI	XII
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	I

	0
	
	Výstavba depozitáře MZK
	691 dny
	01.10. 20
	22.08. 22
	
	
	Dokončení a předání díla

	
	
	
	
	
	
	
	zahájení stavebních prací
	

	1
	
	zahájení stavebních prací
	0 dny
	01.10. 20
	01.10. 20
	
	
	

	2
	
	Zařízení staveniště, přípravné práce
	25 dny
	01.10. 20
	25.10. 20
	
	
	

	3
	
	SO 01 Depozitář MZK
	666 dny
	26.10. 20
	22.08. 22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Depozitář MZK
	666 dny
	26.10. 20
	22.08. 22
	
	
	
	

	5
	
	IO 01 Sjezd a chodníky
	303 dny
	01.09. 21
	30.06. 22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Sjezd a chodníky
	303 dny
	01.09. 21
	30.06. 22
	
	
	
	

	7
	
	IO 02 Přípojky kanalizací
	123 dny
	01.05. 21
	31.08. 21
	
	
	
	

	8
	
	Přípojka a vnější rozvod kanalizace
	123 dny
	01.05. 21
	31.08. 21
	
	
	
	

	9
	
	IO 03 Sadové úpravy
	53 dny
	01.07. 22
	22.08. 22
	
	
	
	

	10
	
	Sadové úpravy
	53 dny
	01.07. 22
	22.08. 22
	
	
	
	

	11
	
	IO 05 Oprava a doplnění trafostanice
	91 dny
	01.09. 21
	30.11. 21
	
	
	
	

	12
	
	Oprava a doplnění trafostanice
	91 dny
	01.09. 21
	30.11. 21
	
	
	
	

	13
	
	Dokončení a předání díla
	0 dny
	22.08. 22
	22.08. 22
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	Projekt: Výstavba depozitáře MZK Datum: 03.06. 20
	Úkol	Neaktivní úkol
Rozdělení	Neaktivní milník
Milník	Neaktivní souhrn
Souhrnný	Ruční úkol
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání
Vnější úkoly	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
Vnější milník	Ruční souhrn
	
	
	

	
	
	Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Konečný termín
Průběh
	
	

	
	
	úkolu
	Průběh ručně zadaného úkolu
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