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Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace



Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel")


	Zhotovitel:
	Ing. Petr Šedivý

	se sídlem:
	Bukovanská 393/15, Droždín, 779 00 Olomouc

	zastoupený:
	Ing. Petrem Šedivým


fyzická podnikající osoba nezapsaná v obchodním rejstříku Bankovní spojení:

	IČO:
	07912463

	DIČ:
	[bookmark: _GoBack]CZxxxxxxx


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“

S ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu předání DÚR, neboť je nutné do projektu zahrnout přeložku podzemního vedení NN správce ČEZ Distribuce, a. s., které je vedeno po předmětném mostním objektu uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 111/3456 Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456-1", číslo smlouvy objednatele: 151/2019/PD/D2/VZMR/HB/sl", ze dne 28.1. 2020 (dále SoD) tento Dodatek č. 1.
Svojí žádost o uzavření dodatku zhotovitel dokládá tím, že projekt uvedené přeložky vedení NN ve stupni DÚR zpracovává dle zvyklostí ČEZ Distribuce, a.s. projektant vybraný přímo správcem sítě na základě smlouvy o přeložce uzavřené mezi investorem (KSÚSV) a společností ČEZ Distribuce. Tento projekt přeložky bude následně po jeho vypracování připojen k DÚR.

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu pro předání DÚR nacházející se v Příloze č. 3 SoD, a to následujícím způsobem:
Původní znění:
	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení - koncept
	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí
	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem

	Koncept dokumentace pro stavební povolení
	1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení
	do 3 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k STP zadavatelem

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení



se ruší a nahrazuje se novým zněním:
	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení - koncept
	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí
	do 15 dnů od doložení DUR pro SO přeložka NN správcem sítě projektantovi

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem

	Koncept dokumentace pro stavební povolení
	1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení
	do 3 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k STP zadavatelem

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení


2.2. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Plnění neupravená v Dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí SoD.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Objednatel:Zhotovitel:
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