
   Číslo ZL: ZL024

 ( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 16.06.2020

Objekt / soubor:

Předmět změny :

Důvod změny : 

Odkaz na rozpočtovou část:  

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:    / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 10 185 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 10 185 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:  podpis: Datum:

Zástupce projektanta:

jméno:  podpis: Datum:

jméno:  podpis: Datum:

jméno:  podpis: Datum:

POKYN  KE  ZMĚNĚ  :    Číslo : ZL024

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu

prováděného díla dle výše uvedeného  Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 10 185 Kč

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:  podpis: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:  

jméno:  podpis: Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.:     1 Změna čís.:   Výtisk čís.:    Strana čís.:    1 z 2

Rozdělovník :1 x objednatel,   1 x zhotovitel

Architektonicko stavební část

NÁZEV STAVBY CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

 OZNÁMENÍ  ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Zástupce objednatele:

Nový termín dokončení: bez vlivu na termín

OSB desky pod parapety

OSB desky pod parapety - zpevnění podkladu parapetů na balkonech z důvodu pokládky dřevěné 

terasy k rámu dveří ve smyslu detailu "AD - Balkonové dveře/francouzské okno"

POPIS ZMĚNY :  / Popis původního řešení a nového řešení / 

OSB desky pod parapety - zpevnění podkladu parapetů na balkonech z důvodu pokládky dřevěné terasy k rámu 

dveří ve smyslu detailu "AD - Balkonové dveře/francouzské okno" - viz příloha.

TDI:




