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   Číslo ZL: ZL015

 ( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 11.06.2020

Objekt / soubor:

Předmět změny :

Důvod změny : 

Odkaz na rozpočtovou část:  

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:    / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 17 509 Kč

Celkem odpočet -9 659 Kč

Celkem změna 7 850 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:  podpis: Datum:

Zástupce projektanta:

jméno:  podpis: Datum:

jméno:  podpis: Datum:

jméno:  podpis: Datum:

POKYN  KE  ZMĚNĚ  :    Číslo : ZL015

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu

prováděného díla dle výše uvedeného  Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 7 850 Kč

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:  podpis: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:  

jméno:  podpis: Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.:     1 Změna čís.:   Výtisk čís.:    Strana čís.:    1 z 2

Rozdělovník :1 x objednatel,   1 x zhotovitel

Zástupce objednatele:

Nový termín dokončení: bez vlivu na termín

Zařizovací předměty pro imobilní - přípočet

Zařizovací předměty pro imobilní dle výběru investora a architekta

POPIS ZMĚNY :  / Popis původního řešení a nového řešení / 

Zařizovací předměty pro imobilní dle výběru investora a architekta

TDI:

ZTI

NÁZEV STAVBY CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

 OZNÁMENÍ  ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :




