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   Číslo ZL: ZL018

 ( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 11.06.2020

Objekt / soubor:

Předmět změny :

Důvod změny : 

Odkaz na rozpočtovou část:  

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:    / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 61 040 Kč

Celkem odpočet -13 337 Kč

Celkem změna 47 704 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:  podpis: Datum:

Zástupce projektanta:

jméno:  podpis: Datum:

jméno:  podpis: Datum:

jméno:  podpis: Datum:

POKYN  KE  ZMĚNĚ  :    Číslo : ZL018

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu

prováděného díla dle výše uvedeného  Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 47 704 Kč

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:  podpis: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:  

jméno:  podpis: Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.:     1 Změna čís.:   Výtisk čís.:    Strana čís.:    1 z 2

Rozdělovník :1 x objednatel,   1 x zhotovitel

Nová specifikace a nové výměry skrytých soklových lišt, zapuštěných soklů - při dopřesňování 

dílenské dokumentace bylo doplněno architektem

POPIS ZMĚNY :  / Popis původního řešení a nového řešení / 

Výkresová dokumentace ze dne 6.12.2019:                                                                                                                                                            

výkres "Užití skrytých soklových lišt"                                                                                                                             

Lišty byly realizovány na obvodovém monolitickém zdivu a na zděných příčkách v celém objektu.                                                                                                                                                       

Stavebně konstrukční řešení

Skryté lišty, zapuštěné sokly

NÁZEV STAVBY CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

 OZNÁMENÍ  ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Nový termín dokončení: bez vlivu na termín

TDI:

Zástupce objednatele:




