Dodatek č. 3 k SOD 164/2020

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP2020/002	
č. smlouvy objednatele:	164/2020

Název díla: 
VD Kadaň – schodiště v levém zavázání –
studie technického řešení 


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
       provozovna Kolová 2, 362 14 Kolová
IČO:	636 76 907	
DIČ:	CZ63676907	
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních:	


zástupce ve věcech technických:	
	 

bankovní spojení: 		
číslo účtu: 				      

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: Dodatečného požadavku města Kadaň na projednání zvolené varianty v radě města. 

  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zahájení díla:		Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):    	 do 30.07.2020


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 31.08.2020		   

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Zahájení díla:		Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):    	 do 30.07.2020


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 14 dní od schválení studie technického řešení v investiční komisi objednatele.  		   

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.



[bookmark: _GoBack]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			„VP PROJEKTING“ s.r.o. 
za objednatele					za zhotovitele
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