
DODATEK Č. 03
SMLOUVY O DÍLO

čÍslo smlouvy zhotovitele: 2019/003/475

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
zastoupena:
IČ: 62331698
DIČ: CZ62331698
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
čÍslo úČtu: 31537791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen ,,objednatel")

2. PrvnÍ KEY-STAV, a.s.
se sídlem:
;í:touPena:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
předsedou představenstva

25385127
CZ25385127
Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
I
I
(dále jen ,,zhotoviteľ)

Smluvní strany tímto uzavÍrajÍ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 4. 2019,
jejímž předmětem je realizace díla: ,,Stavební úpravy budovy školy".

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši 1 335 772,49 KČ bez
DPH a méněpráce plnění ve výši 303 381,51 KČ bez DPH vzniklé při realizaci stavby
dle Soupisů vÍcepracÍ a soupisu méněprací (položkových rozpoČtů), které jsou
nedňnou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla se navyšuje o 1 032 390,98 kč bez dph.
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3. Ruší se původní text ČI. II odst. 3 dodatku č. 2: Cena za provedené dílo je stanovená
dohodou smluvních stran a činí: Cena celkem bez DPH 18 654 894,73,- KČ
a přijímá se nový text v tomto znění: Cena za provedené dílo je stanovená dohodou
smluvních stran a činí: Cena celkem bez DPH 19 687 285,71 KČ bez DPH.

4. Tabulka v ČI. II odst. 5 Dodatku Č. 2 tabulka se mění takto:

Cena bez DPH v KČ DPH 21% v KČ Cena včetně DPH v KČ

I. etapa 10 141 217,87 2 129 655,74 12 270 873,61

II. etapa 9 546 067,84 2 004 674,25 11 550 742,09

Celkem 19 687 285,71 4 134 329,99 23 821 615,70

5. Ruší se původní text či. N. odst. 1. smlouvy o dílo: ,,předpokládaný termín realizace
II. etapy 15.5.2020 - 15.9.2020, zadavatel přitom stanovuje, že práce v interiéru
(včetně výměny oken), mohou probíhat v období od 22.6. do 24.8. přIslušného
ka|endářního roku"
a přijímá se nový text v tomto znění: ,,předpokládaný termín realizace II. etapy
15.5.2020 - 15.9.2020, zadavatel přitom stanovuje, že práce v interiéru (včetně
výměny oken), mohou pmbíhat v období od 22.6. do 15.9. přidušného kalendářnIho
roku"

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců
obou smluvních stran,

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedňnou součásti smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnostI originálu, přičemž

objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Č. 3 jsou přílohy:

Příloha č.l - Rekapitulace změnových listů

V Rychvddll dne:

Digitálně podepsal Mgr.Radim Plšek, dipl. um.
Da'um: 2020.08.24
11:29:21 +02'00'

za objednatele

Digitálně podepsal R

:::':ž
Ve Frýdku-Místku dne: 2.5.4.97=ntrcz-25385127,

o=První KEY - STAV, as., ou=2,'n=RomanMichlíček,

Datum: 2020.08.21 13:21:08
+02'00'

za Zhotovitele

předseda představenstva
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