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ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Objednatel: 
Město Bruntál, 



Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení
Zhotovitel: 
BDSTAV MORAVA s.r.o., 



Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka
Technický dozor:
 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX
Změna:
 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209 
Objekt SO01. Provedení nezbytné elektroinstalace v aule ve 3.NP, změny okenních a dveřních komponentů. provedení zateplení části budoucích dílen včetně výměny oken, provedení nezbytných pochozích lávek v půdních prostorách a neprovedení jednoho okna, které je navíc v rozpočtu.
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	· Neprovedení 1ks okna včetně zednických prací
· Neprovedení pákových ovladačů oken a dveřních nadsvětlíků
	· Provedení nové elektroinstalace včetně osvětlení v aule 3.NP
· Dodávka a montáž okenních komponent spojených se zrušením pákových ovladačů a změny klik na rozety s přístupem pro kliku
· Provedení nezbytných pochozích lávek v půdních prostorách k rozvaděčům SLP

· Provedení zateplení části budoucích dílen včetně výměny oken

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

Stávající rozvody elektřiny jsou v objektu provedeny z hliníkových kabelů, kdy provedení nové elektroinstalace bylo nezbytné pro bezpečný provoz. Pákové ovladače na oknech a dveřích by ztěžovaly provozní údržbu a změna klik na rozety byla vyžádána uživatelem z důvodu bezpečnosti provozu. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem 

	Vliv změn na konečný termín:               bez vlivu na konečný termín

	Výkres:                                           bez výkresu. Zhotovitel doloží dokumentaci  skutečného provedení

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

- 709.000,37 Kč
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH
643.189,09 Kč

	Rozdíl v ceně                                                 - 65.811,28 Kč

	Původní cena díla dle SoD a ZLč.1:                33.537.112.22 Kč

	Konečná cena po úpravě bez DPH:        33.471.300,94 Kč

	Seznam příloh:
· Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací


Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
Datum: 16.6.2020
Objednatel:


________________________

Zhotovitel:


________________________

Technický dozor

________________________
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