DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tyto smluvní strany
1) Smluvní strany
 VFU Brno ŠZP Nový Jičín
	se sídlem (adresa): E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
   IČ:  62157124, DIČ: CZ62157124 
   Zastoupen:  Ing. Radkem Haasem, ředitelem podniku
	k dalšímu jednání ve věcech technických ustanoven: Ing. Jan Mikš, xxxxx
  email: xxxxx
dále jen „objednatel“
                                                                                     	
Eko – Energy Silesia s.r.o.
	 sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
	 IČ: 08003149, DIČ: CZ08003149
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78004
	Jednatel: Vladan Baier
	ve věcech technických:
	email: xxxxx
[bookmark: _GoBack]	bankovní spojení: xxxxx
    dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2020 na provedení akce „Realizace vytápění bytového domu Kunín č. p. 14“ takto:
2) Článek 2 Cena díla odstavec 2.1 takto:
Celková cena za provedení díla dle čl. 1. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	
	Cena bez DPH

	Cena díla
	471 459 Kč

	Dodatek č. 1 – méně práce
	- 53 797,5

	Dodatek č. 1 – více práce
	96 456

	Dodatek č. 1 – více práce
	70 368,84

	Dodatek č. 1 – více práce
	29 414,72

	Konečná cena
	613 901,06



Tato cena je konečná a nepřekročitelná a vychází z položkového rozpočtu. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, jakož i balení a značení vztahující se k dílu. V  ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady zhotovitele na dopravu, montáž nebo/a instalaci, zprovoznění.
3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

Přílohy:
· položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

	
V Novém Jičíně dne 16.6.2020



	             
	
V Novém Jičíně dne 16.6.2020



	
Vladan Baier
jednatel
Eko – Energy Silesia s.r.o.
	



	
Ing. Radek Haas
ředitel podniku
 VFU Brno ŠZP Nový Jičín





Parafy osob odpovědných za obsah smlouvy:


