
Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený; ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: TOKÁ, a.s.
se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno
zastoupený: členem představenstva
IČO: 255 18 526, DIČ: CZ25518526

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb.s občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo 
ě. objednatele 03EU-000578 ze dne 8.4. 2020 

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.4. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo 
č. objednatele 03EU-000578 {dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zajištění dodávky a 
montáže vestavitelných prvků interiéru do prostor rekonstruovaných pracovišť ŘSD ČR v budově 
B areálu Šumavská, Brno.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují) že úspěšná realizace předmětu plnění Smlouvy je odvislá od 
stavební připravenosti veškerých prostor 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež 
jsou disiokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.

1.3. Smluvní strany berou na vědomí, že stavební připravenost prostor specifikovaných v předchozím 
bodě tohoto článku je zajišťována společností Agrie Office s.r.o., Brno, jež je majoritním 
spoluvlastníkem budovy B areálu Šumavská, Brno (dále jen „Spoluvlastník 1“).

1.4. Smluvní strany konstatují, že při zahájení plnění Smlouvy deklaroval Spoluvlastník 1 dokončení 
stavební připravenosti v 08/2020, tj. v době umožňující řádné plnění předmětu Smlouvy ze 
strany Zhotovitele ve lhůtě dané pod-článkem 1.1.9 Přílohy.
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v průběhu 07/2020 došlo ze strany Spoluvlastníka 
1 k zastavení stavebních prací v prostorech budovy B, jež jsou disiokačně vyčleněny pro umístění 
brněnských pracovišť ŘSD ČR, v důsledku čehož je objektivně nezávisle na obou smluvních 
stranách znemožněno Zhotoviteli řádně plnit v Smlouvou dohodnutém termínu.

1.5. Smluvní strany dále pak berou na vědomí vyjádření Spoluvlastníka 1, dle kterého k dokončení 
veškerých stavebních prací v prostorech 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež 
jsou disiokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR, dojde v průběhu 10/2020.

1.6. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že pro 
dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu pro dokončení, 
definovanou pod-článkem 1.1.9 obchodních podmínek Smlouvy o dílo, a to adekvátně době 
prodloužení stavební přípravy dotčených prostor ze strany Spoluvlastníka 1.



1.7. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ve vazbě na zaměření skutečného stavebního 
řešení recepce v 10. NP, místnosti 11.19 a všech úklidových místností, je nezbytné provést 
úpravu v rozsahu dodávky vybraných interiérů, spočívající zejména ve vypuštění dodávky 
vestavěných skříní do úklidových místností a úpravu, resp. doplnění vybraných prvků do recepce 
a místnosti 11.19.

1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení specifikovaná tímto dodatkem 
a i změna rozsahu plnění je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
ustanovení pod-článku 1.1.9 Přílohy, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jenž nově zní:

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 7 měsíců od výzvy objednatele

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
prvního odstavce Smlouvy, jenž nově zní:

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dodávka a montáž vestavitelných prvků interiéru do 
rekonstruovaných pracovišť RSD v budově B areálu Šumavská, Brno, Evidenční číslo 
(ISPROF1N/ISPROFOND) 500 116 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech 
vad na ní za cenu ve výši [bude doplněna výše nabídkové ceny stavby v Kč bez DP1I] Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

N á ze v  s ta vb y P ř ija tá  s m lu v n í č á s tk a  

b ez D P H  v K č

D P H  v K č P řija tá  s m lu v n í č á s tk a  

vč e tn ě  D P H  v K č

(a) (b) =  D P H  z  částky

(a)
(c) =  (a) +  (b)

D o d á v k a  a  m o n tá ž  

vesta v ite ln ých  p rv k ů  
in te r ié ru  do  

rek o n stru o va n ých  

p ra c o v išť  Ř S D  v 

b u d o vě  B  a reá lu  

Š u m a vsk á , B rn o

5 3 9 2  3 1 7 ,0 0 1 132 3 8 6 ,5 7 6 52 4  703 ,57

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
oceněného soupisu prací, jehož nové znění je přílohou tohoto dodatku.



Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.
3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  oceněný soupis prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne -  3 - 09-  2020 V Brně dne 3 1 ' 08'  2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR člen představenstva 
TOKÁ,a.s.


