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DODATEK č. 4 

PPR-36151-44/ČJ-2018-990665 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020, ve 
znění dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2020 

(dále jen „dodatek č. 4“) 
 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:  BBP Stavby s. r. o.  

se sídlem:   Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 

zastoupen:   

ISDS:    ww8ymk3 

IČO:     03875199 

DIČ:     CZ03875199 

bankovní spojení:  Komerční banka a. s.  
číslo účtu:   115-1988110297/0100 

kontaktní osoba:   

mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod 

názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-
990656 (dále jen „smlouva“), a dne 31. 1. 2020 dodatek č. 1, dne 30. 4. 2020 dodatek 
č. 2 a dne 24. 6. 2020 dodatek č. 3; 
 

B) na straně objednatele došlo k prodlení se schvalovacím procesem víceprací a 
méněprací nadřízenými rezortními orgány objednatele dle čl. VI odst. 7 smlouvy; 

 
se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 4. 

 
I.  

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději 
do 30. 9. 2020.  
 
Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. 9 smlouvy ruší 
a nahrazuje se novým zněním: 
 
„9. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 
smlouvy, stanoven nejpozději do 30. 9. 2020.“ 
 
 
 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
za objednatele:         za zhotovitele: 
 

 

 

 
_______________________________  _ ______________ 

    Ing. Milan Grohmann    
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                                jednatel společnosti 
 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2020.08.31 
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