
SD230/2020

Dodatek č. 1 ke sm louvě o dílo ze dne 01.06.2020 č. SD 101/2020
na stavbu

„Rekonstrukce ohrazení zimních výběhů"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
Se sídlem: K ladruby nad Labem 1, 533 14 K ladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: C Z 7 2 0 4 8 9 7 2 v
Bankovní spojení: ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Č íslo účtu: ..... .. ...../ ....... 
(dále též „objednate l")

a

Zhotovitel:
TANNACO, a.s.
Se sídlem : Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 
Zastupuje: ... .. . . . . . . . . . . . . . , ředitel 
IČO: 61677272 
DIČ: C Z 6 1 6 7 7 2 7 2 v
Bankovní spojení: ....................... .............. . . . .. .. . . . .....
Č íslo účtu: ................/ ....... 
Telefon: +420 ................ 
E-mail: ........................... 
(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako  „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavře ly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákon ík") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadáván í veře jných  zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podm ínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke sm louvě o dílo č. SD 101/2020

Prohlášení smluvních stran

1. Sm luvn í strany uzavře ly na základě zadávacího řízení dne 01.06.2020 sm louvu o dílo, je jím ž 
předmětem  je  kom pletn í rekonstrukce stavby „Rekonstrukce ohrazení zim ních výběhů".

2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvsta la potřeba zm ěnit rozsah díla o dodatečné
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podm ínkách, tedy ani sm louvě o 
dílo. V iz příloha tohoto dodatku -  Po ložkový rozpočet ze dne 21.08.2020, součet hodnot všech 
těchto změn: 36 408,50,- Kč bez DPH. >

I.
Zm ěnová ujednání

1. V souladu s příslušným i ustanovením i sm louvy o dílo se sm luvn í strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o v ícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení v íceprací a vzn ik lé  méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4 .1. sm louvy 
o dílo ruší a nahrazuje textem :



♦♦♦

K
Objednatel se zavazuje uhradit zhotovite li celkovou sm luvní cenu za řádné proveden í díla ve

Cena celkem  bez DPH 619 263,71 Kč

Zhotovite l je  plátce DPH.

DPH 130 045,38 Kč

Cena celkem  včetně DPH 749 309,09 Kč

(slovy: sedm setčtyřicetdevěttis íctřistadevět korun českých a devět haléřů) včetně DPH

Celková cena díla je  stanovena dohodou sm luvních stran jako cena nejvýše přípustná a 
překročite lná pouze za sp lněn í podm ínek, které jsou stanoveny v této sm louvě o d ílo  a v 
případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty  práce, 
dodávky, či služby, které zhotovite l nebude realizovat vůbec, anebo je  bude rea lizovat 
v menším  m nožství či rozsahu.

II.
1. Ostatn í ustanoven í sm louvy o dílo zůstáva jí beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá tento dodatek účinnosti dnem  jeho 
uveřejnění způsobem  dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoven ích a 
zhotovite l vyhotoven í jedno.

4. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily s celým textem  tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavře ly svobodně, vážně, 
určitě a srozum ite lně, nikoli v tísn i nebo za nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 21.08.2020 (ZL1)

V Kladrubech nad Labem V Poděbradech

dne  1 . 9 . 2 0 2 0 dne 04 -09-2020

Za Národní hřebčín K ladruby nad Labem 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Zá Tannaco a.s. 
. . . .. .. . . . . .. . . . . . , ředitel

Za ob jedna te le Za  zh o to v ite le



Z L Í
Stavba: Rekonstrukce ohrazení zimních výběhů 
Místo: Kladruby nad Labem, k.ú. Kladruby nad Labem 
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Zhotovitel: Tannaco a.s.

Datum: 21.08.2020

č.p. Název MJ | Počet j. Cena Cena celkem
3 Svislé a kom pletn í konstrukce

5 Osazení ohradníku pro zvířata s vývrtem jamky a se zadusáním štěrkopískem kus 22 530 11 660,00
n o v é  o p lo c e n í  

Z im n í v ý b ě h  1 7 k s

6 Výroba prefabrikovaného betonového sloupku C16/20- průběžný kus 22 1050 23 100,00
0 ,1 5 * 0 ,1 3 * 2 ,5  

Z im n í v ý b ě h

1
762 Konstrukce tesařské

8 Řezivo jehličnaté, modřín, hranol jakost l-ll, délka 4m a 3m m3 0,21 7850 1 648,50
v o d o r o v n é  p r v k y  0 ,0 8 * 0 ,0 6 * 4 4

36 408,50




