
Stavba:

Objednatel: Město Štramberk IČ: 00298468

Náměstí 9 DIČ: CZ00298468

742 66  Štramberk

Zhotovitel: IČ: 25351737

DIČ: CZ25351737

Vypracoval:

Stavební objekty

Cena celkem s DPH CZK

v Valašském Meziříčí dne 18.08.2020

Za objednatele

3 451 421,17

Za zhotovitele

SO 01.1 Venkovní učebna - část 1 1 367 580,48 287 191,90 1 654 772,38

SO 01.2 Venkovní učebna - část 2 259 147,18

372 314,39

2 852 414,19 599 006,98 3 451 421,17
Celkem - Odborné učebny ZŠ Štramberk 
ve znění Dodatku č. 2

313 568,09

Revitalizace pozemku školní zahrady u 
ZŠ a MŠ Štramberk ve znění Dodatku č. 2 1 772 925,66 2 145 240,05

Úpravy vnitřních prostor odborných učeben 
a stavební úpravy k zajištění bezbariérového 
prostoru

1 066 958,82 224 061,35 1 291 020,17

SO 00.1 Vedlejší a ostatní náklady - 
Venkovní učebna 23 000,00 4 830,00 27 830,00

54 420,91

Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 
9, 10

48 771,50 10 242,02 59 013,52

Dodatek č. 2 - Méněpráce ZL č. 1 - změna 
č. 13, 14, 15

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

Sumární rozpočet stavby
Odborné učebny ZŠ Štramberk - Stavební úpravy v ZŠ

LOMANETA s.r.o.

Kouty 26

757 01  Valašské Meziříčí 

-36 241,79 -7 610,78 -43 852,57

Úpravy vnitřních prostor odborných 
učeben a stavební úpravy k zajištění 
bezbariérového prostoru ve znění 
Dodatku č. 2

1 079 488,53 226 692,59 1 306 181,12

Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 
11

114 398,00 24 023,58 138 421,58

Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 
12

8 800,00 1 848,00 10 648,00
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