DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel: 
Název: 	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
se sídlem:		Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov
zastoupený:		Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel školy – ve věcech smluvních
Ing. Blanka Hvozdová, vedoucí Střediska projektů, propagace a dalšího vzdělávání ve věcech organizačních a provozně technických
IČ:			41 32 46 41
DIČ:			CZ41324641
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 		
Název: 		TISKÁRNA K & B s.r.o.
se sídlem:  		l. Štúra 2456, 434 01  Most
zastoupeným:		Ing. Petr Heger
[bookmark: _GoBack]kontakt:		Jan Vaněk
IČ:  			44 56 85 09	 
DIČ: 			CZ 44568509

(dále jen jako „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany“) 


Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se mění termín předání podkladů a dodání Almanachu v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo takto: 
· Dodání podkladů od objednatele: 8. 9. 2020 
· Dodání materiálů (vytištěných Almanachů): 23. 10. 2020 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

3. Důvodem uzavření dodatku o změnách v plnění původního smluvního ujednání jsou opatření související s covid-19. 


V Chomutově dne 1. 9. 2020 	                    		V Mostě  dne 1. 9. 2020
 



................................................                         	 	.....................................................                                         
Objednatel                                                          	    	                Zhotovitel
