	           
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


	Číslo smlouvy objednatele: 26.ZŠ/2020/01
	

	Číslo smlouvy zhotovitele:     
	



Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


	
1.  Objednatel:
	
[bookmark: _Hlk41468773]26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

	
	

	     Adresa:
	Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	
	

	     IČ:
	70879834


	     Zastoupen:
	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy


	
	

	
	

	   Zástupce pověřený jednáním ve věcech
	

	     a) smluvních:
	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy


	     b) technických:
	 správce nemovitosti


	

	2.  Zhotovitel:
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

	
	
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

	     Sídlem:
	Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800

	     IČ:
	25606468

	     DIČ:
	CZ25606468

	
	

	
	

	     Jednající:
	 vedoucí odštěpného závodu Plzeň

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	 vedoucí odštěpného závodu Plzeň

	     b) technických:
	 vedoucí výroby








Článek II.


Dne 26.6.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 26.ZŠ/2020/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „Odstranění havarijního stavu stropů v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu stavby. 



Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín dokončení díla.




      stávající znění článku IV. odst. 3. zní:



Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 28.8.2020. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla. 



      se mění na toto následující znění:
           


Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4.9.2020. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla. 




Článek III.


Ostatní části Smlouvy ze dne 26.6.2020 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 




Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.



[bookmark: _GoBack]




	V Plzni
	
	
	V Plzni
	19.8.2020








	Objednatel:
	
	
	Zhotovitel:
	






	……………………………………………..
	……………………………………………..

	26. základní škola Plzeň, Skupova 22,
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

	příspěvková organizace
	Ing. Zdeněk Hanzal

	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy
	vedoucí odštěpného závodu Plzeň
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