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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Rekonstrukce cesty Opěš - Babín 
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 
 

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. 
 se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 

 registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis B/1048 
 statutární zástupce: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva; Ing. Tomáš Havlík a 

Ing. Eva Machová, členové představenstva 
 IČO, DIČ: 26018055, CZ26018055 
 Bankovní spojení: XX 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

Dne 06.08.2020 se objednatel dozvěděl o nevybrání žádosti o dotaci týkající se části 

SO201812021 – Polní cesty k podpoře a zároveň se dne 07.08.2020 dozvěděl o vybrání žá-

dosti o dotaci týkající se části SO201812022 – Lesní cesty k podpoře a další administraci na 

RO SZIF České Budějovice.  

Objednatel má zájem podat žádost o dotaci na spolufinancování části SO201812021 – 

Polní cesty do následující příslušné dotační výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v roce 

2021. 

S ohledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo čl. XIII bod 4 se 

obě smluvní strany dohodly na rozdělení stavby na dvě etapy s rozdílným časovým plně-

ním. 

 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-

lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 

uvedeno. 

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním: 

 

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou S-pro servis s.r.o., 

Pivovarská 1272, Blatná pod označením Oprava cesty Opěš - Babín s datem 11/2018, 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
SO 201812021 – Polní cesty 
SO 201812022 – Lesní cesty  

 b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 29.07.2020, 
 c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo  
 a časově se rozděluje na tyto části: 
 - etapa č. 1 – SO 201812022 – Lesní cesty, 
 - etapa č. 2 – SO 201812021 – Polní cesty. 
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2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 

  a) předání staveniště a zahájení prací etapy č. 1 14.09.2020 

  b) dokončení a předání etapy č. 1 13.10.2020 

  c) úprava a úplné vyklizení staveniště etapy č. 1  15.10.2020 

  d) předání staveniště a zahájení prací etapy č. 2 24.08.2021 

  e) dokončení a předání etapy č. 2 22.09.2021 

  f) úprava a úplné vyklizení staveniště etapy č. 2  24.09.2021 

 

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší bez náhrady odstavec č. 3  

 

4. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Každý stavební objekt bude samostatně zcela dokončen, předán zhotovitelem a převzat ob-
jednatelem v celém rozsahu, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí díla. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dotčené rozdělením díla na dvě samostatné ucelené eta-
py, se analogicky vztahují/upravují na každou etapu samostatně. 

 

 

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dí-

lo uzavřenou 19.08.2020. 
 

V Horažďovicích, dne 03.09.2020 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michael Forman Bc. Václav Oubrecht 

starosta města Horažďovice předseda představenstva  

ZNAKON, a. s. 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Havlík 

člen představenstva  

ZNAKON, a. s. 


