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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 1 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 2.3.2020 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.3 Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN 
Původní řešení: 
Celá délka objektu výtlaku byla vyprojektována jako pokládka potrubí do otevřeného výkopu, při níž 
je pak do tohoto výkopu pokládán obecně používaný potrubní materiál, vyžadující uložení do 
pískového podsypu (lože) a obsypu. 
Návrh řešení: 
Potrubí DN100 PE100RC SDR17 PN10 125,0x7,4 mm vyžadující podsypy a obsypy, nahradit v celém 
úseku objektu výtlaku potrubím ze zesílenou ochranu pláště PE HD 100RC / PP SDR17 PN10 TYP3 
pipe 125 x 7,4+1,5 s certifikací dle Pas 1075 typu 3., a to v úseku km 0,630 – 0,880 v rámci řízeného 
protlaku a ve zbytku trasy, tj. v úsecích km 0,000 - 0,630 a 0,861 – 1,264 v otevřeném výkopu, avšak 
bez nutnosti provedení obsypu a podsypu pískem. 
Zdůvodnění řešení: 
Použitím potrubí se zesílenou ochranou v celé délce objektu výtlaku (viz popis v návrhu) se stanou 
nepotřebnými nákupy a převozy písku na podsypy a obsypy, a taktéž se sníží objem vytlačené 
zeminy (ke zpětnému zásypu bude z vykopané zeminy ponechána na místě frakce do 0-63 mm). 
Bude takto položen pouze jeden typ (odolnějšího) potrubí, což ulehčí jeho údržbu a provozování a 
zkrátí dobu omezování provozu cyklostezky.  
V úseku protlaku taktéž nepoškodí povrch cyklostezky z AB, který byl vyprojektován jako otevřený 
výkop, poněvadž je to v terénu, jehož geologický profil je vlivem různorodých navážek nesourodý, a 
proto sondami těžko ověřitelný. Zhotovitel všechna rizika, která projektanta přiměla k jeho návrhu, 
zvážil, a přesto nabídl, že by daný úsek realizoval raději řízeným protlakem, a to s garancí dodržení 
pevné ceny, dané schválením tohoto změnovém listu. 
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. Z 
hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (4). 

Počet připojených listů specifikací:                                 

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 
Navržená změna nemění povahu stavby, navrženy materiál změny je kvalitativně vyšší než původně 
navržený materiál v projektové dokumentaci. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
 
 
Přílohy: 
POZ 1/1 - situace úseku s bezvýkopovou technologii 
POZ 1/2 - část podélného profilu s bezvýkopovou technologii 
POZ 1/3 - situace úseku se změnou obsypu 
POZ 1/4 - uložení potrubí (oba typy) 
POZ 1/5 - položkový rozpočet 
POZ 1/6 - tabulka evidence změn 
POZ 1/7 – porovnání typů potrubí dle vlastností materiálu 
POZ 1/8 – stanovisko AD 

 



 

Stránka 3 z 3 
 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     1 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  31. 03. 2020 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.3 Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN 
Původní řešení: 
Celá délka objektu výtlaku byla vyprojektována jako pokládka potrubí do otevřeného výkopu, při 
níž je pak do tohoto výkopu pokládán obecně používaný potrubní materiál, vyžadující uložení do 
pískového podsypu (lože) a obsypu. 
Návrh řešení: 
Potrubí DN100 PE100RC SDR17 PN10 125,0x7,4 mm vyžadující podsypy a obsypy, nahradit 
v celém úseku objektu výtlaku potrubím ze zesílenou ochranu pláště PE HD 100RC / PP SDR17 
PN10 TYP3 pipe 125 x 7,4+1,5 s certifikací dle Pas 1075 typu 3., a to v úseku km 0,630 – 0,880 
v rámci řízeného protlaku a ve zbytku trasy, tj. v úsecích km 0,000 - 0,630 a 0,861 – 1,264 
v otevřeném výkopu, avšak bez nutnosti provedení obsypu a podsypu pískem. 
Zdůvodnění řešení: 
Použitím potrubí se zesílenou ochranou v celé délce objektu výtlaku (viz popis v návrhu) se stanou 
nepotřebnými nákupy a převozy písku na podsypy a obsypy, a taktéž se sníží objem vytlačené 
zeminy (ke zpětnému zásypu bude z vykopané zeminy ponechána na místě frakce do 0-63 mm). 
Bude takto položen pouze jeden typ (odolnějšího) potrubí, což ulehčí jeho údržbu a provozování a 
zkrátí dobu omezování provozu cyklostezky.  
V úseku protlaku taktéž nepoškodí povrch cyklostezky z AB, který byl vyprojektován jako otevřený 
výkop, poněvadž je to v terénu, jehož geologický profil je vlivem různorodých navážek nesourodý, 
a proto sondami těžko ověřitelný. Zhotovitel všechna rizika, která projektanta přiměla k jeho 
návrhu, zvážil, a přesto nabídl, že by daný úsek realizoval raději řízeným protlakem, a to s garancí 
dodržení pevné ceny, dané schválením tohoto změnovém listu. 
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. 
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (4). 

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     4 

Cena méněprací bez DPH: 

-2 780 800,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

2 665 950,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

- 114 850,- Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 











REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STASPO, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
KONEKO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
změnový list ZL-1 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -138 968,50

-114 850,00
0,00

-114 850,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2883/ZL1
Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší

-24 118,5021,00%
0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2883/ZL1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

ZL1a ZL-1 Vícepráce
ZL1b ZL-1 Mén ěpráce

Kód

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší

15. 4. 2020

Popis Cena bez DPH [CZK]

-3 364 768,00-2 780 800,00

-114 850,00 -138 968,50

KONEKO, spol. s r.o.
změnový list ZL-1

Cena s DPH [CZK]

3 225 799,502 665 950,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
KONEKO, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o. Zpracovatel: změnový list ZL-1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 665 950,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 665 950,00

D 8 Trubní vedení 2 665 950,00

1 K 8711b-R

Úsek dělaný v otevřeném výkopu z potrubního 
materiálu se zesílenou ochranou pláště PE HD 100RC 
/ PP SDR17 PN10 TYP3 pipe 125 x 7,4+1,5 s 
certifikací dle Pas 1075 typu 3, bez potřeby podsypu a 
obsypu pískem 

m 1 033,000 2 100,00 2 169 300,00

2 K 8711a-R

Úsek dělaný protlakem z potrubního materiálu ze 
zesílenou ochranoupláště PE HD 100RC / PP SDR17 
PN10 TYP3 pipe 125 x 7,4+1,5 s certifikací dle Pas 
1075 typu 3

m 231,000 2 150,00 496 650,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

ZL1a - ZL-1 Vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
KONEKO, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o. Zpracovatel: změnový list ZL-1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 780 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 780 800,00

D 8 Trubní vedení -2 780 800,00

1 K 8711-R

D+M TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A; DN100 PE100RC 
SDR17 PN10 (rozm.125,0*7,4mm),celk.dl.1264,0m - 
včet.zemních prací, uložení a zásypu, úprav a obnov 
všech dotčených povrchů; včet. všech tvarovek, 
armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající 

m -1 264,000 2 200,00 -2 780 800,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

ZL1b - ZL-1 Mén ěpráce
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T A B U L K A    E V I D E N C E    Z M Ě N POZ1/6

Stavba: Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší

AKTUALIZACE K: 08. 04. 2020

Odpočet Přípočet Rozdíl
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
TZ 01.3 Čerpací stanice ČS-A, včetně 

výtlaku a přípojky NN
2 780 800,00 2 665 950,00 -114 850,00 5 446 750,00 5 446 750,00

2
0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00

2 780 800,00 2 665 950,00 -114 850,00 5 446 750,00 5 446 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kč
původní hodnota 

závazku
119 340 074,23 17 901 011,13 59 670 037,12 59 670 037,12 35 802 022,27 

Kč 12 454 261,13 59 670 037,12 59 670 037,12 35 802 022,27 

% čerpání 30,43% 0,00% 0,00% 0,00%

Kč 119 225 224,23 NOVÁ CENA vč. změn (zbývající do vyčerpání LIMIT Ů dle ZVZ)

CELKEM změna RN vlivem uznatelných zm ěn 

Předmět změny (popis)

3

§222 (5) ZVZ -                 
50 % původní 

hodnoty závazku 
ze sl.7

§222 (6) ZVZ - 
50 % původní 

hodnoty závazku 
ze sl.7

Cena Kč bez DPH §222 (9) ZVZ -30 
% původní 

hodnoty závazku 
jde-li o krit. (5) a 
(6) ve sl.6 (Kč)

LIMITY podle § 222 ZVZ

Výměna výtlačného potrubí s úsporou obsypu v km 0,000 - 0,630 a 0,861 – 

1,264 a změna z otevřeného výkopu na řízený protlak v km 0,630 – 0,880

§222 (7) ZVZ -bez 
porovnávání k 

původní hodnotě 
závazku (změna 
za původní cenu)

REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMIT Ů dle ZVZ)

§222 (4) ZVZ - 
15 % původní 

hodnoty závazku 
ze sl.7Hodnota    

změny

čís.ZL Název objektu

1/1



Porovnání typu potrubí        POZ1/7 
 
parametr Projektované potrubí: 

DN100 PE100RC SDR17 PN10 
125,0x7,4 
dle PAS 1075 Typ 1  

Nově navržené potrubí: 
PE HD 100RC/PP SDR17 PN10 
125x7,4+1,5 
dle PAS 1075 Typ 3 

Porovnání podle vlastností materiál ů 
teplotní roztažnost 0,2 mm/m.˚C  0,2 mm/m.˚C 
modul pružnosti   1100 MPa 1100 MPa 
objemová hmotnost 950 kg/m3 950 kg/m3 
odolnost vůči otěru max. 0,5 mm/100let max. 0,4 mm/100let 
kruhová tuhost 21,7 MPa 23,4 MPa 
Porovnání podle zp ůsobu uložení  
vhodnost dle třídy těžitelnosti 
zeminy (ČSN736133) 

třída I. třída I. a II., třída III. podmíněně 

použití zásypu zeminou zrnitosti do 20 mm  bez omezení 
dle metody pokládky otevřený výkop otevřený výkop, protlačení 
 



 

  POZ1/8 

 
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE 
 

NAŠE ZNAČKA 
18_170.doc 

VYŘIZUJE 
S. Gorbunov

Ostrava 
11.8.2020

                              60383468

 
Věc:  Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší   

Stanovisko projektanta k ZL1  
 

 

Dle schválené projektové dokumentace výstavba výtlačného řadu z ČS byla navržena 
za použití klasické technologie, tj. v otevřeném paženém výkopu. Primárním důvodem byla 
skutečnost, že část výtlaku byla navržena na území bývalé skládky - stará ekologická zátěž, 
skládka Nohlice č. 6. Podle dostupných informací byly na skládku v minulosti ukládány staré 
slévárenské písky a odlitky, stavební odpad apod. 

V průběhu realizace Zhotovitel navrhnul změnu technologie výstavby výtlačného řadu, 
tj. navrhnul realizovat výtlačný řad pomocí bezvýkopové technologie, konkrétně řízeným 
horizontálním vrtáním a to přesto, že byl Projektantem upozorněn na možné kompilace 
s použitím bezvýkopové technologie zejména v lokalitě skládky, které mohou 
znemožnit/zkomplikovat realizaci díla navrženým technologickým postupem. 

Navržená změna nemá vliv na kvalitu díla, oproti návrhu PD Zhotovitel navrhuje 
z důvodu změny technologie výstavby jako materiál výtlaku použití potrubí PE 100 RC + 
ochranná vrstva dle Pas 1075 typu 3, které je oproti návrhu PD kvalitativní lepší.  

V případě, že Zhotovitel přebírá veškerá rizika spojené se změnou technologie 
výstavby, za AD s navrženým řešením souhlasíme.    

 
 
   
      

 
 
Ing. Sergej Gorbunov 

                                                HIP, KONEKO spol. s r.o. 
 
 

 


