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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 19.5.2020 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
Původní řešení: 
Šířka rýhy dle projektové dokumentace – viz. příloha 
Návrh řešení: 
Pokračovat ve výstavbě kanalizace pod ochranou pažících boxů za cenu navýšení objemu zemních 
prací při výkopu rýhy oproti projektové dokumentaci. Návrh je nejlevnějším a nejrychlejším řešením 
(oproti použití hnaného pažení, zajištění výkopu mikropiloty apod.) 
Zdůvodnění řešení: 
Nová kanalizace vede v těsném souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi. Tyto sítě byly 
prováděny v otevřeném výkopu. Při provádění výkopů stávajících sítí došlo k narušení stávajícího 
horninového prostředí, a přesto, že zpětné zásypy prováděné z jemnozrnných nesoudržných zemin 
po montáži inženýrských sítí byly dostatečně zhutněné, dochází při provádění stavební rýhy k jejich 
sesuvům do výkopu a za pažícími boxy se vytváří kaverny nepravidelných tvaru. Tento negativní jev 
vzniká především při zakopávání pažících boxů, kdy je nutno pažící boxy podkopat před jejich 
zasunutím. Vzhledem k zrnitosti štěrkopísků není možné pažící boxy zatlačovat, aby k sesuvům 
štěrkopísků nedocházelo. V současné době předpokládáme, že geologická skladba se bude 
vyskytovat podél řeky v délce kanalizace 1 500 m. Rozšíření výkopové rýhy z důvodu sesunutí zemin 
za pažícími boxy je průměrně 0,3 m oproti navržené šířce v PD. Při průměrné hloubce rýhy 2,5 m 
bude objem zemních prací a tím pádem zásypu navýšen v daném úseku o 1125 m3. V případě prací 
v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí bude správce sítě vyzván k dohledu při provádění 
prací a následně k převzetí před jejich zásypem. 

Počet připojených listů specifikací:                                 

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 
Navržená změna nemění povahu stavby, navrženy materiál změny je kvalitativně vyšší než původně 
navržený materiál v projektové dokumentaci. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
 
Přílohy: 
POZ 4/1 - položkový rozpočet 
POZ 4/2 - situace 
POZ 4/3 – fotodokumentace 
POZ 4/4 – vzor uložení potrubí 
POZ 4/5 – kopie stavebního deníku 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     4 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  11.6.2020 

Stavební objekt (číslo a název): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. 
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6). 

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

1 129 353,75 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

1 129 353,75 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-4.1

Rozpo čet více-mén ě prací

stavba:

Rekapitulace rozpo čtu ZL č.4

cena bez DPH DPH 21% cena v četně DPH

Vícepráce 1 129 353,75 237 164,29 1 366 518,04
Méněpráce 0,00 0,00 0,00

Více-mén ě práce celkem 1 129 353,75 1 366 518,04

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Rozpo čet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem pozn.

Rozšíření rýhy

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice
1 Zemní práce
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 675,000 95,40 64 395,00 ÚRS
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 337,500 27,50 9 281,25
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 450,000 158,00 71 100,00
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 337,500 66,60 22 477,50
161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 mm3 1 125,000 20,00 22 500,00
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 1 125,000 20,20 22 725,00
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 1 125,000 150,00 168 750,00
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 1 125,000 95,00 106 875,00
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 2 137,500 300,00 641 250,00

Vícepráce celkem 1 129 353,75

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Rozpo čet mén ě prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem pozn.

Rozšíření rýhy

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice
1 Zemní práce

Méněpráce celkem 0,00

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



madry.tomas
Text napsaný psacím strojem
POZ-4.2



madry.tomas
Text napsaný psacím strojem
POZ-4.3



madry.tomas
Text napsaný psacím strojem
POZ-4.4






