                                                                                               Stejnopis č.: 1

                                                                  Dodatek č. 1
                                                               SMLOUVA O DÍLO
     k provedení stavby: č.: ……
„Oprava a údržba objektu technického zázemí“ - střechy bloku č. SO360 v  Základní škole a Střední škole, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
         Základní škola a Střední škola Praha 4, Kupeckého 576
se sídlem:    

Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje

zastoupený:  

PhDr. Karlem Kaprálkem – ředitel školy 

IČ: 
          
48135411

bankovní spojení:  
Komerční banka a.s. pobočka Praha 11. 

č. účtu:                      
75531041/0100
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         Tranco Servis s.r.o.
se sídlem: 
     
Toužimská 1051/24f
zapsán v OR:            u Městského soudu v Praze oddíl  C vložka 223642 

zastoupený: 

Ing. Tomáš Richter

bankovní spojení:
KB Praha 9 


Číslo účtu:              
107-6954540267/0100

IČ:


02792231           
DIČ: 


CZ02792231
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             ……….
Název stavby:      „Oprava a údržba objektu technického zázemí“ - střechy bloku č. SO360  
Místo stavby:             ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje 
Zadavatel a investor:
ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Oprava a údržba objektu technického zázemí“ střechy bloku SO360“ v Základní škole a Střední škole, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v  návaznosti na koordinaci průběhu prací s jinými investiční akcí školy a s ohledem na dlouhé dodací lhůty dodavatelů materiálu omezenou výrobou v době pandemie. Tímto byl zhotovitel nucen práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to o v  rozsahu dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s  dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 11. 06. 2020.
III.

 D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 91. – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:               01. 09. 2020
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           30. 11. 2020

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2020, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Praze dne: 28. 08. 2020



 V Praze dne: 28. 08. 2020
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



             PhDr. Karel Kaprálek                                                    Ing. Tomáš Richtr

        ředitel školy 
                                                    jednatel společnosti
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