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[bookmark: _GoBack]                                                                    Dodatek č. 1
                                                               SMLOUVA O DÍLO
     k provedení stavby: č.: ……
„Oprava a údržba dílen“ – oprava střechy bloku č. SO370  v objektu Základní školy a Střední školy, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 	         Základní škola a Střední škola Praha 4, Kupeckého 576
se sídlem:    		Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje
zastoupený:  		PhDr. Karlem Kaprálkem – ředitel školy 
IČ: 	          	48135411
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s. pobočka Praha 11. 
č. účtu:                      	75531041/0100
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         SONECO  s.r.o.
    	se sídlem: 	         Bělehradská 858/239, 192 00 Praha 2.   
    	zapsán v OR:        	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7268, 
    	zastoupený: 		Janem Součkem, jednatelem
    	bankovní spojení:  	ČSOB a.s. 
    	Číslo účtu:          	182811305/0300
    	IČ:			44794886             
       DIČ: 			CZ44794886
   

(dále jen "zhotovitel")



Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:             ……….
Název stavby:           „Oprava a údržba dílen“ - oprava střechy bloku SO370“  
Místo stavby:             ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje 
Zadavatel a investor:	ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Oprava a údržba dílen“ - střecha bloku č. SO370“ v objektu Základní školy a Střední školy, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v  návaznosti na koordinaci průběhu prací s jinými investiční akcí školy a s ohledem na dlouhé dodací lhůty dodavatelů materiálu omezenou výrobou v době pandemie. Tímto byl zhotovitel nucen práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to o v  rozsahu projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s  dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 11. 06. 2020.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 62. – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:               15. 07. 2020
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           18. 09. 2020
XIV.
Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2020, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Praze dne: 28. 08. 2020				 V Praze dne: 28. 08. 2020



.......................................				....................................... 
	objednatel	zhotovitel	
	            PhDr. Karel Kaprálek                                                            Jan Souček
	        ředitel školy 	                                                       jednatel společnosti
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