Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 1081/2020/1P-2020/X 
na realizaci akce „Rekonstrukce venkovního amfiteátru vč. osvětlení a oprava vodní cesty k jezírku HŠ Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“.
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel : Hotelová škola Radlická

    
se sídlem:          Radlická 591/115, 

                          158 00 Praha 5 - Jinonice
                           



Zastoupený:       ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  60446242                     



Bankovní  spojení: 

         
Tel.:
             
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel : Pozemní stavby Mašek, s.r.o.

se sídlem:         9. Května 92
                         277 06 Lužec nad Vltavou
Zastoupený:     jednatelem Milanem Maškem 
IČO:                 28511158




DIČ:                  CZ28511158

          
Bankovní spojení: 
Tel.:                 

E-mail:               
 dále jen „zhotovitel“
Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 1081/2020/1P-2020/X.
VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce venkovního amfiteátru vč. osvětlení a oprava vodní cesty k jezírku HŠ Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu finanční úspory dojde k neuskutečnění úkonů, které bylé v původním rozpočtu, ale nejsou vzhledem k zjištěným okolnostem potřebné (dále jen „méněpráce“). 
2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Dále byly zjištěny práce, které je možno z původního rozpočtu vypustit, aniž by byla dotřena funkčnost díla. Vícepráce a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
3. Na základě rozpočtu víceprací a méněprací se smluvní cena uvedená ve smlouvě o dílo nemění. 
Vícepráce: 


  120 320,-Kč bez DPH 
Méněpráce:    

  118 175,-Kč bez DPH
Sleva na dílo:  
   
       2 145,-Kč bez DPH
Celkem:


               0,-Kč
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a jsou nadále platná a účinná.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek 

uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 

            připojují svoje podpisy.

3.  Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     

      4.   Tato dodatek je napsán ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací 
V Praze dne : 14.8.2020


        
V Praze dne :14.8.2020                                

   …………………..          
               


   ……………………             

              objednatel





             zhotovitel
     zast. Ing Milanem Novotným                                                      Milan Mašek 
             ředitelem školy      





     jednatel 
         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Markupová
	
	
	
	
	Dodatek č. 1 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Rekonstrukce venkovního amfiteátru vč. osvětlení a oprava vodní cesty k jezírku HŠ Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	K
	321
	451311521
	Podklad pro dlažbu z betonu  do 150 mm
	m2
	105,000
	875,00   
	-91 875,00   

	2
	
	
	
	Jezírkové čerpadlo 5000l/h
	ks
	2,000
	4 500,00   
	-9 000,00   

	
	
	
	
	lampa vysoká
	ks
	2,000
	8 650,00   
	-17 300,00   

	
	
	
	
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	-118 175,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Světlo vysoké SMARTERVIGHT SFERA IP44
	ks
	3,000
	2 950,00   
	8 850,00   

	
	
	
	
	Základ pod svítidla amfiteatr
	ks
	3,000
	750,00   
	2 250,00   

	
	
	
	
	Základ pod svítidla osvětlení cest
	ks
	12,000
	550,00   
	6 600,00   

	3
	K
	321
	451571212
	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl nad 100 do 150 mm
	m2
	105,000
	345,00   
	36 225,00   

	4
	
	
	
	Výměna poklopu kanalizace vč vyrovnání a likvidace původního poklopu 
	kpl
	1,000
	8 700,00   
	8 700,00   

	5
	K
	321
	
	D+M Obrubník sadový černý s betonovou opěrou
	mb
	9,000
	685,00   
	6 165,00   

	6
	
	
	
	Jezírkové čerpadlo OSF 15000l/h
	ks
	1,000
	7 850,00   
	7 850,00   

	7
	K
	321
	4691511
	Zřízení břehové hydroizolace folií
	m2
	18,000
	385,00   
	6 930,00   

	8
	K
	MAT
	2832208
	Bazénová folie
	m2
	18,000
	425,00   
	7 650,00   

	9
	K
	MAT
	2730014
	Geotextilie - pod folii + kamenné prvky
	m2
	15,000
	450,00   
	6 750,00   

	10
	
	
	
	Vyjmutí a zpětné osazení velkých balvanů v jezírku
	kpl
	1,000
	7 500,00   
	7 500,00   

	11
	
	
	
	Práce autojeřábem vč přistavení
	hod
	9,000
	1 650,00   
	14 850,00   

	
	
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	
	
	120 320,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	2 145,00   

	
	
	
	
	Sleva
	
	
	
	-2 145,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE CELKEM
	
	
	
	0,00   


                                                                                       
 -                                                                                      

