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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účt

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     SaM silnice a mosty a.s. 

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 25018094 

DIČ: CZ25018094 

zastoupený Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

zapsaný v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  

Bankovní spojení:  

Č. účtu

Bankovní spojení:  

Č. účtu

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Chlum – 

Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“, včetně změny č. 1 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 17 726 147,38 Kč vč. 

DPH (slovy sedmnáctmilionůsedmsetdvacetšesttisícstočtyřicetsedm Korun českých 

třicetosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  14 649 708,58 korun českých 

DPH (21%)    3 076 438,80 korun českých 

Cena celkem  17 726 147,38 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 202 Most ev. č. 325-005, ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 202 Most ev. č. 325-005, je přílohou a nedílnou součástí 

tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Dušan Drahoš 

předseda představenstva 

 



Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo zrniny

Číslo stavby 36525ca
Registrační číslo projektu CZ06 l 42/0 0/0 0/17 082/0010326
Smlouva o dílo uzavřená dne 20.5.2020
Název stavby

„11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část I. (km 14,830 - 15,280)“
Název objektu

SO 202 Most ev.č. 325-005

Objednatel
|Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

MDS PROJEKT s.r.o , Fčrsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Popis a zdůvodněni změny
Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě ,.11025 Cliluin - Velký Vřešťov - Mostek - část I (km 14,830 - 1 5,280)“

1 SO 202 - Most cv.Č 325-005 V rámci rekonstrukce uvedeného mostního obiektu bvlo znštěno. že Dfilclilv hospodářský obiekt budow na st p Č 7 v k ó I-anínv 
ochráněný pažící konstrukcí při stavbě mostu, nemá předpokládané základové konstrukce Při práci na výkopech byl zjištěn zdroj tlakové vody pod základovými 
konstrukcemi a základové zeminy pod základem jsou rozrušeny kavernami způsobenými prouděním pramenů spodní vody S ohledem na vznik a rozvoj trhlin ve 
zdivu přilehlého objektu budovy bylo autorským dozorem stavby doporučeno vyhotovení pasportu budovy, zjištění hloubky a typu založení, měření trhlin, nivelace 
současné výškové polohy a dále periodicky vyhodnocovat pasport budovy Provádět výkopové práce u zápor a výdřevu paženi za zvýšené pozornosti, rub výdřevy 
vždy kompaktně a únosně vyplnit, prodloužit záporovou stěnu s ohledem na budoucí rozšíření výkopů vlivem proudění tlakové vody Zápory doplnit kotvami se 
zvýšeným požadavkem na deformaci Z těchto důvodu vznikly na objektu mostu ev č 325-005 vícepráce Tyto vícepráce nebylo možné z drive zajištěných podkladů 
předvídat Tato změna nemění celkovou povahu zakázky Vícepráce 528 944,00 Kč bez DPH.

Ve výše uvedeném bodě č 1 se jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejích potřeba vznikla v 
důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu
1. Rekapitulace cenv po zinčnč č.1 Soupis objektů s DPH po zméiič č. 1
2 ZBV 1
3 Stanovisko projektnnla a AD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných zmčn Č 1:

Nová cena stavby po změně č. 1 Celková změna +/- oproti 
cen nabídce:méněpráce vícepráce

17 086 125,14 Kč - 0,00 Kč 640 022,24 Kč 17 726 147,38 Kč 640 022,24 Kč

SouČel cen změn od počátku stavby včcinč 
zrniny č-1 0,00 Kč 640 022,24 Kč

Odsouhlaseni zrniny
Název firmy Jméno a příjmení : Datum : P

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s Ing Ivana Karlova

Projektant (autorský dozor): MDS PROJEKT s r.O. Ing Ondřej Jettnar

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a,s.

Hlavni inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing Klára Bednářová

Technický dozor stavebníka: MANIFOLD GROUP a s Ing Jozef Duhován á



Název stavby:

"11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část I. (km 14,830 -15,280)"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce
11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část 1. (km 14,830 -15,280)
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 410 000,00 0,00 0,00 410 000,00
SO 103.2 Silnice 11/325 km 14,830 -15,280 Lanžov 5 816 863,56 0,00 0,00 5 816 863,56
SO 182 Dopravně inženýrská opatření 1 527 834,00 0,00 0,00 1 527 834,00
SO 202 Most ev.č. 325-005 4 862 315,07 528 944,00 0,00 5 391 259,07
SO 303 Úprava silniční kanalizace Lanžov 1 220 642,97 0,00 0,00 1 220 642,97
SO 451 Úprava VO Lanžov 160 637,68 0,00 0,00 160 637,68
SO 704 Úprava oplocení na pare. č. 30 Lanžov 89 054,84 0,00 0,00 89 054,84
SO 705 Úprava oplocení na pare. č. 413/1 Lanžov 33 416,46 0,00 0,00 33 416,46

CENA CELKEM bez DPH 14 120 764,58 528 944,00 0,00 14 649 708,58

DPH 21 % 2 965 360,56 111 078,24 0,00 3 076 438,80

CENA CELKEM 17 086 125,14 640 022,24 •' °-°° 17 726 147,38



MDS
PROJEKT

Raimund Gloss
Stavbyvedoucí

SaM silnice a mosty a.s., závod Hradec Králové
Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 48
500 03 Hradec Králové

Vaše značka / Your reference
[ABCD1234]

Naše značka / Our reference
2235-xx-x

Datum / Date
5.8.2020

Stavba: 11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část I
Objekt: SO 202 - Most ev. č. 325-005"

Věc: Doporučení pro minimalizaci dopadu stavby
na přilehlý objekt.

Vlivem sedání konstrukce v blízkosti stavební jámy bylo vyvoláno místní šetření 2020-08- 
04.

Na místním šetření bylo zjištěno, že přilehlý objekt ochráněný pažící konstrukcí nemá 
předpokládané základové konstrukce. Při práci na výkopech byl zjištěn zdroj tlakové vody pod 
základovými konstrukce. Dále bylo zjištěno, že základové zeminy pod základem jsou rozrušeny 
kavernami způsobeny prouděním pramenů spodní vody. Proudění spodní vody nasycuje svahy 
výkopů, které mohou být časem nestabilní.

Doporučujeme:
1) Provést pasport budovy (zjištění hloubky a typu založení, měření trhlin, nivelace 

současné výškové polohy).
2) Periodicky vyhodnocovat pasport budovy, vzdálenost zápory od budovy a sledovat 

nadměrný výskyt spodních vod a výluh zeminy.

Navrhuje:
1) Provádět výkopové práce u zápor a výdřevu pažení za zvýšené pozornosti.
2) Rub výdřevy vždy kompaktně a únosně vyplnit.
3) Prodloužit záporovou stěnu s ohledem na budoucí rozšíření výkopů vlivem proudění 

tlakové vody.
4) Zápory doplnit kotvami se zvýšeným požadavkem na deformaci (případná mírná 

vertikální deformace vyvolá nadměrný rozvoj trhlin budovy).

Vypracoval: Ing. Ondřej Jetmar, Ing. Jan Bursa
Projektant

Datum: 5.8.2020 Podpis

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.O.
Forsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 769 
mobil: +420 723 468 588
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojeni: č.Ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973,
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Čas:  9:10:2327. 8. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 391 259,07Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 6 523 423,47Cena s daní:

Kč 1 132 164,40DPH:

Kč 5 391 259,07Cena celková:

Kč 4 862 315,07Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MOST ev. č. 325-005

MOST ev. č. 325-005

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část I. (KM 14,830-15,280) (SaM)

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 36525ca

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část I. (KM 14,830-15,280) (SaM)

MOST ev. č. 325-005

MOST ev. č. 325-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525ca

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  599,150

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.

celkem položka 11332 - +35,274m3*1,9=67,021 [A]

celkem položka 12373 - +8,655m3*2=17,310 [B]

celkem položka 12473 - +52,682m3*2=105,364 [O]

celkem položka 12960 - +6,00m3*2=12,000 [C]

celkem položka 13173 - +296,05m3*2=592,100 [D]

celkem položka 13273 - +5,672m3*2=11,344 [E]

celkem položka 23668 - +16,40m3*2=32,800 [F]

celkem položka 26133 - (0,15*0,15*3,1415*0,25)*180,0*2=6,362 [G]

celkem položka 26144 - (0,2*0,2*3,1415*0,25)*25,0*2=1,571 [H]

celkem položka 26145 - (0,3*0,3*3,1415*0,25)*118,0*2=16,681 [I]

celkem položka 17411 - -138,875m3*2=- 277,750 [J]

celkem - položka 11333 - 5,345m3*2,4=12,828 [L]

celkem - položka 97817 - 63,28m2*tl.*0,01m*2,4=1,519 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+O=599,150 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  299,002

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene

položka 11414 - 6,00m3*2,2=13,200 [A]

položka 11415 - 25,30m3*2,6=65,780 [B]

položka 96613 - 50,72m3*2,6=131,872 [C]

položka 96615 - 3,60m3*2,3=8,280 [D]

položka 96616 - 31,948m3*2,5=79,870 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=299,002 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000

Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu 

likvidace.

Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část I. (KM 14,830-15,280) (SaM)

MOST ev. č. 325-005

MOST ev. č. 325-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525ca

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000

položka proivizorní stezky pro pěší po dobu výstvby.

Vybudování, vymezení, vyznačení, zpevnění a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců v prostoru staveniště (vešškeré náklady na dočasné konstrukce na obchozích trasách, 

dočasné úpravy a regulace peších v prostoru staveniště a všechny nezbytné opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi).

Součástí položky i zajištění prostoru pro pěší vč. zajištění trvalého a nepřerušeného přístupu k nemovitostem.

Komplet - 1x=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  14,000

Komplet - zemní práce, spodní stavba lávky, vodorovná nosná konstrukce, ochranný box pro provizorní trasy inženýrských sítí, zábradlí, nutné terénní úpravy, pomocné 

konstrukce apod.

celkem 7,0*2,0=14,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPL  1,000

Nájemné po celou dobu obnovy mostu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  14,000

Komplet - zemní práce, spodní stavba lávky, vodorovná nosná konstrukce, ochranný box pro provizorní trasy inženýrských sítí, zábradlí, nutné terénní úpravy, pomocné 

konstrukce apod.

celkem 7,0*2,0=14,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 8 02865 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ NA POVRCHU KPL  1,000

Čerpání položky jen se souhlasem TDI.

Prověření skutečného způsobu a tvaru založení hospodářského stavení vpravo 

před mostem. Výsledek průzkumu bude sloužit jako podklad pro úpravu zajištění 
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část I. (KM 14,830-15,280) (SaM)

MOST ev. č. 325-005

MOST ev. č. 325-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525ca

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavební jámy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000

Mostní list objektu ev. č. 325-005, 4x tisk, 1x CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02953.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000

Vypracování první hlavní mostní prohlídky v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 

6222.

Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - 

celkem 1ks

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 11 02953.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000

Vypracování první hlavní mostní prohlídky provizorní lávky pro pěší před uvedením 

do provozu.

Zpracování prohlídky v souladu s  ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Předání 

investorovi 4x tisk + 1x CD - celkem 1ks

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  312 748,300

Zemní práce1

 12 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení vč. poplatku za uložení.

Odstranění keřových porostů ze zájmového prostoru staveniště - celkem 25+25=50,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 13 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  345,000

Sejmutí drnu určeného ke kompostování vč. manupulace a uložení na předepsanou skládku

Celkem 30+90+100+125=345,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 14 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000

Komplet s likvidací kořenů a větví. Součástí položky uložení dřevní hmoty na trvalou skládku vč. poplatku za uložení.

Svahový kužel OP2 vlevo - Celkem 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 15 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1,000

Odstranění stráho pařezu vlevo před mostem.

Celkem - 1ks=1,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 6

Čas:  9:10:2327. 8. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část I. (KM 14,830-15,280) (SaM)

MOST ev. č. 325-005

MOST ev. č. 325-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525ca

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 16 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  35,274

Odstranění podkladních nezpevněných vrstev vozovek dle diagnostiky vozovky.

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení. Nezahrnuje poplatek za uložení.

Odstranění podkladních vrstev stávající vozovky - celkem (0,22+0,11)*106,89=35,274 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  5,345

Odstranění podkladních vrstev vozovky s obnhem asfaltů/dehtů (dle diagnostiky vozovky).

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení. Nezahrnuje poplatek za uložení.

Odstranění podkladních vrstev s obsahem asfaltů/dehtu - celkem 0,05*106,89=5,345 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,551

Odkoupení zhotovitelem dle podmínek ZD.

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Kompletní výměna vozovky na mostě a předmostích - celkem (0,13-0,05)*106,89=8,551 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET 

PODKL

M3  6,000
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Kompletní rozebrání stávajícího zpevnění koryta v.t. v rozsahu dle PD. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Rozebrání zpevnění stávajícího zpevnění koryta na vtoku/výtoku - celkem 2*3,0=6,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  25,300

Kompletní rozebrání stávajícího zpevnění koryta v.t. v rozsahu dle PD. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Vtoková část koryta v.t. - celkem 0,4*4,5*(2,5+1,0+1,0)=8,100 [A]

Prostor pod mostem v korytě v.t. (mimo žb. rámy) - celkem 0,4*3,0*6,0=7,200 [B]

Koryto na výtoku - celkem 0,4*(3,0+1,0+1,0)*5,0=10,000 [C]

A+B+C=25,300 [D]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  35,000

Provizorní zatrubnění v.t. po dobu výstavby (zřízení, provozování, odstranění)

Zatrubnění vyústění odpadního potrubí na výtokové straně mostu - celkem 35,0=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 22 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  69,000

Sejmutí humózní vrstvy a ornice  vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele.

Celkem 0,20*(30+90+100+125)=69,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 23 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  8,655  

vč. odvozu a uložení na skládku

Odstranění krajnice podél stávající vozovky - celkem 0,15*(1,2*26,0+1,0*26,5)=8,655 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  52,682

vč. odvozu a uložení na skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy koryta v.t. s plynulým napojením na stávající stav koryta v.t.

Úprava (modelace) koryta v.t. na VTOKU - celkem PRAVÝ břeh 8,5*(0,5*1,0*2,0)=8,500 [A]

Úprava (modelace) koryta v.t. na VTOKU - celkem LEVÝ břeh 5,0=5,000 [B]

Úprava (modelace) koryta v.t. na VÝTOKU - celkem PRAVÝ břeh 7,0*(0,5*1,0*3,0)=10,500 [C]

Úprava (modelace) koryta v.t. na VÝTOKU - celkem LEVÝ břeh 5,0=5,000 [D]

Koryto v.t. - pod kamenné rovnaniny - vtoková část - celkem 0,4*(12,82+1,2*5,3*2,1+1,8*2,85+1,2*6,5*1,2)=16,266 [E]

Koryto v.t. - pod kamenné rovnaniny - výtoková část - celkem 0,4*(3,3*3,0+1,2*(1,2*3,0+1,2*3,0))=7,416 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=52,682 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  207,880
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Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky

celkem pro položku 17411 - 138,88 m3=138,880 [A]

celkem pro položku 18223 - 0,2*345,0=69,000 [B]

Celkem: A+B=207,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 26 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  6,000

vč. odvozu a uložení na skládku

Předpokládaná tloušťka nánosu v korytě v.t. před a za mostem. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. - predpoklad celkem 2*3,0=6,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 27 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  296,050

vč. odvozu a uložení na skládku

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Výkop před  pod základem OP1 - celkem 1,9m2*11,5=21,850 [A]

Výkop před základem OP2 - celkem 0,75m2*11,5=8,625 [B]

Výkop přechodové oblasti OP1 - celkem 8,75m2*10,5=91,875 [C]

Výkop přechodové oblasti OP2- celkem 12,6m2*12,0=151,200 [D]

Výkop pro kolmé křídlo vpravo - celkem 4,5m2*5,0=22,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=296,050 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,672
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vč. odvozu a uložení na skládku

Výkop rýh pro příčné stabilizační prahy v korytě v.t. - vtok - celkem 0,5*1,0*(4,2+1,2*1,5)=3,000 [A]

Výkop rýh pro příčné stabilizační prahy v korytě v.t. - výtok - celkem 0,4*1,0*(3,8+2*1,2*1,2)=2,672 [B]

Celkem: A+B=5,672 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 29 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  138,875

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Zásyp základu v korytě v.t. mezi základovými pasy OP1 a OP2 - celkem 2,45*10,0=24,500 [A]

Zásyp základů v líci mostních křídel - celkem 5,25*(5,0+5,0+4,0+5,0)=99,750 [B]

Zásyp kolmého křídla v líci - celkem 1,2*4,5=5,400 [C]

Zásyp kolmého křídla na rubu - celkem 2,05*4,5=9,225 [D]

Celkem: A+B+C+D=138,875 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  88,352

Zásyp základu v přechodových oblasti OP1 - celkem 3,92*10,6=41,552 [A]

Zásyp základu v přechodových oblasti OP2 - celkem 3,90*12,0=46,800 [B]

Celkem: A+B=88,352 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  113,425  

Pod rampovým napojením a kačírkem - celkem 4,5*2,5+3,5*1,55+5,5*2,5=30,425 [A]

Pod vozovkou na předmostích - celkem 40,0+43,0=83,000 [B]

Celkem: A+B=113,425 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  345,000  

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu.

Celkem 30+90+100+125=345,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  345,000  

Celkem 30+90+100+125=345,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  345,000  

Celkem 30+90+100+125=345,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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 35 18461 MULČOVÁNÍ M2  10,000

Mulčování (modřínová kůra) pod náhradními kompenzačními výsadbami vč. geotexilie proti prorůstání plevele.

Celkem - 5*2,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 36 184D26 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY 

KMENE PŘES 1,75M

KUS  5,000

Náhradní kompenzační výsadba za každý odstraněny strom.

Druhová skladba náhradních výsadeb dle stávajícího stavu.

Celkem - 5ks=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  362 197,891

Základy2

 37 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,165

Drenážní proužek - celkem 0,03*0,5*(5,51+5,51)=0,165 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 38 22694 a ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  3,977

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm). Převázky zápor vykázeny položkou 

22694.b

zajištění výkopu vlevo před mostem podél vodovodu - celkem 33,70*0,001*(5*6,0+4*5,0)=1,685 [A]

Zajištění výkopu kolem stodoly (zápory dl. 7,0m) - celkem 33,70*0,001*(6+4)*6,0=2,022 [B]

Zajištění výkopu kolem stodoly (zápory dl. 5,0m) - celkem 33,70*0,001*(1+1)*4,0=0,270 [C]

Celkem: A+B+C=3,977 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

Zabezpečení stodolyZBV-1  1,011

33,7*0,001*(3*6+2*6)=1,011 [A]

aktuální množství  4,988

 39 22694 b ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,614

Kompletní konstrukce ocelových převázek - opotřebení, osazení, provozování, odstranění.

Ocelové převázky z 2xU200 (2*26,2kg/bm) + 1xroznášecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1xspojovací materiál (10kg/ks)

Převázky šikmých tahovových kotev v prostoru křídla I. na předmostí OP1 - celkem 0,001*(3+2)ks*(dl.1,2*(2*26,2kg)+(50+10)kg)=0,614 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

Zabezpečení stodolyZBV-1  0,983

0,001*(4+4)*(1,2*(2*26,2)+(50+10))=0,983 [A]

aktuální množství  1,597

 40 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  51,000

Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení.

Zajištění výkopu vlevo před mostem podél vodovodu - celkem 3,0*4,0+2,0*4,0=20,000 [B]

Zajištění výkopu kolem stodoly - celkem 3,0*(5,0+4,0)+2,0*(1,0+1,0)=31,000 [A]

Celkem: B+A=51,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:

Zabezpečení stodolyZBV-1  15,000
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3*(3+2)=15,000 [A]

aktuální množství  66,000

 41 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  200,000

Mikropilotové založení mostního objektu a opěrné zdi.

OP1 - celkem 2*9*5,0=90,000 [A]

OP2 - celkem 2*9*5,0=90,000 [B]

Kolmé křídlo - celkem (2+2)*5,0=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=200,000 [D]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 42 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  16,400

vč. odvozu a uložení na skládku

Komplet - Provizorní těsnící hrázky v korytě v.t. po celou dobu realizace na vtokové i výtokové straně objektu.

Položka vč. dodávky vhodného materiálu, veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku.

Na vtoku - celkem (1,0+2*0,5*1,0*1,0)*0,5*(5,2+3,0)*1,0=8,200 [A]

Na výtoku - celkem (1,0+2*0,5*1,0*1,0)*0,5*(5,2+3,0)*1,0=8,200 [B]

Celkem: A+B=16,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

 43 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  180,000

vč. odvozu a uložení na skládku

Vrty pro mikropiloty - založení mostního objektu.

OP1 - celkem 2*9*4,5=81,000 [A]

OP2 - celkem 2*9*4,5=81,000 [B]

Kolmé křídlo - celkem (2+2)*4,5=18,000 [C]

Celkem: A+B+C=180,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 202
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 44 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  25,000

vč. odvozu a uložení na skládku

Šikmé vrty pro provedení šikmých tahových kotev, kotvení ocelových převázek pro zajištění stavební jámy.

Celkem - 5*5,0=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Zabezpečení stodolyZBV-1  80,000

(4+4)*10=80,000 [A]

aktuální množství  105,000

 45 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 300MM

M  118,000

vč. odvozu a uložení na skládku

Vrty pro provedení svislého záporového pažení stavební jámy - zajištění stavební jámy u stodoly.

Položka vč. hluchého vrtání.

Zajištění výkopu kolem vodovodu vlevo před mostem - celkem (5*6,0+4*5,0)=50,000 [A]

Zajištění výkopu kolem stodoly (zápory dl. 7,0m) - celkem (6+4)*6,0=60,000 [B]

Zajištění výkopu kolem stodoly (zápory dl. 5,0m) - celkem (1+1)*4,0=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=118,000 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525ca
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Zabezpečení stodolyZBV-1  30,000

(3+2)*6=30,000 [A]

aktuální množství  148,000

 46 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  41,381

Beton C30/37-XF3,XA2

Základové pasy OP1 - celkem 0,8*2,15*9,52+0,8*1,9*1,4=18,502 [A]

Základové pasy OP2 - celkem 0,8*2,15*9,51+0,8*(1,10*1,30+1,9*1,4)=19,629 [B]

Základové pasy kolmé křídlo - celkem 0,8*1,25*3,25=3,250 [C]

Celkem: A+B+C=41,381 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 47 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,173

celkem 0,125t/m3*41,38m3=5,173 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 285363 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS  5,000

Provizorní zajištění stavební jámy - šikmé tahové kotvy vč. pomocných konstrukcí.

Celkem - 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Zabezpečení stodolyZBV-1  8,000

4+4=8,000 [A]

aktuální množství  13,000

 49 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  167,040

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 

geotextilie min.600g/m2).

Předmostí OP1 - celkem r.š. 2*6,0*7,2=86,400 [A]

Předmostí OP2 - celkem r.š. 2*5,6*7,2=80,640 [B]

Celkem: A+B=167,040 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 50 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  83,520

Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997.

Předmostí OP1 - celkem r.š. 6,0*7,2=43,200 [A]

Předmostí OP2 - celkem r.š. 5,6*7,2=40,320 [B]

Celkem: A+B=83,520 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  2 259 713,812

Svislé konstrukce3

 51 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  210,000  

Kompletní konstrukce kotvení chodníku a římsy vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení

Kotvení L-chodník - celkem 6,0*(4,42+4,38)/1,0 + 6,0*(5,50+5,50)/1,0 ~ 6,0*(9+2*6)ks=126,000 [A]

P-římsa na mostě - celkem 6,0*10,22/0,75 ~ 6,0*14ks=84,000 [B]

Celkem: A+B=210,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 52 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  11,645

Beton C30/30-XF4,XD3

P-římsa - celkem 0,29*10,222=2,964 [A]

Římsa na kolmém křídle - celkem 0,5*0,25*(3,5+0,4)=0,488 [B]

L-chodník - celkem 0,57*14,373=8,193 [C]

Celkem: A+B+C=11,645 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,



Aspe Firma: Strana: 23

Čas:  9:10:2327. 8. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část I. (KM 14,830-15,280) (SaM)

MOST ev. č. 325-005

MOST ev. č. 325-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525ca

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,921

celkem 0,165*11,64=1,921 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 54 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  45,143
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mostní opěry (stojky) OP1 + OP2 - celkem 9,01*1,95*0,65+9,02*1,9*0,65=22,560 [A]

Kolmé křídlo u OP1 - celkem 0,4*(3,5+0,9)*1,4+0,4*0,9*1,05=2,842 [B]

Křídla I+II+III+IIIA+IV - celkem 0,65*(9,86+3,71+7,35+9,45)=19,741 [C]

Celkem: A+B+C=45,143 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  6,997

celkem výztuž opěr a křídel 0,155*45,14=6,997 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  775 053,253

Vodorovné konstrukce4

 56 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  25,847

Žb. monolitická rámová příčel - celkem 4,2*5,51+0,2*(9,024+9,008)*0,75=25,847 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 57 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  4,265

celkem výztuž nosné konstrukce 0,165*25,85=4,265 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 58 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  24,143

Mimo dosah CHRL.

Mostní opěry (stojky) OP1 + OP2 - celkem 0,2*(28,74+30,48)=11,844 [A]

Kolmé křídlo u OP1 - celkem 0,2*3,25*2,0=1,300 [B]

Křídla I+II+III+IIIA+IV - celkem 0,2*(0,0+2,5*1,05+1,9*1,0+2,4*1,05)=1,409 [C]

Pod rubovou drenáží OP1+OP2+kolmé křídlo - celkem 0,95*0,3*(4,3+7,6+1,2 + 3,2+7,5+4,2 + 3,65+2,0)=9,590 [D]

Celkem: A+B+C+D=24,143 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 60 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,942

Betonový práh na rubu spodní stavby na přechodových klínech.

C25/30-XF1 - celkem 0,5*(0,25+0,5)*0,33*(7,85+7,84)=1,942 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,965

V dosahu CHRL.

Podkladní beton L-chodníku - celkem 0,20*(4,8*1,3+4,5*1,3)=2,418 [A]

Podkladní beton P-římsa - celkem 0,00=0,000 [B]

Pod kamenné dlažby pod mostem - celkem 0,15*4,2*9,02=5,683 [C]

Pod kamenné dlažby mimo most - výtok - celkem 0,15*(3,9*2,6+1,2*(3,8*0,4+3,6*0,4))+1,2*(1,5*1,5+1,5*3,2)=10,514 [D]

Pod kamenné dlažby mimo most - vtok - celkem 0,15*(1,5*4,2+1,2*(1,5*1,5))=1,350 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,965 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 61 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  36,179

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.

Obetonování rubové drenáže - celkem 0,3*0,3*(4,3+7,6+1,2 + 3,2+7,5+4,2 + 3,65+2,0)=3,029 [A]

Přechodové klíny - celkem 2,25*7,8+2,00*7,8=33,150 [B]

Celkem: A+B=36,179 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 62 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  39,673

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Zásyp za opěrou 0P1 vč. ochranného zásypu - celkem 3,15*(7,85-2*0,60)=20,948 [A]

Zásyp za opěrou 0P2 - celkem 2,82*(7,84-2*0,60)=18,725 [B]

Celkem: A+B=39,673 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 63 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,900

Kamenný zához křemennými valouny (průměru 30-50mm) vpravo před mostem vč. geotextilie.

celkem - 0,20*9,5=1,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 64 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  23,682

Z kamenů hmotnosti 80-200kg s vyklínováním spár.

Koryto v.t. - vtoková část - celkem 0,4*(12,82+1,2*5,3*2,1+1,8*2,85+1,2*6,5*1,2)=16,266 [A]

Koryto v.t. - výtoková část - celkem 0,4*(3,3*3,0+1,2*(1,2*3,0+1,2*3,0))=7,416 [B]

Celkem: A+B=23,682 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 65 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,259

Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 461314)

Pod kamenné dlažby pod mostem - celkem 0,25*4,2*9,02=9,471 [A]

Pod kamenné dlažby mimo most - výtok - celkem 0,25*(3,9*2,6+1,2*(3,8*0,4+3,6*0,4)+1,2*(1,5*1,5+1,5*3,2)=5,538 [B]

Pod kamenné dlažby mimo most - vtok - celkem 0,25*(1,5*4,2+1,2*(1,5*1,5))=2,250 [C]

Celkem: A+B+C=17,259 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 66 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  6,872

Stabilizační prahy v korytě v.t. z betonu C20/25-nXF3

Příčný prah v korytě v.t. na vtokové straně - celkem 0,5*1,4*(4,2+1,2*1,5)=4,200 [A]

Příčný prahy v korytě v.t. na výtokové straně - celkem 0,4*1,0*(3,8+2*1,2*1,2)=2,672 [B]

Celkem: A+B=6,872 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  919 203,944

Komunikace5

 67 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  14,040

SC C8/10 - celkem tl. 0,18*(5,3+4,7)*7,8=14,040 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 68 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  15,336

ŠDa tl. 0,15 - pod vozovkou na předmostích - celkem 0,15*(5,2*7,8+4,6*7,8)=11,466 [A]

ŠDa tl. 0,20m pod rampovým napojením vlevo - celkem 0,20*4,5*2,2=1,980 [B]

ŠDa tl. 0,20m pod rampovým napojením vpravo - celkem 0,20*(3,5*1,2+3,5*1,5)=1,890 [C]

Celkem: A+B+C=15,336 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 69 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  17,855

Doplnění krajnice na předmostích - celkem 0,0+(1,6*4,0)+(1,6*1,3+3,5*0,25)+(1,0*8,5)=17,855 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 70 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  67,000

Na vrstvě SC C8/10 - 0,5kg/m2

Na předmostích na vrstvě SC C8/10 - celkem (5,3+4,7)*6,7=67,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 71 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  284,415

Plocha dle grafického systému AutoCAD

pod ACO11+ - celkem 16,0*6,7=107,200 [A]

pod ACL16+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 16,0*6,7=107,200 [B]

pod ACP16+ na předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 5,5*6,7+4,95*6,7=70,015 [C]

Celkem: A+B+C=284,415 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 72 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  107,200

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

ACO11+ - obrusná vrstva na mostě a na předmostích - celkem 6,7*16,0=107,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 73 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  107,356

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

ACL 16+ - ložná vrstva na mostě a předmostích - celkem 6,7*16,0+1,56*0,1=107,356 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 74 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  70,283

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

ACP 16+ tl. 40mm na předmostích s kompletní výměnou vozovky - celkem 5,53*6,7+4,96*6,7=70,283 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 75 575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2  31,407

Ochrana izolace z MA 8 IV na mostě.

povrch n.k. - celkem 5,51*6,7-2*0,5*5,51=31,407 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 76 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,500

Dlážděné kryty na předmostích v rampových napojeních.

celkem 0,6*3,0+0,00+3,0*0,9=4,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  138 566,645

Přidružená stavební výroba7

 77 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  61,131

Rub spodní stavby - celkem r.š. 2,1*(4,42+7,85+1,3+3,36+7,84+4,34)=61,131 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 78 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  57,707

n.k. - celkem 9,0*5,51=49,590 [A]

povrch křídel - celkem 0,52*1,3+4,42*0,65+3,36*0,52+4,34*0,65=8,117 [B]

Celkem: A+B=57,707 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 79 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  23,545

Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod chodníkem a římsou

na mostě - celkem (2,0+0,8)*5,51=15,428 [A]

povrch křídel - celkem 0,52*1,3+4,42*0,65+3,36*0,52+4,34*0,65=8,117 [B]

Celkem: A+B=23,545 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu
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- zřízení ochrany izolace

 80 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  170,815

líc OP1+OP2 - celkem r.š. (1,85+1,85)*9,5=35,150 [A]

rub spodní stavby - celkem r.š. 4,0*(4,42+7,85+1,3+3,36+7,84+4,34)=116,440 [B]

Kolmé křídlo - celkem r.š. (2,5+1,85)*3,5+2*2,0=19,225 [C]

Celkem: A+B+C=170,815 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 81 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  20,740

Hydrofobní impregrace chodníku a římsy - celkem (0,60+0,25)*(14,18+10,22)=20,740 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 82 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  8,313

Nátěr boku nosné konstrukce a spodní stavby - celkem 0,37*14,18+0,30*10,22=8,313 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 83 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  13,963

odrazná hrana a horní povrch chodníku a římsy - celkem r.š. (0,15+0,80)*10,22+(0,15*2,0)*14,18=13,963 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  100 152,147

Potrubí8

 84 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  35,250
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Obetonování drenáže součástí položky 45160.

Celkem (4,3+7,6+1,2+3,2+7,5+4,2+3,65+2,0+2*0,8)=35,250 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 85 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  38,600

chráničky v L-chodník - celkem 2*(14,3+2*2,5)=38,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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 86 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  88,340

chráničky v L-chodník - celkem 3*(14,3+2*2,5)=57,900 [A]

chránička v P-římsa - celkem 2*(10,22+2*2,5)=30,440 [B]

Celkem: A+B=88,340 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  27 248,568

Ostatní konstrukce a práce9

 87 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  11,350

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Odstranění stávajícího mostního zábradlí - celkem 5,6+5,75=11,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 88 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  24,400

Komplet mostního zábradlí v. 1,10m (se svislou výplní vč. kotvení a PKO)

Celkem - 14,2+10,2=24,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 89 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000

na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 90 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000

Demontáž evidenčního čísla mostu + SDZ v zájmovém prostoru - celkem 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 91 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  30,110

Silniční betonové obruby vč. betonového lože

Okraje dlažeb v korytě v.t. - celkem 1,5+(0,5+3,8*1,2+1,2)+(3,2+1,2*4,0+0,5)=16,260 [A]

Rampová napojení římsy - celkem (0,8+3,0)+0,0+(3,0+1,05+3,0+1,2*2,5)+0,0=13,850 [B]

Celkem: A+B=30,110 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 92 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  76,320

celkem 4*6,72+16,0+(0,6+14,37+0,7)+(4,6+10,17+3,0)=76,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 93 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,107

Dilatační spáry chodníku a římsy - celkem 0,03*(2*0,52+2*0,28)=0,048 [B]

Dilatační spáry spodní stavby - celkem 1,25*1,0*0,03+1,75*0,4*0,03=0,059 [A]

Celkem: B+A=0,107 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 94 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  49,440

celkem 16,0+(0,6+14,37+0,7)+(4,6+10,17+3,0)=49,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 95 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  9,050

Dilatační spára chodníku a římsy na mostě - 2*(0,26+2,00+0,60)+2*(0,265+0,80+0,60)=9,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 96 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,027

Kompletní konstrukce EMZ závěrů.

celkem 2*(0,04*0,05*6,72)=0,027 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 97 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ KS  1,000

Odstranění stávající hnízdní budky ze spodní stavby mostu. Obnova hnízdní budky pod mostem. Provedení dle stávajícího stavu. Komplet vč. kotevních prvků a instalace.

Celkem 1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 98 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  50,720

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány.

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Opěra 1 vč. základových pasů - celkem 1,0*6,0*2,0+1,75*1,0*6,0=22,500 [A]

Opěra 2 vč. základových pasů - celkem 1,0*6,0*2,0+1,75*1,0*6,0=22,500 [B]

Kamenná zídka vpravo před mostem souběžně s komonikací - celkem 5,0*0,8*0,5=2,000 [C]

Svahová křídla na vtoku - celkem 2*(0,8*1,0*1,2+0,5*1,5*1,2)=3,720 [D]

Celkem: A+B+C+D=50,720 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 99 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,600

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. 

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Příčné prahy v korytě v.t. - celkem výtok 0,5*0,8*4,5=1,800 [A]

Příčné prahy v korytě v.t. - celkem vtok 0,5*0,8*4,5=1,800 [B]

Celkem: A+B=3,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 100 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  31,948

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. 

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Stávající římsy na mostě vlevo - celkem 0,5*0,6*4,52=1,356 [A]

Stávající římsy na mostě vpravo - celkem 0,4*0,5*6,46=1,292 [B]

Žb. monolitická část N.K. vč. vyrovnávací vrstvy (vpravo) - celkem 6,4*4,96*0,4+0,2*6,0*4,96=18,650 [C]

Žb. monolitická část N.K. vč. vyrovnávací vrstvy (vlevo-Beneše) - celkem 3*0,20*(2*3,2+2*1,2)+0,2*3,3*2,5=6,930 [D]

Svahová křídla na výtoku - celkem 2*(0,8*1,0*1,2+0,5*1,5*1,2)=3,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=31,948 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 101 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  63,280
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Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Rub spodní stavby - celkem 2*1,5*(2,8+5,3)=24,300 [A]

Na mostě - celkem (3,3*3,2+4,9*5,8)=38,980 [B]

Celkem: A+B=63,280 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  496 374,549

 5 391 259,07Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 3,75 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 120 764,58

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 528 944,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 528 944,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

14 120 764,58

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 14 120 764,58

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

528 944,00 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 528 944,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 649 708,58

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 528 944,00 Kč bez DPH

+ 528 944,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

14 649 708,58

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 120 764,58

14 120 764,58

528 944,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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