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Číslo smlouvy objednatele: D/2496/2020/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Jiří Čunek - hejtman 
b) ve věcech technických
:
xx - vedoucí odboru investic,



xx – zástupce oddělení přípravy a 



realizace investičních akcí
IČ
:
70891320

DIČ
:
CZ 70891320

Bankovní ústav
:
xx 
Číslo účtu
:
xx 
Tel. 
:
xx  
E-mail
:
xx 
	Zhotovitel
	:
	Pozemní stavitelství Zlín a.s.

	Sídlo
	:
	Kúty 3967, 762 92  Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva,

Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva,

Ing. Daniel Chudý, člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	xx, místopředseda představenstva

	IČO
	:
	46900918

	DIČ
	:
	CZ46900918

	Bankovní ústav
	:
	xx

	Číslo účtu
	:
	xx

	Tel.
	:
	 xx

	E-mail
	:
	xx


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2496/2020/INV dne 04. 05. 2020 na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně“ (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: 
2.2.1. Vybudování nových rozvodů ústředního topení v podlahové konstrukci dle Změnového listu č. 1. 
Dle projektové dokumentace byly vybourány stávající betonové podlahy v 1.NP. Stávající potrubí ústředního vytápění mělo být vedeno v tepelné izolaci podlahy. Oproti předpokladu je však potrubí ústředního vytápění vedeno v betonové podlahové konstrukci a v průběhu bourání betonových podlah tak došlo k jeho poškození. V průběhu prací bylo navíc zjištěno, že stávající potrubí vykazuje defekty (praskliny materiálu potrubí a prosakující spojky).
Tato změna je tedy vyvolána okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Změna spočívající ve vybudování nových rozvodů ústředního topení v podlahové konstrukci tedy představuje vícepráce v hodnotě 264 134,63 Kč bez DPH.
2.2.2. Potřeba výměny vzduchotechniky ve 2. NP rekonstruované budovy dle Změnového listu č. 2.
Při demontáži vzduchotechniky v průběhu realizace stavby bylo zjištěn špatný technický stav rozvodů a nástěnné klimatizační jednotky (2 ks) v jídelně, a jeden nefunkční kompresor venkovní kondenzační jednotky. Z důvodu takto zjištěného špatného stavu vzduchotechniky v prostoru 2.NP požádala UNH a.s. o provedení její výměny a doplnění za účelem splnění požadavků na nucené větrání.

Tato změna nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a vzhledem k tomu, že je napojena na dodávanou vzduchotechnickou jednotku a nově budované rozvody vzduchotechniky, nelze ji realizovat jiným dodavatelem. 

Tato změna je víceprací v hodnotě 610 629,54 Kč bez DPH.
2.2.3. Rozšíření rozvodů slaboproudu ve 2.NP rekonstruované budovy dle Změnového listu č. 3.

V důsledku zjištění, že kabelové rozvody i zásuvky SLP ve 2.NP jsou zastaralé kategorie, vznikl požadavek provozovatele UHN a.s. na doplnění SLP rozvodů pro řízení provozu objektu kuchyně také v části 2.NP tak, aby byl vytvořen celkový funkční systém. Původní záměr ponechat t stávající rozvody a provést pouze jejich doplnění se ukázala jako technicky nereálná i s ohledem na nové rozvody v 1.NP
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tato změna je víceprací v hodnotě 152 788,-Kč bez DPH.
2.2.4. Rozšíření rozvodů silnoproud - doplnění rozvodů pro sicotronic dle Změnového listu č. 4.
Během realizace stavby vznikl požadavek na rozšíření rozvodů silnoproudého vedení, dodavatele gastrotechnologie a provozovatele UHN a.s., Toto rozšíření spočívá v doplnění kabelových rozvodů silnoproudu tak, aby se stalo současně přípravou pro zprovoznění budoucího systému sicotronic, který slouží k řízenému provozu nebo sledování některých gastro zařízení. Toto zařízení bude kompletováno až později po dokončení stavby.

Změna předmětu plnění je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle odst. 3.3.3.13 Smlouvy o dílo, neboť se jedná o: „dodatečné požadavky uživatele na úpravu dispozičního řešení zejména z důvodu výběru konkrétních dodavatelů přístrojů gastrotechnologie a prvků interiéru (stavební připravenost, napojení na infrastrukturu budovy, způsob uchycení přístrojů, doprava přístrojů na místo montáže, propojení souvisejících technologií při uvádění přístrojů do provozu atp.)“.
Tato změna je víceprací v hodnotě 43 507,-Kč bez DPH.
2.2.5. Úprava stávajících rozvodů ústředního topení dle Změnového listu č. 5
Po demontáži stropního podhledu bylo zjištěno, že skutečná trasa vedení potrubí ústředního vytápění je z hlediska výškového vedena jinudy oproti existující dokumentaci a hrozí tak křížení s novými rozvody VZT. Z tohoto důvodu nebyla v projektové dokumentaci zpracována varianta úpravy potrubí kvůli nově vedenému potrubí VZT a nevznikala potřeba provést průzkumy, jejichž provedení by bylo navíc v prostředí provozované kuchyně dost komplikované, (předpokladem pro průzkum byla demontáž podhledů) 
Tato změna je vyvolána důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Tato změna je víceprací v hodnotě 22 576,30 Kč bez DPH.
2.2.6. Doplnění trasy ležaté kanalizace odpadů pro tukovou kanalizaci dle Změnového listu č. 6
Jedná se o napojení na novou tukovou kanalizaci drtiče odpadků a podlahovou vpusť, které jsou pro dané provozy dle požadavků dodavatele gastrotechnologie a nových hygienických požadavků nutné.

Změna předmětu plnění je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle odst. 3.3.3.13 Smlouvy o dílo: „dodatečné požadavky uživatele na úpravu dispozičního řešení zejména z důvodu výběru konkrétních dodavatelů přístrojů gastrotechnologie a prvků interiéru (stavební připravenost, napojení na infrastrukturu budovy, způsob uchycení přístrojů, doprava přístrojů na místo montáže, propojení souvisejících technologií při uvádění přístrojů do provozu atp.)“ 

Tato změna je víceprací v hodnotě 56 861,35 Kč bez DPH.
2.2.7. Doplnění SDK podhledů a keramických obkladů dle Změnového listu č. 7 

Jedná se o provedení sádrokartonových podhledů v místnostech 1.39,1.43,1.47 a 1.55 a provedení nových parapetů oken, kde místo stávajících parapetních desek jsou provedeny nové keramické obklady. 
Při konzultaci hlavního projektanta s pracovníky krajské hygienické stanice byl vznesen dodatečný požadavek na doplnění podhledů v místnostech 1.39,1.43,1.47,1.55, protože jsou zde volně vedeny potrubí pod stropem. Také je zde řešena změněna provedení parapetů oken, kde místo stávajících parapetních desek jsou provedeny nové keramické obklady, aby je bylo možné lepší udržovat proti bakteriím.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna je víceprací v hodnotě 82 558,- Kč bez DPH.
2.2.8. Provedení stavebních prací dle Změnového listu č. 8.  



Část těchto prací nebylo možno předvídat, neboť bylo nutné je realizovat v přímé souvislosti se zjištěními skutečného stavu stavby až během realizace rekonstrukce, část z nich však nebyla uvedena v projektové dokumentaci, případně ve výkazu výměr.
Ve výkazu výměr nebyly kalkulovány:
· výkopy a zásypy pro kanalizaci (případně  nebyla započtena správně kubatura), 
· manipulace ze sutí a výkopem zeminy (zejména nakládání na dopravní prostředek),

· řešení komínů pro odkouření jednotek VZT, 

· kotvení nových zděných příček ke stávajícím železobetonovým sloupům,
· lešení nad výšku 1,90 m

· demontáž stávajícího ocelového rámu, který byl na střeše pod bývalými jednotkami VZT, včetně jeho likvidace a zpravení otvorů ve střeše,  

· odstranění stěn, stropů a podlah bývalých chladírenských boxů, včetně jejich ekologické likvidace.

Práce a dodávky, které  bylo nutné vykonat v přímé souvislosti s nepředvídatelnými 
zjištěními, jsou tyto: 

· obklady stávajících stupaček potrubí ze sádrokartonu, které byly rozbity při odsekávání obkladů, 

· doplnění dalších otvorů a drážek, nebo stávající podkladů, které vyplynuly ze stávajícího stavu na stavbě, a jejich realizace byla nutná pro nové rozvody, včetně jejich následného zapravení, 

· bourání železobetonových podlah, u nichž projekt předpokládal, že jsou z prostého betonu, ale ve skutečnosti byly železobetonové s výztuží kari sítí, 

· zapravení otvorů na fasádě.
2.2.9. Z důvodů výše uvedených prací dochází k prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 21 dní.  

Délka prodloužení byla stanovena z důvodu realizace víceprací dle změnových listů č. 1 až 8, a to podle skutečné potřeby, spočívající v nákupu nového materiálu, jeho zabudování a s tím souvisejících nutných technologických postupů, které se následně vzájemně ovlivňovaly. 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku, která zní:
 „ -  změnovým listem číslo 1 až 8“ a její úplné znění je toto:

2.2.1 .kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1544/170/04/19 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 94 432, pod archivním číslem: 19-3778/4 s datem 12/2019,

· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
· stavebním povolením,
· vyjádřením všech dotčených subjektů pří povolování stavby,
· podanou nabídkou,

· touto smlouvou o dílo

· změnovým listem číslo 1 až 8.

4. ZMĚNA SMLOUVY
4.1. Odstavec 3.11.1. smlouvy se mění a po změně zní takto:
3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1  smlouvy) a změnových listů č. 1 až 8 (příloha č. 2 až 9 této smlouvy).
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1.
Odstavec 4.2.5. se mění a po změně zní takto:
4.2.5. Dokončení stavebních prací pro zahájení zkušebního provozu (kontrolní prohlídky 
dle stavebního povolení) a předání, vyhotovení podkladů potřebných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebních povolení a stavebního zákona do 141 dnů od předání staveniště.

5.2.
Odstavec 4.2.6. se mění a po změně zní takto:

4.2.6. Zajištění vydání a předaní kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení do 141 dnů od předání staveniště.
5.3.
Odstavec 4.2.7. se mění a po změně zní takto:

4.2.7. Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání: do 171 dnů od předání staveniště.
5.4.
Odstavec 4.3. se mění  a po změně zní takto:

4.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 171 dnů od předání staveniště.

6. ZMĚNA CENY DÍLA
S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 1 – 8 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 1 951 054,95 Kč bez DPH.
Původní cena ve výši 20 949 175,84 se navyšuje o cenu prací dle změnových listů číslo 1 až 8 na novou cenu 22 900 230,79  Kč bez DPH.
Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnových listech č. 1 až 8 (Příloha č. 2 až 9 této smlouvy) je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis praví – viz příloha č. 1 této smlouvy), upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy se započtením koeficientu dle této SOD, a zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo možné použít některý z dříve uvedených postupů.

Odstavec 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
22 900 230,79  Kč (bez DPH)

4  809 048,47 Kč DPH

27 709 279,26 Kč včetně DPH 21%

(slovy: dvacetsedmmiliónůsedmsetdevěttisícdvěstěsedmdesátdevětkorunčeských, dvacetšesthaléřů)

Odstavec 5.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnových listu č. 1 až č. 8. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
Odstavec 5.3. Smlouvy se doplňuje o nové pododstavce, který zní:
5.3.4 Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku a přílohou č. 2 smlouvy

5.3.5 Změnový list č. 2 je přílohou č. 2 tohoto dodatku a přílohou č. 3 smlouvy

5.3.6. Změnový list č. 3 je přílohou č. 3 tohoto dodatku a přílohou č. 4 smlouvy

5.3.7. Změnový list č. 4 je přílohou č. 4 tohoto dodatku a přílohou č. 5 smlouvy

5.3.8. Změnový list č. 5 je přílohou č. 5 tohoto dodatku a přílohou č. 6 smlouvy

5.3.9. Změnový list č. 6 je přílohou č. 6 tohoto dodatku a přílohou č. 7 smlouvy

5.3.10. Změnový list č. 7 je přílohou č. 7 tohoto dodatku a přílohou č. 8 smlouvy

5.3.11. Změnový list č. 8 je přílohou č. 8 tohoto dodatku a přílohou č. 9 smlouvy

7. ZMĚNA PLATEBNÍ PODMÍNKY
Odstavec 6.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1) a změnových listů č. 1 až 8 (příloha č. 2 až 9) pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy dle odst. 2.7.42.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
8.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

8.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

8.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku a přílohou č. 2 smlouvy o dílo je Změnový list č. 1 
8.6. Přílohou č. 2 tohoto dodatku a přílohou č. 3 smlouvy o dílo je Změnový list č. 2 
8.7. Přílohou č. 3 toto dodatku a přílohou č. 4 smlouvy Změnový list č. 3 je

8.8. Přílohou č. 4 tohoto dodatku a přílohou č. 5 smlouvy je Změnový list č. 4

8.9. Přílohou č. 5 tohoto dodatku a přílohou č. 6 smlouvy je Změnový list č. 5
8.10. Přílohou č. 6 tohoto dodatku a přílohou č. 7 smlouvy je Změnový list č. 6
8.11. Přílohou č. 7 tohoto dodatku a přílohou č. 8 smlouvy je Změnový list č. 7
8.12. Přílohou č. 8 tohoto dodatku a přílohou č. 9 smlouvy je Změnový list č. 8
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:    24. 08. 2020, č. u.: 0597/R20/20         
Ve Zlíně dne

                                                          Ve Zlíně dne 

Objednatel:
Zhotovitel:

	Jiří Čunek – hejtman


	
	Ing. Jindřich Ešler

předseda představenstva
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