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Název akce: „UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - Rekonstrukce kuchyně“

                              Název akce:

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - Rekonstrukce kuchyně
Změnový list

číslo: ZL 1
Nový rozvod ÚT

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2496/2020/INV

1. Objekt stavby:  SO 01 Objekt kuchyně
2. Zpracovatel změnového listu:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	nejedná se o změnu prací nebo materiálů, ale o provedení nových rozvodů ÚT v podlaze 1.NP, které budou prováděny během prací na stavbě
3.2	kontrolní den:	Zápisy z č.3 z 22.6.2020, bod 3.1., KD č. 4 z 7.7.2020, bod 3.1., KD č.5 z 20.7.2020, bod 3.1, KD č.6 z 3.8.2020, bod 3.1
3.3. jiné související dokumenty:	nemá vztah k žádným dalším dokumentům
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Dle platné PD bylo nutné vybourání stávajících betonových podlah v 1.NP. Proti předpokladu byly ale v těchto betonech zabetonovány ležaté potrubní plastové rozvody stávajícího ÚT. Ty nebylo možné zachovat bez poškození. Navíc byly zjištěny na stávajícím potrubí defekty (praskliny materiálu potrubí a prosakující spojky), které byly příčinou vlhnutí stěn. Toto se provizorně řešilo překrytím předsazených dodatečných konstrukcí z SDK.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Z důvodu uvedených v bodě 4. byla nutná kompletní výměna ležatého potrubí ÚT v podlaze dle návrhu projekčního řešení zpracovaného hlavním projektantem, i s novým napojením otopných těles, a případnými úpravami v souladu s požadavky nové gastrotechnologie.
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny

[bookmark: _GoBack][bookmark: _MON_1482514474]Ocenění dodávek a montáží, které jsou součástí tohoto ZL č.1, bylo dle smluvních jednotkových cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy se započtením koeficientu dle této SOD, a zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo možné použít některý z dříve uvedených postupů.

V …Zlíně……………… dne ……………………	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Skutečný stav, že potrubí ÚT je zabetonováno v betonu podlahy, místo toho, aby bylo volně vedeno ve vrstvách tepelné izolace, nebo nad ní, a stejně tak kvalitativní a funkční stav potrubí zakrytého v podlaze, se nedal předvídat, a proto nebyly provedeny ani žádné průzkumy. Jedná se o doplněné nové řešení dle zjištěného skutečného stavu. Projektantem navržené řešení změny a doplnění je nejlepší možné z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení. Hlavně řeší veškeré vady původního provedeného řešení. Pokud by byly provedeny jen opravy lokálních narušených míst, a vyměněny netěsné spojky potrubí, místo výměny celého potrubí, hrozilo by nebezpečí, že se v krátké době objeví při užívání objektu další skryté vady a bude prosakovat voda z potrubí ÚT do podlah a stěn objektu. 
Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ – nebylo a nemohlo být součástí této dokumentace, protože se jedná o skrytou vadu původního provádění
· smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – je v souladu se smlouvou o dílo
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu se stavebním povolením a nemění jeho podmínky
· stanovisky dotčených orgánů – je v souladu se stanovisky a nemění jejich podmínky
· množství výměr jednotek soupisu prací - odpovídá této změně
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – toto doplnění ÚT je součástí požadavku na prodloužení termínu dokončení stavby
· Dodatek IZ – v tomto případě není potřeba realizovat dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – v tomto případě není potřeba nové VZ
· Dodatek Smlouvy o dílo – budou součástí seznamu ZL, které budou v dodatku č.1 SoD

[bookmark: _Hlk47624518]TDS doporučuje ZL č.1 schválit.
Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie odst. 6. 

[bookmark: _Hlk47624938]       V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020
	………………………………….
	xxx - TDS
8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Jedná se o úpravu technického řešení stávajících rozvodů vytápění, které nebylo obsahem zadání investora, proto nebylo obsaženo v původní PD.
Zadáním investora projektové dokumentace (UNH. a.s.) bylo, stávající rozvody vedené v podlahových vrstvách ponechat, neboť existoval reálný předpoklad, že potrubí je vedeno ve vrstvě tepelné izolace pod betonovou vrstvou, jež byla určena k vybourání (dle původní PD) a rovněž investor neměl žádné indicie, že rozvody jsou nefunkční či existují problematická místa. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že potrubí je vedeno částečně v betonové vrstvě, čímž došlo na několika místech k jeho poškození a rovněž některé stávající armatury (spojky, odbočky) vykazovaly známky netěsnosti a koroze.
Z výše uvedených důvodů se investor rozhodl přistoupit ke kompletní výměně stávajících rozvodů v místě bouraných podlah, což bylo vyhodnoceno jako optimální řešení z hlediska pořizovací a užitné hodnoty díla.
Provedení výše uvedených opatření je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nezbytné.
[bookmark: _Hlk47624445]GP (AD) doporučuje ZL. č.1 schválit.
        V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020
	………………………………….
	xx			GG Archico a.s

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení  RZK.



V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací 




Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. 
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		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				264,134.63		319,602.90

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				20,949,175.84		25,348,502.77

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				21,213,310.47		25,668,105.67
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