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Název akce: „UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. -  Rekonstrukce kuchyně“
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UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. -  Rekonstrukce kuchyně
Změnový list

číslo: ZL 2
Doplnění VZT ve 2.NP

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2496/2020/INV

1. Objekt stavby:  SO 01 Objekt kuchyně
2. Zpracovatel změnového listu:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	nejedná se o změnu prací nebo materiálů, ale o doplnění VZT, a budou prováděny během realizace VZT na stavbě
3.2	kontrolní den:	Zápisy z KD č.2, z 8.6.2020, bod 2.2., KD č.3 z 22.6.2020, bod 2.2., KD č.4 ze 7.7.2020, bod 2.2., KD č.5 z 20.7.2020, bod 2.2
3.3. jiné související dokumenty:	současné platné hygienické předpisy o nuceném větrání
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Součástí prováděných prací dle SOD nebylo provedení úprav a rozvodů VZT ve 2.NP, ale jen napojení nových VZT jednotek na stávající potrubní rozvody ponechaných v původním stavu, což bylo vyhodnoceno zpracovatelem projektové dokumentace bylo při návrhu řešení na základě konzultací. Při demontáži vzduchotechniky v průběhu stavby bylo zjištěno, pří detailním průzkumu, že rozvody a nástěnné klimatizační jednotky (2ks) v jídelně, jsou již po dvacetiletém používání ve špatném technickém stavu a u venkovní kondenzační jednotky nefunguje jeden kompresor. Pří zjištění špatného stavu vzduchotechniky v prostoru 2.NP požádala UNH a.s. o provedení její výměny a doplnění, aby byly splněny požadavky na nucené větrání a komfort užívání.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Dle zpracovaného doplnění projektu VZT od hlavního projektanta budou provedeny nové rozvody v celém rozsahu 2.NP (vyjma WC). Demontované klimatizační jednotky v jídelně nebudou nově dodávány. Potrubí bude napojeno na vzduchotechnickou jednotku, která má dostatečné parametry.  Pro nové rozvody bude nutné vybourat nové otvory, demontovat část původních rozvodů, a v jídelně demontovat původní podhled a osvětlení v něm. Po provedení nové VZT bude proveden nový podhled, a namontováno osvětlení. Součástí jsou také další potřebné drobné stavební práce, lešení, silnoproud (viz. položkový rozpočet této části). 
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny

Ocenění dodávek a montáží, které jsou součástí tohoto ZL č.2 vychází ve většině případů ze smluvních jednotkových cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy se započtením koeficientu dle této SOD, a zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo možné použít některý z dříve uvedených postupů.





Ve Zlíně dne ……………………	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Skutečný funkční stav a rozsah nedostatečného nuceného odvětrání se nedal předvídat, a proto nebyly provedeny ani žádné průzkumy. Jedná se o doplněné nové řešení dle současných standardů na nucené větrání prostor jídelny, s delší živostností. Projektantem navržené řešení změny a doplnění je nejlepší možné z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení. Hlavně však zajistí kladné vyjádření KHS pro užívání těchto prostor a jejich spuštění do provozu, a optimální komfort uvedených prostor jak pro obsluhu kuchyně, tak pro návštěvníky ze strany personálu UHN a.s.
Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ – nebylo a nemohlo být součástí této dokumentace, protože se jedná o doplnění
· smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – je v souladu se smlouvou o dílo
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu se stavebním povolením a nemění jeho podmínky
· stanovisky dotčených orgánů – je v souladu se stanovisky a nemění jejich podmínky
· množství výměr jednotek soupisu prací - odpovídá této změně
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – toto doplnění VZT je součástí požadavku na prodloužení termínu dokončení stavby
· Dodatek IZ – v tomto případě není potřeba realizovat dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – v tomto případě není potřeba nové VZ
· Dodatek Smlouvy o dílo – budou součástí seznamu ZL, které budou v dodatku č.1 SoD

TDS doporučuje ZL č.2 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle odst. 5 .
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Jedná se o úpravu technického řešení spočívající v doplnění rozvodů VZT zajišťující rovnoměrnou distribuci vzduchu a chlazení jídelny ve 2.NP objektu, které nebylo obsahem zadání, pročež nebylo obsaženo v původní PD. 
Dle původního zadání se měl rozsah uvažovaných zásahů ve 2.NP z finančních důvodů minimalizovat, a tedy měl být zachován stávající systém distribuce vzduchu a chlazení, který sice nebyl optimální, ale byl funkční. 
V průběhu realizace stavebních prací se ukázala nutnost výměny stávajících chladících jednotek jídelny za nové a s ohledem na jejich pořizovací náklady se investor rozhodl přistoupit k doplnění nových rozvodů chlazení, které umožňovali dosažení řádově lepších parametrů prostředí, než by bylo dosaženo výměnou stávajících lokálních chladících jednotek za nové. Toto řešení bylo vyhodnoceno jako optimální z hlediska pořizovací a užitné hodnoty díla.
Provedení výše uvedených opatření je z hlediska budoucího bezproblémového a komfortního provozu objektu nezbytné Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL. č.2 schválit.

        V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020

	………………………………….
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení RZK.




V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací 




Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. 
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		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				610,629.54		738,861.74

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				21,213,310.47		25,668,105.67

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				21,823,940.01		26,406,967.41
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