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Název akce: „UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - Rekonstrukce kuchyně“

                                  Název akce:

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.- Rekonstrukce kuchyně
Změnový list

číslo: ZL 4
Silnoproud-doplnění rozvodů pro sicotronic


zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2496/2020/INV
1. Oddíl stavby:  SO 01 Objekt kuchyně
2. Zpracovatel změnového listu:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	nejedná se o změnu prací nebo materiálů, ale o doplnění rozvodů silnoproudu, a proto nebylo zapsáno do stavebního deníku
3.2	kontrolní den:	
3.3. jiné související dokumenty:	email od GP 9.7.2020 s výkresem doplnění rozvodů
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu prací vznikl požadavek dodavatele gastro technologie na doplnění kabelových rozvodů silnoproudu pro sicotronic pro budoucí možnou řízenou kontrolu provozu některých zařízení.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Projektant technologie zpracoval doplnění projektu pro rozšíření kabelových rozvodů silnoproudu.
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cenotvorba vychází ve většině případů ze smluvních jednotkových cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy a koeficientu, u zbylé části jsou ceny dle kalkulace.




V …Zlíně……………… dne ……………………	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Jedná se o nový požadavek projektanta gastrotechnologie, a provozovatele UHN a.s., který vznikl až během provádění stavby. Je to doplnění kabelových rozvodů silnoproudu jako příprava pro budoucí zprovoznění systému sicotronic, který slouží k řízenému provozu nebo sledování některých gastro zařízení. Toto zařízení bude kompletováno až později po dokončení stavby, ale pro kabely by bylo nutné sekat nové obklady a omítky. Změna, tj. doplnění rozvodů, nemohla být ve fázi PD a průzkumů předpokládána. Nejedná se o vadu PD ani náhradu škody. Projektantem navržené řešení změny a doplnění je nejlepší možné z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.
Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ – nebylo a nemohlo být součástí této dokumentace, protože se jedná o doplnění
· smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – je v souladu se smlouvou o dílo
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu se stavebním povolením a nemění jeho podmínky
· stanovisky dotčených orgánů – je v souladu se stanovisky a nemění jejich podmínky
· množství výměr jednotek soupisu prací - odpovídá této změně
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – toto doplnění silnoproudu je součástí požadavku na prodloužení termínu dokončení stavby
· Dodatek IZ – v tomto případě není potřeba realizovat dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – v tomto případě není potřeba nové VZ
· Dodatek Smlouvy o dílo – budou součástí seznamu ZL, které budou v dodatku č.1 SoD

TDS doporučuje ZL č.4 schválit.

Dle zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do odst. 1  § 100. 

[bookmark: _Hlk47624938]V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020
	………………………………….
	xx - TDS

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Jedná se o úpravu technického řešení – doplnění silnoproudých rozvodů pro zařízení gastrotechnologie, které nebylo obsahem původního zadání investora, proto nebylo obsaženo v původní PD.
V průběhu realizace stavebních prací se investor rozhodl přistoupit k doplnění nových rozvodů silnoproudu pro zařízení gastrotechnologie, což bylo vyhodnoceno jako optimální řešení z hlediska pořizovací a užitné hodnoty díla.
Provedení výše uvedených opatření je z hlediska budoucího bezproblémového a komfortního provozu objektu nezbytné.

GP (AD) doporučuje ZL. č.4 schválit.

V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020

	………………………………….
[bookmark: _GoBack]	xx
								GG Archico a.s

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení RZK.




V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací 




Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. 
Str: 2/3
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

43 507,00 52 643,47

0,00 0,00

21 976 728,01 26 591 840,89

22 020 235,01 26 644 484,36

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


List_aplikace_Microsoft_Excel.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				43,507.00		52,643.47

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				21,976,728.01		26,591,840.89

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				22,020,235.01		26,644,484.36
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