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Název akce: „UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - Rekonstrukce kuchyně“

                                     Název akce:

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - Rekonstrukce kuchyně
Změnový list

číslo: ZL 5
Úprava stávajících rozvodů ÚT

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2496/2020/INV
1. Oddíl stavby:  SO 01 Objekt kuchyně
2. Zpracovatel změnového listu:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	nejedná se o změnu prací nebo materiálů, ale o úpravu stávajících potrubních rozvodů vytápění, které budou prováděny v rámci rozvodů ÚT na stavbě
3.2	kontrolní den:	zápis z koordinačního jednání 3.7.2020, bod 2.3., který je jako příloha součástí zápisu z KD č.4 ze dne 7.7.2020 
3.3. jiné související dokumenty:	email GP z 30.6.2020, včetně PD
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Při rozměřování tras nových potrubních rozvodů VZT dle PD byla zjištěna kolize se stávajícím potrubním rozvodem napojení vytápění pro dveřní clony, a bylo nutné provést úpravu potrubí ÚT.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Projektant zpracoval PD, kde byla upravena výšková změna trasy potrubí ÚT, napojení a doplnění ventilů tak, aby stávající potrubí ÚT vytvořilo potřebné místo pro rozvody VZT, a zároveň bylo funkční. 
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Ocenění dodávek a montáží, které jsou součástí tohoto ZL č.5, bylo dle smluvních jednotkových cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy se započtením koeficientu dle této SOD, a zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo možné použít některý z dříve uvedených postupů.




V …Zlíně……………… dne ……………………	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Skutečná stávající trasa vedení potrubí ÚT z hlediska výškového měla být provedena, dle dostupných podkladů, jiným způsobem. Proto nebyla v PD zpracována varianta úpravy potrubí kvůli nově vedenému potrubí VZT a nevznikala potřeba provést průzkumy, jejíž provedení byl navíc v prostředí provozované kuchyně dost komplikované, protože by se musely demontovat stávající podhledy. Problém s křížením stávajících rozvodů ÚT s novými rozvody VZT byl zjištěn až po demontáži stávajícího podhledu. Nejedná se tedy o vadu projektu, nebo škodu. Projektantem navržené řešení změny a doplnění je nejlepší možné z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení. Jediné řešení, které v daném případě bylo možné, byla úprava stávajícího vedení ÚT, s doplněním ventilů, protože změna trasy VZT potrubí nebyla možná.
Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ – nebylo a nemohlo být součástí této dokumentace, protože se jedná o úpravu vedení stávajícího potrubí ÚT, které nebylo v předpokládané výšce 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – je v souladu se smlouvou o dílo
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu se stavebním povolením a nemění jeho podmínky
· stanovisky dotčených orgánů – je v souladu se stanovisky a nemění jejich podmínky
· množství výměr jednotek soupisu prací - odpovídá této změně
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – tato úprava stávajících potrubí ÚT je součástí požadavku na prodloužení termínu dokončení stavby
· Dodatek IZ – v tomto případě není potřeba realizovat dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – v tomto případě není potřeba nové VZ
· Dodatek Smlouvy o dílo – budou součástí seznamu ZL, které budou v dodatku č.1 SoD

TDS doporučuje ZL č.5 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle odst. 6. 

[bookmark: _Hlk47624938]V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020
	………………………………….
	xx - TDS

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Jedná se o úpravu technického řešení – přeložku stávajících rozvodů vytápění, které byly vedeny v jiné poloze, než předpokládal projektant na základě původní dokumentace, pročež nebylo obsaženo v zadávací PD.
V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající potrubí vytápění je v kolizi s navrženým VZT potrubím, pročež bylo rozhodnuto o jeho výškovém přeložení, což bylo vyhodnoceno jako optimální řešení z hlediska pořizovací a užitné hodnoty díla.
Provedení výše uvedených opatření je z hlediska budoucího bezproblémového a komfortního provozu objektu nezbytné.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 5 schválit.

V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020
	………………………………….
[bookmark: _GoBack]	xx
									GG Archico a.s

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení RZK.




V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací 




Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

22 576,30 27 317,32

0,00 0,00

22 020 235,01 26 644 484,36

22 042 811,31 26 671 801,69
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		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				22,576.30		27,317.32

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				22,020,235.01		26,644,484.36

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				22,042,811.31		26,671,801.69
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