
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205 
Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

DODATEK C. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo;
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail;
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Královéhradecký kraj. Pobočka Trutnov

Ing. Josef Kuťma, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
Pobočka Trutnov
příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
Pobočka Trutnov

Horská 5, 541 01 Trutnov

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
trutnov.pk@spucr.cz

z49per3
Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
ID DS;
Bankovní spojení;
Číslo účtu;
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUT CZs.r.o.

Hrdlořezská 21/31,190 0 Praha 9

jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

Ing. Jiří Blábol, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

gnfpScb

Komerční banka Praha, a.s.

35-0122490247/0100

27140091

CZ27140091

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
99302

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen :
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon :
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ :
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném :
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování 
návrhu KoPÚ
jako 2. Účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - 
GEODÉZIE ENGINEERING S.r.o

(dále jen „zhotovitel")

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Geodézie Engineering s.r.o.

Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9
Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem

Ing. Oldřich Galař, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Icyp65t

ČSOB a.s.

154481011/0300

45241104

CZ45241104
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
7895
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tímto Dodatkem č. 7 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení 
návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Předmět dodatku č. 7

Předmětem dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 jsou změny smluvních termínů 
předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností - Příloha ke Smlouvě o dílo 
č. 1424-2016-514205 - KoPÚ Velký Vřešťov, včetně dodatku č. 1 až 6:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - 31.8.2020

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
31.8.2020

Nově dohodnuté termíny plnění:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - 13.11.2020

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
13.11.2020
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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Odůvodnění dodatku č. 7

Dne 13.7.2020 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost od dodavatele prací, firmy 
AZIMUT CZ, s.r.o. ze dne 1.7.2020, č.j. SPU 248813/2020, o posunutí termínu plnění Smlouvy 
o dílo 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešťov, týkající se etapy 3.2.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - prodloužení termínu do 
30.11.2020.

Požadavek byl odůvodněn takto:

Žádáme Vás o prodloužení terminu pro vypracování terminu pro vypracování nového 
uspořádání pozemků k vystavení. První hromadné projednání proběhlo ve dnech 10.2.2020
13.2.2020, kde byl vlastníkům prezentován první návrh uspořádání. Během března 2020 byly 
připomínky vlastníků zapracovány a bylo v plánu začátkem dubna svolat druhé hromadné 
jednání. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a krizového režimu z důvodu pandemie 
COVID-19 nebylo možné svolávat jednání na projednání návrhu.

Nouzový stav skončil 17.5.2020, přesto ale stále trvala omezení, která výrazně omezovala 
možnost osobního projednání návrhu s vlastníky. Během zpracování nového uspořádání 
pozemků vyvstala i nutnost dalšího setkání sboru zástupců, kvůli projednání změny PSZ 
s ohledem na žádosti vlastníků.

Jednotlivým vlastníkům byl i v průběhu nouzového stavu návrh zasílán poštou, nebo e-mailem, 
ale samotné projednání vyžaduje osobní kontakt s vlastník, který byl vlastníky odmítán 
vzhledem k epidemiologické situaci.

Z výše uvedených důvodů Zhotovitel žádá o prodloužení termínu předání výše uvedené etapy 
do 30.11.2020.

Posouzení žádosti objednatelem:

Objednatel posoudil a se zástupcem zhotovitele telefonicky projednal důvody uvedené 
v žádosti o prodloužení termínu předání Etapy prací 3.2.2. SOD. S odkazem na Dodatek č. 5 
SOD (odsouhlasen v březnu 2020), kdy posunutí termínu již bylo, mimo jiné, odůvodněno i 
existencí nouzového stavu (doba trvání byla předpokládána 30 dnů), souhlasí objednatel 
s ohledem na objektivní skutečnosti, které nemohl zhotovitel předpokládat s posunutím 
termínu plnění uvedené Etapy prací 3.2.2. SOD pouze do 13.11.2020.

S odkazem na Dodatek č. 6 SOD, týkající se posunutí termínu plnění SOD, Etapy prací 3.1.3. 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, která přímo souvisí se 
zpracováním etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se, 
po telefonické dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem posunuje zároveň termín plnění 
Etapy prací 3.1.3. též do 13.11.2020. Důvodem je skutečnost, že tyto dvě etapy nelze 
zpracovat samostatně.

Na základě uvedených skutečností a v zájmu úspěšného dokončení etap 3.2.2. a 3.1.3., se po 
dohodě se zhotovitelem návrhu KoPÚ, SPÚ Pobočka Trutnov, rozhodla uzavřít tento 
Dodatek č. 7.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven, ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 24.8.2020 V Praze dne 31.8.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení 
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.
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Položkový výkaz činností - Poloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 7)

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 10 600 6 000

31.12.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 376 650 244 400

31.12.2017

ha

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 206 2 200 453 200 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 11 2 500 27 500 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7) 100 bm 8 5 000 40 000 13.11.2020

3.1.4.
Rozbor současného stavu ha 376 220 82 720 31.12.2017

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 10 000 XX XX

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 375 310 116 250 28.2.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 28.2.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 374 570 213 180

31.3.2020

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 374 350 130 900

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 88 450 39 600

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 7 450 3 150

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 374 580 216 920 13.11.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

623 750

3.3 Mapové dílo ha 375 320 120 000
do 3 měsíců 

nabyti PM
1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000

3.4. Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 70 1500

105 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 KČ

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 623 750 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 105 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 830 820 KČ

DPH 21% v Kč 384 472 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 215 292 KČ

v Trutnově, dne 24.8.2020

Za objednatele:

V Praze, dne 31.8.2020

Za zhotovitele:

Jméno, příjmení Jméno, příjmení

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentací - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případné jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentací na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvoláni, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


