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Objednatel:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
se sídlem:							U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
IČO:000 64 165						DIČ: CZ00064165
zastoupená:						prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
bankovní spojení:					ČNB
číslo účtu:							24035021/0710
zástupce pro technická jednání:		Ing. Jan Novák, MBA, vedoucí Odboru investic 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
se sídlem:							Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO:46342796						DIČ: CZ46342796
Zastoupená:						xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
číslo účtu:							8010-050308744/0300
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2018, která je u objednatele evidována pod sp. zn. PO 1652/S/18, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „VFN Praha – rekonstrukce A8 pro potřeby urgentní péče, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce“ a která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 4.10.2019 a dodatkem č. 2 ze dne 16.1.2020 (dále jen „smlouva“), tento:

dodatek č. 3:
Preambule
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 1664/2018 – 53/EFI-554 dochází ke změně názvu investiční akce „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce“ na nově odsouhlasený název investiční akce „VFN Praha - rekonstrukce A8 pro potřeby urgentní péče, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce“, to vše při zachování jejího investičního čísla.
I. Předmět dodatku
  
1. Z důvodu dodatečných změn díla vyžádaných objednatelem, které jsou popsány ve Změnových listech č. 28, 29, 30, 31, 32 se mění předmět díla.
Čl. I. odst. 3. se tak na konci mění v následujícím znění: „Předmětem díla jsou dále dodatečné práce a dodávky (vícepráce) a předmětem díla naopak nejsou některé původní práce a dodávky (méněpráce) tak, jak jsou vícepráce a méněpráce uvedeny ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32, odsouhlasených zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele.“.

2. Výše nároku zhotovitele na náhradu přiměřených režijních a nepřímých nákladů v souvislosti s prodloužením doby plnění, z důvodů nikoli na straně zhotovitele, byla stanovena po projednání mezi oběma smluvními stranami a je součástí Změnového listu č. 33, odsouhlaseného zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele.

3. Na základě předání staveniště pro rentgen v 1.PP až dne 16.3.2020 oproti dříve sjednaném termínu 15.2.2020 a všech známých požadovaných více a méně prací, obsažených v Změnových listech č. 28 – 32, se doba plnění díla prodlužuje.
Čl. II. odst. 3. tak nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 16.8.2020 (dále jen „doba plnění“).“. 

4. Podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny se mění.
Čl. II. odst. 7. se doplňuje o nový text tohoto znění: „Zhotovitelem předaný a objednatelem odsouhlasený aktualizovaný podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 k této smlouvě.“.

5. Z důvodu dodatečných změn díla vyžádaných objednatelem, které jsou popsány ve Změnových listech č. 28, 29, 30, 31, 32 a 33, odsouhlasených zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele, se mění cena díla.
Čl. III. odst. 1. tak nově zní:
„Cena díla je v následující výši:
	a)
	Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:
	44 460 475,00 Kč

	b)
	Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2
	  1 766 523,59 Kč

	c)
	Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 3
	  5 659 994,53 Kč

	d)
	Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 a dodatku č. 3
	51 886 993,12 Kč

	e)
	DPH v sazbě 21%
	10 896 268,56 Kč

	f)
	Cena díla celkem včetně DPH:
	62 783 261,68 Kč





II. Závěrečná ustanovení
  
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

4. Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 28, 29, 30, 31, 32 a 33



V Praze dne …………… 										V Brně dne ……………
Za objednatele												Za zhotovitele



……………………………………									…………………………………………
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA							xxxxxxxx
ředitel														ředitel divize J – Čechy
															na základě pověření




