DODATEK & 1 ke Smlouve o dilo é. 10/2020/Mo8§

uzaviend die 2,3.2020 pro Svatoslavsky potok 11"

Lesy Ceské republiky, s.p.
ICO: 42196451
DIC: CZA2196451
sidio: Premyslova 1106/19, Novy Hradee Krilové, 500 08 trrdec Krdlové,
zapsan v abchodnim rejstfiku u Krajského soudu Hradee Krdlove, addil A X1, viozka 540
statutarni orgdn: Ing, Josel” Vojacek., generalni feditel,
tastoupené na zaklad® povéfeni dle smirnice 2/2019 Padpisovy 4d: Ing. Dagmar Vasikova, vedouci
Spravy toki — oblast povoedi Dyje, na ziklad¢ poveFenf ze dne 10, 6. 2020,
ve vicech technickyeh jedna: lng,. Dagmar Vadikova, vedouci Spravy tok,
¢ telefonu: RN c-oi
_ technicky davor stavebnika (TDS),
& telefonn: NN c- il
— referent pro provozni Sinnost, osaba pracujici pod
vedenim TDS: ¢ telefonu; NN <- ol I
_ spravee toki, osoba pracujici ped vedenim TDS
¢ teletonu IENEAEENE c- i

bankovni spojeni: Komeréni h.mku, a.s., pobodka Hradee Kralove, Eisto 0t 26300-51 10100
(dile jen ,,objednatel®)

i

HC PROGRESS s.r.0.

sidlo: Slavnikova 235779, 169 00 Praha 6 - Bievnoy

1ICO: 28891848 DIC: CZ28891848

zapsan v obchodnim rejsteikn u Méstského soudu v Praze C151427

rastoupeny: Lucie Kotelenska, jednntelka

ve viiceeh technickych jedna autorizovany stavbyvedouch: IS

teleron: IR : ¢- il
bankovni spojeni: Ceska Spotitelna, a.s., & Gétu; 2181982339/0800

(ddle jen jeholovitel™)

uzaviraji a timto uzavkeli podle § 2386 4 nasl. zikona & 89:2012 Sb,, ob&wnsky zakonik, v rozhodném
znéni, o

Predmét dodatku

Predmétem dodatku & 1, Smlouvy o dilo & FF2020:Mof uzaviend za acclem provést pro objeditele
na vlastni nebezpedi a odpovidnost dilo  Svatostavsky potolc I, je zména znéni ¢lanku 11, odstavee 1,
4j. zména ceny za dilo. Na zakladd probeéhlych kontrol na stavbé a Zidosti zhotovitele z 3178 2020 bylo
dohodnuto, e doide k navy$eni mnolstvl materifly odstronéného akoryta pii pripravinych pracleh,
Zaroveit tinito dodatkem dojde ke zmeéne zneni elanku 1V, kde se rudl veta o vynttovini, které ma &init do
3178 2020 30% 2 ceny dili,

ootk ¢ 1 ke sntfoane o #2020 Mo
st



Smluvni strany v souladu s vede uvedenym upravuji nize uvedené ¢isti smlouvy o dito & 10:2020/Mos§
pro provedeni dila  Svatoslavsky potok 1™ takto;

3. CENA ZA DILO A PLATEBNI PODMINKY
1. Za radn¢ provedend dilo dle této smlouvy nileri zhotovitel cena za dilo ve v¥&i 625 695,29 K& ber

DPH, slovy Sest set dvacet pét tisic fest set devadesat pét korun a dvacet devét haléfs bez DPH. DPH
bude a&ovana ve visi dle piishudnéhe pravatho predpisu.

Cena za dilo eini:
Cena za dilo bez DPH - pivodni: 604.895,29 K&

Cena za vice prace bez DPH
- SO 015-539-1b, polozka | a 8.

pFidano 10 nt? + 5.800,- K¢
-S0 015-59-2a, polozka [ a 17,
pridano 10 m* 4+ 5.000,- K&
- S0 015-59-2b, polozka 1, a 19.
pridano 1¢m? 1 5.000,- K¢
Cena za dilo bez DPI - novik: $25.695,29 K¢

PUVODNI CENA NOVA CENA

[. SO015-59-ib 73,146,606 K 78.946,66 Ké
2. SO 015-539-2a 270.136.61 K& 27513661 K&
3, SOO015-59-2b 196.612.02 K& 201.612.02 K¢
4, SO 015-59-0 W00 K& - 70.000,- K&

Cena za dilo je strukwrovana dle upIncho rozpodiu uvedenéha v pifloze smlouvy & 1/2020/Mo3
a rozpoltu vicepraci uvedeného v pfiloze tohoto dodmtkn, Tyto zahmund velkeré néklady vhotovitele
na fadné provedent dita, véetn@ poskytanti viech prity @ plodnf dle smlouvy € 1052020/Mod.

4, PLACENI A FAKTURACE

1. Cena za dilo bude zhowoviteli uhrazena v mésiénich platbich v rezsahu odpovidajicim prachin
v daném kalendafnim mésici skuteend provedenym bez zjevnyceh vad (diléim pInénim), a to na
vakladé zhotovitelem Fidn¢ vystavenych danavyceh dokladt (fakur), doruéenych objednateli
v péti vyhotovenich na adresu: Lesy Ceské republiky, s.p., Spriva toki - oblast povodi Dyije,
Jernitska 13, 602 00 Rrno k danovému dokladun musi byt pfiloZen soums skotednd a ber zjevnyeh
vad pravedenych praci, za ndZ je iclowino, datovany o polvezeny opravagnym  zastupeem
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doruéit soupis praci v daném Kalenddinim mésici
skutednd provedenyeh bez zjevnyeh vad,
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Zavéredna ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dile &, 10/2020/M0 nezménéné timto dodatkem zastavaji v platnosti,

Dodatck ¢ 1 ke smlouve o dilo & 10/2020/Mof nabyvéd platnosti a @innosti dinem jelio podpisu
upravnénymi zdstupei obou smluvaich stran. V pfipadé, ze sc na (o simlouva vztahuje povinnost
uvefeinéai prostéednictyim registru smluv dle zakena & 34072015 Sb., o 2vlaswich padminkach
adinnosti nékteryeh smiuv, uvefepnovanl téchto smluv o o registro smiuy (zikon o registra smluv),

(2]

v razhodném zndni, a je-i dle uvedeného zakona uéinmost o smlouvy vzina i jejl nvefeinéni,
nabyva tato smlouva Géinnosti nepdiive dnem uveienéni.

3. Tento dodatek je vyholoven ve Syfech stejnopisech, z nich? kazda ze stan obdrdi po dvou
vyhotovenich.

4, Swnluvni strany prohladuji, ze pfedem soulilasi s maZnyin zpfistupnénim & zvefginénim celého
dodatku v jeho pinéin znéni.

S. Smiuvni strana je povinna upozomil drubou smltvnd stranu na takové informace a tdaje v dodatku,
které nemchou byt zpiistupnény nebo zvetejnéay, nebol’ ochrany takovyceh informaci a udajd
i vyZadovana podle zvlasinich pravnich predpisd.

0. ‘Tento dodatek je nedifnou soucasti smlouvy a dilo ¢ 10/2020/Mo3 7 dne 2.3.2020.

7. Obé& smluvni strany prohladuji, ¢ si dodatek & | piecetly. s jeho obsahen souhlasi, a Ze byl sepsin
na zdkladé jejich pravé a svebodné vitle.

Vd

HC PROGRIISS s.ra.
)ucty Kotelenska

Lesy Ceska republiky, s.p.
Ing. Dagmar Yadikova
zastupee vedouci Spravy 1ok Jednatelka
oblast povod{ Dyje

Noddoted o 1 ke omfouvd & 1 20000 Vol
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SOUPIS PRACI

tavba:
Svarostavsky potok |1
Cbijekt:
015-59-2b - Rekanstrukce km 9,475-9,505 PB

Misto: Datum: 11.04.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazed: HC PROGRESS s.r.0.  Slavnikova 23§7/9, Praha 6 - Bfevnov, PSC 169 00
. T T - - ToTTT Tmmme o T - J.cena - Cenova
e K Pops _ M e g eelem I sousava
Naklady souplsu celkem 5 000,00
p RSV HSV 5 000,00
o 1 Zemni prace 5 000,00
L Pripravné a pfidnzené prace . 160000 3
1K 114203102 Rozebrini dlazeb nebo zahozl s natozenim na doprawi prostiedek dlaieb 7 lomoveho m3 10,000 160,00 1 600,00
kamene nebo betonovych tvamic na sucho se ..aht}TT'\ sparami cementovou mattou
W T T T T %m9,471-9.509 321,10, T B 7T T Tt
. p_P% _ Presuny sutia vybouranych hmot _ R e ...340000
Likvidace pfebytkil vybouraneho kamenného materialy v souladu se k. O odpadech & | m3 10,000 3 40,00 3 400,00

-185/2001 Sb. v platném 2néni. oo —_

Poznémko k poleice:
Soudcsts polazky je dopre, potiebad menipulece £ komenem a zeminov g poplatky S0 uviofent

p kamrenné sulc, Ulomkd ¢ Xerminy ac skladk (de 20 km od stavby)
Edse uitamia [ 10%) maZne po ocsautilesen] AD paudlt pra dokiinavini kam. rovnauiny & 2dhozu
shivzr

v 12,48+19,84

Strana 3z 3




SOUPIS PRACI

Stavba:
Svatostavsky potok It
Objekt:
015-59-1b - Oprava kamenné dlazby na sucho km 9,475-9,505 LB
Misto: Datum: 11.04.2016
Zadavatet: Projektant:
Uchazeé: HC PROGRESS s.r.0.  Slavnikova 2357/9, Praha 6 - Bfevnov, PSC 169 00
M T T T T T - J.cena - Cenova
KB i MngzZstvi
Pete o P°°_‘? . e e g Cemcekem T outa
Naklady soupisu celkem 5 800,00
o HSV HSV 5 800,00
o 1 Zemni prace 5 800,00
o 11 Zemni prace _pp_gr_avne a pnd_rgz_ggg_pga_ge_ _ o L _1600,00
Rozebran: dlazeb nebo zahoz s naloZenim na dopravni prostiedek dlazeb = lomoveho
1 K 114203101 kamerie nebo betonovych tvamic na sucho nebo se sparami vyplnénymi piskem rebo m3 10,000 160,00 1 600,00
— - = .o dmem_ .. e
Paznémbka k poleace:;
| poleEke zehrmufe § dotisténi dng v zeminé pod pivodnin cdstronényrm opevnénim pred reclizoci
shluzy - vytverovdri zékledavé spdry siluzy
v 34°1,4'0,3 14,280
b D9 _  Presuny sutia vybouranych hmot o L 420000
8§ K R-D9S00Y “Ulvidace prebytki vybouraneho kamenného materialy v soulzdu se zk. O odpadech & m3 10,000 £0,00 200,00
R 185/2001 Sb. v ptatnem meéni. I - e
Peandmika k poloice:
Sowlcsei potetky je dopreve, patiednd manipuloce s kanener ¢ zeminou @ poplatky 2o victen
P kamennd suté, tlomir a zeminy na skiodke (o 20 om od stavby)
&ést lormkd (10%) medno po caseubiaseni AD poutit pro doklinoveni kart, rovnantny ¢ zdhozy
skiuzy
w 14,28+5,44
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Svatostavsky poiok il
Objekt:
015-59-2a - Rekonstrukce km 9,445-9,475 LB
Misto: Datum: 11.04.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: HC PROGRESS s.r.0.  Slavnikova 2357/9, Praha 6 - Bievnov, PSC 169 00
e e o N e e e e
P K N ___________E’TS o e 1 Cena celkem [CZK] soustava
isu c
Naklady soup s elkem 5 000,00
p HSY HSV 5 000,00
s 1 Zemni pra'ce 5 000,00
_ b M . Zemni prace - pfipravné a pridruzené prace ) 10000
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nateienim Na doprawni promedelt dlafed  lomoveho
1 K 114203101 kamene nebo betonowych tvamic na sucho nebo s2 sparami vyplnénymi piskem nebo m3 10,000 160,00 1 600,00
e e .. .. Cmem L e et . e
Pozndmia k poloZce:
? Dolozka zohrnufe | dodisidny g v Teming poed pdvodnim odstranéman opevienirt pied realizoct
skiuzu - wytvorovini ékloded spary skluze
v “svah v krn 9,439-9,469710"1,5%G,3 4,500
_ b D% Pfesuny suti a vybouranych hmot - - _ 3 400,00
17 K R-DIEOCIT Lilceidace prebytkil vybourangho kamennéha materialy v soulado se 2k. O odpadech Fa m3 10,000 340,00 3 400,00
. 185/2001 Sb. v platnem znéni. e N L
Poznomka k pofofce:
Souddsti palodky e doprave, potiednd monipwloce s komenem ¢ zeminou & paplathy o wledent
P kemenné suté, olomka a Teminy no skiddky (do 20 km od stavby)
&t Glomkd (10%) moo po odscuhicseni AD poudit pro dokllrevdnl kern. rovnaniny a zdhwzu
skluzy
w (34,5:17}+4,5+4,2+7,0 33,200 '
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