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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 
IČO:  67985530 
DIČ:  CZ67985530 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy ČR 
zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 
 (dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 

Rodostav Praha, s.r.o. 
 
se sídlem: Praha 4, Hlavní 528/67, PSČ 14100 
IČO:  27080102 
DIČ:  CZ27080102 
zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 94748  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací 
s názvem „Úpravy severního křídla budovy GFÚ AVČR“ (dále jen „smlouva“). 
Vzhledem k objektivním skutečnostem, které ani jedna ze smluvních stran nemohla 
předpokládat ani ovlivnit, není možné realizovat stavební práce v původně 
sjednaném termínu, jelikož nebylo možné zahájit stavební práce v termínu 
předpokládaném smlouvou. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na 
posunutí mezního termínu realizace díla zhotovovaného na základě smlouvy a na 
úpravě harmonogramu stavebních prací.  

Článek II. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2. smlouvy, jehož nové znění je 
následující: 

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 17. 4. 2021. Zhotovitel se zavazuje 
provádět dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“ 
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2.2.  Smluvní strany se dále dohodly na novém znění přílohy č. 3 smlouvy – 
Harmonogram prací, přičemž nové znění této přílohy tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.  

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje 
zajistit objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jeden. 

3.4. Součástí tohoto dodatku je tato příloha:  

Příloha č. 1  – Harmonogram prací 
 
 
 

V Praze dne 11.8.2020            V Praze dne 11.8. 2020 
 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
Za zhotovitele      Za objednatele 
Ing. Jiří Krob  RNDr. Aleš Špičák, CSc. 
jednatel      ředitel 

 



Harmonogram   - GFÚ duben
Úpravy severního křídla buovy 25
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podpis smlouvy
přípravné práce
bourání, vyklízení suteren
ležatá kanalizace suteren
bourání vyklízení přízemí, škrábání
objednání výplní otvorů
výkop práce plocha + výstupy kanalizací
zděné konstrukce (pčíčky dozdívky)
osaz. Ocel zárubní
hrubé rozvody VZT
hrubé rozvody voda topení plyn, elektro
zednické přípomoce k profesím
omítky hrubé
beton podlahy
obklady, dlažby
osazeni truhl, zám výrobků
rozvody stlačený vzduch
finální povrchy
teraco podlaha - opravy
malby, nátěry
litá podlaha
kompletace elektro, voda topení, VZT
rozvod stlačený vzduch
osazení kuchyňky a truhl. Výrobků
vnitřn, vnější žaluzie
osazení křídel dveří
osazení plošiny
úklid

demolice zpevněných ploch
výkopy kanalizace
provedední ležatých potrubí - zásypy
konstrukce angl dvorků
zásypy hutnění
žulové dlažby, záhony
úklid

září prosinec leden únor březenlisatopadříjen
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