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D O D A T E K  č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 617/2/2020 ze dne 11. 3. 2020 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel: 

Česká republika, Vězeňská služba České republiky  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele  

ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří, 

v zast. plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný, 1. zástupce ředitele věznice 

a Ing. Pavel Bělík, zástupce ředitele věznice 

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52, 

357 51 Kynšperk nad Ohří,  

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  

a 

2. Zhotovitel:   

BAU-STAV a.s. 

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448 

za níž jedná: 

Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva, 

IČO: 14705877 

DIČ: CZ14705877 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxx 

  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

 

uzavřely dne 11. 3. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 617/2/2020, jejímž 

předmětem je provedení opravy podlah ve 2. až 4. nadzemním podlaží objektu  

č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace. 

(dále jen „Smlouva“).   

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva, ve znění 

Dodatku č. 1, mění takto: 

 

I. 

 

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním: 

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 229 

kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  
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II. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

III. 

 

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že objednatel neměl vysoutěženého 

dodavatele dalších prací (rozdělení ložnic a osazení protipožárních dveří), což bránilo 

dokončení betonáží a z důvodu výskytu COVID-19, kdy vznikly zhotoviteli překážky 

v nasazení potřebných pracovníků. Tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení díla 

o 109 dnů do 31. 10. 2020. 

 

IV. 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním  

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Přílohou tohoto Dodatku je Žádost o prodloužení termínu. 

 

 

Příloha:  

Žádost o prodloužení termínu 

 

 

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 8. 2020  V Karlových Varech dne: 24. 8. 2020 

 

 

Objednatel:                                            Zhotovitel: 

 

 

 

                                     Vít Palivec 

    Ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří                 místopředseda představenstva 

              v zast. Ing. Pavel Bělík                                       BAU-STAV a.s. 

 


