
,----r:>. r.ajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘl/20/20305 

na zhotovení díla 

,NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění 
P ET/CT" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 

Bankovní spojení: 
č. ú.: 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

RONELI Stavby SE 
se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Bankovní spojení: 

IČ: 29316731 
DIČ: CZ293167311 

Zápis v OR: Vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1281 

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2020 smlouvu o dílo č. OMSŘl/20/20305 na zhotovení zakázky 
„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT", kterou následně dne 
2. 7. 2020 upravily dodatkem č. 1 (dále jen .smlouva"). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je 
zejména provedení změn v předmětu díla v částech: stavební řešení: 
- skladba střechy nad 1 PP - doplnění střešní konstrukce a skladby střechy nad strojovnou VZT 
vzhledem ke skutečnému napojení na stávající budovu kardiologie, doplnění odvodnění střešní 
konstrukce a okolních ploch, 
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- Hliníkové konstrukce, dveře - úprava rozměrů v návaznosti na budoucí výměnu stávajícího 
přístroje 1,5T MR, stěhování a návoz nového přístroje do stávající budovy, 
- VZT: Odvětrání čekárny - navýšení kapacity jednotky pro větrání prostoru čekárny v návaznosti 
na požadavek hygieny a HZS, 
- Elektroinstalace - stínění elektroinstalačních krabicí a vývodů ZTI v SOK příčkách Safeboard, 
doplnění DEONU v trafostanici 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 
Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
,,Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6." 
V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
„ 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody 

smluvních stran 
39 620 315,45 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena") 
DPH při sazbě 21 % činí 8 320 266,24 Kč 

(pozn. Smluvní cena byla oproti součtům položkových rozpočtů navýšena o částku 50 000,00 
Kč bez DPH. Jedná se o hodnotu položky z oceněných soupisů prací, dodávek a služeb 
(příloha č. 2 k SoD č. OMSŘl/20/20305) č. 268 „Dodávka a montáž roštu anglického dvorku 
včetně povrchové úpravy - specifikace zcela dle PO - ozn 207", která není zahrnuta do součtu 
za oddíl PSV 767 Konstrukce zámečnické.) 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby." 

V ostatním se článek li. smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 
Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: 

,,Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2" 
V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek li. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy. 
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Článek Ill. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu 
ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 8. 2020 a 
schválen usnesením číslo R/2864/20. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

V Pardubicích dne: O 7. 09. 2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

RONELI Stavby SE 
 

člen představenstva 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY I číslo OZ: 2 
Zhotovitel: RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Zižkov, 130 00 Praha 3, 

IČ 29316731 
Investor: Pardubický kraj I Datum: 05.05.2020 
Název akce: ,,NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění 

PET/CT" 
Způsob odeslání/ předání 
datum: 

poštou□ e-mailemD faxem osobně[:gj 

□ 
Odkazy na specifikaci: 

1-------------------------1 
na výkresy: 

f---------------------------1 
na rozpočtové podklady: f------------------------1 

na jinou část smlouvy: 
Předmět a popis zdůvodnění změny: 

• Odvětrání čekárny - navýšení kapacity jednotky pro větrání prostoru čekárny v návaznosti 
na požadavek hygieny a HZS. 

• Úprava výdechu VZT stávající kompresorovny, a výdechu MR1 - úprava stávající 
technologie 1,5T MR - posun na střeše z důvodu přístavby a kolize s původní budovou 

• Změna trasy SLB, doplnění CHL do nové serverovny - vzhledem k plné kapacitě 
stávající serverovny přizpůsobení nové serverovny včetně zajištění chlazení 

• EL - doplnění DEONU do stávající trafostanice a úprava v trafostanici - nutná část pro 
připojení nové přístavby v návaznosti na stávající stav vzhledem k vystavení revize na 
novou část 

• AL konstrukce, dveře požadavky na doplnění - návaznost na výměnu 1,5T MR - 
stěhování a návoz nového přístroje do stávající budovy 

• ZTI Chybějící moduly pro výlevky, střešní vtoky - doplnění v souladu s PD - 
splachovací moduly a střešní vtoky na počet dle PD 

• Automatické posuvné dveře - - návaznost na výměnu 1,5T MR - stěhování a návoz 
nového přístroje do stávající budovy 

• Stínění EL krabicí a vývodů ZTI v SDK příčkách Safeboard - doplnění dle skutečnosti - 
stínění vývodů v konstrukcích stíněných dle požadavku technologie 

• Obklad acrovyn - ochranné prvky dle skutečnosti - aktualizace v návaznosti na stávající 
stav propojovaných budov 

• Provedení instalačního kanálu do podlah - doplnění ocelového instalačního kanálu pro 
přístroj PETCT - rozměr a tvar dle požadavku skutečně dodávané technologie 

• Změna materiálu a povrchové úpravy zábradlí - materiál zvolen dle standardů v areálu - 
nerez za pozinkovanou konstrukci 

• Optimalizace ocelové konstrukce protihlukové stěny - skutečně dodávaná ocelová 
konstrukce protihlukové stěny na střeše MR 

• Odvětrání stávajícího energokanálu - doplnění na novém místě stávajícího energokanálu 
- nutné zajištění větrání, původní odvětrání v kolizi s budovou přístavby 

• Skladba střechy nad 1 PP - doplnění střešní konstrukce a skladby střechy nad strojovnou 
VZT, skladba aktualizovaná vzhledem ke skutečné návaznosti na stávající budovu 
kardiologie, doplnění odvodnění střešní konstrukce a okolních ploch 

• Nátěr stávajícího objektu fasádní barvou - sjednocení budovy s budovou přístavby 
• Monitoring PET/CT- doplnění požadavků skutečně dodávané technologie - kabeláže a 

příprava pro kontrolní měření záření 
• Kuchyňské linky - úprava kuchyňských linek v návaznosti na budoucí využití čistých 

prostor v objektu PET /CT 
• Změna zařizovacích předmětů - upřesnění skutečně dodávané sanity s doplněním 

v návaznosti na budoucí čisté provozy 
• Změna podlahové krytiny kanceláří - sjednocení povrchů podlah na PVC 
• Úprava niky pro hydrant oproti PD - doplnění bouracích prací pro osazení dle požadavků 



platné legislativy 
• Úpravy skrytých rozvodů v bouraných stěnách pro dveřní otvory a průchod mezi 

objekty - zaslepení a ukončení stávajících rozvodů po vybourání průchodu se stávající 
budovou 

• Neprováděné pažení při výkopu přípojky ZTI - nebylo nutno realizovat 
• Napájení střešních vpustí, přečerpávací stanice - doplnění ELE dle projektové 

dokumentace 
• Dodávka a osazení nosníků nad rámec PD a zapravení - doplnění osazení překladu nad 

průchod do budovy RTG 
• Požadavky technologie PET/CT v oblasti EL nad rámec PD - doplnění požadavků 

technologie - uzemnění, vyrážecí tlačítka, ovladače 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 ~ odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 D 
Oznámení vydává: 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlasím. . 
Souhlasím. 

Příloha : ZL č. 2 
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ZMĚNOVÝ LIST I číslo ZL: 2 
Zhotovitel: RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Zižkov, 130 00 

Praha 3, IČ 29316731 
Změnový list vystavil: Šob Libor 
Datum: 05.05.2020 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

• Odvětrání čekárny - navýšení kapacity jednotky pro větrání prostoru čekárny v návaznosti na požadavek hygieny a 
HZS. 

• Úprava výdechu VZT stávající kompresorovny, a výdechu MR1 - úprava stávající technologie 1,5T MR - posun 
na střeše z důvodu přístavby a kolize s původní budovou 

• Změna trasy SLB, doplnění CHL do nové serverovny - vzhledem k plné kapacitě stávající serverovny 
přizpůsobení nové serverovny včetně zajištění chlazení 

• EL - doplnění DEONU do stávající trafostanice a úprava v trafostanici - nutná část pro připojení nové přístavby 
v návaznosti na stávající stav vzhledem k vystavení revize na novou část 

• AL konstrukce, dveře požadavky na doplnění - návaznost na výměnu 1,5T MR - stěhování a návoz nového 
přístroje do stávající budovy 

• ZTI Chybějící moduly pro výlevky, střešní vtoky - doplnění v souladu s PD - splachovací moduly a střešní vtoky 
na počet dle PO 

• Automatické posuvné dveře - - návaznost na výměnu 1,5T MR - stěhování a návoz nového přístroje do stávající 
budovy 

• Stínění EL krabicí a vývodů ZTI v SOK příčkách Safeboard - doplněni dle skutečnosti - stíněni vývodů 
v konstrukcích stíněných dle požadavku technologie 

• Obklad acrovyn - ochranné prvky dle skutečnosti - aktualizace v návaznosti na stávající stav propojovaných budov 
• Provedení instalačního kanálu do podlah - doplněni ocelového instalačního kanálu pro přistroj PETCT - rozměr a 

tvar dle požadavku skutečně dodávané technologie 
• Změna materiálu a povrchové úpravy zábradlí - materiál zvolen dle standardů v areálu - nerez za pozinkovanou 

konstrukci 
• Optimalizace ocelové konstrukce protihlukové stěny - skutečně dodávaná ocelová konstrukce protihlukové 

stěny na střeše MR 
• Odvětrání stávajícího energokanálu - doplněni na novém místě stávajícího energokanálu - nutné zajištěni 

větráni, původní odvětráni v kolizi s budovou přístavby 
• Skladba střechy nad 1 PP - doplněni střešní konstrukce a skladby střechy nad strojovnou VZT, skladba 

aktualizovaná vzhledem ke skutečné návaznosti na stávající budovu kardiologie, doplněni odvodněni střešní 
konstrukce a okolních ploch 

• Nátěr stávajícího objektu fasádní barvou - sjednocení budovy s budovou přístavby 
• Monitoring PET/CT- doplněni požadavků skutečně dodávané technologie - kabeláže a příprava pro kontrolní 

měřeni záření 
• Kuchyňské linky - úprava kuchyňských linek v návaznosti na budoucí využití čistých prostor v objektu PET/CT 
• Změna zařizovacích předmětů - upřesněni skutečně dodávané sanity s doplněním v návaznosti na budoucí čisté 

provozy 
• Změna podlahové krytiny kanceláří - sjednoceni povrchů podlah na PVC 
• Úprava niky pro hydrant oproti PO - doplněni bouracích prací pro osazení dle požadavků platné legislativy 
• Úpravy skrytých rozvodů v bouraných stěnách pro dveřní otvory a průchod mezi objekty - zaslepeni a 

ukončeni stávajících rozvodů po vybouráni průchodu se stávající budovou 
• Neprováděné pažení při výkopu přípojky ZTI - nebylo nutno realizovat 
• Napájení střešních vpustí, přečerpávací stanice - doplněni ELE dle projektové dokumentace 
• Dodávka a osazeni nosníků nad rámec PO a zapravení - doplnění osazení překladu nad průchod do budovy 

RTG 
• Požadavky technologie PET/CT v oblasti EL nad rámec PO - doplnění požadavků technologie - uzemněni, 

vyrážecí tlačítka, ovladače 

Počet připojených listů specifikací: O Počet připojených výkresů: O 
Cena méněprací bez DPH : 

- 836 297,71 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

1 312 780,82 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

476 483, 11 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
bez vlivu na termín 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Dat L 
Podpis 'Z zhotovitele 

Datum: 17. 08. 2020 3 



Polofkoyy rozpočet 

Stavba 
Ob.ekt: 

nNPK, a,s.,Pardublckii nemccntce, etevebo l ůpravy pro umlsténl PET/CT" 
BILANCE \ICP A MNP 

C.poloJJcy Nwvpolo!lcy MJ 

Odvě!ránl čekárn y nad 
rámec PO Vét1.inl lill rnyvil sarnoslatnV 1ozpot,1 (VZT polotkll) 

1}1 M pouubl ocftO'lt pozinkované kruhově.pfesun VVf uku I kompresorovny 

ůprava výd!Gh u VZT f---------t,---ř''..cle..c<o~•~,;t~uk..cow,..c·~•0'"''"'"'~"cc' m..cfo..c•lk"-'"'----------řllm„l_---i--=f----'-' "-" "' 
t.tiivaitcl 

kompresorovny.a 
výdech u MR1 

D•M µutrnhl nrelGve pozinkované Uyrhranné ,úp1.rva vydNhu I MRI, vtr1né 
tf'J)el néllOIM@,vletnévyf ukO'l,hoktAllS m/ílkou lkn l 

Monté!n l a kotevn l materiál, doprava kpl 

Změna trasy SLB, 
doplněni CHL do nové 

serv rovny 

El-doplněn l OEONU 
do stávajlcl lfafostamce 

Změna t,as SLB instalacl,nová servr ovn a 

Chlazen i pro pr~tor nové servr ovny,včetn6 odvodu kondeozcitu 

Ooplnffl l OEONU do stávajlclc trafostanice a up1ava na stávajlcl 
trarostanlci 

kpl 

kpl 

kp l 

AL konstrukce,dvefe 
po2adavky na doplnffl l 

změne vs.1upnlc..h dvefl 025,ptidavn ý rém pro demontil bez stavebnlc..h 
úprav,zmi!na rozm&u na V'i'ku o ♦500mm, doplněn l!I panikov l! 
kovánl,doplnlně koviinl na pasivn l ldidlo,koo1dinálor 
zavlfénl,s.amozavlrač 2ks 

kpl 

Zmi!fl a dvefl 026 , doplněni zámku a kován i pro pasivn l ld"l cfo kpl 

\O 

zn Chybijltl moduly 
provyl evky,chyběJlcl 1--------t~--+------------------+-----<---+--- 

stfeln l vtok li 

Modul-výl evka Ouofix, h=130 cm pro nhtAnou armatu,u, odpadni 
koleno 50 mm, nastavitelne pozinkované podpify pro suchý proces ''" 
Stfešn l vtok polyp, opylen PP pro ploch é gtfech y sviglý odtok ON 110 s kus 
~ektnckym onřeven 

AutomaticU posu vné 

"'"'' 
\2 

Zvlt!en l rozmMJ automatickych dvefl, doplnenr lemovaclch li&! pro 
jedn oduHI demontil pti transpo rtu MR1 

kpl 

Stlnénl EL krabici a 
výv odu ZTI v SOK 

nflčk:irh S fMoard 

13 
O•M krycl plech y pro zasl.l vky,vyplnače,dvojzasuvky "' 

Obklad acr ovyn dle 
finalnl spec.l fikace 

14 
Nástěnný obklad na ochranu pfed poškozením a otifu v. 1000 mm 

Poadavek tech nologie, 
proveden i ins.talačn lho 
kanalu do podlah 

t5 O•M pozinkovanych flabú do podlahy Jako pflprava pro montil 
technologie PETICT 

1ml 

Změna mat«iMu a 
povrchové ůpravy 
zábradll 

\6 

17 octlow6 l-1,vltt ub,,:,dll · ,pt"<lfil.oct oprov,Offll ::,:r/o dlt PDl«rlovt 
po1im_,,,,, 

Optimalizace OK 
protihlukově s.těny 

\8 Optimalizace OK protihlukově 5llloy viz pol .e .264 ASR 

kol 

Odvětráni stt!ivajlclho 
energokanálu 

Změna střech y nad 
\PP 

Změna zafizovacl ch 
pfedmětu 

\9 

20 

Nštérstávajlclho 

objektu fasiidn l ba1vou 1----------<~,,~---t 

2\ 

Monitoring Černé Hora f----------; .,,,
23
~--l 

Reálné dodávaně 
kuchyi,ské linky 

24 

OdvAltánt gtávajfclho energokan alu, vybourán i otvoru,vyz dAnl komlnku 
nad teren tvárnicemi zlt it(;eoěho bedněni,povchová úprava.zaizolování, 

D•M odvitrivaclho komínu z pozinkovaněho plech u 

Mnotitvf cena dodivky ,..kom (Kt) 

\DO 217 71563 217 715 63 

1,00 2 971,25 2 97125 

1,00 5 312,50 5 312,50 

2250,00 
\ 00 2 25000 

-35500,00 
-1,00 35 500,00 

35 500,00 
1,00 35 500,00 

◄◄ 625,00 ◄4 625,00 

1,000 112 075,00 112 075,00 

1,000 IO 125,000 10 125,000 

9018,75 18037,5 

5285 5285 

1,000 25 375,00 25 375,00 

55,000 t 350,00 74 250,00 

-13,221 2465,88 -32600,20 

UU0,00 
1,00 62690,00 

·J6,/l0 9 tll,tl .JZ,OfJ,JJ 

Ji,llO 5 ◄39,18 1'i40,JJ 

•7JUO.OO 
-1,00 73620,00 

19~ ,DO 

1,00 19560,00 
Náklady spojené se změnou stl' echy and 1PP, atika,izolace,kačlrek, 
vpust, potrubi KG vč zpetně ldapky,izolace soldu včetné povrchově 

úpravy , prcvedeo l zMoypu 

11ml 
Nátif stávajlclho objektu fasádnl baNou v oMtlnu nove budovy ,včelně 

zapravenlal~ef'I I 
m2 

Náklady na proveden i pflpravy pro monitoring 
11ml 

Odpoěet nákladú v návazn osti na finální VO kuchyn i viz samostatný 

rozpotet>-lkn~l---+~---,1---<---+-------i 
Zmffla zafizcvaclch pfedmětu ZTI cte odsouhlaseni, doplněn i ZP a 

rozvodu v návazn osti na revizi PO, viz samostatný rozpočet 

lkp l 

Změna podahcv l!I 
1.-rvt inv kancelári 

25 Montil texti lních nodlahovin leDeolm DáSU 5landardnlc..h m2 
26 

27 
28 PVC hrlrro,t....S 1dtif<IH onllbollrrl,:l/nl n,fff~ >"tdYoD,KffmR IO r.<ilif J.fHJ 

ollddo0,0Jlffllholffl'l'OSIIJ//51 

m2 

Uprava niky pro 
hydrant oproti PO 

29 ~:;:tky pro hydrant, cfe PO je vyi ka hydrantu v rozp oru z platnými lq,I 

Upravy skrytý ch 
rozvodů v bouraných 
stěnách pro dvefnl 
otvory a pruc..hod mezi 
ob·ektv 

30 

31 

32 

Napájen i stfrin lch 35 
vpustl,pfečerp ávac l 
stanice 

nosnlku nad rámec PO 
a zapraveni 

36 

Pobdavky t!Gh nologie 
PETICT v oblasb EL 
nad rcimec: PO 

37 

Uprava rozv odu El ve stávajlclm objektu po vyb ouran'ic..h otvorech pro 

dvere,včetn6 stavebn ích pflpomocl>--lkn~l--t~--1-~---+-------i 
Uprava rozvodů UT a ZTI ve s.távajlclm objektu po vyb ouranych 

orv01ech pro dvefe,včetně stavebních pfipomocll"llm""l---t=--F='---+------1 
Uprava rozv odu ZTI a EL v p1uchodu mezi stávajldm objektem a 

m.č.126, včetni demontilf ZP a obkladůlkn l 
Zllzen l pliložněho pažen í a rozepfen l stM rýh hl do 2 mt=---t~--f-~--+---~=-1 

m2 
Od&traněn i pfi!ožn~o paJ:en l a rozep(enl stM rýh hl do 2 ml"mc:.,2__, -+ ...;.;c=-F'-"" 

Napájl!n l stfdn lch vpusti INP ♦ tPP,nap .tijen l pl'ečepávaci stanic e 
včetně kabelile,za\aeslen t do OSP a ji&tén l 

ks 
Osazen i válcovanych profilu do prúchodu mezi stávajlclm objektem a 

čekárnou, včetnA dodávky a zapravenl""[ko~l--t~--1---< 
Niklady &pojené s požadavky tech nologie v oblasb EL nad rámec W 

stavby viz samostatný rozpočet 

"'I 

u,so.oo 
t,00 82650,00 

115'1,SO 
27,50 675,00 

1,00 35000,00 
JS000,00 

1,00 -365◄0,00 
•USfD.00 

1'JSO,OO 

1,00 26350,00 
-24 340 19001 -◄ 62◄,87 

·16.774 840,00 11490,16 

24,340 283,89 6 909,B6 

16,774 510,00 IJ6S4,74 

1,000 1 20D,OO 1100,00 

4650,00 
4650,00 

1,00 

1,00 5630,00 
5UO,OO 

1,00 8630,00 8630,00 

-453,90 116,67 ,5lf55,00 .. ,,_., 168,\\ .Jo,rs,u 

2360 
5,00 11800 

1,00 11200,00 11200,00 

1,00 36350,00 3635000 

Dne t 1.8 .2020 

acoval. Libo Sob 
VYCISLENI BILANCE VCP I MNP STAVEBN CH PRACI 

Cena celkem bez DPH 

celkem odpočty 
celkem prlpočty 
celkem 

-836 297,71 
1312780,82 ◄76483,11 



Zařizovací předměty 

Dit: 72 Pfioočtv 205 767 77 
1 725211622Z Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bilé se sloupem na sifon soubor 2,00000 2 096,74 4 193,48 

600 mm UZB,UB EASY vč. upevněni 
2 725822653 Baterie umyvadlová automatická senzorová SLU42KB, vč přlslušenstvi soubor 2,00000 12 101,86 24 203,72 

UZB,UB - nástěnná směšovací 
3 725211622 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon soubor 10,00000 1 962,70 19 627,00 

550 mm U, UZ1 EASY vč. upevněni 
4 725823111 Baterie umyvadlová stojánková klasická Easy klasika - U soubor 10,00000 905,30 9 053,00 

5 725211622S Umyvadlo nerezové kulaté 450 UZ SLUN 34 vč. upevněni soubor 2,00000 4377,10 8 754,20 

6 725291511 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla soubor 12,00000 1 030,56 12 366,67 
Merida 

7 725291531 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 12,00000 1 186,34 14 236,13 
Merida 

8 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou - zabudovaný v lince, soubor 3,00000 3 500,00 10 500,00 
Novaservis luxus DR46/48 

9 725825114 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústim a délkou soubor 5,00000 1 785,00 8 925,00 
ramínka 210 mm - DZ, UZ Titania Iris 

10 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 34,00000 111,00 3 774,00 

11 725245151 Zástěna sprchová do niky výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 1,00000 15747,50 15 747,50 

12 725245151T Sprchová tyč L pro závěs vč. závěsu 900x900 SPRi soubor 1,00000 6 709,73 6 709,73 

13 725291521 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 4,00000 902,33 3 609,33 
Merida 

14 725860213 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 U,Ui 2ks mistošetřici,UZ, UZB, UB kus 13,00000 338,50 4 400,50 

15 725860213RI Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 PRO PRIPOJENI PRACKA kus 1,00000 338,50 338,50 
MYČKA UZ1 

16 725860202 Zápachová uzávěrka pro dřezy ON 40/50 OZ kus 3,00000 385,50 1 156,50 

17 725R001 Zrcadlo AQUALINE 60X80 soubor 12,00000 2 140,00 25 680,00 
18 725R002 Polička JIKA PURE soubor 12,00000 819,00 9 828,00 
19 725R0042 Souprava poliček a 2 háčků do sprchového koutu, dvojúrovňovně Novatorre soubor 2,00000 1 300,93 2 601,85 

20 15 Madlo umyvadlo na zeď AZP kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 
21 16 Madlo sprchové do L levé AZP kus 1,00000 3 133,00 3 133,00 
22 17 Madlo sklopné sprcha AZP kus 1,00000 3 146,00 3 146,00 
23 18 Sedačka do sprchy nerez sklopná Sanela kus 1,00000 6 461,00 6 461,00 
24 726191001 B Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet, výlevka wc+v soubor 6,00000 187,11 1122,67 
25 726191002B Souprava pro předstěnovou montáž wc+v soubor 6,00000 600,00 3 600,00 

Dit: 72 Odoočtv -190 450,61 
26 725211622 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon soubor -13,00000 1 962,70 -25 515, 1 O 

550 mm UZ 3ks ceněno bez desky, nebude dodávkou TZB 
27 725245151 Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná soubor -2,00000 19 500,00 -39 000,00 
28 725291521 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor -2,00000 902,33 -1 804,67 

29 725291511 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na soubor -11,00000 1 030,56 -11 336,11 
350 ml 

30 725291531 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor -11,00000 1 186,34 -13 049,79 

31 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou - zabudovaný v lince, soubor -4,00000 3 500,00 -14 000,00 
specifikace zcela dle PD 

32 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1 /2 soubor -22,00000 111,00 -2 442,00 
33 725825114R Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou soubor -4,00000 1 785,00 -7 140,00 

ramlnka 300 mm 
34 725823111R Baterie umyvadlová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou soubor -7,00000 982,00 -6 874,00 

ramínka 150 mm 
35 725822653 Baterie umyvadlová automatická senzorová - ceněno stojánková umyvadlová soubor -4,00000 6 540,00 -26 160,00 

36 725860213R Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus -11,00000 338,50 -3 723,50 
37 725860202R Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus -4,00000 385,50 -1 542,00 
38 725R001 Zrcadlo soubor -11,00000 2 140,00 -23 540,00 
39 725R002 Polička soubor -11,00000 819,00 -9 009,00 

40 725R004 Souprava poliček a 2 háčků do sprchového koutu soubor -2,00000 1 083,00 -2 166,00 
41 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet, výlevka soubor -4,00000 187,11 -748,44 
42 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor -4,00000 600,00 -2 400,00 

15 317,16 

DopoJeni umvvadel 1.03 1.04 11 032 84 
Prodlouženi rozvodů vody PPR,včetně izolace k umyvadlům m.č.1.03, 1.04 soubor 2,00000 3 100,00 6 200,00 

Napojeni odpadů od umyvadel soubor 1,00000 1 562,00 1 562,00 
Vyvedeni a upevněni výpustek DN 25 kus 4,00000 190,96 763,84 
Nástěnka K 24 7, pro výtokový ventil G 3/4 kus 4,00000 225,00 900,00 



Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár 2,00000 453,50 907,00 
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 2,00000 350,00 700,00 

celkem 26 350,00 



Kuchyňské linky 

T02 - linka pracovní, t-dřez, umyvadlo, skříňky horní+ dolní, 
laminátová obkladová deska, délka 3150 mm(doplnění soubor 1,000 7 265,00 7 265,00 jednoho modulu od zásuvkovou skříňku oproti standardní, 
včetně pojezdů,uchytek) 
T03 - linka pracovní, 1-dřez, nerezové umyvadlo, skříňky horní 
+ dolní, laminátová obkladová deska, délka 2250 mm(zrušení soubor 1,000 -4 855,00 -4 855,00 spodní a horní skříňky, zohledně větší prořez na kuchynske 
desce a zádovém panelu.doplněru obkladu) 
T04 - linka pracovní, 1-dřez, skříňky horní+ dolní, laminátová soubor -1,000 50 550,00 -50 550,00 obkladová deska, délka 2250 mm 
TOS - linka pracovní, skříňky horní+ dolní délka, laminátová 
obkladová deska, 2250 mm(zrušení horních skříněk.zádové soubor -1,000 6 640,00 -6 640,00 
deskv.doplnění obklad) 
Navýšení ceny za vybraný dekor kuchyňské desky a zádového soubor 4,000 18 240,00 panelu u všech linek 4560 

-36 540,00 

odpočty 
pří počty 
celkem 

-62 045,00 
25 505,00 

-36 540,00 



 

Odpočet za neprováděné rozvody a trasy SLP 

Drátěný žlab, 100x100mm -14 m 116,11 -1 625,56 109,22 -1 529, 11 

Spojka drátěného žlabu, včetně spojovacího materiálu -12 ks ·: . 2t,OO -252,00 11.56 -138,67 
Podpěra pro žlab 1 00m, včetně spojovacího materiálu -3 ks _...í'.~;~>-_.í '12.44 -217,33 60,67 -182,00 

Kovová hmoždína M8x30 -3 ks é-·. 5,33 -16,00 17,67 -53,00 
Kabel UTP, kat. Se, bezhalogenový, 4 páry -1 300 m .,~(\1Ó.11 -13 144,44 · 14,00 -18 200,00 
Drobné práce a materiál -1 kpl . J:,-,:- .• :.:..1-·'.· 141,89 -141,89 .. '· 

-35 500,00 



Odvětrání čekárny nad rámec PO 

úprava VZTl jednotky navýšení výkonu 1,00 kpl 54 375,00 54 375,00 21 750,00 21 750,00 
přívodní anemostat 600x600mm, 27Iamel, 165 m3/h, max 20Pa, 
max 17d8, regulační klapka, připojení DN200 2,00 ks 2 163,75 4328 648,75 1298 
odvodní anemostat 600x600mm, 27Iamel, 165 m3/h, max 20Pa, 
max 17d8, regulační klapka, připojení DN200 2,00 ks 1892,50 3 785,00 567,50 1135,00 
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I 
do obvodu 1500mm, 30% tvarovek 1,00 kpl 10 075,00 10 075,00 4 525,00 4 525,00 
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I 
do průměru 250mm, 20% tvarovek 1,00 kpl 15 352,50 15 352,50 6 897,50 6 897,50 
do průměru 200mm, 20% tvarovek 1,00 kpl 3 147,50 3 147,50 1413,13 1413,13 
Sonoflex Ml 200 7,00 bm 287,50 2 012,50 128,75 901,25 
tepelná izolace, minerální vata tl.40mm s Al polepem 1,00 kpl 27 056,25 27 056,25 
regulační klapka 800x560 1,00 ks 3 418,75 3 418,75 1 025,00 1 025,00 
regulační klapka 1000x400 1,00 ks 2 887,50 2 887,50 866,25 866,25 
regulační klapka 200x180 2,00 ks 1183,75 2 367,50 355,00 710,00 
Potrubní el. ohřívač elektrodesingn MBE-250 R2 2,0 kW, P 2,0 
kW, 400V, 5,0A- MaR zajistí doběh jednotky a ochranu před 
spuštěním pokud nepojede VZT jednotka (čekárna 1.08) 1,00 ks 10 463,75 10 463,75 2 615,00 2 615,00 

Potrubní el. ohřívač elektrodesingn MBE-315/3,0 R2, P 3,0kW, 
400V, 7,5A- MaR zajistí doběh jednotky a ochranu před 
spuštěním pokud nepojede VZT jednotka (ovladovna CT 1.20) 1,00 ks 11512,50 11512,50 2 877,50 2 877,50 
Prostorové teplotní čidlo TGBK 330 2,00 ks 1161,25 2 322,50 290,00 580,00 
Projekční práce - úprava projektu realizace 1,00 kpl 10 625,00 10 625,00 

montážní materiál 1,00 kpl 2 437,50 2 437,50 731,25 731,25 
doprava 1,00 kpl 4 225,00 4 225,00 0,00 
projekt VZT, RCH 0,00 0,00 

mezisoučet : 159 766 57 949 

Celkem přípočty (bezs DPH): 217 716 Kč 



 

p~· h s· hmCT 
P.Č. Popis Specifikace MJ nožstvi celke ena jednotko Cena celkem 

materiál a montáž 
ovladače 430V/1 0A řaz.1-7 

,. , ks 2 276, 11 552,22 ~ 
elektroinstalační krabice KR68 

. . ., .. ks 2 111,78 223,56 ,· 
bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 12x1 ,5 vyrážecí tlačítka m 40 174,00 6 960,00 

kabel flexibilní H07RN-F 0,00 
3x1,5 skříň PDC m 10 47,40 474,00 
5x1,5 skříň PDC m 10 63,00 630,00 
5x1 ,5 (exterier, na příchytkách) kondenzační jednotka m 50 63,00 3 150,00 
4x6 skříňWSC m 10 150,60 1 506,00 
7x1,5 skříň PDU m 10 93,60 936,00 
5x50 skříň PDU m 10 1101,60 11016,00 

ukončení flexibilních kabelů v rozvaděči 0,00 0,00 
3x1,5 ks 1 75,60 75,60 
5x1,5 ks 2 126,00 252,00 
4x6 ks 1 172,80 172,80 
7x1,5 ks 1 176,40 176,40 
5x50 ks 1 846,00 846,00 
kabelová příchytka s požární odolností včetně nastřelovacího hřebu ks 150 27,60 4 140,00 
parapetni kanál PK 170x70 m 4 762,00 3 048,00 
koncovky a spojky pro PK ks 3 195,60 586,80 
přístrojová podložka do PK ks 8 58,80 470,40 
drážkováni pro kabel m 2 46,80 93,60 
otvor ve zdi pro krabici ks 2 78,00 156,00 
ostatni materiál kpl 1 884,62 884,62 

36 350,00 



Změna skladby střechy nad lPP 

D+M Ztracené bednění ti. lSOmm, včetně kotvení do 
stávajícího stropu chemickou kotvou mb 15,5 326 5053 

izolace s asfaltových pásů dvojitá zpětný spoj vnitřní, zpětný 
spoj soklový, včetně penetračního nátěru mb 31 135 4185 
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché 
střechy(jednostupňová) svislý odtok DN 110 s elektrickým 
ohřevem kus 1 3164 3164 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) m 0,250 3 400,00 850,00 

lorůměru přes 130 do 150 mm 
Dopojení vpustě potrubím KG DNllO včetně dodávkya 
montáže zpětné klapky soubor 1 1230,21 1230,21 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, m2 13,000 285,00 3 705,00 včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn 
Perlinka včetně stěrky m2 13,000 165,00 2 145,00 

deska z polystyrénu XPS, hrano po/odrážková a hladký povrch ti 140mm m2 52,200 602,22 31 436,00 

deska XPS hladký povrch J..=0,034 ti 50mm m2 3,875 175,56 680,28 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, m2 56,075 183,33 10 280,42 bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně 

D+M praného kačírku ti. 50mm, včetně dopravy a přesunu 
hmot m2 52,2 420 21924 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkop ku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v m3 -16,200 88,09 -1 427,07 
těchto vykopávkách 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak m3 -16,200 35,55 -575,84 se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

lpřes 20 do 50 m 

82650 

odpočty -2 002,91 
přípočty 84 652,91 
celkem 82 650,00 



 

Raď .. RMS 
P.Č. Popis Specifikace MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 

materiál a montáž 
kabel PAAR-LiYCY 4x2x0,5 m 90 63,40 5 706,00 
kabelová příchytka s požární odolností včetně nastřelovacího hřebu ks 300 27,60 8 280,00 
Pancéřové trubky, lišty, hadice vedoucí mimo žlabový systém m 30 170,00 5 100,00 
elektroinstalační krabice např. KU68 ks 15 69,40 1 041,00 
zásuvka 230V samostatně jištěná ks 3 445,00 1 335,00 
jistič 168/1 ks 3 206,00 618,00 
úprava rozvaděče ks 3 265,00 795,00 
bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3x2,5 m 75 38,33 2 875,00 
datová zásuvka 1xRJ45 ks 3 624,00 1 872,00 
kabel UTP cat 6 m 75 36,60 2 745,00 
drážkování pro trubku a kabel m 42 46,80 1 965,60 
otvor ve zdi pro krabici ks 15 78,00 1 170,00 
prostupy stěnou ks 6 105,00 630,00 
ostatní materiál kpl 1 867,40 867,40 

35 000,00 


