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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224004962 03473-S-G-01 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004962 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

HST Hydrosystémy s.r.o. 

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21197 

IČO: 262 12 706 

DIČ: CZ26212706 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem 

číslo účtu (CZK): 1511582/0800 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Hygienizace 
kalů – ČOV + ČKV Jih“ ev. č. Objednatele 0224004962 a ev. č. Dodavatele 03473-S-G-01 (dále jen 
„Smlouva“), 

(B) v souvislosti s  globální pandemií choroby COVID-19 došlo v České republice k vyhlášení 

nouzového stavu a přijetí krizových opatření, kterým se mimo jiné zakázal volný pohyb osob. 

Uzavření ubytovacích zařízení a nařízená karanténa měla a má dopad do kapacit Dodavatele 

včetně dopadu na dodržení termínu dodávky technologické části, která je vyráběna na území 

Spolkové republiky Německo, jejíž součástí je montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,  
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dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 Stávající ustanovení článku 2.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 2.1 
následujícího znění: 

„2.1    Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po 

nabytí účinnosti této Smlouvy (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli 

Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději 

do 16. 7. 2020.“ 

 

1.2 Vzhledem k výše uvedené změně doby dokončení a předání Řádně dokončeného Díla se 
Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram nahrazuje o nový harmonogram, aktualizaci pro 
dokončení stavby.  

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří 
obchodní tajemství. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li 
však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, 
který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento 
Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního 
předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za 
plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti 
vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.4 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 

3.4.1 Příloha č. 1/D1 – Harmonogram prací  

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   
 

Datum:   
 
 

Za Objednatele: 
 

Za Dodavatele: 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
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Jméno:  Ing. Petr Hellmich 
Funkce:  
 

Jednatel společnosti 
HST Hydrosystémy s.r.o. 
 




