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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 17/2020/PRI (MMOPPOOIKKB5)

Zakázka: „Kostel sv. Václava - střecha"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

ÍČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Datová schránka: 9dq9c6v

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 20511

dále jen „zhotovitel"

číslo dohody zhotovitele číslo dohody objednatele číslo Investiční akce

33/2020/PRI 7558
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Článek II.

Dohoda o ukončení smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 smlouvu o dílo č. 17/2020/PRI (PID MMOPPOOIKKB5),

číslo investiční akce 7558, ve věci zakázky: „Kostel sv. Václava - střecha" (dále jen „smlouva
o dílo ", „dílo" a „zakázka").

2. Vzhledem k tomu, že:

a. na základě zjištěných okolností by požadovaný způsob realizace díla (zejména

v souvislosti s výměnou tesařských prvků) mohl ohrozit život a zdraví pracovníků

zhotovitele i třetích osob;
b. zhotovitel vynaložil úsilí za účelem eliminace výše uvedených rizik, když zejména na své

náklady nechal vyhotovit projekt alternativního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

včetně statického posudku;

c. výše uvedená rizika nebyla odstraněna ani na základě dodatečných návrhů a opatření

zhotovitele;

smluvní strany - v zájmu minimalizace výše uvedených rizik a předcházení škodám

- sjednávají, že smlouva o dílo se v celém svém rozsahu účinností této dohody ruší. Smluvní

strany sjednávají, že žádné ze smluvních stran nenáleží a ani nebude náležet jakékoli vzájemné

finanční vypořádání, náhrada či nároky z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti se

zakázkou, uzavřením smlouvy o dílo a/nebo ukončením smlouvy o dílo na základě této dohody.

3. Zhotovitel po předchozí telefonické dohodě předá objednateli a objednatel si od zhotovitele

převezme zpět staveniště, a to nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této dohody.

4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020,

usnesení č. 2178/49/RM/20.

5. Tato dohoda nabývá účinnosti k okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany se dohodiy, že tato dohoda - ať už je povinně uveřejňovanou dohodou dle

zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém

rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou

smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová

adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím

uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv

v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozdéji do 15 dnů od jejího uzavření, je

uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit

druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby

správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

V Opavě dne, Ve Vsetíně dne -/ 6>
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Č: 2583566’, DIČ. CZ2583566I

číslo dohody zhotovitele číslo dohody objednatele

33/2020/PR!

číslo investiční akce

7558


