
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 12.06. 2020 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce vnitřního vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou , Dobruška“

Smluvní strany: 


Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a


Zhotovitel:	TO-PI-TO Czech s.r.o.  
		Sídlo: ul. Křovická 1017, 51801 Dobruška 
		IČ:  27547922
DIČ: CZ27547922
Zastoupený:  Vladimírem Ficencem, jednatelem   
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 25422
		na straně druhé

		(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.6.2020



I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 12.6. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce vnitřního vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.   

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").  

					          
II. 

2.1. 	Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací a méněprací . Tyto vícepráce a méněpráce  jsou blíže specifikovány v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 a 2 Dodatku. 
 

2.2.  	Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí  301493 Kč bez DPH. 

2.3.     Smluvní strany sjednávají, že celková cena méněprací dle odst. 2.1. činí 362074,50 Kč bez DPH.  

2.4. 	Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1 a 2  Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy snižuje  na  1154115,49 Kč bez DPH tzn. 1396479,74 Kč vč. 21%DPH.   								


III.

3.1. 	Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2.  	Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na 15.9. 2020.

3.3.	V ostatním se smlouva nemění. 

						     IV.  
4.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
 	 
4.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byla uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
4.3. 	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je  příloha  č. 1 a č. 2 – položkové  rozpočty víceprací a méněprací. 
[bookmark: _GoBack]4.5.	Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 7.9. 2020.

V Dobruška   dne ………………			V Dobrušce  dne  ………



         Za objednatele:					Za zhotovitele:   


............................................			.........................................................
Ing. Petr Lžíčař, starosta		      	Vladimír Ficenec, jednatel  


Přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet (elektroinstalace)
