Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  1. mateřská škola, Nová Paka, Husitská 217



sídlo: Husitská 217, 509 01 Nová Paka




IČ: 75017547



Zastoupený: Michaelou Pospíšilovou, DiS., ředitelkou



Bankovní spojení: xxx



Číslo účtu: xxx
2. Zhotovitel :

Název: MATEX HK s.r.o.



Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové



IČ: 259 68 807, DIČ: CZ25968807



Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080 



Bankovní spojení: xxx
           
Číslo účtu: xxx

1. Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Michaela Pospíšilová, DiS. - ředitelka
 za zhotovitele: 
Martin Žítek, jednatel společnosti
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
xxxx

za zhotovitele: 
xxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2020 (dále jen smlouva) s firmou MATEX HK s.r.o. na akci „Rekonstrukce hygienického zázemí, 1. MŠ Husitská – I. etapa“ je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA, se doplňují nové odstavce 9. a 10. ve znění:
9 Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 

10 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

2. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavce 1., který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

 


Cena díla bez DPH

1 157 823,77 Kč


DPH:



   243 142,99 Kč
Cena díla vč. DPH

1 400 966,76 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat a méněpráce, které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2020.
Hradec Králové dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

MATEX HK s.r.o.
1. mateřská škola, Nová Paka, 

Martin Žítek, jednatel společnosti 
Husitská 217



Michaela Pospíšilová, DiS., ředitelka
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