
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2020/I/Šmy

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: ......................................, starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: ................................., odbor investic a údržby majetku
Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

...................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
..............................................

2. Zhotovitel: REBUILD s.r.o.
Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov

Zastoupený ve věcech smluvních: ...................... jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: ............................ 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ..................................
DIČ: CZ28573013
IČO: 28573013
Telefon: ....................
e-mail: ..........................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 32656.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 11/2020/I/Smy k realizaci díla -  akce s označením „Oplocení u kulturního domu ve 
Výškovicích“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, na základě jednání ze 
dne 12.08.2020 mezi vedením města Bílovec a společností REBUILD s.r.o. takto:

v
Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje:
Položkový rozpočet se snižuje o méně práce a navyšuje o více práce, které jsou uvedeny v 
samostatné příloze tohoto dodatku.



Článek II. Cena díla, bod 1 se mění:
v

Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
a) Původní cena dle SOD 388 034,22 Kč 81 487,18 Kč 469 521,40 Kč

Dodatek č. 1 -  více práce + 44 600.35 Kč + 9 366.07 Kč + 53 966.42 Kč

Dodatek č. 1 -  méně práce - 28 828.58 KČ - 6 054.00 Kč - 34 882.58 Kč

Dodatek č. 1 - mezisoučet + 15 771.77 Kč + 3 312.07 Kč + 19 083.84 Kč
Cena dle dodatku č.l 
k SOD 403 805,99 Kč 84 799,25 Kč 488 605,24 Kč

v
Článek III. Doba olnění bod 1., se mění v části ukončení, předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků takto:

Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 31.10.2020

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne í?:.?!?.0.. V ................... dne # . f .  M /č ?

Za objednatele:........................
............................ 

............................

........................................ 
starostka města

..................... 
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oplocení u kulturního domu ve Výškovicích- méněpráce-snížení váhy
n r .k . a iin ra v  .^ In iin k v-

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
REBUILD s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

?n?n
CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 28 828,58
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 28 828,58

DPH základní 21,00% ze 28 828,58 6 054,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 34 882,58

Projektant

Datum a podpis:____________Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:____________ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Oplocení u kulturního domu ve Výškovících- méněpráce-snížení váhy 
oc.k. a uprav.sloupky-17.8.2020

Datum: 28. 7. 2020

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: REBUILD s.r.o Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 28 828,58

HSV - Práce a dodávky HSV 28 828,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 788,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 040,54

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 828,58
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ROZPOČET

Místo:

Objednatel:

Stavba:
Oplocení u kulturního domu ve Výškovicích- méněpráce-snížení váhy 
oc.k. a uprav.sloupky-17.8.2020

Datum: 28. 7. 2020

Projektant:
Zhotovitel: REBUILD s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 828,58

28 828,58 
26 788,04

10 M 55342258 | sloupek plotový průběžný ks 122,215 20,00 2 444,30

M 55342312

"původní projekt"

"sloupek 50*50*3" (1,6+0,5)*(19)*4,16 165,984

" sloupek 100*100*3" (1,6+0,5)*(6)*9,057 114,118

Součet 280,102

0,000

"změna"

" sloupek 40*40*3" (10*1,02+9*1,21 1*3,405 71,811

" sloupek 80*80*3" (1,5+0,5)*(6)*7,173 86,076

Součet 157,887

0,000

"rozdíl v kg" 280,102-157,887 122,215

plotové pote kovové 1120x2400 mm ks 1 156,707

"původní projekt"

"horní JAKL 50*50*3" 57,16*4,347 

" pásová ocel 50*5" 57,16*2*1,96 
"čtvercová tyč 18*18 dl. 1500" 
(57,16/0,14)*1,5*2,54 
"čtvercová tyč 18*18 dl.350" 
(57,16/0,141*0,35*2,54 
Součet

"změna"

"horní JAKL 40*40*3" 57,16*3,3 

" pásová ocel 50*5" 57,16*2*1,96

"JAKL 20*20*2 dl. 1400" (57,16/0,141*1,4*1,15

"JAKL 20*20*2 dl.350" (57,16/0,141*0,35*1,15 

Součet

"rozdíl ve váze původní projekt - změna" 

2391,077-1234,37

248,475

224.067

1 555,569

362,966

2 391,077

0,000

188,628

224.067

657,340

164,335 

1 234,370 

0,000

1 156,707

20,00 23 134,14

24 K R1 Snížená pracnost při provádění sloupků kpl 1,000 1 209,60 1 209,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní___________________  2 040,54
Spárováni spárovací maltou vnéjšich

23 K 622631011
pohledových ploch stěn z tvárnic - odečet z

m2 37,510 54,40 2 040,54
položky č.23 rozpočtu SOD- Plotová zeď z 
beton, tvarovek
(26,5+20,3871*0,4*2 37,510
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oplocení u kulturního domu ve Výškovicích- Vícepráce- dobetonování
7 Á k l A < 1 l l

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 6. 2020

Objednatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
REBUILD s.r.o DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 44 600,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 44 600,35

DPH základní 21,00% ze 44 600,35 9 366,07
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 53 966,42

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Oplocení u kulturního domu ve Výškovicích- Vícepráce- dobetonování 
základu

Místo: Datum: 25. 6. 2020

Objednatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec Projektant:
Zhotovitel: REBUlLDs.r.o Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 44 600,35

HSV - Práce a dodávky HSV 44 600,35
2 - Zakládání 2 812,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 773,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení 807,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 906,85

998 - Přesun hmot 5 299,94

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 600,35
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ROZPOČET

Stavba:
Oplocení u kulturního domu ve Výškovicích- Vícepráce- dobetonování 
základu

Místo: Datum: 25. 6. 2020

Objednatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec Projektant:
Zhotovitel: REBUILD s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 4 4  600,35

HSV - Práce a dodávky HSV 44 600,35 
2 - Zakládání 2 812,50

1 K 279113144
Roh úskoku z tvárnice ztraceného bednění tl 
250 mm včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 1,125 2 500,00 2 812,50

3 - Svislé a komp

9*0,5*0,25 1,125 

Součet 1,125

letní konstrukce 21 773,54

2 K 311321311 Nadbetonování základu plotu C 16/20 m3 2,936 3 600,00 10 569,60

26,5*0,25*0,25 1,656 

20,475*0,25*0,25 1,280 

Součet 2,936

3 K 311351121
Zřízeni oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 14,093 650,00 9 160,45

(26,5+20,475)*0,3 14,093 

Součet 14,093

4 K 311351122
Odstraněni oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 14,093 145,00 2 043,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení 807,52

5 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek m2 11,744 68,76 807,52

(26,5+20,475)*0,25 11,744

Součet 11,744

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 906,85

6 K

I
953961114

Kotvy chemickým tmelem hl 125 mm do betonu 
s vyvrtáním otvoru a vyčištěním vrtu kus 93,950

------------------------- -----------------------------------5

103,00 9 676,85

26,5/0,5 53,000

20,475/0,5 40,950

Součet 93,950

7 K 953965122 Kotevní prut do chemické kotvy dl. 220 mm kus 94,000 45,00
I

4 230,00

998 - Přesun hmot 5 299,94
8 K 998017001 Přesun hmot t 7,507 706,00 5 299,94
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