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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23. 10. 2019 na realizaci stavby

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva

a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva,
zastoupeni na základě plné moci ze dne 26. 04. 2019 Ing.
Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
Oblastní zastoupení Olomouc, Tovačovského 22, 772 00
Olomouc

Osoby oprávněné jednat v
- technických: Ing.

telef
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23. 10. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2019/04866/OI/DSM pod názvem akce „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk –
Interní pavilon“, kdy předmětem plnění této smlouvy je stavba nového pavilonu
interní v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní
podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha je opatřena
fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu.
Konstrukční systém objektu je navržený jako prostorový skelet tvořený nosnými žb.
sloupy a žb. stěnami. Stropní konstrukce je navržena z přepjatých stropních panelů
osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony
nemocnice dvěma spojovacími koridory (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou
provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých
změn:

Popis změn
vícepráce

v Kč bez DPH
méněpráce

v Kč bez DPH

1) Výměna stávající splaškové kanalizace mezi interním
pavilonem a novým parkovištěm ZL č. 1 (§ 222 odst. 6
ZZVZ)

Vybudování nové páteřní kanalizace DN 300 mezi interním
pavilonem a kanalizací nových parkovišť v délce 156,84 m, včetně
nutných přípojek DN 125 - 300 ze stávajících objektů v délce 25,32
m a 2 ks nových šachet. Současně bude stará kanalizace
zaslepena a kanalizační šachty odstraněny.

3 047 707,27 0,00

2) Napojení interního pavilonu na areálový vodovod ZL č. 2
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Prodloužení nového vodovodu o 12,8 m až do místa umístění
nového hydrantu H2 – 80.

112 184,87 0,00

3) Parkovací plochy pro sanitky ZZS OK ZL č. 3 (§ 222 odst.
4 ZZVZ)

Provedení parkoviště pro 4 sanitní vozy ze zámkové dlažby do
silničních obrub a má plochu 191,93 m2, včetně provedení

306 889,93 0,00
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štěrkových podkladních vrstev. Přemístění nabíjecí soupravy 
sanitek včetně elektrorozvodů.  
4) Monitorování parkovací plochy pro sanitky ZZS OK a 

časosběrná kamera ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
D+M 2 kamer pro zabezpečení prostoru parkoviště pro sanitky s 
připojením na monitor dohledu ZZS OK a 1 ks WEB kamery na 
objekt nemocnice pro dohled nad realizací stavby IP. 

40 711,03 0,00 

5) Změna dispozice 1.NP ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
Změna dispozice 1. NP dle PD pro změnu stavby před dokončením 
zpracované Adam Rujbr Architects s.r.o. v 06/2020.  
Záměna shozu na špinavé prádlo.  
D+M systému automatického doplňování chemikálií pro ochranu 
vodovodního potrubí před bakteriemi Legionelly.  
Doplnění elektronického docházkového systému.  

 
2 201 536,28 

 
967 500,00 
342 000,00 

 
285 190,25 

 
-732 282,16 

 
-1 439 736,00 

 
 
 

6) Odpočet automatizované kartotéky pacientů ZL č. 6 (§ 
222 odst. 4 ZZVZ) 

Odpočet centrální rotační kartotéky pacientů.  
0,00 -938 288,55 

Vícepráce a méněpráce celkem 7 303 719,63 -3 110 306,71 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  4 193 412,92 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 
 
Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 
Cena za dílo dle 
Smlouvy 

208 856 399,93 43 859 843,99 252 716 243,92 

Změna ceny dle dodatku 
č. 1 

4 193 412,92 880 616,71 5 074 029,63 

Celková cena Smlouvy 
včetně dodatku č. 1 

213 049 812,85 44 740 460,70 257 790 273,55 

Celkem cena díla včetně ceny díla uvedené v dodatku  
č. 1 včetně DPH slovy: dvě-stě-padesát-sedm-milionů-sedm-set-devadesát-tisíc-dvě-
stě-sedmdesát-tři-korun-českých-padesát-pět-haléřů.  

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
 č. UR/99/14/2020 ze dne 31. 08. 2020.   

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet 
 

Olomouci dne:                                                   V Olomouci dne: 
Za Objednatele                               Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 

…………………………..      ………………………. 
 Mgr. Jiří Zemánek                     Ing. Jaromír Pelinka, MBA  

       1. náměstek hejtmana              ředitel Divize M - Morava 
 
   
 

Ing. 
Jaromír 
Pelinka

Digitálně podepsal 
Ing. Jaromír 
Pelinka 
Datum: 2020.09.08 
11:28:31 +02'00'



Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OHL ŽS,a.s. Zpracoval: 

Místo: Šternberk Datum: 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – 
Interní pavilon 0,00

ZL 1     ZL 1 - Arealová kanalizace 3 047 707,27 0,00 640 018,53 3 687 725,80 0,00 3 013 119,14 0,00 34 588,13 0,00

ZL 2     ZL 2 - Areálový vodovod 112 184,87 0,00 23 558,82 135 743,69 0,00 110 911,69 0,00 1 273,18 0,00

ZL 3     ZL 3 - Parkovací plochy pro sanitky ZSOK 306 889,93 0,00 64 446,89 371 336,82 0,00 303 407,07 0,00 3 482,86 0,00

ZL 4
    ZL 4 - Kamery časosběr a monitorování 
               sanitek 40 711,03 0,00 8 549,32 49 260,34 0,00 40 249,00 0,00 462,03 0,00

ZL 5    ZL 5 - Změna dispozice 1.NP 1 624 208,37 0,00 341 083,76 1 965 292,13 0,00 1 608 008,25 0,00 16 200,12 0,00

ZL 6   ZL 6 - Rotátor -938 288,55 0,00 -187 657,71 -1 125 946,25 0,00 -927 640,00 0,00 -10 648,55 0,00

Celkem 4 193 412,92 889 999,60 5 083 412,52 0,00 4 148 055,15 0,00 45 357,77 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Zjišťovací protokol č. ZL č.1
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu
Rozpočet: D.2.3a Areálová kanalizace

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 0 Ostatní 20 766,50

1 0-pc1 Zaměření a vynesení trasy  a, dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 6 886,16 6 886,16 D.2.3a
N 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 156,84000 88,50 13 880,34 RTS20/I

Díl 1 Zemní práce 1 890 638,20

2 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 314,70000 92,70 29 172,69 D.2.3a
STOKA DN300:  37,55+11,76+50,83+48,16=148,3

PŘÍPOJKY P: 5,27+5,55+4,24+5,32+6,28+7,74+2,51+1,05+7,36+5,75+5,29+3,75+3,27+1,65=65,03
PŘÍPOJKY L: 0,78+2,47+1,1+2,55+2,2+4,53+0,67+4,03+0,72+9,78=28,83
ŠACHTY: 4KS*2*0,75*2=12
∑:(148,3+65,03+28,83)*1,25+12=314,7

viz. schéma ZL1 - Geometriclké zaměření
3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 314,70000 233,10 73 356,57 D.2.3a

viz pol.poř.č.2
4 113111130R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.30 cm m2 314,70000 233,10 73 356,57 D.2.3a

viz pol.poř.č.2
5 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 32,76000 503,40 16 491,38 D.2.3a

ŠACHTY: 4ks*2*0,75*2*(3,43-0,7)
6 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 32,76000 31,10 1 018,84 D.2.3a

viz pol.poř.č.5
7 132301211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3, strojně m3 817,08000 213,30 174 283,16 D.2.3a

DN300: 194,53*1,25*3,43=834,05

DN200: 36,26*1,25*3,43=155,47

DN160: 5,91*1,25*3,43=25,34

DN125: 5,25*1,25*3,43=22,51

∑:834,05+155,47+25,34+22,51=1037,37

1037,37-314,7*0,7=817,08 - odečet pol.poř.č.2,3,4
8 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 817,08000 31,10 25 411,19 D.2.3a

viz pol.poř.č.7
10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 1 659,78000 236,00 391 708,08 D.2.3a

DN300: 194,53*3,43*2=1334,48

DN200: 36,26*3,43*2=248,74

DN160: 5,91*3,43*2=40,54

DN125: 5,25*3,43*2=36,02

∑: 1334,48+248,74+40,54+36,02=1659,78

11 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 659,78000 126,00 209 132,28 D.2.3a
viz pol.poř.č.10

20 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 849,84000 80,00 67 987,20 D.2.3a
(32,76+817,08)

pol.poř.č.6: 32,76
pol.poř.č.7: 817,08

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 849,84000 113,00 96 031,92 D.2.3a
viz pol.poř.č.20

22 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 849,84000 78,30 66 542,47 D.2.3a
viz pol.poř.č.20



Zjišťovací protokol č. ZL č.1
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu
Rozpočet: D.2.3a Areálová kanalizace

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

23 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za, skládku m3 849,84000 320,00 271 948,80 D.2.3a
viz pol.poř.č.20

24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 919,56000 42,70 39 265,21 D.2.3a
pol.poř.č.2  314,7 * prům.výška 3,43
314,7*3,43=1079,42

 odečet: 159,86, viz pol.poř.č.25
25 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněným3 159,85500 600,00 95 913,00 D.2.3a

DN300: 194,53*1,25*(0,3+0,3+0,15)-194,53*0,3*0,3*314=127,398

DN200: 36,26*1,25*(0,3+0,2+0,15)-36,26*0,2*0,2*3,14=24,91

DN160: 5,91*1,25*(0,3+0,16+0,15)-5,91*0,16*0,16*3,14=4,031

DN125: 5,25*1,25*(0,3+0,125+0,15)-5,25*0,125*0,125*3,14=3,516

∑: 127,398+24,91+4,031+3,516=159,855

26 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 314,70000 4,90 1 542,03 D.2.3a
viz pol.poř.č.2

30 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm vč. dopravy T 1 839,12000 140,00 257 476,80 D.2.3a
pol.poř.č.24 * 2t

Díl 8 Trubní vedení 453 590,61

N1 871273121 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 125mm m 5,25000 78,20 410,55 URS20/I
geodet.zaměření: 5,25

47 871111102R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 20,07000 35,00 702,45 D.2.3a
geodet.zaměření: 38,17
dešťové vody: 34,65
SOD: 52,75

rozdíl:20,07
48 871111104R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm m 156,84000 46,00 7 214,64 D.2.3a

geodet.zaměření: 297,04
SOD: 140,2

rozdíl: 156,84
53 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 182,16000 40,00 7 286,40 D.2.3a

pol.poř.č. N1 + pol.poř.č. 47 + pol.poř.č. 48
5,25+20,07+156,84=182,16

58 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 1,00000 260,00 260,00 D.2.3a
nová přípojka od stávající prádelny

N2 894431112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.600 mm, Wavin kus 1,00000 516,00 516,00 RTS20/I
na hlavním řádu hl. 3,58m

61 8-pc5 Křížení s ostatním vedením komple 8,00000 760,00 6 080,00 D.2.3a
62 8-pc6 Vybourání stávající kanalizace m 32,25000 2 860,00 92 235,00 D.2.3a

u křížení P přípojek se stávající kanalizací 9*1,25, před objektem SVLS 22m 
N3 28611146.AR Trubka kanalizační  PP KG 2000 SN 10 DN 125 m 5,77500 145,00 837,38 RTS20/I

viz pol.poř.č. N1 + 10% prořez
64 28611265.KG200 Trubka kanalizační  PP KG 2000 SN 10 DN 200 m 22,77000 653,00 14 868,81 D.2.3a

viz pol.poř.č. 47 + 10% prořez
65 28611265.KG300 Trubka kanalizační  PP KG 2000 SN 10 DN 300 m 172,52400 1 745,00 301 054,38 D.2.3a

viz pol.poř.č. 48 + 10% prořez



Zjišťovací protokol č. ZL č.1
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu
Rozpočet: D.2.3a Areálová kanalizace

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

70 28697100-1 Šachta Wavin 425, vč. poklopu kus 1,00000 9 225,00 9 225,00 D.2.3a
N4 286971513R Šachta Wavin 600, vč. poklopu kus 1,00000 12 900,00 12 900,00 nabídka
Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 51 240,00

89 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 457,50000 112,00 51 240,00 D.2.3a
hlavní stoka: 194,53*2=389,04
Přípojky P: 2,5x10*2+1,05*2=52,1
Přípojky L: 1*8*2=16
∑  389,04+52,1+8=457,5

Díl 99 Staveništní přesun hmot 251 997,36

90 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 846,13451 136,50 251 997,36 D.2.3a
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 344 886,48

95 979081111R00 do 1 km t 453,48000 220,00 99 765,60 D.2.3a
suť vybourané hmoty: 12,9
podkladní vrstvy vozovky: pol.poř.č.2,3,4:  314,7 *0,7*2t=440,58
∑  12,9+440,58=453,48

96 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 445,60000 15,70 85 495,92 D.2.3a
pol.poř.č. 95 *12; 453,8*12=5445,6

97 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 453,48000 102,00 46 254,96 D.2.3a
viz pol.poř.č.95

98 D96-PC1 Skládkovné t 453,48000 250,00 113 370,00 D.2.3a

viz pol.poř.č.95
Díl VN Vedlejší náklady 24 669,74

VN Vedlejší náklady Soubor 1,00000 24 669,74 24 669,74 VRN objekt
Díl ON Ostaní náklady 9 918,39

ON Ostaní náklady Soubor 1,00000 9 918,39 9 918,39 OST objekt

CELKEM 3 047 707,27

Méněpráce 0,00
Vícepráce 3 047 707,27



Zjišťovací protokol č. ZL č.2
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu
Rozpočet: D.2.3b Areálový vodovod

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 0 Ostatní 861,82

1 0-pc1 Zaměření a vynesení trasy  a dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 861,82 861,82 D.2.3b
Díl 1 Zemní práce 77 200,48

2 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 16,00000 92,70 1 483,20 D.2.3b
délka výkopu 12,8*šířka výkopu 1,25=16
viz. schéma ZL2 - Geometriclké zaměření

3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 16,00000 233,10 3 729,60 D.2.3b
viz pol.poř.č.2

4 113111130R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.30 cm m2 16,00000 233,10 3 729,60 D.2.3b
viz pol.poř.č.2

7 132301211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně m3 38,40000 213,30 8 190,72 D.2.3b
12,8*1,25*2,4m hloubka

8 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 38,40000 31,10 1 194,24 D.2.3b
viz pol.poř.č.7

10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 61,44000 236,00 14 499,84 D.2.3b
12,8*2,4*2

11 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 51,20000 126,00 6 451,20 D.2.3b
viz pol.poř.č.10

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 38,40000 80,00 3 072,00 D.2.3b
viz pol.poř.č.7

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 38,40000 113,00 4 339,20 D.2.3b
viz pol.poř.č.7

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 38,40000 78,30 3 006,72 D.2.3b
viz pol.poř.č.7

19 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 38,40000 320,00 12 288,00 D.2.3b
viz pol.poř.č.7

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,80000 42,70 1 229,76 D.2.3b
obsyp potrubí: viz pol.poř.č.21
výkop: viz pol.poř.č.7
zásyp: 38,4-9,3=29,1

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněným3 9,60000 600,00 5 760,00 D.2.3b
12,8*1,25*0,6=9,6

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 16,00000 4,90 78,40 D.2.3b
viz pol.poř.č.2

24 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm, vč. dopravy T 58,20000 140,00 8 148,00 D.2.3b
pol.poř.č.20 *2t

Díl 8 Trubní vedení 6 370,56

33 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm m 12,80000 114,00 1 459,20 D.2.3b
geodet.zaměření: 64,7
SOD: 51,9

rozdíl: 12,8
37 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 12,80000 0,00 0,00 D.2.3b

viz pol.poř.č.33
38 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí m 12,80000 35,00 448,00 D.2.3b

viz pol.poř.č.33
54 28613813100 Trubka tlaková PE 100 SDR 11 RC DN 100 m 14,08000 317,00 4 463,36 D.2.3b

pol.poř.č.33+10%prořez=14,08
Díl 99 Staveništní přesun hmot 7 948,28

71 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 58,22915 136,50 7 948,28 D.2.3b
Díl M21 Elektromontáže 230,40

72 210800644RT1 Vodič CYA  2,5 mm2  uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 2.5 m 12,80000 18,00 230,40 D.2.3b
viz pol.poř.č.33

Díl M23 Montáže potrubí 1 075,20

74 230230018R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 12,80000 84,00 1 075,20 D.2.3b
viz pol.poř.č.33



Zjišťovací protokol č. ZL č.2
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu
Rozpočet: D.2.3b Areálový vodovod

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl M46 Zemní práce při montážích 192,00

75 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 12,80000 15,00 192,00 D.2.3b
viz pol.poř.č.33

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 032,96

76 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km vč. manipulačního poplatkut 22,40000 220,00 4 928,00 D.2.3b
podkladní vrstvy vozovky: pol.poř.č.2,3,4:  16*0,7*2t=22,4

77 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 268,80000 15,70 4 220,16 D.2.3b
pol.poř.č.76*12; 22,4*12=268,8

78 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 22,40000 102,00 2 284,80 D.2.3b
viz.pol.poř.č.76

79 D96-PC1 Skládkovné t 22,40000 250,00 5 600,00 D.2.3b
viz.pol.poř.č.76

Díl VN Vedlejší náklady 908,08

VN Vedlejší náklady Soubor 1,00000 908,08 908,08 VRN objekt
Díl ON Ostaní náklady 365,09

ON Ostaní náklady Soubor 1,00000 365,09 365,09 OST objekt

CELKEM 112 184,87

Méněpráce 0,00
Vícepráce 112 184,87



Zjišťovací protokol č. ZL č.3
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: -

Rozpočet:

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl Zemní práce 139 390,77
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 8,10400 36,70 297,42 D.1.1.-3.
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,00000 1 220,00 1 220,00 SO.06
3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 215,60000 9,00 10 940,40 SO.06

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 81,04000 6,80 551,07 D.1.1.-3.
19 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 81,04000 250,00 20 260,00 D.2.1a
14 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 8,10400 320,00 2 593,28 D.1.1.-3.
15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 81,04000 320,00 25 932,80 D.1.1.-3.

N 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 81,04000 134,00 10 859,36 RTS20/I
N 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 81,04000 106,50 8 630,76 RTS20/I
N 58337344R Štěrkopísek frakce 0-32 B t 162,08000 358,50 58 105,68 RTS20/I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 835,00

N 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 1,00000 2 835,00 2 835,00 RTS20/I
Díl: 5 Komunikace 101 443,04

N 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm m2 191,93000 39,00 7 485,27 RTS20/I
N 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 191,93000 195,00 37 426,35 RTS20/I
N 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 192,94000 293,00 56 531,42 RTS20/I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 960,00

N 622300181RT3 Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky 
Kopoflex DN 50 mm

m 25,00000 78,40 1 960,00
RTS20/I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 425,25

N 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 1 089,00 1 089,00 RTS20/I
N 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 28,50000 292,50 8 336,25 RTS20/I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 23 066,01

32 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 222,86000 103,50 23 066,01 D.2.3a
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 517,00

N 404452560R Značka dopr.infor. IS10a-IS11a 1000x1500 fol.tř.2 kus 1,00000 4 370,00 4 370,00 RTS20/I
N 59217410R Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat kus 29,00000 143,00 4 147,00 RTS20/I
Díl: 799 Ostatní 16 770,00

N 7991 Přesun dopravních značek a zpětná montáž (výkop, betonáž) kus 2,00000 2 590,00 5 180,00 Nabídka
N 7992 D+M stojanu na dobíjecí stanici kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Nabídka
N 7993 Přesun tlakových lahví soubor 1,00000 1 890,00 1 890,00 Nabídka
N 7994 Vyzdění podezdívky oplocení soubor 1,00000 5 200,00 5 200,00 Nabídka
Díl: VN Vedlejší náklady 2 484,13

VN Vedlejší náklady Soubor 1,00000 2 484,13 2 484,13 VRN objekt
Díl ON Ostatní náklady 998,74

ON Ostaní náklady Soubor 1,00000 998,74 998,74 OST objekt

CELKEM 306 889,93

Méněpráce 0,00
Vícepráce 306 889,93



Zjišťovací protokol č. ZL č.4
Stavba: SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon
Objekt: D.1.4.H Elektronická komunikace
Rozpočet:

Poř.č. LSČíslo Název MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl Časosběr 19 345,00

Hikvision
IP bullet kamera, 8MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, 
VA, IP67 ks 1,00000 10 045,00 10 045,00 nabídka
Kingston SDXC Canvas React 128GB 100MB/s UHS-I U3 ks 1,00000 950,00 950,00 nabídka
Kabeláž soubor 1,00000 1 950,00 1 950,00 nabídka
Práce (montáž kamer, spolupráce s IT) hod 8,00000 800,00 6 400,00 nabídka

Díl Monitorování sanitek 20 904,00

HIKVISION
IP bullet kamera, 4MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, 
H.265(+), VA, IP67 ks 2,00000 8 502,00 17 004,00 nabídka
Práce (montáž kamer, spolupráce s IT) hod 4,87500 800,00 3 900,00 nabídka

Díl: VN Vedlejší náklady 329,54 VRN objekt
VN Vedlejší náklady Soubor 1,00000 329,54 329,54

Díl ON Ostatní náklady 132,49

ON Ostaní náklady Soubor 1,00000 132,49 132,49 OST objekt

CELKEM 40 711,03

Méněpráce 0,00
Vícepráce 40 711,03



Číslo Název Základ pro sníženou 
DPH

Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem %

VRN 0,00 16 200,12 3 402,03 19 602,15 1

D.1.1.-3. 0,00 -210 175,80 -44 136,92 -254 312,72 -13

D.1.4.A-J. 0,00 1 802 584,05 378 542,65 2 181 126,70 112

D.1.4.K. 0,00 15 600,00 3 276,00 18 876,00 1

0,00 1 624 208,37 341 083,76 1 965 292,13 113

-2 172 018,16 -456 123,81 -2 628 141,97

3 796 226,53 797 207,57 4 593 434,10Vícepráce

Vedlejší a ostatní rozpočtové 
náklady

Méněpráce

Stavební objekt

Architektonická a konstrukční 
část - změna stavby před dok. 
Profesní část - změna stavby 
před dokončením
Vybavení interiéru - změna 
stavby před dokončením

Celkem za stavbu



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.K

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 800.02 Interiér pevně spojný -927 640,00

25 n23 Rotator ks -1,00000 927 640,00 -927 640,00

Díl: VN Vedlejší náklady -7 595,00

VN Vedlejší náklady Soubor -1,00000 7 595,00 -7 595,00 VRN objekt
Díl ON Ostatní náklady -3 053,55

ON Ostaní náklady Soubor -1,00000 3 053,55 -3 053,55 OST objekt

Celkem -938 288,55

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

-938 288,55

0,00

JKSO:

Méněpráce

Vícepráce

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP

ZL č.6
Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Vybavení interiéru


