




DODATEK

ke smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
jejímž předmětem je dílo : ,,Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 /dále ,,smlouva o dílo"/

mezi smluvními stranami

obec:	Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
sídlo:	Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:	601 16 781
DIČ:	CZ60116781
číslo účtu:	
jednající prostřednictvím:	Mgr. Miloš Chlumský, ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost :                 	JOKAS s.r.o.
sídlo:	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník
IČO:	259 30 168
DIČ:	CZ25930168
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689
číslo účtu:	1084631399/0800
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Josef Fišera
 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)








[bookmark: _Ref374530598]

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách, které se dotýkají :
1./ oddílu II. smlouvy o dílo - Předmět díla a místo plnění pod body 7, 8, 9, 10 
[bookmark: _Ref374530825]2./ oddílu IV. smlouvy o dílo - Cena díla, bod 6c, 6d
3./ oddílu VI. smlouva o dílo - Doba provádění díla, bod 1, 8

[bookmark: _Ref374529472]
Předmět díla a místo plnění
 1. Při zahájení výkopu základových pásů bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokládané únosnosti po celé ploše. Po předchozích stavebních zásazích /přístavba bočního vstupu do suterénu, provádění dodatečných izolací a změny podzemních sítí/ došlo k narušení původního rostlého terénu a dodatečné zásypy neodpovídají potřebným statickým požadavkům. Základové konstrukce se přehodnotily a byly provedeny až v úrovni suterénu na stejné únosnosti pro celý objekt. Ze skutečné únosnosti spodních vrstev základové spáry byla přehodnocena statická konstrukce založení i celého objektu.

2. Vícepráce se týkají založení, zvýšení objemu přístavby a podzemní části, statického posílení ztužujících věnců pro schodiště a stavební konstrukce pro stavbu výtahu.

3. Na všechny realizované změny a vícepráce byly zpracovány změnové listy s vyčíslením množství a cenou dle platných stavebních ceníků. 


Cena díla
Dle odstavce 6c a 7 jsou na vícepráce zpracovány samostatné soupisy s vyčísleným množstvím a cenovým ohodnocením dle platných stavebních ceníků platných v době realizace.
Zvýšení ceny díla se týká těchto částí :
1. výkopové části stavební jámy
2. přeložky topného kanálu a kabelu, úpravy spodní kanalizace
3. založení základových konstrukcí dle výpočtů statika
4. suterénního zdiva včetně vnější izolace se zásypy jámy a přemostění stávajícího schodiště 
do suterénu
5. zřízení samostatné konstrukce pro osazení nosných částí výtahu a jeho opláštění

Dle jednotlivých prací a finančním vyčíslením ve změnových listech se cena za dílo zvýší o vícepráce.

Vícepráce cena bez DPH.......................................................................................649 908,77 Kč
DPH 21% ..........................................................................................................136 480,84 Kč
Vícepráce včetně DPH..........................................................................................786 389,61 Kč
[bookmark: _Ref374528434]
Doba provedení díla
Doba realizace je smlouvou o dílo stanovena na 238 kalendářních dnů. Změnou způsobu zakládání došlo ke zpoždění zaznamenaného ve stavebním deníku o min. 3 měsíce. Z toho důvodu se termín dokončení posune na 30.11. 2020.





V Jičíně dne  :   27.8. 2020                                       V Bydžovské Lhotce dne :   27.8. 2020






.............................................                              ..............................................
Mgr. Miloš Chlumský	                                          Josef Fišera, jednatel
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