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PROTOKOL O 4. PRODLOUŽENI LHŮTY K TEZBE ke Smlouvě č. 320144109.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel
UAB Visi Miškai 
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimiit k

IC:
DIČ:

LTJAR. 182924336

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144109 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 22.8.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 30.8.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 22.9.2020 4 týdnů
Předání místa těžby do: 30.9.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli die článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144109._________________________________________________

V Brně dne o 7 -09" 2020 v Dl . 0 7 “09" 2.02(1

Poskytovatel

t^sy rňiiiihlíkv, ^ KU

Nabyvatel





LESYttó Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144109 Jedná se o 4. prodloužení. Vítěz aukce: UAB VISI MIŠKAI
Žádost ze dne: 22.7.2020 Porosty: 124AB Množství celkem: 500m3

Původní termín ukončení těžby: 15.5.2020 Původní termín předáni pracoviště: 15.6.2020

1. prodl ;2 22.6.2020 l.prodl; 30.6,2020

2. nrodl; 22.7.2020 2,nrodl: 30.7.2020

3. prodL: 22.8.2020 2.prodl: 30.8.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

65% ANO/NE 22.9.2020 30.9.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka:.Mimořádně náročný terén v kombinaci s klimatem objektivně neumožňuje těžbu. 

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu opakovaného podmáčení cest - nebezpečí poškození lesocestní sítě.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schváleni) Neschváleno Sehvélene^eplatkem

Podmínky:

Cena za placené prodlouženi: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

h 9-

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Pot 
t / /

jpiS/

2.9.2020
\



Lesy České republiky s.p. UAB „Visi miškai 

Žeimiu I.

LT - 20326 Ukmergés r. Lithuanla

IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc : Žádost o prodlouženf termínu v aukcí 320144109

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu ukončení těžby na aukci č, 320144109 a to 

z 22.8.2020 na 22.9.2020 z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Z důvodu vydatných srážek ve 
složitém terénu nebylo možné pokračovat v těžbě a soustřeďování bez rizika nadměrného poškození 
lesocestní sítě.

V Brně dne 22.8.2020

Gintutis Balsys




