ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 7
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 14-15
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním rozpočtu a vyvolané skutečným stavem a rozměry postupně odkrývaných stávajících stavebních konstrukcí a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.

Přehled vyvolaných stavebních úprav:
· změny ve výměrech bouracích prací, přizdívek a rozměrech přístupového schodiště a podest do 1.PP

· nutné navazující úpravy v rozvodech ÚT, kanalizace a přemístění hydrantu požární vody

· statické zajištění odkrytého klenebního pasu

· přeložka rozvodů ÚT v návaznosti na budoucí využití sousedících prostor v 1.PP

· úprava venkovního schodiště bočního vstupu do 1.NP budovy A

1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m




144.244,14 Kč + 30.291,27 Kč DPH,  






tj. celkem  174.535,41 Kč
Původní náklady (SoD + dodatky 1-6  
11.069.682,09 Kč + 2.324.633,24 Kč DPH, 

tj. celkem 13.394.315,33 Kč


Náklady dle ZL 7 (viz příloha):

144.244,14 Kč + 30.291,27 Kč DPH,
tj. celkem   174.535,41 Kč
Nové náklady 



11.213.926,23 Kč + 2.354.924,51 Kč DPH, 

tj. celkem 13.568.850,74 Kč


2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 2.10.2020
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
28.8.2020    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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