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Kód: 20-05

Stavba: ZS Genpor. Fr. Peřiny - změnové listy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11. 7. 2020

Zadavatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 434 221,45

Sazba daně Zákiad daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 1 434 221,45 301 186,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

geena s DPH v CZK 1 735 407,95‘

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

  

 

Kód: 20-05

Stavba: ZŠ Genpor. Fr. Peřiny - změnové listy

Místo: Datum: 11. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 434 221,45 1 735 407,95

20-05-01-

m Změna skladby podlahy v pavilónu A1 - méněpráce

20-05-01-v Změna skladby podlahy v pavilónu A1 — vicepráce

20-05-02-v Změna v sociálkách pavilón A1 - vicepráce

20-05-03-v Změna v šatně A1 - vicepráce

Změna rozsahu povlakových podlah (PVC)- B1 -

20-05-04-v , ,

vrceprace

20-05-05-v Změna povrchových úprav chodeb - vicepráce

20-05-06-v Změny ZTI a zařizovacích předmětů-vicepráce

:3'05'07' Změna elektroinstalace-méněpráce

20-05-07-v Změna elektroinstalace-vicepráce

20-05-08- . „ , , , „ ,

m Zmeny ve tridach a chodbach-B1 - meneprace

20-05-08-v Změny v třídách a chodbách-B1-vicepráce

20-05-09-v Změny v sociálkách pavilón B1-vícepráce

20-05-10-v Změna v sociálkách 4.NP pavilón B1 - vicepráce

20-05-11-v Rezerva rozpočtu  
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