
Změnové listy k Dodatku č.3

STAVBA: Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou

REKAPITULACE

.

Cena
Ozn. POpIS

, , , „ ,

Vlceprace meneprace

005 Malby, kastlíky, dokončovací práce, odpočty 111 272,90 -38 825,10

 
CELKEM 111 272,90 -38 825,10

Ve Světlé nad Sázavou, dne: 27.8.2020

celkem

72 447,80

72 447,80



 

ZMĚNOVÝ LlST Číslo změny: 005
  

 

 

 

  
identifikace stavby: Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou Datum: 27.8.2020

 

 

Týká se části stavby: Stavební úpravy v kuchyni ajídelně  
 

 

Vícepráce, nové položky, méněpráce, či změny díla dle § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Popis změn: Jedná se 0 změny vyvolané technickým stavem stávajících konstrukcí. Odpočty položek rozpočtu SoD, které nebyly realizovány.

Z důvodu zlepšení hygienického stavu, předpoklad úspory provozních nákladů na výmalby prostor, bylo v rámci varny a dalších pomocných

prostorů použito latexomích barev z důvodu jejich omyvatelnosti. V obkladech jsou pro zlepšení hygienického stavu a denního úklidu na

svislých rozích a veškerých výplní otvorů provedeny v celém rozsahu nerezové rohy (vkládané do obkladu).

Cena za vícepráce je 111 272,90 Kč bez DPH

Cena za méněpráce je -38 825,10 Kč bez DPH

Cena změny díla dle Zl. 005: 72 447,80 Kč bez DPH
 

 

 

 
 

 

 

    
 

 

změna byla vyvolána záměrem objednatele X Vliv změnového listu na cenu díla

chybou vdokumentaci zakázky ANO X NE

chybou zhotovitele

jinou okolností X Vliv změnového listu na termín dokončení

žádostí zhotovitele ANO NE X

Změnu popsal: XXXX XXXXX XXXXXX

 

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek

 

Změnu odsouhlasil za TDS: XXXX XXXXX XXXX

X

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: XXXX XXXXXX XXXXXX

 

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: XXXX XXXXX XXXXXX

 

    
Změnu odsouhlasil za projektanta: XXXX XXXXX XXXX

 

  


