
Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1
	Stavba: Rekonstrukce 1. PP a úprava místnosti č. 1.02 v 1. NP v objektu v Ústí nad Labem    

	Objekt:  RP Správy CHKO České středohoří na adrese Bělehradská 1308/17, 400 01  Ústí nad Labem     

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:  Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3 

	Projektant: Ing. Milan Bezděka 

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: Projektant
	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě 
	

	
	Popis změny: 
Vybourání přizdívky v m. č. 0.02 a 0.03 tvořící součást nosného zdiva obvodového i vnitřního, původní zdivo očistit opravit a vyspárovat ložné a styčné
Stávajícím klenebným pásem prostupují rozvody páry a vratné vody topení. Průvlak nesplňuje základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, proto je navrženo provedení podezdění nosným zdivem  pod celou délkou klenebního pásu  s vytvořením průchodu uprostřed. viz. zpráva statika. Pod podezdívku nosným zdivem je nezbytné provést základovou konstrukci -základový pas.
	Sanační omítka odečtena v plné výměře v m. č. 0.02 a 0.03, v m. č. 0.01 zůstává dle PD.
Provedeny sondy z důvodu prověření základů pod navrženou přizdívkou. Ten nenalezen, přizdívky byly kotveny do obvodového a vnitřního zdiva.
Při osekávání omítek  1.PP m.č. 0.02 a 0.03 bylo zjištěno, že obvodové nosné stěny jsou doplněny  přizdívkou z dutinových příčkovek, případně z plných cihel na „štorcku“ bez vzduchové odvětrávací dutiny. Tyto byly v důsledku nevhodného použití v konstrukci zdiva při osekávání poškozeny a dále nejsou použitelné i s ohledem na nutné odvětrání původního nosného zdiva.  Přizdívka byla  dodatečně vyzděna při celkové rekonstrukci domu v roce 1991. AD doporučuje přizdívku kompletně vybourat, původní zdivo očistit, opravit vyspárováním a poté přistavit větrané přizdívky v m.č. 0.025 a 0.03

S tím souvisí i zvýšený přesun suti z vybouraných konstrukcí.
Rozvody VZT demontovány z důvodu úpravy stropních omítek.

Nefunkčnosti a návrhu PBŘ (Ing. Josef Zábojník)
Při odstranění stávajícího dřevěného obkladu v m. č. 0.02 v místě klenebního pásu nesoucího přilehlé klenby a zdivo stěny v 1.N.P. bylo zjištěno nepřijatelné poškození klenebního pásu probouráním otvoru pro přívodní potrubí parovodu do objektu.

Jedná se o nepřijatelný stav, který byl neprodleně zadán k řešení

autorizovanému statikovi.
Odečtena HI proti vlhkosti v plné výměře
DMTŽ otopných těles včetně řezání rozvodného potrubí. Radiátory budou použity pro nové rozvody ÚT. Budou zajištěny před poškozením, napuštěny vodou, aby nezrezivěly, a před montáží budou očištěny a nově natřeny.
Vyzdění větraných přizdívek z plných cihel, provedení vápenných omítek zdiva přizdívek, montáž soustavy větracích mřížek v 1. PP, místnost 0.02, 0.03 a na fasádě domu.
Bourání stávajících a dodávka nových zárubní je odečtena, není prováděna.

Odečteny původní samozavírače bez požární certifikace



	
	
	

	
	Z důvodu provádění základů pod podezdívku nosným zdivem klenebného pásu je nutné provést hydroizolaci i v mč. 0.02 – na stávající dlažbu bude provedena ve skladbě: asfaltová penetrace a 2x asfaltový pás. Klasifikace HI – proti tlakové vodě. Nad HI bude provedena hlazená betonová deska se vsypem. V mč. 0.03 bude provedena HI ve stejné skladbě a zaměněna tak HI proti vlhkosti na HI proti tlakové vodě. Na místo podlahy z dlažby bude z důvodu lepšího odpařování kondenzované vody, provedena strojně hlazená železobetonová deska se vsypem.
DMTŽ otopných těles pro možnost vyzdění izolačních přizdívek, provedení omítek a úpravy stěn 
Při osekávání omítek v m. č. 0.03 došlo k odhalení nekvalitně provedené zazdívky vedle dveří do výměníkové stanice. V místě, kde se klenba místnosti opírá o nosnou zeď. Statikem doporučeno provést zazdění otvoru, který ani nemá překlad. Nejspíš byl otvor vytvořen pro umístění rozvaděče.
Pro odvětrání přizdívky v mč. 0.03 nebude použit stávající odvod přes  výměníkovou stanici, ale nově odhalený výdech na fasádu do ul. Bělehradská, zde bude provedena úprava stávající niky na popelnice vč. větrací mřížky umístěné do ocelových dveří kryjících stávající niku. Společně s tímto je nutné upravit el. rozvaděč o možnost ručního a časového sepnutí nuceného odvětrání.
V elektrorozvaděči vyměněny veškeré jističe, i z kotelny, která neprochází rekonstrukcí. Toto je nutné z důvodu revize elektro.

Posudek TAZUS umožní ponechat veškeré zárubně a vyměnit pouze dveře. Vzhledem k tomu, že stávající dveře, které byly uvažovány jako požární uzávěr nemají provedenu funkční zkoušku, budou vyměněny všechny dveře, které mají vykazovat požární odolnost.
Samozavírače, které byly uvažovány v rozpočtu neodpovídá svojí PO, jsou oceněny a dodány samozavírače s požárním certifikátem

Při intenzivních deštích byl zaznamenán vyšší přítok vody do sklepních prostor. Z tohoto důvodu doporučena kamerová zkouška přiléhající společné stoky a přípojky dešťové kanalizace. Na přípojce zaznamenán problém se zaústěním lapače střešních splavenin do stoky, opraveno jako havarijní stav. Kamerová zkouška dále zaznamenala poškození stoky kanalizace, která již není v majetku organizace (AOPK ČR). AD vstoupil v jednání s majitelem (SČVK). Bude řešeno mimo tuto akci.
	

	
	
	

	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	1.399.432,58 Kč vč. DPH
	345.678,39 Kč vč. DPH

	
	dosud platná cena dle SOD: 1.168.604.81 Kč vč. DPH.
úprava smluvní ceny + 1.053.754,19 Kč vč. DPH
	
	

	
	nová cena: 2.222.359,00 Kč vč. DPH
	
	 

	TERMÍNY
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: 

Změnový list č. 1
Vícepráce ZL 1
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum odsouhlasení změny: 
	
	

	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	zhotovitel
	Stanislav Rožec
	

	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
TDS
	Jana Prahová
Bc. Zuzana Kosáková
	


