
Název akce:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském 
Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“

Z m ě n o v ý  l i s t

číslo: ZL č. 1
„Soubor oceněných změn stavby č. 1.1 až 1.8“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019 a jejich dodatků

1. Oddíl stavby: SO 1.01

2. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS, a.s., IČ 00147389

   K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: řešeno v rámci jednání na kontrolních dnech případně jiným 
způsobem.

3.2 kontrolní den: KD č.8 ze dne 4.3.2020, KD č.9 ze dne 11.3.2020, KD č.10 
ze dne 25.3.2020, KD č.12 ze dne 8.4.2020, KD č.15 ze 
dne 29.4.2020, KD č.16 ze dne 6.5.2020

3.3. jiné související dokumenty: Rozpočtové podklady a ostatní podklady jsou uvedeny 
v příloze

výpis ocelových prvků k bodu 1 – původní výkaz a opravený 
výkaz materiálu do nosných konstrukcí v 3. NP

půdorys 2. NP se zákresem bouraných konstrukcí č. D 
1.1.05

zákres výškového uspořádání chodby v 1. NP ze dne 8. 4.
2020

výkres nového stropu v jednopodlažní přístavbě č. D 1.2.14

Technické upřesnění  odstranění betonového sloupu ze dne 
8. 4. 2020

Půdorys č. D 1.2.08 zpevnění podlah ve 2. NP

Technický popis ze dne 12. 4. 2020

__________________________________________________________________

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna č. 1 Navýšení ocelových konstrukcí podlah 3. NP( plošně v místnostech číslo301 
až 324)

- Při kontrole výkazů výměr byly zjištěny nesrovnalosti s udávanou tonáží ocelových 
konstrukcí a skutečným stavem. Komunikováno emailem s autorským dozorem, který zaslal 
opravený výkaz. 

Změna č. 2 Sanace podlah v bytě správce ( místnosti č. 201, 202 a 203.)

- Po sejmutí původních povlakových podlah v bytě správce bylo zjištěno, že podkladní vrstvy 
podlah vykazují značnou degradaci a není možné na ně aplikovat nové konstrukce a převzít 
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za ně záruku. Tuto skutečnost nebylo možno předjímat, projekt předpokládal stabilní beto-
novou desku.

- Po dohodě s projektantem bylo navrženo řešení: odbourání podkladu a zhotovení nové 
podlahy ve skladbě (provedení podkladního násypu, provedení betonové podlahy vyztužené
1x kari sítí, položení separační folie). Příčinou byly nekvalitně provedené stavební práce 
v 70. letech minulého století, které byly zjištěny až po odkrytí. Viz bod 8.5 z KD č. 8

Změna č. 3 Navýšení objemů násypů v 1. NP ( místnost č. 117a)

- Navýšení objemů konstrukčních vrstev podlah bylo zadáno z důvodu sjednocení výšek pod-
lah v jihozápadní části zámku s dohodnutou úpravou spádování propojující chodby. Ke 
zvednutí podlah vedl fakt, že v přilehlých místnostech (společenský sál a prostor pro ma-
minky s dětmi / šatna účinkujících) jsou pod podlahou klenby (sklep) a tyto se nedaly odbou-
rat a snížit na projektovanou úroveň. Viz bod 8.8 z KD č. 8

Změna č. 4 Stropy v přístavbě ( místnosti č.141 a 144)

- Při demoličních pracích, nebylo možno odstranit pouze, projektem navrhované, betonové 
spřažení hurdiskového stropu, protože hurdisky v této původní skladbě, nebyly odděleny di-
latační separační vrstvou, ale přímo nadbetonovány. Vzhledem k velké degradaci stávají-
cích ocelových „I“ nosníků byly tyto vyměněny za demontované ocelové nosníky ze 3. NP.
Provedení je v souladu s PD dle skladby SH3n05. Součástí je i oprava atik (nadbetonování, 
srovnání zvětralých částí). Technický stav byl zjištěn po odstranění střešní krytiny nad díl-
nami). Viz bod 10.6 z KD č. 10

Změna č. 5 Ocelová konstrukce okolo ,,V´´ sloupu (místnosti č.131)

- V místě bouraného betonového „V“ sloupu (m. č. 131) PD uvažovala kompletní hurdiskový 
strop na I profilech. Při provádění prací bylo zjištěno, že ,,V´´ sloup je spřažen 
s železobetonovou dobetonávku stropu. Z tohoto důvodu muselo být zatížení železobeto-
nové dobetonávky podchyceno ocelovou konstrukcí a přeneseno do okolních, nově dozdě-
ných stěn. Viz bod 9.2 z KD č. 9

Změna č. 6 Sanace

- Po zhotovení odkopů kolem objektu pro sanační práce, byl přizván autorský dozor sanací a 
konstatoval, že původně navržená technologie není vhodná z důvodu velkých nerovností 
povrchu odkrytého základového zdiva. Základy jsou tvořeny z vrstveného kamení, které tvo-
ří historickou část stavby. Vzhledem k historické ochraně památky, byl navržen jiný způsob 
sanace základů, který je pro tento druh základů vhodnější. Proto byla zvolena nová techno-
logie. Cenově je nová technologie levnější a vhodnější. Státní památková péče pozitivně 
kvitovala nezasahování do historických základů budovy. V místě sond nebyly tyto nerovnos-
ti viditelné. Viz bod 12.2 z KD č. 12

Změna č. 7 Doplnění ,,L´´ profilů do nosné ocelové konstrukce podlah 2. NP (místnosti č. 
215 až 222 )

- Po vybourání stávajících skladeb podlah ve 2. NP a odkrytí lícových stran kleneb bylo sta-
noveno, že prostor se nejeví jako dostatečný pro zapuštění ocelových nosníků a je tedy 
nutné je osadit do horní pozice a tudíž doplnit pomocné nosné prvky pro vynesení zatížení. 
Viz. bod 6.3 z KD č.15

Změna č. 8 Doplnění ocelových podpor u výtahové šachty a demontáž původních (míst-
nosti č.121 a 224)

- V místě nově budované výtahové šachty byl probourán prostup původní stropní konstrukcí a 
bylo zjištěno, že hurdiskový strop nemá z jedné strany statickou podporu. Dále nově budo-
vanou výtahovou šachtou procházeli původní nosné ocelové konstrukce stropů a musely být 
odstraněny. Z tohoto důvodu musela být doplněna nová ocelová výměna, které přenese sta-
tické zatížení stropu do okolních stěn a původní ocelové profily procházející výtahovou 
šachtou odstraněny. Místo bylo umístěno v expoziční části zámku, sondáž byla provedena 
neinvazivní metodou. Byly zaměřeny válcované I profily, nicméně původní strop z desek 
Hurdis v tomto místě nemá u nově budované výtahové šachty dostatečnou oporu. Tento 
stav nebylo možno neinvazivně odhalit. Viz bod 16.2 a 16.3 z KD č. 16
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5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Pochůzkou na místě stavby za účasti TDS, investora, zhotovitele, autorského dozoru a úřadu 
Státní památkové péče byl odsouhlaseno navržené řešení včetně upřesnění rozsahu, a to nad 
rámec původní projektové dokumentace s vyčíslení množství konstrukcí pro stanovení méně-
prací.

Jednotlivé změny rozpočtů jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu jednotlivých 
změn 1 – 8.

Změna č. 1 Navýšení ocelových konstrukcí podlah 3. NP - podloženo původním výkazem a 
opravený výkazem materiálu do nosných konstrukcí v 3. NP.

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 8.419,10 Kč a vícepráce ve výši 255.221,48 Kč bez DPH. Jelikož se jedná o opo-
menutí projektanta, jsou naplněny podmínky odst.5  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Doprojektování a přepočítání statické části ocelových konstrukcí podlah 3. NP
- Doplnění nosníků IPE 360
- Doplnění vysekání a zpětné úpravy kapes
- Doplnění ostatních prvků – kotvícího materiálu, pásovin, kotev

Změna č. 2 Sanace podlah v bytě správce – podloženo půdorysem 2. NP se zákresem bou-
raných konstrukcí č.D.1.1.05

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy více-
práce ve výši 85.145,84 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí vrchních konstrukcí, 
jsou naplněny podmínky odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Vybourání a likvidace původních nesoudržných vrstev
- Doplnění násypů do podlah
- Vyztužení sítěmi KARI ( 100x100 mm / tl.6 mm)
- Montáž separační folie
- Betonáž

Změna č. 3 Navýšení objemů násypů v 1. NP – podloženo zákresem výškového uspořádání 
chodby v 1. NP ze dne 8. 4. 2020

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy více-
práce ve výši 15.622,28 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí vrchních konstrukcí, 
jsou naplněny podmínky odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Doplnění násypů kameniva na potřebnou nivelitu

Změna č. 4  Stropy v přístavbě – podloženo  výkresem nového stropu v jednopodlažní pří-
stavbě č.D. 1.2.14

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy více-
práce ve výši 147.512,91 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí, jsou 
naplněny podmínky odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Odbourání původních stropních konstrukcí
- Demontáž původních degradovaných nosných válcovaných I profilů
- Doplnění nosných I profilů vč. vysekání potřebných kapes a jejich zpětné zapravení
- Doplnění hurdiskových stropních prvků
- Vložení separační folie
- Spřažení betonovou směsí
- Dobetonování polystyren betonem

Změna č. 5 Ocelová konstrukce okolo ,,V´´ sloupu – podloženo Technickým popisem odstra-
nění sloupu ze dne 8. 4. 2020
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Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy více-
práce ve výši 4.954,32 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí, jsou na-
plněny podmínky odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Dozdění 
- Statické navržení vhodné ocelové konstrukce
- Podbednění konstrukce stávajícího stropu 
- Doplnění nosných I 180 profilů vč. vysekání potřebných kapes a jejich zpětné zapravení
- Spřažení konstrukce svařením
- Odstranění původního sloupu

Změna č. 6 Sanace

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 403.447,69 Kč a vícepráce ve výši 391.855,65 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly 
až po odkrytí, jsou naplněny podmínky odst.6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Zrušení sanační omítky exteriérových částí
- Zrušení izolační stěrky
- Zrušení jílové zátky
- Doplnění izolační skladby systémem IPT Jde o patentovaný hydroizolačního systém, kte-

rým bylo úspěšně sanováno více než 1000 objektů. Účinnost systému IPT spočívá ve vytvo-
ření souvislé provětrávané vzduchové dutiny, pomocí níž je veškerá vlhkost odvedena mimo 
objekt. Základním prvkem systému jsou izolační provětrávané tvarovky, které mohou být 
použity ve skladbě podlah, ale také jako svislá hydroizolace podpovrchových částí obvodo-
vého zdiva. Systém IPT lze kombinovat s kteroukoliv jinou sanační metodou při sanaci vlh-
kých staveb. Díky své šetrnosti je také často využíván památkáři při sanacích historických 
budov.

- Doplnění plošného technodrenu. Jde o tvarovanou fólii určenou pro vlhkostní izolace pozemních 
staveb, k vysušování podlahových a stěnových ploch.

- Vysekání spár zdiva, vložení kovového ukončovacího profilu a zpětné zapravení
- Kotvení systému k původnímu kamennému zdivu vč. Opracování prostupů medií
- Podle původního projektu bude zachována sanační úprava zdi technologií mírné elektro-

osmóz.

Vyjádření ke změně od zástupce Státní památkové péče Mgr. Petra Zajíce – viz zápis 
z kontrolního dne č. 24, dne 24. 6. 2020: 
„Vzhledem ke zjištěným nerovnostem základového zdiva, které by bylo nutné osekávat, pří-
padně nákladně vyrovnávat se nám jeví technologie navržená projektantem za použití sys-
tému IPT jako vhodná, jelikož nedojde k zasahování do historického základu a zároveň do-
jde k jeho přirozenějšímu odvětrávání, což přispěje k zamezení jeho degradace. Toto řešení 
doporučujeme.“

Změna č. 7 Doplnění ,,L´´ profilů do nosné ocelové konstrukce podlah 2. NP - podloženo  
půdorysem č. D 1.2.08 zpevnění podlah ve 2. NP

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy více-
práce ve výši 87.272,59 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí, jsou na-
plněny podmínky odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Doplní se potřebné nosné ,,L´´ profily do ocelových konstrukcí podlah 2. NP vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu

Změna č. 8 Doplnění ocelových podpor u výtahové šachty a demontáž původních podpor
– podloženo Technickým popisem ze dne 12. 4. 2020
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Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy více-
práce ve výši 2.768,46 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí, jsou na-
plněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Statické navržení vhodné ocelové konstrukce
- Odstranění válcovaných I profilů procházejících výtahovou šachtou
- Doplnění podpěrných válcovaných,,L´´ a ,,I´´ profilů potřebných pro podepření stropu

6. Finanční náklady změny

Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v přiložených položkových rozpočtech jed-
notlivých změn 1 – 8.

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti 
na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.11.2019 v jednotkových cenách rozpočtu smluvního ( 
cenová hladina ÚRS 19-I), případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním ce-
nám ceníku ÚRS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle za-
dávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky činila 69.621.080,-Kč bez DPH

Hodnota zakázka dle SOD činí             68.790.425,-Kč bez DPH

Poměr cen činí 1%.

Z hlediska § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 411.866,79 Kč a vícepráce ve výši 990.353,53 Kč bez DPH. 

Výsledná hodnota  dílčí změny 1 až 8 vyčíslená pro celý změnový list č.1 činí v absolutní hodno-
tě 1.402.220,42 Kč bez DPH ( 2%) a splňuje tímto limit pro nepodstatnou změnu stanovený 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Rekapitulace:

Pol. Rekapitulace změn ve změnovém listu č. 1 méněpráce vícepráce
Celkem bez 
DPH

1.1. Změna č. 1 Navýšení ocelových konstrukcí podlah 3. NP - 8 419,10 255 221,48 246 802,38

1.2 Změna č. 2 Sanace podlah v bytě správce 85 145,84 85 145,84

1.3 Změna č. 3 Navýšení objemů násypů v 1. NP 15 622,28 15 622,28

1.4 Změna č. 4 Stropy v přístavbě 147 512,91 147 512,91

1.5 Změna č. 5 Ocelová konstrukce okolo ,,V´´ sloupu 4 954,32 4 954,32

1.6 Změna č. 6 Sanace - 403 447,69 391 855,65 -11 592,04

1.7
Změna č. 7 Doplnění ,,L´´ profilů do nosné ocelové kon-

strukce podlah 2. NP 87 272,59 87 272,59

1.8
Změna č. 8 Doplnění ocelových podpor u výtahové šachty a 

demontáž původních podpor 2 768,46 2 768,46

Změnový list č. 1 - celkem - 411 866,79 990 353,53 578 486,74

   Celkové náklady změny - nová cena díla:

Popis položek Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Smlouva o dílo nebo zůstatek z předchozích ZL celkem 68 790 425,00 83 236 414,25
ÚSPORA v rámci řešené změny (-) 411 866,79 (-) 498 358,82
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny 990 353,53 1 198 327,77
Nová cena díla celkem 69 368 911,74 83 936 383,21
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Ve Valašském Meziříčí dne 24. 7. 2020 …………………………………
XXXXXXXXXX
POZIMOS, a.s.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

7.1 Kontrolou souladu změny č. 1.1 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky 
nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve smlouvě o 
dílo jako předmět díla z důvodu chyby v PD. 

Kontrolou souladu změny č. 1.2 až č. 1.8 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené do-
dávky nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve 
smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy odkrývaných konstrukcí historické budovy 
vedly k potřebě doplnění těchto dodávek a prací, jež nebylo možné projekčně předpokládat a tedy 
zahrnout do zadávací dokumentace. Potřebu těchto prací nebylo možno lokálními sondami prově-
řit, ale pouze odkrytím větších celků. Nová zjištění vyvolala buď drobné úpravy řešení, případně 
změnu technologie jako je tomu v případě změny č. 1.6 týkající se sanace základového zdiva, kde 
bylo nalezeno nové úspornější řešení.

Veškeré změny byly projednány s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem a jsou 
v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

7.2 Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, 
ale má dopad na celkové náklady stavby.

7.3 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ce-
ny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou 
akci. Nové položky jsou oceněny dle aktuální cenové soustavy URS 20/1 ponížené o poměr na-
bídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. Zhotovitel předložil 
oceněný výkaz výměr víceprací dle článku 3. odst 3.10 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby 
TDS konstatuje, že objednatel má právo u změny č. 1.1 uplatnit sankce na projektantovi ve 
smyslu SoD (ze dne 28. 8. 2017) článku 11.4. ve výši 10% z hodnoty  zvýšených  investičních 
nákladů  k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.

Výše sankce na projektanta činí 298 630,87 Kč vč. DPH x 0,1 = 29 863,09 Kč vč. DPH.

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl .6), jež bude předmětem 
dodatku k SOD.

7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.

Navržené úpravy lze s ohledem na stavebnětechnický stav objektu a u většiny na nemožnou 
předvídatelnost považovat jako nejoptimálnější a bez jejich realizace není možný další postup 
prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

 zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných sta-
vebních prací

 smlouvou o dílo na dodávku stavby – cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této 
technologie, byla stanovena dle ceníku ÚRS 
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 stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu
 stanovisky dotčených orgánů – všechny změny projednány s Úřadem státní památkové 

péče, k sanaci zdiva doplněna citace z vyjádření Mgr. Petra Zajíce ze dne 24. 6. 2020
 podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

 Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění
 Dodatek Smlouvy o dílo
 Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne 20. 7. 2020 ………………………………….
XXXXXXXXXX
JL 5 spol. s r.o.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny,  jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují návrh na úpravu technického 
řešení, plynoucí z výsledků podrobného zjištění stávajícího stavu objektu po odkrytí svrchních 
konstrukcí stavby.

S výše uvedenými body zdůvodňujícími změny č. 1.1 až 1.8 a s popisem návrhu technického ře-
šení souhlasíme. 

Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpeč-
ného provozu objektu nutné. Případný vliv na poskytnutí dotace neposuzujeme, k jednotkovým 
cenám v konstrukci vícenákladu se nevyjadřujeme.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne 24. 7. 2020 ………………………………….
XXXXXXXXXX

Masák & Partner, s.r.o.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
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Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
INV (RZK).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení 
finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení 
dodatek IZ nebo změna StrN a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře 
dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Subjekt pověřený výkonem funkce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu.

FI: 0,00 Kč
Provozní náklady PO: 0,00 Kč
Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV/NIV): 699 968,96 Kč s DPH (INV 699 968,96 Kč, NIV 0,00 Kč)
Dotace EU/SR: 0,00 Kč

Ve Valašském Meziříčí dne 20. 7. 2020 ………………………………….
XXXXXXXXXX

Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
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10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace 
akce

Příloha č. 2 Rozpočty jednotlivých změn
Příloha č. 3 Fotodokumentace jednotlivých změn
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Příloha č. 2 Rozpočty jednotlivých změn
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Příloha č. 3 Fotodokumentace jednotlivých změn

Změna č. 2 Sanace podlah v bytě správce
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Změna č. 4 Stropy v přístavbě

Změna č. 5 Ocelová konstrukce okolo ,,V´´ sloupu

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 
vybudování depozitářů a expozic“
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Změna č. 5 Ocelová konstrukce okolo ,,V´´ sloupu

Valašském Meziříčí –

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
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vybudování depozitářů a expozic

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Změna č. 6 Sanace

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 
vybudování depozitářů a expozic“

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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Valašském Meziříčí –

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
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Změna č. 8 Doplnění ocelových podpor u výtahové šachty a demontáž původních
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Číslo ZL:

Revize:
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph Tonáž (t)

246 802,37 Kč            298 630,87 Kč            

Odpočty 8 419,10 Kč-                   10 187,12 Kč-                 

1192 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L 

do č. 22 - na betonový úložný práh tl. min 50mm - viz statika

t -0,0044 7 271,60 Kč                   32,00 Kč-                       38,71 Kč-                       

1194 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t -0,0044 22 500,00 Kč                 99,00 Kč-                       119,79 Kč-                      

1197 14550333 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x4mm t -0,3390 24 448,70 Kč                 8 288,11 Kč-                   10 028,61 Kč-                 

Přípočty 255 221,48 Kč               308 817,99 Kč               

1193 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L 

č. 24 a vyšší

t 5,7550 6 706,10 Kč                   38 593,61 Kč                 46 698,26 Kč                 

1195 13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 t 5,7550 21 500,00 Kč                 123 732,50 Kč               149 716,33 Kč               

1198 14550RR drobný a spojovací materiál t 1,2702 46 350,00 Kč                 58 873,77 Kč                 71 237,26 Kč                 

1196 13611228 plech ocelový tl 10mm  - PL 10-500/200 t 0,0000 19 246,50 Kč                 -  Kč                           -  Kč                           

1199 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl 

do 300 mm nebo vytvoření popděrných pilířů pro válcované profily

ks 61,0000 322,00 Kč                      19 642,00 Kč                 23 766,82 Kč                 
2,9646

1166 413232221 Zazdívka či zapravení zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm ks 61,0000 185,90 Kč                      11 339,90 Kč                 13 721,28 Kč                 
4,1175

244 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m T 4,1175 330,00 Kč                      1 358,78 Kč                   1 644,12 Kč                   

247 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 

9 m s omezením mechanizace

T 2,9646 200,00 Kč                      592,92 Kč                      717,43 Kč                      

251 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904

T 2,9646 367,00 Kč                      1 088,01 Kč                   1 316,49 Kč                   

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic
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Množstevní navýšení ocelových výměn pro podlahy 3.Np



č. položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph Tonáž (t)

85 145,84 Kč              103 026,46 Kč            

Přípočty 85 145,84 Kč                 103 026,46 Kč               

207. 96504RR01 Bourání podkladů podlah - kompletní skladba včetně 

nášlapů (typu keramická dlažba, potěry, cihel do malty 

apod.) / nášlapy typu desky, vlysy, PVC apod jsou 

odstraňovány samostatně - viz odstranění nášlapů

m3 5,92 2 678,00 Kč                   15 852,15 Kč                 19 181,11 Kč                 

10,65492

208. 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 

2 m2

m3 3,48 250,60 Kč                      872,59 Kč                      1 055,83 Kč                   
6,2676

245. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 16,92 76,10 Kč                       1 287,80 Kč                   1 558,24 Kč                   

246. 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 

- celkem 15 km

t 16,92 2,40 Kč                         40,61 Kč                       49,14 Kč                       

247. 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 16,92 200,00 Kč                      3 384,50 Kč                   4 095,25 Kč                   

248. 997241612 Nakládání nebo překládání suti t 16,92 150,00 Kč                      2 538,38 Kč                   3 071,44 Kč                   

251. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 16,92 367,00 Kč                      6 210,56 Kč                   7 514,78 Kč                   

101. 6352214AA21 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pl 

přes 2 m2

m3 3,48 1 020,00 Kč                   3 551,64 Kč                   4 297,48 Kč                   
6,2676

428. 631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 5,92 4 652,50 Kč                   27 540,01 Kč                 33 323,41 Kč                 
14,7985

98. 631319171 Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy 

před vložením výztuže

m3 5,92 283,00 Kč                      1 675,19 Kč                   2 026,98 Kč                   

99. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,39 26 500,00 Kč                 10 242,30 Kč                 12 393,19 Kč                 0,39

429. 765191013 Montáž separační fólie kladené na bednění nebo 

tepelnou izolaci

m2 69,64 35,80 Kč                       2 493,11 Kč                   3 016,67 Kč                   

430. 62811150 separační folie m2 87,05 27,30 Kč                       2 376,47 Kč                   2 875,52 Kč                   

244. 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do t 21,4561 330,00 Kč                      7 080,51 Kč                   8 567,42 Kč                   

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic
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Sanace podlah v bytě správce - bourací práce m.č. 202a, 203,204

Číslo ZL:

Revize:
Popis

OZNOZN

244. 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

12 m

t 21,4561 330,00 Kč                      7 080,51 Kč                   8 567,42 Kč                   



tl. 8,5cm

tl. 5 cm

m3*1,8

m3*1,8

m3*1,8

m3*1,8

m3*1,8



Číslo změny:

Revize:
Popis

č. položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph Tonáž (t)

15 622,28 Kč              18 902,96 Kč              

Přípočty 15 622,28 Kč                 18 902,96 Kč                 

103 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 se zhutněním m3 6,65 1 480,00 Kč                   9 842,00 Kč                   11 908,82 Kč                 
11,97

108 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30

m3 0,47 3 300,00 Kč                   1 551,00 Kč                   1 876,71 Kč                   
0,846

244. 998017002Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 12,8160 330,00 Kč                      4 229,28 Kč                   5 117,43 Kč                   

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic
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Navýšení objemu násypů v chodbě 1.Np



Číslo ZL: 10.09.2020 10.09.2020

Revize:
Popis

č. položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph tonáž (t)

147 512,91 Kč            178 490,62 Kč            

Přípočty 147 512,91 Kč               178 490,62 Kč               

Demolice -  Kč                           

157 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 

dílů do 50 kg

kg 1 228,50 20,00 Kč                       24 570,00 Kč                 29 729,70 Kč                 

166 9630513RR Bourání ŽB stropů m3 5,36 2 800,00 Kč                   15 015,08 Kč                 18 168,25 Kč                 

245 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km

T 9,65 76,10 Kč                       734,56 Kč                      888,82 Kč                      

246 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - celkem 15 km T 144,79 2,40 Kč                         347,49 Kč                      420,47 Kč                      

247 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s 

omezením mechanizace

T 9,65 200,00 Kč                      1 930,51 Kč                   2 335,92 Kč                   

248 997241612 Nakládání nebo překládání suti T 9,65 150,00 Kč                      1 447,88 Kč                   1 751,94 Kč                   

251 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 170 904

T 9,65 367,00 Kč                      3 542,49 Kč                   4 286,41 Kč                   

Nové stropy

1158 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 10,00 322,00 Kč                      3 220,00 Kč                   3 896,20 Kč                   1,35

1159 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - na 

betonový úložný práh tl. min 50mm - viz statika

T 1,23 7 271,60 Kč                   8 907,71 Kč                   10 778,33 Kč                 
0,95

1164 411161022 Strop keramický OVN do 110 cm v nosníku 20 cm z vložek HURDIS v 8 cm vyplněný 

lehkým betonem

m2 35,75 925,00 Kč                      33 068,94 Kč                 40 013,41 Kč                 
2,04

1165 632451457 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný - zmonolitnění konstrukce m2 35,75 229,00 Kč                      8 186,80 Kč                   9 906,02 Kč                   0,45

427 631342132 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 

kg/m3

m3 7,15 4 464,30 Kč                   31 919,92 Kč                 38 623,11 Kč                 
3,58

67 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / vnitřně 

hydrofobizovaná (vyspravení atik)

m2 21,75 195,00 Kč                      4 241,25 Kč                   5 131,91 Kč                   
0,08

68 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 

(vyspravení atik)

m2 108,75 49,50 Kč                       5 383,13 Kč                   6 513,58 Kč                   
0,39

1166 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 10,00 185,90 Kč                      1 859,00 Kč                   2 249,39 Kč                   0,68

244 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m T 9,51 330,00 Kč                      3 138,16 Kč                   3 797,17 Kč                   
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Dodatečné bourání a budování nových stropů v přístavbě





Číslo ZL:

Revize:
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph

4 954,32 Kč                5 994,73 Kč                

Přípočty 4 954,32 Kč                   5 994,73 Kč                   

1 186. 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 

5 kPa
m2 6,0000 152,40 Kč                      914,40 Kč                      1 106,42 Kč                   

1 187. 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 

do 5 kPa
m2 6,0000 40,00 Kč                       240,00 Kč                      290,40 Kč                      

1 199. 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,25 m2 hl do 300 mm

kus 4,0000 322,00 Kč                      1 288,00 Kč                   1 558,48 Kč                   

1 183. 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,0000 185,90 Kč                      743,60 Kč                      899,76 Kč                      

1 178. 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L č. 24 a vyšší
t 0,1314 6 706,10 Kč                   881,18 Kč                      1 066,23 Kč                   

1 179. 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,1314 -  Kč                           -  Kč                           -  Kč                           

1 181. 14550RR drobný a spojovací materiál t 0,0131 46 350,00 Kč                 609,04 Kč                      736,94 Kč                      

1 182. 15311RR Podélné svaření ocelových profilů m 1,0800 257,50 Kč                      278,10 Kč                      336,50 Kč                      
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Ocelová konstrukce okolo V sloupu



Číslo ZL:

Revize:
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA Koeficient slevy CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph Tonáž (t)

Celkem 11 592,033 Kč-            14 026,360 Kč-            

Odpočty 403 447,69 Kč-               488 171,70 Kč-               

2 374. 4585911RR11 Zřízení výplně těsnící vrstvy z jílu m3 - 87,863 798,00 Kč                      1,00 70 114,28 Kč-                 84 838,27 Kč-                 

2 375. 5812RR jíl t -184,5102 682,50 Kč                      1,00 125 928,21 Kč-               152 373,14 Kč-               

2 387. 622311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - jádrová 

omítka pro srovnání podkladu

m2 -174,4000 258,00 Kč                      1,00 44 995,20 Kč-                 54 444,19 Kč-                 

2 388. 7114931RR22 Hydroizolační stěrka na základové zdivo - svislá plocha m2 -174,4000 471,50 Kč                      1,00 82 229,60 Kč-                 99 497,82 Kč-                 

2 389. 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 -174,4000 125,00 Kč                      1,00 21 800,00 Kč-                 26 378,00 Kč-                 

2 390. 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 -174,4000 126,00 Kč                      1,00 21 974,40 Kč-                 26 589,02 Kč-                 

2 391. 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací 

lištou

m -218,0000 167,00 Kč                      1,00 36 406,00 Kč-                 44 051,26 Kč-                 

Přípočty 391 855,653 Kč              474 145,340 Kč              

2 376. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,8625 74,40 Kč                       1,00 6 536,97 Kč                   7 909,73 Kč                   

2 392. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 109,0000 62,00 Kč                       1,00 6 758,00 Kč                   8 177,18 Kč                   

2 393. 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 109,0000 31,50 Kč                       1,00 3 433,50 Kč                   4 154,54 Kč                   

URS 20/I 985142112  Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 

mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m    
m2 32,7000 582,00 Kč                      0,99 18 841,09 Kč                 22 797,71 Kč                 

URS 20/I 985231112  Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 6 do 12 m    
m2 32,7000 442,00 Kč                      0,99 14 308,87 Kč                 17 313,73 Kč                 

URS 20/I 764238454 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze 

segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm   

m 250,7000 380,00 Kč                      0,99 94 313,34 Kč                 114 119,14 Kč               

plech bude mít pouze 20 cm. Proto položková cena byla vydělena 3. počítáno i s přesahy napojení

URS 20/I 711768088 Provedení detailů fóliemi  opracování kotevních prostupů   kus 817,0000 118,25 Kč                      0,99 95 644,15 Kč                 115 729,42 Kč               

počítáno jako cena za 1mb kotvení folie. 4 ks na 1 mb

URS 20/I GTA.1770237 Butylkaučukový tmel, 310ml   kus 16 76,68 Kč                       0,99 1 240,42 Kč                   1 500,91 Kč                   

URS 20/I 711772121 Provedení detailů termoplasty  opracování trubních prostupů s dotěsněním 

tmelem na plášťovou troubu, průměru do 200 mm   

kus 12,0000 1 050,00 Kč                   0,99 12 474,00 Kč                 15 093,54 Kč                 

URS 20/I GTA.1770237 Butylkaučukový tmel, 310ml   kus 17 76,68 Kč                       0,99 1 258,64 Kč                   1 522,96 Kč                   
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Sanace

URS 20/I GTA.1770237 Butylkaučukový tmel, 310ml   kus 17 76,68 Kč                       0,99 1 258,64 Kč                   1 522,96 Kč                   

URS 20/I 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 

200 do 300 g/m2   

m2 654,0000 105,60 Kč                      0,99 68 371,78 Kč                 82 729,85 Kč                 

URS 20/I 711161123 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační 

textilií výška nopku 9,0 mm tl. fólie do 0,6 mm   

m2 261,6000 224,00 Kč                      0,99 58 012,42 Kč                 70 195,02 Kč                 

počítáno i s přesahy. Cena nereflektuje skutečnou cenu. URS neobsahuje položku jako RTS, kde byla vhodnější

27. 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 1,9620 4 840,50 Kč                   1,00 9 497,06 Kč                   11 491,44 Kč                 3,5316

244. 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m T 3,53 330,00 1,00 1 165,43 Kč                   1 410,17 Kč                   



Číslo ZL: 10.09.2020

Revize:
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph

87 272,59 Kč              105 599,83 Kč            

Přípočty 87 272,59 Kč                 105 599,83 Kč               

1 178. 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L č. 24 a vyšší
t 1,2700 6 706,10 Kč                   8 516,75 Kč                   10 305,26 Kč                 

1 180. 13010518 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm t 1,2700 24 000,00 Kč                 30 480,00 Kč                 36 880,80 Kč                 

1 181. 14550RR drobný a spojovací materiál t 0,1270 46 350,00 Kč                 5 886,45 Kč                   7 122,60 Kč                   

1 182. 15311RR Podélné svaření ocelových profilů m 164,6190 257,50 Kč                      42 389,39 Kč                 51 291,16 Kč                 
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Doplnění ,,L´´ 2.Np



Číslo ZL: 10.09.2020

Revize:
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph

2 768,46 Kč                3 349,84 Kč                

Přípočty 2 768,46 Kč                   3 349,84 Kč                   

1 178. 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L č. 24 a vyšší
t 0,0695 6 706,10 Kč                   466,21 Kč                      564,11 Kč                      

1 180. 13010518 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm t 0,0317 24 000,00 Kč                 760,32 Kč                      919,99 Kč                      

1 181. 14550RR drobný a spojovací materiál t 0,0032 46 350,00 Kč                 146,84 Kč                      177,67 Kč                      

1 182. 15311RR Podélné svaření ocelových profilů m 1,0000 257,50 Kč                      257,50 Kč                      311,58 Kč                      

157. 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti 

jednotlivých dílů do 50 kg

kg 56,8800 20,00 Kč                       1 137,60 Kč                   1 376,50 Kč                   
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doplnění I profilů u výtahové šachty + odstranění původní I profilů z výtahové šachty




