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Rekonstrukce domu Stará 7 
117D03D000590

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009595

Dodat ek č. l  k SoD

R e k o n st r u k ce  d o m u  St a r á  7

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákor

ve znění pozdějších předpisů

M ě st o  Kr n o v

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavatele:  

na straně objednatele

002 96 139 

CZ 002 96 139

Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek,

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek,

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek,

Karel Klímek, odbor veřejných zakázek,

Bc Mart ina Marčanová, odbor veřejných zakázek, 

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek.

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, 

Komerční banka a.s., expozitura Krnov

https: / / www.vhodne-uverejneni.cz/ profil/ 00296139

o &3oo o» 

9 —O' «-*■
H -» O® w 
o-
■ ■ ■ -o  N ° < '  

=  Z jo  C-

• 3  M O q ,
( D

o<J)M ^

•o ° o
rv
o  9? 

oi
- ^ i

2 . JU R Č Í K - ST A V E B N I C T V Í s. r . o .

se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41068 

IČO: 26876574

DIČ: CZ26876574

Jednající:  Ing. František Jurčík

Bankovní spojení:  KB Opava 

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. František Jurčík, jednatel společnosti 

Telefon, e-mail:

na straně zhotovitele

Člá n e k  II . 
P ř e d m ě t  d o d a t k u

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy 

o neprovedené práce a práce nad rámec smlouvy o dílo a s tím související změna ceny díla.
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2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně 

specifikované v příloze č. 1 Dodatku.

2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny 

díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

Původní cena díla dle SoD 15.430.094,95 Kč (bez DPH)

Cena dod. čl.  navýšena o 99.817,57 Kč (bez DPH)

Ce lk o v á  ce n a  d í la ,  d le  d o d .  č . l . :  1 5 . 5 2 9 . 9 1 2 ,5 2  Kč ( b e c D PH )

1 7 . 8 5 9 . 3 9 9 ,4 0  Kč v č.  1 5 % D PH

Člá n e k  I I I .

Z á v ě r e čn é  u st a n o v e n í

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodou mezi smluvními stranami ohledně 

předmětu Dodatku.

3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží

jedno a objednatel tři písemné vyhotovení tohoto dodatku

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 

ze dne

Př ílo h y :

příloha č. 1. - Změnový list č. 1 (Rozpočty č. 1-11)

Za objednatele:

-  7 -09- 2020 ]

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Za zhotovitele:
J U a r  su \ t m c r \ í
Příčná 17.? f-r.c.

/
i

Ing František Jurčík 

jednatel 'společnosti
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akce: „Rekonstrukce domu Stará 7"

Změnový list č. 1
(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel -  JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.,

IČO:26876574

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 1_ Rekonstrukce domu Stará 7

Název změny závazku ze smlouvy: 1. Zanechání původního klenbového stropu nad bytem B

2. Bourání hurdis stropu nad bytem C 1.01,1.04,1.02

3. Provedení nového stropu nad hl.chodbou č.m. 1.01

4. Dozdívky, vyrovnání omítky na fasádě-sokl + l.PP, l.NP

5. Konstrukce podlady v l.NP

6. Stavební úpravy v l.PP

7. Stavební úpravy ve 2.NP

8. Odstranění dřevěných podkladů pod stávajícími 

demont.trámy a zpětné dozdění.

9. Dodávka a montáž geotextílle -  vsak

10. Provedení nové podesty nad 2.NP z keramických nosníků 

a vložek miako

11. 2.NP - chodba hydrant

19.6. 2020

SOD ze dne 13. 2. 2020

Datum:
Název smlouvy:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov

Zhotovitel:  JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o., IČO 268 76 574, Příčná 173,793 12 Horní Benešov

Obsah:
1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

2.1 Popis změny

2.2 Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení

3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny

4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiloženo

4.2 Oceněný výkaz výměr -  příloha č. 1

4.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z kontrolních dnů -  viz stavební deník

4.5 Zápisy a stanoviska ostatní

5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále v textu jen „zákon") se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby

ZL č. 1 Strana 1



akce: „Rekonstrukce domu Stará 7 "

Rekonstrukce domu Stará 7 nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 
4, 5 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Zanechání původního klenbového stropu nad bytem B
2.1. a. Popis změny:

Pří odstraňování stropních a podlahových konstrukcí nad l.NP bylo zjištěno, že stropní konstrukce 

nad bytem B je provedena z cihelné klenby vložené do ocelových I nosníků. Projekt předpokládal, 

že stropy jsou dřevěné trámové. Stávající stropní konstrukce staticky vyhovuje technickým 

požadavkům stavby a je v dobrém technickém stavu. V rámci ekonomiky a hospodárností stavby 

bude konstrukce zachována. Z důvodu výškového vyrovnání konečné skladby podlah v 2. NP bude 

na cihelnou klenbu doplněna vrstva z lehčeného betonu.

2.1. b. Skutečnost na stavbě:
V projektové dokumentaci bylo počítáno s dřevěnými stropy. Skutečnost na stavbě odhalila stropy 

klenbové cihelné osazené v ocelových I nosnících. Jako méněpráce jsou vyčísleny demontáže 

dřevěných stropů, keramické stropy z cihelných vložek MIAKO, ztužující věnce, omítky a přesuny 

hmot a vybouraných hmot. Jako vícepráce je následně vyčíslený lehčený beton a nové 

sádrokartonové podhledy. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením č. 1. Položkový 

soupis prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odryt í stávajících stavebních 

konstrukcí v průběhu provádění díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování 

projektové dokumentace s touto okolností nepočítal.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.2. Bourání hurdis stropu nad bytem C 1.01.1.04.1.02
2.2. a. Popis změny:
Při odstraňování stropních a podlahových konstrukcí nad 1. NP bylo zjištěno, že stropní 

konstrukce nad místnostmi C 1.01, 1.04 a 1.02 je provedena z keramických vložek HURDIS 

vložených do ocelových I nosníků. Projekt předpokládal stropy dřevěné trámové. Stávající strop 

vykazoval statické narušení, a proto bude vybourán. Nová stropní konstrukce bude provedena 

podle projektové dokumentace.

2.2. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Místo původních předpokládaných dřevěných stropů podle zpracované projektové dokumentaci 

jsou nad bytem C nestabilní narušené HURDIS stropy. Původní předpoklad demontáže dřevěných 

stropů byl započítán jako méněpráce. Demontáž keramických HURDIS stropů byla započítána 

jako vícepráce. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtech pod označením č. 2 Položkový soupis 
prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tento stavby byl zjištěn teprve až při odryt í stávajících stavebních konstrukcí v průběhu 

provádění díla. Zpracovatel projektové dokumentace zjištěnou skutečnost nemohl při 

zpracování projektové dokumentace zohlednit , protože ji nepředvídal.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.3. Provedení nového stropu nad hl.chodbou č.m. 1.01
2.3. a. Popis změny:
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akce:  „Rekonstrukce domu Stará 7"

Projektová dokumentace předpokládala, že nad chodbou č.m. 1.01 je stabilní betonový strop. Při 

realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající strop je dřevěný, trámový a musí být nahrazen novou 
konstrukcí.

2 . 3 .  b .  Sk u t e čn o st  n a  st a v b ě  a  n o v ě  n a v r že n é  ř e še n í:

Z důvodu nestability bude provedena demontáž stávajícího dřevěného stropu a montáž nové 

stropní konstrukce z keramických vložek MIAKO. Stávající dřevěné stropy se vybourají a vybudují 

nové, keramické. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtech pod označením č. 3 Položkový 

soupis prací a dodávek

Z d ů v o d n ě n í  d le  §  2 2 2  o d st .  6  cá k o n a :

a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odrytí stávajících stavebních 

konstrukcí až v průběhu provádění díla, tedy v důsledku okolností, které zpracovatel 

projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2  4 .  D o cd ív k v ,  v y r o v n á n í  o m ít k y  n a  f a sá d ě - so k l  +  l . P P ,  l . N P

2 . 4 .  a .  P o p is cm ě n y :

Před provedením izolace proti zemní vlhkosti venkovního zdivá 1. PP bude nutno stávající 

nerovné a členité zdivo srovnat cementovou maltou a provést kamenné vyklínování stávajícího 

zdivá. Dále byla při výkopových prací objevena stávající železobetonová jímka a základy, které 

bude nutné pro řádné pokračování stavebních práci odstranit.

2 . 4 .  b .  Sk u t e čn o st  n a  st a v b ě  a  n o v ě  n a v r že n é  ř e še n í:

Nerovný povrch zdivá, nutné vyklínování kamenného zdivá, cihelné zazdívky a vyrovnání zdivá 

omítkou. Železobetonová původní jímka určená k demontáži. Zdivo bude vyrovnáno přizděním, 

vyklínováním kamenem a maltou. Železobetonová jímka a základy budou vybourány. Položkové 

řešení je obsaženo v rozpočtech pod označením č. 4 Položkový soupis prací a dodávek

Zd ů v o d n ě n ? d le  §  2 2 2  o d st .  6  cá k o n a :

a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odryt í stávajících stavebních 

konstrukcí v průběhu provádění díla, tedy v důsledku okolností, které zpracovatel 

projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .5 .  K o n st r u k ce  p o d la d v  v  1 N P

2 . 5 .  a .  P o p is cm ě n y :

V průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že v některých místnostech 1. NP byly 

odstraněny stávající dřevěné podlahy včetně násypu a zůstaly zde betonové podkladní podélné 

kvádříky, které bude nutné odstranit.

2 . 5 .  b . Sk u t e čn o st  n a  st a v b ě  a  n o v ě  n a v r že n é  ř e še n í:

Demontáž betonových kvádříků. Odstranění násypu a demontáž dřevěných podlah bylo 

započítáno jako méněpráce a vybourání betonových kvádříků jako vícepráce. Položkové řešení je 

obsaženo v rozpočtech pod označením č. 5 Položkový soupis prací a dodávek

Z d ů v o d n ě n í  d le  §  2 2 2  o d st .  6  cá k o n a :

a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo v průběhu provádění díla 

k odrytí stávajících stavebních konstrukcí, tedy v důsledku okolností, které zpracovatel 

projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentaci stavby nemohl předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

ZLč. 1 Strana 3
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d) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

e) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.6 Stavební úpravy v l.PP
2.6. a. Popis změny:

Vybourání nestabilní příčky, odstranění suti a rýhy a zazdění prostupů ve zdech.

2.6. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Při zpracování projektové dokumentace byly prostory v l.PP zčásti zaplněné nepotřebnými 

věcmi a směsnými odpady původních nájemníků, které zakrývaly spodní část zděné příčky, takže 

nebylo možné zjistit, že v této části stavby jsou nestabilní zděná příčka (poškození u podlahy). 

Tato skutečnost byla zjištěna teprve až při vyklízení a čištění prostor l.PP během provádění 

stavby. Nestabilní příčku je nutné proto vybourat, suť odstranit  a rýhy a prostupy ve zdech 

zazdít. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtech pod označením č. 6 Položkový soupis prací 
a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odrytí stávajících stavebních 

konstrukcí v průběhu vyklízení a čištění prostor 1. PP při provádění stavebních prací.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

d)
2.7. Stavební úpravy ve 2NP:

2.7. a. Popis změny:
Nahrazení nadokenního překladu novým ocelovým překladem.

2.7. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
V průběhu provádění stavebních prací v 2.NP, a to po oklepání stávajících omítek bylo zjištěno, 

že se zde nachází dřevěný okenní překlad a nestabilní zděná cihelná zeď (narušení statiky vlivem 

stávajících zalomených komínových průduchů a instalačních drážek). Dřevěný nad okenní 

překlad bude nahrazen novým ocelovým překladem. Narušené nestabilní zdivo bude zbouráno 

a postaveno nově z cihly plné pálené. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtech pod označením 

č. 7 Položkový soupis prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odrytí stávajících stavebních 

konstrukcí v průběhu provádění díla, které zpracovatel projektové dokumentace při 

zpracování projektové dokumentaci stavby nemohl předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.8. Odstranění dřevěných podkladů pod stávajícími demont.trámv a zpětné dozdění:
2.8. a. Popis změny:
Doplnění stavebních prací o demontáž dřevěných podkladních trámů po obvodu zdivá pod 

dřevěnými trámovými stropy a zpětné dozdění cihly plné pálené z důvodu zachování stability 

zdivá.

2.8. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Při demontáži původních dřevěných stropů a oklepání omítek byly odhaleny zazděné podkladní 

dřevěné trámy, které podkládaly a výškově srovnávaly původní dřevěné trámové stropy na 

zdivu. Podkladní dřevěné trámy budou ze zdivá odstraněny a vzniklý prostor dozděn CPP. 

Položkové řešení je obsaženo v rozpočtech pod označením č. 8 Položkový soupis prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
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akce: „Rekonstrukce domu Stará 7"

a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odryt í stávajících stavebních 

konstrukcí v průběhu provádění díla, které zpracovatel projektové dokumentace pří 
zpracování projektové dokumentaci stavby nemohl předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.9. Dodávka a montáž geotextílie - vsak
2.9. a. Popis změny:
Doplnění vsaku o položení separační vrstvy geotextílie.

2.9. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Doplnění vsaku o plošné položení separační vrstvy geotextílie na rozhraní vrstev štěrkového 

obsypu vsakovacích tunelů a zásypu původní zeminou. Separace dvou rozdílných vrstev 

materiálu při zásypu vsakovací jámy a vsakovacích nádrží. Mezi drenážní kačírek a zeminu bude 

uložena separační vrstva z geotextílie. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtech pod 

označením č. 9 Položkový soupis prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:
a) Hodnota provedené změny je nižší než finanční limit  pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) Hodnota provedené změny je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku 

na stavební práce.

2.10. Provedení nové podesty nad 2.NP z keramických nosníků a vložek miako
2.10. a. Popis změny:
Vybourání konstrukce a nahrazení konstrukcí z keramických vložek MIAKO.

2.10. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Místo původní předpokládané ŽB stropní podesty schodiště na úrovni 3. NP bylo v průběhu 

provádění díla zjištěno, že podesta je provedena z dřevěné trámové konstrukce, která je ve 

špatném stavebně-technickém stavu. Bylo proto rozhodnuto, že konstrukce bude vybourána a 

nahrazena novou konstrukcí z keramických vložek MIAKO. Stávající dřevěný strop bude 

demontován a nahrazen novým keramickým stropem MIAKO. Položkové řešení je obsaženo 

v rozpočtech pod označením i. 10 Položkový soupis prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odryt í stávajících stavebních 

konstrukcí v průběhu provádění díla, které zpracovatel projektové dokumentace při 

zpracování projektové dokumentaci stavby nemohl předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.11. 2.NP - chodba hydrant
2.11. a. Popis změny:
Doplnění stavebních prací o osazení ocelového pomocného L nosníku pro vynesení narušeného 

zdivá nad hydrantovou skříní v 2. NP

2.11. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Při provádění bouracích prací pro osazení hydrantové skříně bylo zjištěno, že stávající zdivo je 

nestabilní a je nutno ho podepřít. Nad hydrantovou skříní bude proto nově osazen ocelový 

pomocný nosník tvaru L pro podepření nestabilního zdivá. Položkové řešení je obsaženo 

v rozpočtech pod označením č. 11 Položkový soupis prací a dodávek

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
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akce: „Rekonstrukce domu Stará 7"

a) Nutnost provést shora citované změny vznikly poté, co došlo k odrytí stávající stavební 

konstrukce v průběhu provádění díla, které zpracovatel projektové dokumentace při 

zpracování projektové dokumentaci stavby nemohl předvídat.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3. Finanční plnění:

Z a n e ch á n í  p ů v o d n íh o  k le n b o v é h o  st r o p u  n a d  b y t e m  B .................................... 142.509,04Kč

Zanechání původního klenbového stropu nad bytem B ...................................-166.438,49 Kč

B o u r á n í  h u r d is st r o p u  n a d b y t e m  C 1 . 0 1 , 1 . 0 4 , 1 . 0 2  ......................................15.399,08 Kč

B o u r á n í  h u r d is st r o p u  n a d  b y t e m  C 1 . 0 1 , 1 . 0 4 , 1 . 0 2 ............................................ -4.155,34 Kč

P r o v e d e n í n o v é h o  st r o p u  n a d  h l . ch o d b o u  č .m . 1 . 0 1 .......................................... 30.345,90 Kč

D o cd ív k v .  v y r o v n á n í  o m ít k y  n a  f a sá d ě - so k l  +  l . P P .  l . N P .................................... 36.982,34 Kč

Ko n st r u k ce  p o d la d v  v  1 N P .................................................................................. 7 256,20 Kč

Ko n st r u k ce  p o d la d v  v  1 N P ................................................................................-19.790,50 Kč

St a v e b n í ú p r a v y  v  1 P P ........................................................................................ 8.035,55 Kč

St a v e b n í  ú p r a v y  v e  2 N P .................................................................................... 12.341,86 Kč

O d st r a n ě n í  d ř e v ě n ý ch  p o d k la d ů  p o d  st á v a j ícím i  d e m o n t . t r á m v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 7 4 9 ,0 7  Kč

D o d á v k a  a  m o n t á ž ge o t e x t í l ie  -  v sa k ......................................................................692,50 Kč

P r o v e d e n í n o v é  p o d e st y  n a d  2 . N P ......................................................................22842,17 Kč

2 . N P  -  ch o d b a  h y d r a n t ......................................................................................... 1048,19 Kč

Ce lk o v á  ce n a  d le  Z L č.  1  b e c D PH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 0 . 5 8 6 . 2 3  Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v %..................................................................... 3,12 %

Celkem provedené dle ZLÍ  z ceny díla dle §222/4 v %..................................................... 0,01%

Celkem provedené dle ZLÍ  z ceny díla dle § 222/6 v %.................................................... 3,11%

Celkem doposud provedený ZL č. 1 z ceny díla v %..........................................................3,12%

4. Podklady k návrhu změny

4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiloženo

4.2 Oceněný výkaz výměr -  příloha č. 1

4.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z Kontrolních dnů -  viz stavební deník

4.5 Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDS)

4.6 Přílohy

St a n o v isk o  A D :

......
souhlasím n e so u h la sím<

......................................................... v

St a n o v isk o  T D S:
NC mtr£L ßae_J)4

souhlasím n e so u h le st m

5. Závěr

: Ö T O 0 2 W B

CZÖ507215376
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Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracováváni projektové dokumentace předmětné stavby 

nemohl většinu vzniklých situaci popsanou ve Změnovém listu č. 1 předvídat. Stejně tak i zhotovitel 

stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat navrhované, když byly tyto práce 

potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými požadavky nebo zjištěními v průběhu 

realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mit vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně má přímý 

vliv na plynulost a průběh provádění prací z hlediska provázanosti prací, který nicméně na konečný 

termín mít dopad nebude.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:  P^^Sm/ T

Datum Datum:  / Í^ .S 2020
v

- 1 m l t t a m  s t a v p ^ i r  n i

I lW-b.WVI W.trT M l V .  V b ^ U U t W f  *t ¡ n
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Př ílo h a č . l  k d o d a t ku  č . l  

Položkový rozpočet

Stavba:  Rekonst rukce dom u Stará 7, Krnov

1.Zanechání původního klenbovcho stropu nad bytem B
214 K 76281181t

Dem ontáž záklopů stropů vrchních a zapu itěnych  z hrubých prken, tl do 32 

mm
rrt2 -59,670 cena z SoD

30.765* 21,16* 7,75

215 K 762822820
Dem ontáž st ropních t rámů z hraněného řeziva, průřezové ptochy přes 144 

do 288 cm2
m -66.007 cena z SoD

10-6,6007

m2 -60,27040 K 411168326

Stropy keram ické z cihelných 6tropních vložek M1AKO a keramobetonových 

UouStVy stropní konstrukce 29  cm. z n osníků  délky přes 6 do 7  m

cena z SoD

49 K 417388176

9,8-6.15

ZtožuJI d věnce pro keram ická Bt ropn i konstrukce pro vnit řní zdivo z 

děrovaných d h d  z  betonu železového včetně výztuže ělfka vnitřní zd i 30 cm, 

stropní konstrukce 6 do 29 cm 

9,7* 9,3+ 6,3* 6,3+ 12

m -43,600 cena z SoD

vcp M 1301 09 80 o c e l p ro filo v á  H E -B  180 f 0 .7 3 0 cena z  SoD

( 6 .6 - 2 V . 0 5 W 1 .0 8

44 M 1 3 01 09 80 o c e l p ro filo v á  H E -B  2 0 0 ja k o s t  11 3 7 5 ; -0 .8 9 8 cena z SoD

(6.6* 2 V .0 6 3 )  '1 ,0 8

53 K 011131121
Podkladn í a spojovací vrstva vnit řních om ít aných ploch penet race akrylát - 

sf ikonová nanášená ručně stropů
m2 -58,388 cena z SoD

5.475* 5.436* 29,893+ 13.38+ 4,204

56 K 611321141

Om ít ka vápen ocem entová vnitřních ploch  nanášená ručně dvcuvrstvá. 

t loušť ky jádrové om ítky do 10 mm a t iouštVy Stuku do 3 mm Stoková m2 -58,388 cena z SoD

vcp K R001 Mazan ina d do 80  mm z  betonu lehkého keram ického LC 8/9, Liapot  mi* m3 9,041 vlastní položka

60,27-0.15

¡•an cena aodavatde ood mat 6 t00.-kč/m3

zpracováni a twtanái 1 500 kčmuJ

přesun hrne* 150ki/ m3

vcp K R002 Mazanm a d do 10 m m  z  betonu lehkého keram ického tapor dokonč ňnal m2 60.270 vlastní položka

• on cena dodavarrie dod mat 124 -Ytim2

zpracování a betonáž 96 k£An2

_____________
pfaaun hmol 10 kt'm2

vcp K 763131411 SD K podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+ UD m2 58.388 C S ÚRS 2019  02

151 K 998011002

Přesun  hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a Btožby s 

nosnou svolou  konstrukci zděnou  z cihel, tvárnic nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m pro budovy výtky přes 6 do 12 m

t -22.857 C S  ÚRS 2018 01

144
*

997013114
Vnit rostavemštnf doprava sut i a vybouraných hm ot  vodorovně do 50 m svisle 

s použit ím  m echanizace pro budovy a haly výáky přes 12 do 15 m
l -3,915 cena z SoD

147 K 897013501
Odvoz sut i a vybouraných hm ot  na skládku nebo mezísWádku se dožením , 

na vzdálenost  do 1 km
t -3,915 cena z SoD

148 K 997013509
Odvoz sut i a vybouraných hmot na skládku nebo m ezakládku se složením , 

na vzdálenost  Příp latek k ceně za každý další t započatý 1 km přes 1 km
t -82,215 cena z SoD

150 K 997013831

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na sk ládce (akládkovné)  sm ěsného 

stavebního a dem ofičnlho zatř íd ěného do Katalogu odpadů pod kódem  170 

904

t -3,915 cena z SoD

Cena celkem :  -23 929,45

2.Bourání hurdis stropu nad bytem C 1.01,1.04,1.02
214 K 762811811

Dem ontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, ti. do 32 

mm
m2 -23,520 cena z SoD

4,752* 4.95

215 K 762822820
Dem ontáž st ropních trámů z hraněného řeziva, průřezově plochy přes 144 

do 288 cm2
m -25,000 cena z SoD

5*5

I vcp. K 9840723R Vý zšk  z vat ovaných  nosníků t -0.548 v t p o l

25* 21.9/ 1000

vcp K 964072331
Vybourání válcovaných nosníků  u ložených ve zdivu sm íšeném  nebo 

kam enném  délky do 6 m hmotnost i do 35 kg/m
t 0,548 C S  ÚRS 2019  01

25* 21,9/ 1000

vcp
*

963011510
Bourán i stropu z tvárnic pálených do nosníků  ocelových, bez jej ích  vybouráni 

a odktizení, b o u ilk y  do 80 mm
m2 24,225 C S ÚRS 2019 02

r4,752* 5,1

vcp 965041341 Bourání mazanin ákvárobetonových ti. do i0 0  mm, p lochy přes 4 m2 m3 1,696 C S ÚRS 2019 01

24,225* 0.07

121 K 965049111
Bourán i mazanin Příp latek k cenám  za bouráni mazanin betonových se 

svařovanou sít i. ti do 100 mm
m3 1,696 cena z  SoD

144 K 997013114
Vnit rostaveníStní doprava sut i a vybouraných hm ol vodorovné do 50 m svale 

s použrtim  m echanizace pro budovy a haly výěky přes 12  do 15 m
1 4.308 cena z SoD

147 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo m eziskíádku se složením , 

na vzdálenost  do 1 km
1 4,308 cena z SoD

148 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot  na skládku nebo mezrakíádku se složením  

na vzdálenost  Příp latek k cené za  každý další í započatý 1 km přes 1 km
1 90,473 cena z SoD

150 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  sm ěsného 

stavebního a demoůčniho zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 

904

t 4.300 cena z  SoD

Cena celkem :  11 243,74

3.Provedení novcho stropu nad hl.chodbou č.m. 1.01
214 K

762811811 Dem ontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z  hrubých prken, ti <Jo 32
m2 8,585 cena z  SoD

4,85-1,77

113 K 964061321
Uvolnění zhlavi trámu pf i j eho výměně pro j akoukoív délku u ložení, ze zdivá 

cihelného, o průřezu zhlavi do 0,03 m2
kus 10.000 cena z  SoD

215 K 762822820
Dem ontáž stropních t rámů z hranéného řeziva, průřezové p lochy přes 144 

do 288 cm2 ■n 10,000 cena z SoD

5* 2

144 K 997013114
Vnit ř ostavendm i doprava sut i a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle 

s použit ím  m echanizace pro budovy a haly vyšky přes 12 do 15 m ■ 0,680 cena z SoD

147 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot  na skládku nebo mezrskládku se  složením  

na vzdálenost  do 1 km ■ 0.680 cena z SoD

140 K 997013509
Odvoz suti a  vybouraných hm ot  na skládku nebo mezrskládku se složením , 

na vzdálenost  Příp latek k cené za každý daJii i započatý 1 km přes 1 km
t 14,284 cena z  SoD

0.1042* 21

j .su ť suť j . h m o t n o st h m o t n o st

0 ,0 14 -0 ,83538 0 0

i

0 ,0 17 - 1 ,1 2 2 1 2  0 0

0 o 0 ,41319 -24,903

0 0 0 ,2 08 7 2 -9 ,1 00 1 9

0 0 i 0 ,7 2 9 9

0 0 i -0 ,8981

0 0 0 ,0 00 2 6 -0 ,0 15 1 8

0 0 0 ,0 18 3 8 -1 ,07317

0 0 1,212 10,95 7 69

0 0 0 ,0 1 2 1 2 0 ,7 30 4 72

0 0 0 ,0 12 2 3 0 ,7 1 4 0 8 5

- 1 .9 S7 5  -22 ,85 7 5

0 ,0 14 -0 ,3 29 2 8 0

i

0 ,0 17 -0 ,425 0

1 -0 ,5475 0

i

1 ,261 0 ,6 9 0 3 9 8 0

0 ,088 2 ,1318 0

1,6 2 ,7 13 2 0

0 0

0 .044 0 ,0 74 6 13 0

4,348231 4

0 0

0 ,0 14 0 ,1 2 0 1 8 3 0

0 0

0 ,039 0 ,3 9 0

0 ,0 17 0,17 0

____ 1
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150 K 997013831

Poplatek za uložen i stavebního odpadu na skládce (sldádkovné) sm ésného 

stavebního a dem oličního zatř íd ěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

904
I 0,680 cena z  SoD

vcp K 411168322

Stropy keram ické z  cihelných st ropních  vložek MI AKO a keramobetonových 

nosníků včetně zmonolrtněnl konst rukce z  betonu C  20/ 25 a svařované stté 

pří osové vzdálenost i nosníků  50 cm , z  vložek výšky 23 cm  ( MÍ AKO 23/ 50) . 

t louštky stropní konstrukce 29  cm , z  nosníků  délky přes 2 do 3 m

m2 8,319 CS Ú RS 2019 01

0 0 ,4 16 4 6 3 ,4 64 5 31

49 K 417386176

Ztužu j íd  věnce pro keram ické stropní konstrukce pro vnrtřnl zd ivé z 

děrovaných cihel z  betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 3 0  cm, 

stropní konstrukce 8 do 29 cm

m 15,940 cena z  SoD
0 0 ,2 08 7 2 3 ,3 26 9 97

4,7* 4,7*  1,77* 1,77 0  1 0

151
K 998011002

Přesun hm ot  pro budovy občanské výaavby. byt fení. výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou  z  cihel, tvárnic nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,947 cena z  SoD

53
K 611131121

Podkladní a spojovací vrstva vnit rních om ít aných ploch penet race akrylát- 

aibkonová nanášené ručně stropů
m2 8,319 cena z  SoD

0 0 ,0 00 2 6 0 ,0 02 1 63

«6 K 611321141
Om ít ka vápenocem entová vnit řních ploch  nanášená ručně ůvouvrstvá,

m2 8,319 cena z  SoD 0 0 ,02  0 ,1 52 9 03

Cena celkem :  30 345,90| 0 ,6 8 0 1 8 3  6 ,9 4 6 5 9 4

4. Dozdívky, vyrovnání omítky na fasádc-sokl +  l.PP, l.NP
vcp. K 319202331

Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdrva pf izdéním, 8 přes 80 

do 150 mm
m2 2,000 CS Ú RS 2019  02

0 0 ,1 15 7 6 0 ,2 31 5 2

j ižní strana - vyrovnáni zd ivá dozdfrnlm  2m2

vcp. K 985211111 Vykllnováni uvolněných kamenu ve zdrvu se spáram i dl do 6  m/m2 m2 4,000 CS ÚRS 2019 02 0 0 .00855 0,0342

jižní strana vyklinování 4m2

vcp K 319201321 Vyrovnáni nerovného povrchu vnit řního i vnějšího zdrva bez odsekáni 
vadných cihel, maltou (s dodáním  hmot )  ti do 30 mm

m2 43,300 CS Ú RS 2019  02
0  0 ,02857 1,237081

vyrovnání zdivá m atou  cem entovou - sold 50%  plochy i

86.6/2

111 K 962032230

Bouráni zdrva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z  cihel pálených nebo 

vápenoplskových, na maltu vápennou nebo vápenocem entovou. objem u do 

t m3
m3 0,620 cena z  SoD

1,8 1,116 0

vybourání zdivá nestabiln ího parapetu

vcp 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu zdrva 8 do 150 mm pfizdéním m2 4,815 CS ÚRS 2019 02 0 0 ,1 15 7 6 0 ,5 57 3 84

vyzdénl zdrvB parapetu

vcp K 962052210 Bouráni zdrva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m 3 0.898 CS Ú RS 2019 02 2,4 2 ,154 0

vyboutránl ŽB zdrva - původní j ím ka ♦ základy

116
*

965042131
Bourání mazanin betonových nebo z Stého asfaltu 8 do 100 mm, plochy do 4

m2
m3 1.125 cena z SoD

2,2 2 ,475 0

bourání betonového chodníčku

0,15* 7.5* 1 i

vcp K 963051110 Bouráni ŽB stropu deskových a do 00 mm m3 0.312 CS Ú RS 2019 02 2,4 0 ,7 4 8 8 0

bourání ŽB snopu - původní | fmky

0 .0 8* 1 ,2* 3 ,25 ¡

« P
*

310236261
Zazdívka otvorů pl do 0.09 m2 ve zdrvu nadzéWadovém dh lam i pálenými d 

do 600 mm
kus 1.500 C S  Ú R S 2019 02

0 0 ,0 96 8 6 0 ,1 45 2 9

v y zd ř n i okýn ka v 1NP - žum p a

144 K 997013114
Vnit ř ostaven ištnl doprava suti a vybouraných hm ot  vodorovně do 50  m  svisle 

s použit ím  m echanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
1 6,494 C S  Ú R S 2010 01

0

147
*

997013S01
Odvoz sut i a vybouraných hmot  na skládku nebo mezisldádku se složením  

na vzdálenost  do 1 km
I 6.494 C S Ú RS 2018 01

1 0

148 K 997013509
Odvoz sud a vybouraných hm ot  n a  skládku nebo mezrskládku Be složením  

na vzdálenost  Příp latek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 136,370 C S Ú RS 2018 01

0

■21 0

150 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na sk ládce (skládkovné) sm ésného 

stavebního a dem oličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

904
t 6,494 C S Ú RS 2018 01

0

151 K 998011002

Přesun hm ol pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukci zděnou z  cihel, tvárníc nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m pro budovy výšky přes 6  do 12 m

t 2,205 cena z SoD

Cena celkem :  36 982.34 6 ,4 93 8 2 ,2 05 4 75

5.1(onstrukce podlady v 1NP o| 0

123 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na st řechách t) 

do 100 mm, p lochy přes 2 m2
m3 -7,338 cena z SoD

2 - 1 4 ,67 5 2 0

(20.65+ 10.68+ 18,72+ 20.65* 20.82) '0 ,08 o 0

213 K 762526811
20 mm bez polštářů

m2 -91.720 cena z SoD
0,03 -2 ,7 51 6 0

. 0 0

„ 7
*

965042141
Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu t) do 100 mm, plochy přes 

4 m 2
m3 3,626 C S ÚRS 2018 01

1,4 5 ,0 79 3 4 0

d em o n t áž b e t o n o v ý ch  k v éd ř ík ů o 0

1,2031+ 0,8748+ 0.9702+ 0.5 o 0

144 K 997013114
Vnitrostavenlštn l doprava sut i a vybouraných hm ot  vodorovné do 50 m svisle 

a použit ím  m echanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t -12,347 CS Ú RS 2010 01

0

147 K 997013501
Odvoz sub a vybouraných hmot  na skládku nebo meztsMádku se  složen ím

t -12,347 C S  ÚRS 2018 01
0

148 K 997013509
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se dožen ím  

na vzdálenost  Příp latek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t -259.297 C S ÚRS 2018 01

0

*21 0

150 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu  na sk ládce (skládkovné) sm ěsného 

stavebního a dem oličního zat ř íd ěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

t -12,347 CS ÚRS 2018 01

0

Cena celkem :  -12 534,30 - 1 2 ,3 4 7 5  0

6.Stavební úpravy v 1PP,

„ 0 K  ¡962031133 Bourání příček 2 cihel, tvárnic nebo pftčkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocem entovou, fl do 150 mm

m2 2.500 cena z SoD

0 ,261 0 ,6525 0

123 K 96508292 3 0dst ianén l násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na st řechách fl. 
do 100 mm. plochy přes 2 m2

m3 1,800 cena z  SoD
2j 3 , 0

st áv a j ící h ro m ad a  su t i,  v iz f o t o

vcp K 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu U 

65 mm
m2 4,600 C S  ÚRS 201901

0 0 ,1 23 3 0 ,5 57 1 8

d o zd ív ka ZTI , kab e ly

151 K 998011002

Přesun hm ot  pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby a 

nosnou svislou konstrukcí zdénou  z  cihel, tvárnic nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m  pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 0.56718 cena z SoD

144 K 997013114
Vnit rostavenlštnl doprava sut) a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle 

b použit ím  m echanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do  15 m
t 4,253 C S  Ú RS 2018 01

147 K 997013501 0d voz a vybouraných hmot na skládku nebo m eziskládku se složením  
na vzdálenost  do 1 km • 4.253 C S ÚRS 2018 01

149 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením  

na vzdálenost  Příp latek k cené za každý další i započatý 1 km  přes 1 km
t 69,303 C S ÚRS 2018 01

1,175-21
i 1

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství



150 K 997013031

Poplatek za uložen i stavebního odpadu na skládce (sWádkovné) sm éaného 

stavebního a dem oůčnlho zat f ldéného do Katalogu odpadů pod kódem  170 

904
1 4,253 CS Ú RS 2018  01

Cena celkem :  8 035,55

7.Stavební úpravy ve 2NP
vcp K 346244371

Zazdívka ryh, potrubí, nik (výklenku) nebo kapes z pálených cihel na maltu B 

140 mm
m2 2,400 C S  Ú R S2 0 1 9  02

d o zd ív ky  t l.  lS c m  ( 2NP)

vcp K 319201321
Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnéjéiho zdrva bez odsekáni 

vadných ahel, maltou (s dodáním  hmot)  d do 30 mm
m2 4.600 CS Ù RS 201 9  02

i v y r o v n án i d rážek

111 K 962032230

Bourán i zdivá nadzákladového z  ah e l nebo tvárnic z ah el pálených nebo 

vápenopííkových, na maltu vápennou nebo vápenocem entovou. objemu do 

1 n»3

m3 0,173 cena z SoD

0,25* 2,3* 0,3

vcp
«

317944323 Válcované nosníky 1.14 až 22 dodatečné osazované do připravených otvoru t 0.082 C S Ú RS 2019  02

2* 2,3* 17,9/1000

vcp K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z dhe) pálených na M C m3 0,252 CS ÚRS 2019  02

2.4* 0,35* 0.3

vcp K 317160057 Překlad keram ický vysoký v 238 mm <S 2500 mm kus 3 CS Ú RS 2019 02

151 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukci zdénou z ahel,  tvárnic nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m pro budovy výéky přes 6 do 12 m

I 4.006 cena z  SoD

144 K 997013114
Vnrtr ostaven létni doprava sut i a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle 

s  použit ím  m echanizace pro budovy a hařy výéky přes 12 do 15 m
t 0,311 cena z  SoD

¡0 .173* 1,8

147 K 997013501
Odvoz sud a vybouraných hm ot  na skládku nebo m em kládku  se složením  

na vz dálen osl do 1 km '
0,311 cena z  SoD

148 K 997013509
Odvoz sud a vybouraných hm ot  na skládku nebo m ezakládku se složen ím . 

na vzdálenost  Příp latek k cené za  každý dalál i započatý 1 km přes 1 km
t 6,521 cena z  SoD

0.311* 21

150 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sWádkovné) sm ésnéhc 

stavebního a dem oličního zat f ldéného do Katalogu odpadu pod kódem 170 

904

t 0,311 cena z SoD

Cena celkem :  12 341,86|

8.0dstraněn dřevěných podkladu pod stávajícími demont.trámy a zpětnc dozdění.
vcp * 762821921

Vyřezáni části s&opního trámu průřezové plochy řeziva do 224 cm 2 délky do 

3 m
44,100 CS ÚRS 2019 02

odst ranění t rámu ze 2drva

i 17,3* 16.8* 5* 5

vcp K 346244371
Zazdívka rýh. potrubí, mk (výklenku) nebo kapes z pálených ah el na maltu H 

140 mm
m2 6,615 C S Ú RS 2019  02

zpétné zazdéní po dem ontáži dřevěného trámu

44 1* 0,15

144 K 997013114
Vnrt rostavemétni doprava sub a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle 

s použit ím m echanizace pro budovy a hařy výéky přes 12 do 15 m
i 0,543 cena z  SoD

147 K 997013501
Odvoz sub a vybouraných hm ot  na skládku nebo m ezist íádku se  složením , 

na vzdálenost  do 1 km
. 0,543 cena z  SoD

148 K 997013509
Odvoz sub a vybouraných hm ot  na skládku nebo m ezBkládku se složením  

na vzdálenost  Příp latek k ceně za každý dalál i započatý 1 km  přes 1 km • 11,410 cena z SoD

*21

150 K 997013831

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na sk ládce (sWádkovné) sm ěsného 

stavebního a demofcčniho zat f ldéného do Katalogu odpadu pod kódem 170 

904

t 0,543 cena z  SoD

151 K

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby. bydleni, výrobu a služby s 

998011002 nosnou svislou konstrukci zdénou z  cihel, tvárruc nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m  pro budovy výéky přes 6 do 12 m

1 1,678 cena Z SoD

Cena celkem :  12 749,071

9.Dodavka a montáž geotextílie - vsak

12 K 213141111
Zřízeni vrstvy z  geotextSe filt rační, separační, odvodit  ovaci, ochranné, 

výztužné nebo proberozní v roviné nebo ve sklonu do 1 5, éif ky do 3  m
m 2 20,000 cena z  SoD

13 M 69311060 geotaxtáe netkaná PP 20Qg/m2 m 2  i 20 ,0 0 0 cena z SoD

Cena celkem:_______ 692,50

lO.Provedení novc podesty nad 2.NP z keramických nosníků a vložek miako
214 K 762811011

Dem ontáž záklopů stropů vrchních a zapu iténých  z hrubých prken, D do 32 

mm
m2 5,859 cen a z  SoD

c řxxA ů lO t

2.79* 2,1

215 K 762822820
Dem ontáž st ropních t rámů z h raněného řeziva, průřezové plochy přes 144 

do 288 cm2
m 10.920 cena z SoD

4* 2,73

vcp K 411168382

Stropy keram ické z ahelných  st ropních  vložek MI AKO a keramobetonových 

nosníků včetně zm onoitnén l konst rukce z  betonu C 20/ 25 a svařované šité 

při osové vzdálenosb nosníků  62,5  cm , z vložek výéky 23  cm  (MI AKO 

23^ 2.5) , Oouttky stropní konstrukce 29 cm, z  nosníků  délky přes 2 do 3 m

m2 6,056 C S  ÚRS 2019  01

49 K 417388176

Ztužuj íel věnce pro keram ické st ropní konstrukce (»o vnitřní zdivo z 

děrovaných ah el z betonu železového včetně výztuže i i ř k a  vnitřní zdi 30 cm, 

stropní konstrukce 11 do 29 cm

m 7.930 cena Z SoD

2,63* 5,3 i

113 K 964061321
Uvolnění zhtavi t rámu pň jeho výméně pro jakoukoliv délku uloženi, ze zdrva 

cihelného, o průřezu zhlavf do 0,03 m2
kus 8 000 cena z SoD

123 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na st řechách d 

do 100 mm. plochy přes 2 m2
m3 0,293 cena z SoD

5,859* 0,05

vcp K 964073221
Vybouráni válcovaných nosníků  u ložených ve zdrvu aheln ém  délky do 4 m, 

hmotnosb do 20 kg/ m
t 0,053 CS Ú RS 2019  02

2* 1,85* 14,40

103 K 949101111
Leéenl pom ocné pracovní pro objekty pozem ních  Staveb pro ZatlŽanl do 150 

kg/ m2, o výáce leáeňove podlahy do 1,9 m
m2 6,000 cena z SoD

144 K 997013114
Vnrt rostaveniátni doprava sub a vybouraných hm ot  vodorovně do 50 m svisla 

s použit ím  m echanizace pro budovy a haly výéky pře*  12 d o  15 m
l 0,731 cena z  SoD

147 K 997013501
Odvoz sub a vybouraných hm ot  na sk ládku nebo meziskJádku se stažením, 

na vzdálenost  do 1 km - 0,731 cena z SoD

140 K 997013509
Odvoz sub a vybouraných hmot na sk ládku nebo mezisWádku se  stažením, 

na vzdálenost  Příp latek k cené za každý d a iá i. započatý i  km přes 1 km
I 15,360 cena z SoD

*21

150 K 997013831

Poplatek za utaženi stavebního odpadu na sk ládce (sWádkovné) sm ěsného 

stavebního a dem oličního zat f ldéného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

904

1 0,731 cena z SoD

4 ,2 5 2 5  0 ,5 67 1 8

0 0

0 0 ,2 53 6 S 0 ,6 08 7 6

0 0

0 0 ,0285 0 ,1311

Ol 0

1,8 0 ,3 1 0 5 0

0. 0

0  1 0 ,0 82 3 4

0 0

0 1.8 0 ,4 53 6

0 0

0 0 ,91 2,73

0 ,3 1 0 5  4 ,0 05 8

0 0

0 ,0 12 3 2 0 ,5 4 3 3 1 2 0

0 0 ,25365 1,677895

i

0

0

0

0

0

0 ,5 4 3 3 1 2  1 ,6 77 8 95

0 0

0 0,0001 0 ,002

0 0 ,0 30 9 7 0 ,6194

0 0 ,6 2 1 4

0 0

0 ,0 14 0 ,0 8 2 0 2 6 0

0 0

0 0

0 ,0 17 0 ,1 85 6 4 0

0 0

0 0,4 2 ,4232

0 0,209 1 ,65737

0 0

0 0

1,4 0 ,4 10 4 8 0

0 0

1 0 ,0 53 2 8 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství



151 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukci zdénou z  cihel, tvárruc nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m pro budovy výéky přes 6 do 12 m

t 6,527

|

ce n a zSo D

53 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit řních om ítaných ploch penet race akrylát- 

sik on ov á nartáSené r u ín é  stropu
m 2 6,050 ce n a zSo D

0 0 ,1 56 3 8 0 ,9 47 3 5

56 K 611321141

Om ít ka vápenocem entová vnitřních ploch nanéSená ručně dvouvrstvá, 

flcuátky jádrové omítky do 10 m m  a  Oout lky étuku do 3 mm Štuková 

vodorovných konstrukci Stropu rovných

m2 6,050 cena z  SoD
0 0 ,2 47 4 7 1 ,4 99 1 73

Cena celkem :  22 842,17!___________  o ,m « t  6,567093

1 1 . 2 , N P - c h o d b a  h y d r a n t

41 K 413941121
Osazován i ocelových válcovaných nosníků  ve stropech I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L do č 12 nebo výSky do 120 mm
t 0,005 C S Ú R S  2018 01

1* 5.39/1000

42 M 13010434 úhelník ocelový rovnostranný jako s t 11 375 BO*80x8mm f 0 ,005 CS ŮRS 2018 01

111 K 962032230

Bouráni zdivá rtadzáktadového z cih el nebo tvárnic z ah el pálených nebo 

vápenopfskových. na maltu vápennou nebo vápenocem entovou, objem u do 

1 m3

m 3 0,120 cena z SoD

vep K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na M C m3 0,120 C S Ú R S  201 9 02

151 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukci zdénou z ohel.  tvárnic nebo kam ene vodorovná 

dopravní vzdálenost  do 100 m pro budovy výéky pres 6 do 12 m

t 0.216 ce n a z SoD

144 K 997013114
VnltrostavemStm doprava sub a vybouraných hm ot  vodorovné do 50 m svisle 

9 použdm  m echanizace pro budovy a hařy výéky přes 12 do 15 m
t 0.029 cena z  SoD

147 K 997013501
Odvoz sub a vybouraných hmot na skládku nebo mezřskládku se Bloženlm 

na vzdálenost  do 1 km
t 0,029 cen az SoD

140 K 997013509
Odvoz sub a vybouraných hm ot  na skládku nebo m ezisktádku se složením  

na vzdálenost  Příp latek k cené za každý d a li i započatý 1 km přes 1 km
t 0.605 ce n a zSo D

*21 —

150 K 997013031

Poplatek za uloženi stavebního odpadu  na skládce (skládkovné) Bm ésného 

stavebního a dem oflčnlho zat ř íd ěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

904

t 0.029 can az SoD

Cena celkem  1048,19

Ce n a  ce lk e m  za  m n p  a  vep: 9 9  8 1 7 ,5 7

0 0 ,0 19 5 4 0 ,0 00 1 05

0 0

0 1 0 ,0 05 3 9

1.8 0 ,2 16 0

0 0 ,1943 0 ,0 23 3 16

K  h *

M u ^ OO / D0/4

Obchodní tajemství

Osobní údaje



akce: „Rekonstrukce domu Stará 7

FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu

2.1. Zanechání původního klenbového st ropu nad bytem B

2.2. Bourání hurdis stropu nad bytem C 1.01,1.04,1.02

n<



akce: „Rekonstrukce domu Stará 7

2.3. Provedení nového stropu nad hl.chodbou č.m. 1.01

2.4. Dozdívky, vyrovnání omítky na fasádě - sokl + l .PP, l.NP



akce: „Rekonstrukce domu Stará 7

2.5. Konstrukce podladv v 1NP

2.6. Stavební úpravy 1. NP

Nahrazení nadokenního překladu novým ocelovým překladem



akce: „Rekonstrukce domu Stará 7

Nahrazení nadokenního překladu novým ocelovým překladem

2.7. Stavební úpravy ve 2. NP

2.8. Odstranění dřevěných podkladů pod stávajícím i demont .t rámv a zpětné dozděn i:



I

akce: „Rekonstrukce domu Stará 7"

2.9. Dodávka a montáž geotext ílie -  vsak



akce: „Rekonstrukce domu Stará 7

2.11. 2.NP_; chodba hydrant




