
Dodatek č. 7 
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018 

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj 
se sídlem- 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
708 89 546
CZ70889546

a

Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník
se sídlem:
zastoupená:

IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném
bankovní spojení:
číslo účtu:

a

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing.
Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
28169522
CZ28169522
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Společník
se sídlem:
zastoupená:

IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a 
místopředsedou představenstva 
28402758
CZ28402758
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby“ 
(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1



1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a 
zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla, 
termínu postupu realizace díla a podmínek plnění pro dodatečné stavebních prací. Předmětem dodatku č. 7 
jsou změny předmětu plnění, ceny v souvislosti svícepracemi a méněpracemi a také změna termínu plnění 
spočívající ve vyčlenění části předmětu díla z celkového termínu vydání kolaudačního souhlasu: Jedná se o 
stavební objekt s ozn. SO 024 - Únikové schodiště u budovy "E" a SO 022 - Stavební úpravy - budova ”E". 
Toto vyčlenění je způsobeno chybějícími doklady tj. Požárně bezpečnostní řešení zmíněných objektů a kladné 
závazné stanovisko hasičského záchranného sboru. Tyto doklady jsou dodatečně požadovány příslušným 
stavebním úřadem ke kolaudaci. Tímto dodatkem se dále opravuje a dorovnává chyba v počtech ve ZL 090, 
který tvoří přílohu Dodatku č. 6. Opravený ZL je označen jako ZL 090 revize 01 a tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást 
uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem t), u) a v) takto:

t) Příloha č. 20 - Změnový list číslo 90 revize 01;
u) Příloha č. 21 - Změnový list číslo 91 až 111;
v) Příloha č. 22 - sezam změnových listů a rekapitulační tabulka změny závazku.

Strany se dohodiv na následujícím doplnění čl. 5 takto:

Změny SOD

5.7.1 Smluvní strany se dohodly, že čl.5 odst.5.2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Termín zahálení stavby: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- Termín dokončení stavby: do 26 měsíců a 45 dnů od zahájení stavby
- Termín zahálení zkušebního provozu: ihned po termínu dokončení stavby
- Termín vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, vyjma obiektů SO 22 a SO 24: do 27 měsíců a 45 

dnů od zahájení stavby
- Termín podání řádné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na objekty SO 22 a SO 24 do 10 

kalendářních dnů ode dne vydání kladného stanoviska HZŠ pro tyto objekty

- Termín ukončení zkušebního provozu: do 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu
- Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 32 měsíců a 45 dnů od zahájení stavby
- Termín zahájení stěhování ihned po ukončení zkušebního provozu
- Termín ukončení stěhování: do 3 měsíců od zahájení stěhování
- Termín předání a převzetí části díla dle Změnového listu č. 82 (generátoru kyslíku): nejpozději do 90 

kalendářních dnů od vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 
(příloha č. 3 a příloha č. 13), při zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této 
smlouvy, činí celkem: 1 392 677 214,35 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda tři sta devadesát dva milionů šest 
set sedmdesát sedm tisíc dvě stě čtrnáct korun českých třicet pět haléřů).

Pro účely čl. 5 odst. 5.7 této smlouvy je cena uvedená v tomto odstavci rozdělena následovně:



Samostatná dílčí cena za část díla bez části díla podle Změnového listu č. 82 činí 1 383 442 776,63 Kč 
bez DPH.

Samostatná dílčí cena této smlouvy za část díla dle Změnového listu č. 82 činí 9 234 437,72 Kč bez DPH.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují 
své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavřeni tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 
žtyS .jU/ivftjsnesením č. RK/2í/.t^>5jň/2O2O

Za objednatele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Za zhotovitele:
Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE 
NÁCHOD

Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN GROUř a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GEOSAN GftCÍUP a.s.

. Radek Mrázek, MBA
gener i ředitel BAK stavební společnost a.s.



Příloha č. 1 dodatku č. 7 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Příloha č. 20 - Změnový list číslo 90 revize 01



ZMĚNOVÝ LIST
Změny na základě auditu zdravotnické technologie

090
revize 01

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: SO10, SOU
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 23.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 23 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 9 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technicky popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dispozice a vybavení objektů SO10 a SOU dle původní zadávací dokumentace

1.2 Popis nového řešení:
Změny v dispozicích, vybavení a technologii na základě provedeného auditu zdravotnické technologie.
Změny podrobně popsány u jednotlivých nacenění. Stavebně-dispoziční změny provedeny na základě revidované dokumentace DPS rev.05.

2 Zdůvodnění změny:_______________________________________________________________________________
Změnový list obsahuje změny v dispozicích, vybavení a technologií na základě provedeného auditu zdravotnické technologie, který vznikl v roce 
2019 v souvislosti s jednáním s vedením primariátů s ohledem na některé vnější okolnosti, jako je např. vývoj technologií, standardy poskytování 
zdravotní péče, apod., které se od doby zpracování původní zadávací dokumentace v některých ohledech výrazně změnily.
Jedná se o dodatečné stavební práce, služby a dodávky (tj. úpravy dispozic, rozvodů vzduchotechniky, vytápění a chlazení, silnoproudých a 
slaboproudých rozvodů, měření a regulace, a medicinálních plynů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 
provoz pavilónů a není možné tyto práce zadat jinému dodavateli z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s probíhajícími 
stavebními pracemi. Dodatečné stavební práce, služby a dodávky realizované po dokončení díla by přinesly značné obtíže spojené opětovným 
zásahem do nově dokončeného předmětu plnění s dopadem do záruk jako celku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:
Cena méněprací (odpočet): — -1469 358,86 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 6 065 680,33 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 4 596 321,47 Kč bez DPH



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a rekonstrukce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 596 321,47 5 561 548,98

SO 11 Dispoziční změny č. 1 -18 4 596 321,47 5 561 548,98 STA

VRN VRN 230 000,00 273 300,00 Soupis
HSV +
PSV Stavební část 654 993,81 792 542,51 Soupis

VZT Vzduchotechnika 1 020 710,07 1 235 059,18 Soupis
RTCH Vytápěni a chlazení 325 088,44 393 357.01 Soupis
SIL Silnoproudé elektroinstalace 501 419.65 606 717.77 Soupis
SLB Slaboproudé elektroinstalace 664 138,67 803 607,79 Soupis

MAR Měření a regulace 467 103,48 565 195.21 Soupis

MP Medicinální plyny 732 867,37 886 769,51 Soupis
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PČ Ty 
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem
d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

Dokumentace skutečného orovedení stavbv - stavební
soubor 1,000 55 000,00

230 000,00
230 000,00

55 000,00

7 K

D VRN4
část
Inženýrská činnost
Inženýrské služby (součinnost při projednání změny se

55 000,00

175 000.00

7 K 040001005.R stavebním úřadem a následném získání změny 
stavebního povolení)

soubor 1,000 175 000,00 175 000,00

List 1 z 1 ONN_ZL090_položkový rozpočet změny_VRN



NA02.1 - Stavební část

Změna č.1 - Přehozeni místností ultrazvuku a vyšetřovny gynekologie 
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

654 993,81

0,00

Změna Č.2 - Sloučeni místností J.02.020-024 a vznik nové seminární místností 22 621,98
0 763 Konstrukce suché výstavby 22 621,98

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl. 100-150mm m2 57,270 89.00 5 096,76

997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 4,295 3 078,39 13 222,45

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,295 190,36 817,64

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 38,657 8,03 310,42

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne) směsného t 4,295 739,12 3 174,71

Změna č.3 - Nahrazení 2ks skříní za 2ks mrazáků 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.4 - sjednoceni místností J.03.040 aj.03.041 -10 091,16
D 763 Konstrukce suché výstavby 5 969,52

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl.100-150mm m2 15,113 J । 89.00 1 344,94

997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 1,133 3 078,39 3 489,16

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,133 190,36 215.76

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km t 10,201 8,03 81,91

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1,133 739,12 837,75

D 767 Konstrukce zámečnické -16 060,68
514 K 767044k Dodávka pozorovacího okna 1500/1500mm fix vč. magnetické žaluzie bez PO ks -1,000 9 950,03 -9 950,03

515 K 7670441 dtto,avšak montáž ks -1,000 6 110,65 -6 110,65

D 767 MEDICINÁLNÍ PLYNY
viz část MP

Změna č.5 - zřízení trvalého lůžka namísto rezervního v místností č. J.03.038 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.6 - úpravy ve vybavení - náhrada klasických lůžek za bariatrická 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.7 - na lůžkovém odd. gynekologie změnit rezervní lůžka za trvalá 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.8 - rozdělení kuchyňky J.07.049 pro vznik samostatné přípravny kojeneckého mléka 9 0Z1,03
d 763 Konstrukce suché výstavby 9 021,03

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW

217 K 763111411 dvojitě opláštěná deskami standardními A tl, 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI ti. 50 m2 8,125 1 110,28 9 021,03

mm, Rw 50 dB

Změna č.9 - změna vybaveni nástěnné rampy pro medicinální plyny v místnosti č.J.07.046 0,00
D 767 MEDICINÁLNÍ PLYNY

víz část MP

Změna č.10 - Přesunuti mamografu a UTZ vyšetřovny místo čekárny před siaskopem - $011 2NP 439 176,54
prostupy skrz ŽB stěnu pro vedení instalací 163 996,73

> 9 Ostatní konstrukce, práce a bourání 163 996,73
K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D100 m do stavebních materiálů m 2,400 3 298,96 7 917,50

K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 m do stavebních materiálů m 0,320 3 298,96 1 055,67

K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 m do stavebních materiálů m 10,400 3 298,96 34 309,18

K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 m do stavebních materiálů m 15,600 5 418,35 84 526,26

K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 28,720 400,86 11 512,76

K 733391102b Stavební přípomoci h 12,000 306,28 3 675,36

provedeni průzkumu., přístavem techniky, čerpaní vody a odved cniauic! kapaliny, odstraněni vývrtku,

přesun hmot

6 dnů po 2 hodinách

Začištění a zatěsnění prostupů VZT skrz obvodové stěny kpl 6,000 3 500,00 21 000,00

provedeni změn příček K.02.029 Mařnograt 275 179.31

ONM_ZL090_pcložkový rozpočet změny_stavební část



D 763 Konstrukce suché výstavby 166 968,73
763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl, 100-150mm m2 46,575 £ 39.00 4 144,95

Demontáž dvouvrstvého záklopu vyznačených příček z jedné strany (rastr, izolace a případný záklop z 

druhé strany zůstávají)
m2 52,650 69,00 3 632,85

997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 5,468 3 078,39 16 831,10

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,468 190,36 1 040,79

K 997013509
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 49,208 8,03 395,14

K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 5,468 739,12 4 041,14

763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2 31,420 93,59 2 940,60

270 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na 

rošt viditelný
m2 31,420 255,24 8 019,64

Demontáž a zpětná montáž výškového přechodu bm 3,800 433,00 1 645,40

D+M záklopu IxKnauf Safeboard 12,5mm + IxKnauf Diamant 12,5mm z jedné strany m2 52,650 1 623.00 85 450,95

Kryty koncových prvků z olověného plechu tl. Imm ks 15,000 968,00 14 520,00

Kastlík IxSafeboard + IxDiamant 12,5mm, CW/UW50, bez Tl m2 5,360 2 005,00 10 746,80

858 K 766063 Zárubeň olověná do SDK 800/1970mm bez PO tl, ostění 100mm ks 1,000 4 519.79 4 519,79

857 K 766062 Zárubeň olověná do SDK 1100/2050mm bez PO tl ostění 225mm ks 2,000 4 519,79 9 039,58

D 766 Konstrukce truhlářské 203 550,06
459 K 766046 Dodávka dveří vnitřních s olověnou vložkou 800/1970mm ks 1,000 49 111,50 49 111,50

D169 1,000

460 K 766046a dtto, avšak montáž ks 1,000 1 595,22 1 595,22

461 K 766047 Dodávka dveří vnitřních s olověnou vložkou 1100/1970mm ks 2,000 49 111,50 98 223,00

D170 2,000

462 K 766047a dtto,avšak montáž ks 2,000 1 595,22 3 190,44

438 K 766028 Porážka na elektromechanický zámek na př. Dle PD ks 4,000 11 166,54 44 666,16

439 K 766029 Dodávka automatického výsuvného prahu ks 3,000 1 595,22 4 785,66

D169, D170

440 K 766030 Montáž automatického výsuvného prahu ks 3,000 127,62 382,86

D169, D170

875 K 766067 D+M mechanický zámek ks 3,000 531,74 1 595,22

D 767 Konstrukce zámečnické -95 338,97
493 K 767030

Dodávka inter, prosklené stěny s dveřmi otočnými 2kř. s nadsvětlíkem sklo bezpečnostní čiré vč. 

kování 3400/2600mm
ks -1,000 85 947,18 -85 947,18

"schema ZA11” 1 pol. odměřena ve výkr. části S011-část stavební” l,000

563 K 767099a Montáž prosklených stěn hliníkových interiérových s dveřmi m2 ■8,840 1 062,42 -9 391,79

Změna č.11 - zvětšeni místnosti dospávání - č.m. K.03.046 207 815,67
D 763 Konstrukce suché výstavby 42 642,72

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl.100-150mm m2 33,800 89r00 3 008,04

781421810 Demontáž obkladaček lepených m2 7,500 87,65 657,39

997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 2,648 3 078,39 8 150,04

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,648 190,36 503,98

K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 23,828 8,03 191,33

K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,648 739,12 1 956,82

763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2 12,500 93.59 1 169,88

270 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na 

rošt viditelný
m2 12,500 255,24 3 190,50

Dodatečné zhotovení otvoru pro posuvné dveře

Demontáž části příčky, úpravy rastrů a zpětné zaklopení hod 54,000 395,00 21 330,00

urs K 59030618 profil výztužný UA 75 m 8,600 90,63 779,38

UA profily svislé a do nadpraží montáž bm 8,600 85,00 731,00

Montáž výdřevy, bez dodávky materiálu bm 4,200 331,00 1 390,20

Montáž špalet bm 6,300 513,00 3 231,90

808 K 763003 Zárubeň ocelová do SDK bez PO 800/1970mm tl. ostění 150mm ks -2,000 1 823,87 -3 647,74

D 766 Konstrukce truhlářské -62 128,48
417 K 766007

Dodávka dveří vnitřních dřevěných do ocelové zárubně plných hladkých povrch HPL 90/197cm vč. 

kováni
ks -2,000 18 536,45 -37 072,90

SO11-část stavební'
•2,000

443 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus -2,000 829,51 -1 659,02

876 K 766068 D+M mechanický zámek s obyčejným klíčem ks -2,000 531,74 -1 063,48

438 K 766028 Přirážka na elektromechanicky zámek na př Dle PD ks -2,000 11 166,54 -22 333,08

D 767 Konstrukce zámečnické 198 944,47
D171 - dodávka dveře automatické, posuvné, těsné, napojení na EPS, vlastni nouzová zaloha pro 

pohon
ks 1,000 189 094,47 189 094,47

D171 - dtto avšak montáž ks 1,000 9 850,00 9 850,00

D 731 Dokončovací práce - obkiády 28 356.96
590 K 781414112

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (Ustel) pórovinových lepených flexibilním 

lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2
m2 29.960 361,58 10 832.94

591 M 597610560
Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky format ,u *0 x 0.8 cm fbarevné) i.j. 

i cen. skup. 321
m2 32,956 531,74 17 524.02
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Změna č.12 - operačn sal K.03.095 se stává regulérním operačnm sálem, naopak sál K.03.091 je nově brán 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukci

Změna č. 1 3 - stropní mosty nad lůžky ARO nahrazeny stropními dvouramennými stativy 0,00
D MEDICINÁLNÍ PLYNY

viz ZL 059

Změna č. 14 - upřesněni stavební připravenosti pro dialyzačni přistroj 
bez dopadu do ceny stavebních konstrukci

0,00

Změna č.1 5 a 16 - úprava dispozice myti a skladů endoskopú -13 550,25
D 763 Konstrukce suché výstavby 6 392,99

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl,100-150mm m2 8,775 89.00 780,93

781421810 Demontáž obkladaček lepených m2 15,120 87,65 1 325,31

997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 0,885 3 078,39 2 724,14

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,885 190,36 168,45

K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7,964 8,03 63,95

K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,885 739,12 654,07

Oprava obkladů po vybourané příčce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

808 K 763003 Zárubeň ocelová do SDK bez PO 800/1970mm tl, ostění 150mm ks -1,000 1 823,87 -1 823,87

D 766 Konstrukce truhlářské -24 183,53
418 K 766008

Dodávka dveří vnitřních dřevěných do ocelové zárubně plných hladkých povrch HPL 800/1970mm vč. 

Kováni
ks -1,000 11 634,47 -11 634,47

442 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus -1,000 850,78 -850,78

876 K 766068 D+M mechanický zámek s obyčejným klíčem ks -1,000 531,74 -531,74

438 K 766028 Přirážka na elektromechanický zámek na př Dle PD ks -1,000 11 166,54 -11 166,54

D 781 Dokončovací práce - obklady - oprava obkladu po vybourané příčce 4 240,29
590 K 781414112

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním 

lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2 m2 4,480 361,58 1 619,88

591 M 597610560^
Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 20 x 40 x 0,8 cm (barevné) l.j. 

(cen. skup. 82)
m2 4,928 531,74 2 620,41

MEDICINÁLNÍ plyny
viz část MP

Změna č.17 - vyšetřováci lůžko v místnosti č.K.06.060 nahrazen širším stolem pro Vojtovu metodu 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.18 - Umístění pevných lehátek do hygienických boxů porodnice 
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

0,00
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stavební objekt / provozní soubor název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNĚ nabídkového oceněni odbytová cena

c.
pol.

Popis položky
Umístění

Výměra Měr. 
jedn.

Dodávka [ Montáž
jednotkově j celkem j| jednotkově j celkem

D.10.4b-09.R0i 2.NP SO 10 - ZMĚNA č.2 9 932 Kč
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

2.NP 4 bm 250 Kč 1 000 Kč 186 Kč 744 Kč

Odvodní talířový ventil kovový 
Průtok vzduchu 20 - 30 m3/hod 
Průměr: 100mm 2.NP -2 ks 61 Kč -121 Kč 90 Kč -181 Kč

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Tepelně a zvukově izolační hadice
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

2.NP 5 bm 104 Kč 521 Kč 78 Kč 388 Kč

Stavební přípomoce
Změna dispozice, demontáž / zpětná montáž VZT potrubí. 2 NP 24 hod 316 Kč 7 580 Kč Kč Kč

I D.10.4b-14.R01 7 NP SO 10-ZMĚNA Č.8 2 259 Kč
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

7.NP 4 bm 250 Kč 1 000 Kč 186 Kč 744 Kč

Odvodní talířový ventil kovový
Průtok vzduchu 20 - 30 m3/hod.
Průměr; 100mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

7.NP 1 ks 61 Kč 61 Kč 90 Kč 90 Kč

Tepelně a zvukově izolační hadice
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

7.NP 2 bm 104 Kč 208 Kč 78 Kč 155 Kč

I D.11.4.b-17.R01, DH.4.b-18.R01 1.NP, 2.NP SO11 • ZMĚNA Č. 10

Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek.
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 1-2.NP 405 m2 366 Kč 148 165 Kč 190 Kč

657 037 Kč

77 096 Kč

Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí.
Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm

1-2.NP 1 407 KČ 11 253 Kč 562 Kč 4 500 KčRozměr: 400x500 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

8 ks

Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být 
instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech 
potřebných izolací, tmeíů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu 
Rrozměr: 630x200 mm
Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL

1-2.NP 6 ks 7 004 Kč 42 026 Kč 347 Kč 2 084 KČ

polepem
Tloušťka: 20mm

1-2. NP 264 m2 631 Kč 166 489 KČ Kč KČ

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál, Plechové potrubí bude 
uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou 
samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící 
páskou Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky 
budou natloukací do betonu Nosný systém bude na hmoždinky vynesen 
pomocí závitových tyčí.

1-2.NP 136 kg 202 Kč 27 480 Kč Kč Kč

Regulátor variabilního průtoku vzduchu.
Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku 
vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC.
Průměr: 225 mm

1-2.NP 4 ks 7 693 Kč 30 771 Kč 1 384 Kč 5 538 Kč

Protidešťová žaluzie se sítem
RAL dle architekta
Rozměr: 500x400 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek

1-2.NP 3 ks 2 487 Kč 7 460 Kč 746 KČ 2 238 Kč

Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Regulační klapka těsná

1-2.NP 83 bm 250 Kč 20 743 Kč 186 Kč 15 447 Kč

do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. 
Průměr: 125 mm 1-2.NP 1 ks 228 Kč 228 Kč 182 Kč 182 KČ

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Odvodní anemostat
Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta
Průtok vzduchu: 400 m3/hod
Přívodní anemostat

1-2.NP 2 ks 1 454 Kč 2 908 Kč 582 KČ 1 163 Kč

Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta 
Průtok vzduchu: 400 m3/hod

1-2.NP 2 ks 1 475 Kč 2 950 Kč 590 Kč 1 180 Kč

Odvodní anemostat
Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta

Průtok vzduchu: 150 m3/hod
Přívodní anemostat

1-2.NP -1 ks 760 Kč -760 Kč 456 KČ -456 Kč

Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta 
Průtok vzduchu: 150 m3/hod

1-2.NP -1 ks 742 Kč -742 Kč 446 Kč -446 Kč

Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 
2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková 
Rozměr: 325x75 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

1-2.NP 1 ks 391 Kč 391 Kč 137 Kč 137 Kč

Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 
1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková 
Rozměr: 325x75 mm 1-2.NP 1 ks 338 Kč 338 Kč 119 Kč 119 KČ

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Úprava a následná dodávka nových dílů VZT potrubí v návaznosti na kolize s 

stávajícími rozvody 1-2. NP 1 kpl 45 600 Kč 45 600 Kč Kč Kč

Stavební přípomoce
Demontáž stávajících rozvodů a zpětná montáž 1-2 NP 136 hod 316 Kč 42 956 Kč Kč Kč

D.11.4.b-19.R01 3.NPSO11 -ZMĚNA Č.11 6 250 Kč
Přenastavení regulátorů průtoku 3.NP 2 ks Kč Kč 3 125 KČ 6 250 Kč

Profese : VZT ENDOSAL - ZMĚNA C. 15-16

277 809 Kč
Odvodní digestoř

nová JÍVA 98 nástěnná digestoř s osvětlením
Rozměr: 1200x600x450 mm
Odvodní digestoř

1 ks 56 930 Kč 56 930 Kč 8 097 Kč 8 097 Kč

nová JÍVA 98 nástěnná digestoř s osvětlením 
Rozměr: 2400x600x450 mm

1 ks 78 354 Kč 78 354 Kč 9 168 Kč 9 168 KČ

1 / 2 NN1_ZLO0tLaudit zdravotnické technologie



Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek.
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem
Minimální požární odolnost El 30
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek

46

32

m2

m2

366 Kč

366 Kč

16 829 Kč

11 707 Kč

190 Kč

Kč

8 757 Kč

Kč

nová

nová

Průměr 100 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 
Čistý nástavec CGF m.č. K 05.075 (500m3/h)

16 bm 179 KČ

13 377 Kč

2 862 KČ

13 377 Kč

188 Kč

1 204 Kč

3 012 Kč

1 204 Kč1 ks

nová
Stěnová mřížka 600x200 R2

2 155 Kč 2 155 Kč 1 939 Kč1 ks 1 939 Kč

Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude 
uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou 
samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící

202 Kč 12 932 Kč Kčpáskou. Potrubí bude spojováno samoreznými šrouby. Použité hmoždinky 
budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen 
pomocí závitových tyčí,

Kg

Regulátor variabilního průtoku vzduchu.
Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku 
vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC.
Rozměr: 300x200 mm

1 ks 8 792 Kč 8 792 Kč 1 584 Kč 1 584 Kč

doplněno Stavební přípomoce 127 hod 316 Kč 40 113 Kč Kč Kč
-• demontáž stava^ano VZ ■ potrub!
- přenastavení requlátoíů průtoki? z č 214AX 214b
- likvidace demo^waneho materiálu

- ochranná opatřeni podlahy v místě
- doprava, přesun- hmot • 0

Ostatní 67 423 Kč
Zprovoznění zařízení, zaregulování 25 hod 505 Kč 12 629 Kč KČ Kč
Zaškolení provozovatele 5 hod 505 Kč 2 526 Kč Kč Kč
Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba

Dokumentace pro předání díla :
36 hod 757 Kč 27 259 Kč KČ Kč

- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízeni, 
- protokol o zaškolení,
- protokol o předání,
- ostatní potřebné protokoly

27 hod 505 Kč 13 639 Kč Kč Kč

Stavební přípomoce
Změna dispozice, demontáž / zpětná montáž VZT potrubí.

36 hod 316 Kč 11 371 Kč Kč Kč

Celkem bez DPH 1 020 710,07
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ZMĚNA Č.11 - DOPOJENÍ NOVÉ JEDNOTKY PRO MAMOGRAF - SO11 325 088,44
NA02.4 ■ Zařízeni pro vytápěni a ochlazováni staveb 325 088,44
SO 011 OBJEKT k ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 

mm
kus 8,000 298.84 2 390,72

Tlakově chráněny regulační ventil reprezentant DN 32 (balanční ventil) kus 2,000 3 627,53 7 255,06

Tlakově chráněný regulační ventil reprezentant DN 25 (balanční ventil) kus 2,000 2 752,29 5 504,58

! i Kohout kulový přímý G 1 1 /4 PN 42 do 185’C vnitřní závit kus 6,000 427,52 2 565,12

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185" C vnitřní závit kus 8,000 341,38 2 731,04
I Filtr závitový přímý G 1 1 /4 PN 16 do 130' C s vnitřními zavity kus 2,000 356,27 712,54

_______________________________
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130" C s vnitřními závity kus 2,000 286,08 700.00
Šroubem topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120=C kus 4,000 531,74 2 126,96
Šroubení topenářské přime G 1 PN 16 do 120cC kus 8,000 396,68 3 173,44

Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110cC kus 2,000 196,74 393,48

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 12,000 219,08 2 628,96

Montáž armatury závitové s dvěma zavity G 1 kus 22,000 207,38 4 562,36

j Seřízení vyvažovači no ventilu kus 4,000 428,58 1 714,32

228 HZS2232.R

Připojovací hadice Dn25/2000 ks 6,000 843,21 5 047,26

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 326,000 14,89 4 854,14

Odvzdušňovaci nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 3,000 795,48 2 386,44

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 163.000 371,15 60 497,45

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 163,000 321,17 52 350,71

čerpadle oběhové teplovodní dle seznamu zařízeni SO 11 DN25 23OV s frekvenčním ěničem kus 2.000 9 777,63 19 555,26

Montáž čerpadla oběhového spirátního DN 25 do potrubí kus 2,000' 489,20 978,40

pouzdro potrubní izolační minerální s AL folii 28/25 mm m 163,000 111,67 18 202,21

izol. teplená potrubní návleková kaučuková 42/13 vč závěsného systému,difúznim 

faktorem p >= 10 000.

Použiti od -50 ‘C do + 105 'C

Součinitel tepelné vodivosti 10 ‘C = 0,034 W/mK

bm 163,000 107,41 17 507,83

Kohout plnící a vypouštěci G 1 / 2 PN 10 do 110°C závitový kus 3,000 298,84 896,52.'

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva s dlouhou životnosti základní antikorozní m 326,000 86,14 28 081,64*

Hodinové zúčtovací sazby profesí P5V provádění stavebních instalaci technik - 

zaregulování rozvodů cirkulace TUV
hod 160,000 489,20

■ n
78 272,001

'Úpravy stává cích rozvodů RT3H. včetně izolaci“ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Změny silnoproudých instlací dle auditu ZT
ZMĚNAč 1 9 055,42
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

• 3x2.5 mm2 pevně m 55,00 39,35 2 164,25

6- Žlutozelený pevně m 55,00 32,50 1 787,50

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 4,00 138,07 552,28

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 5,00 243,39 1 216,95

: Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

. mimo žlabový systém : bal 1,00 713,50: 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00. 247,22 494,44
Úprava již hotové instalace hod 2,00 450,00 900,00

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00

; Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

ZMĚNA c. 2
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 60,00 39,35 2 361,00

3x1.5 mm2 pevně m 20,00 32,00 640,00

4x2x0,8 m 20,00 44,59 891,80

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 3,00 138,07 414,21

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 16,00 243,39 3 894,24

zásuvka jednoduchá 230V/16A

s přepěťovou ochranou IP2CM4 ks 2,00 972,66 1 945,32

Kabelové příchytka na strop

pro kabátové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44

Úprava jíž hotové instalace hod 3,00 450,00 1 350,00

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 9,00 15,95 143,55

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
JR2.01 - doplnění ks 1,00 3 440,89 3 440,89

ZMĚNA Č. 3 3 697.89
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 60,00 39,35 2 361,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 2,00 243,39 486,78

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 0,50 247,22 123,61
Úprava již hotové instalace hod 1,00 450,00 450,00

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

19 688,81
kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 140,00 39,35 5 509,00

4x 2,5 m -60,00 45,64 -2 738,40

.3x1.5 mm2 pevně m 15,00 32,00 480,00

4x2x0,8 m 15,00 44,59 668,85

6- Žlutozelený pevně m 45,00 32,50 1 462,50
10- Žlutozelený-pevně m -15,00 48,42 -726,30

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 2,00 116,85 233,70

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 16,00 243,39 3 894,24

zásuvka jednoduchá 230V/16A

s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 4,00 972,66 3 890,64

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44

Úprava již hotové instalace hod 2,00 450,00 900,00

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
ks 15,00 15,95 239,25

JR4 01 - doplnění zapojení ks 1,00 3 440,89 3 440,89

změnač s

kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 50,00 39,35 1 967,50
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4x2x0,8

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
m 20,00 44,59 891,80

do 4 mm2 ks 2,00 116,85 233,70

Vypínače, tlačítka- všebecně

230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 1,00 264,37 264,37

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 3,00 243,39 730,17

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Úprava již hotové instalace hod 2,00 450,00 900,00

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00

: Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

ZMĚNA c. 9 ■ nebyla vydána, ale byly provedeny požadované 
rozvodv 29 397,17
KABELY CXKH-V

OHNĚODOLNÝ

4x4 m 180,00 72,92 13 125,60

. Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 1 415,48 1 415,48

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 8,00 247,22 1 977,76
Úprava již hotové instalace hod 6,00 450,00 2 700,00

Dokumentace skutečného stavu hod 4,00 950,00 3 800,00

Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 18,00 15,95 287,10

SILNOPROUDE ROZVÁDĚČE
JR7.02 ■ doplněni zapojení ks 1,00 5 538,23 5 538,23

ZMĚNA č. 10 (včetně napájení MaR) 76 495,79
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 50,00 39,35 1 967,50

5x1,5 m 50,00 40,39 2 019,50

5x10 m 50,00 155,80 7 790,00

3x1.5 mm2 pevně m 100,00 32,00 3 200,00

4x2x0,8 m 30,00 44,59 1 337,70

6- Žlutozelený pevně m 120,00 31,43 3 771,60
25-Žlutozelený- pevně m 50,00 76,80 3 840,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 4,00 138,07 552,28

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 14,00 243,39 3 407,46

zásuvka jednoduchá 230V/16A s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 2,00 940,42 1 880,84

Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 4,00 264,37 1 057,48

Zemnící svorka zdravotnický program, vč.krabice ks 2,00 1 388,14 2 776,28

DvojUačítkový ovladač, signalizace provozu v nástěnném provedení ks 2,00 811,03 1 622,06

převodník DAU-vstupní jednotka ks 1,00 8 773,19 8 773,19

Kabelově příchytka na stroppro kabelové vedění-verieno mimo žlabový systém bal 1,00 4 104,00 4 104,00

ocelový děrovaný žlab....... 60 X.300X0.75 m 16,00 454,27 7 268,32

Vyrovnávač potenciálu VP ks 1,00 369,82 369,82

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 10,00 247,22 2 472,20
Úprava již hotové instalace hod 8,00 450,00 3 600,00

Dokumentace skutečného stavu hod 2,00 950,00 1 900,00

Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 15,00 15,95 239,25

Do 16 mm2 ks 5,00 37,22 186,10

SILNOPROUDĚ ROZVADĚČE
KR2.02 - doplnění, zapojení ks 1,00 11 807,21 11 807,21

ZMĚNA c, 11 74 804,86
kabely (1-CXKH-R)

SILOVĚ KABEL K OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
10- Žlutozelený-pevně m 60,00 47,35 2 841,00

3x1,5 mm2 pevně m 160.00 32,00 5 120,00

4x4 m 240,00 72,92 17 500,80

3x4 m 60,00 49,83 2 989,80

6- Žlutozelený pevně m 200,00 31,43 6 286,00

KABELY CXKH-V

OHNĚODOLNÝ

4x4 m 120,00 72,92 8 750,40

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 4,00 138,07 552,28

Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 2,00 264,37 528,74

vypínač 400V/45A IP54 ks 1,00 1 807,86 1 807,86
Zásuvka pro RTG 230V/16A ATYPICKÁ ks 1,00 977,90 977,90

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 2 232,00 2 232,00

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 5,00 247,22 1 236,10
Úprava již hotové instalace hod 3,00 450,00 1 350,00

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00

Revizní technik hod 1,00 276,50 276.50
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UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 6 mm2 ks 8,00 26,59 212,72

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
KR3.04 - doplnění, zapojení ks 1,00 8 331,79 8 331,79

3. NP doplnění automatických posuvných dveří do dospávání 12 861 Kč
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 30,00 39,35 1 180,50

: Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 875,00 875,00
Úprava elektroinstalace v místnosti v prostoru bourání dveří hod 14,00 525,00 7 350,00

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22

Dokumentace skutečného stavu hod 0,50 950,00 475,00

Revizní technik hod 0,50 276,50 138,25

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
JR2.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 2 595,00 2 595,00

21 819.0®
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
4x 2,5 m 200,00 55,09 11 018,00

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 2 232,00 2 232,00

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 10,00 247,22 2 472,20

Dokumentace skutečného stavu hod 3,00 950,00 2 850,00

Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
KR5.03 - doplnění, zapojení ks 1,00 2 692,87 2 692,87

ZMĚNA c. 15 • 16
kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 40,00 39,35 1 574,00

3x1.5 mm2 pevně m 105,00 32,00 3 360,00

5x2,5 mm2 pevně m 40,00 49,83 1 993,20

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 1,00 243,39 243,39

vypínač 400V/32A ks 1,00 811,03 811,03

Přívodní zásuvka 3x400V/16A nástěnná 5 pól ks 1,00 369,82 369,82

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 6,00 138,07 828,42

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 780,00 780,00

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00

Demontáž již hotové instalace a koncových prvků, jejich nová instalace hod 40,00 850,00 34 000,00

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 9,00 15,95 143,55

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
KR5.04 - doplnění, zapojení ks 1,00 10 759,98 10 759,98

ZMĚNA č. 17 1 902.38
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x2.5 mm2 pevně m 20,00 39,35 787,00

6- Žlutozelený pevně m 20,00 31,43 628,60

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 2,00 243,39 486,78

318134,919

CELKEM Změny dle auditu č. 01 až č. 17 318 134,92 Kč

Třífázové vývody na výlevkové myčky
NA02-SO11 ■ Objekt K 41 781 64
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
5x2,5 mm2 pevně m 130,00 49,83 6 477,90

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
KR3.03 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

KR5.03 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

KR5.05 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

KR7.03 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00
zásuvka 3x400V/16A 5-PÓL ks 4,00 369,82 1 479,28

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 4 223,46 4 223,46

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 20,00. 15,95 319,00

Revizní technik hod 4,00 276,50 1 106,00

NA01 ■ SOI0 ■ Objekt J
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
5x2,5 mm2 pevně m 200,00 49,83 9 966,00
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SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE
JR3.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

JR4.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

JR5.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

JR6.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00

JR7.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00
zásuvka 3x400V/ 16A 5-PÓL ks 5,00 369,82 1 849,10

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 6 106,97 6 106,97

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 20,00 15,95 319,00

Revizní technik hod 5,00 276,50 1 382,50

CELKEM Změna 96 625 Kč

Napájení panelů klinické signalizace objekt K
CENA CELKEM 0EZ DPH fió 659,52
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x1.5 mm2 pevně m 670,00 32,00 21 440,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
Kabelové příchytka na strop

pro kabelově vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal. 1,00 16 905,00 16 905,00

Koordinace prací se souviséjtómi profesemi hod 2,00 247,22 494,44

Práce na jli hotové instalace hod 14,00 247,22 3 461,08

Dokumentace skutečného stavu hod 4,00 950,00 3 800,00

Revizní technik hod 6,00 276,50 1 659,00

SILNOPROUDĚ ROZVADĚČE
KR1.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR1.03 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR2.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

3-KRS01 - doplnění zapojení ks 1,00 4 012,50 4 012,50

3-KRS02 - doplnění zapojení ks 1,00 5 600,00 5 600,00

3-KRS03 - doplnění zapojení ks 1,00 4 012,50 4 012,50

KR5.03 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR5.05 - doplnění zapojení ks 1,00 4 012,50 4 012,50

KR6.01 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR7.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR7.03 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

7-KRS01 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR8.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

CELKEM Změna

CELKEM Změny SILNOPROUD

86 660 Kč

501 420 Kč
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Pol.
Grafická část 
dokumentace

Nabídka uchazeče
Specifikace měrná 

jednotka
Počet 
(ks/m)

Material Montáž

Výrobce | Typově čisto Jednotková Celkem bez
DPH

Jfltiíiolkov* i Celkem bez 
cena 1 DPH

Změny silnoproudých instlací dle auditu ZT
Změna č.1 - SO10, objekt J: 2NP - Odděleni qynekoloqie. ambulance 9 892,97

J.02.016,J.02.018
Prohození místnosti ultrazvuku s vyšetřovnou qynekoloqie
Struktu.ov.na kabeláž (SK)

169 D 10 4f,a.01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685.40 45,52 182,06

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační' s popisovým polem alpská bílá ks 2 239.44 478.88 2.63 5,26
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41.22 82.44 1.31 2,62
173 D,10 4fa01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 2 175 79 351,58 28,29 56,58

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat.6A. LSZH plást
m 280 15,76 4 412,80 7.78 2 178,40

54 D 10 41 a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0.00 0 00 93.76 375,04
55 D 10 41 a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0.00 0 00 88 60 354,40

56 D 1041a 01 Návleky číselné 
11920*2) ks 80 081 64,80 2,02 161 60

259 D 10 4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními proíesemi stavby - hod hod 1 0,00 0 00 244,40 244.49
261 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 0,00 256 62 256 62

i Celkem bez DPH 6 075,90 3 817,07
! Celkem materiál + montáž bez DPH 9 8' 2.97

Změna č.2 - SO10. objekt J: 2NP - Oddělení qynekoloqie, ambulance -18 793,54
J.02.020,J.02.021 ,J.02.023.J.02.024

Sloučení místností tak, aby vznikla seminární místnost
Auďtovlzualnl technika (AVI oříorava kabeláže

6 D 10 41 a.03 Úložné trasy a kabeláž

7 D 10 41 a 03 HDMI High Speed propojovací 15m M/M, zlacené konektory, podpora 
ethernet. 11 4) 3D 4k (UHD) ks 1 739,54 739.54 192.97 192,97

8 D 10 41a 03 HDMI High Speed propojovací 2m. M/M. zlacené konektory, podpora 
ethernet. (1 4). 3D 4k ÍUHD) ks 2 81.23 162,46 25.66 51,32

9 D 104fa03
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
42.2mm. vnitřní průměr 35.9mm ., nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 9 17,28 155.52 0,00 0.00

10 D.10.4f.a.03 instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu m 9 0,00 0,00 21,82 196,38

11 D.10,4fa03 Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, 
rozměrv 60x35mm včetně kotvícího materiálu

ks 8 9,90 79,20 12,83 102,64

12 D 10.4fa03 Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká ks 2 45,87 91,74 40.82 81,64
13 D 1O4f.aO3 adaptér přístroje Profil 45 do designu Element ks 2 38 09 76,18 4.14 8.28
14 D10.4fa03 Element kryt signalizace Profil45 bilá/bílá ks 2 59,81 119,62 3,03 6,06
15 D 10.4f.a 03 Element rámeček 1-násobný bilá/bílá ks 2 20,31 40,62 3,03 6,06
16 D 10,41 a 03 Legrand 78778 Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45x45 ks 2 1 018,39 2 036,78 28,29 56,58

17 D 10 41.a 03 Solarix SXKD-6a-UTP- 
LSOHFR

Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry m 25 13.94 348,50 7,78 194,50

18 D 10 4f.a 03 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 1 0.00 0,00 88.60 88,60

19 D 10 41.a .03 Reichle & De- 
Massari

Cat.6A EL moduly 
STP R813513

Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm ks 2 171,35 342,70 45,52 91,03

Strukturovaná kabeláž (SK)
174 D.10.41 a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 7 45,87 321.09 40,82 285,74
542 D 11 4f a 01-10 Podlahové krabice

543 D 11 41a 04-01 HL systém, s.r o. HLNEO

HL NEO - Box podlahový NEO do betonu, výška podlahového kanálu 
28-48mm, pozinkováno metodou sendzimir Minimální výška 
betonového potěru je 65 mm + HL VEW3 - Element pro NEO box, PP. 
čtvercový tvar 270x270 mm

ks 1 2 141.85 2 141,85 467,77 467,77

544 D 11,4f a 04-03 HL systém, s.r.o HLKDVKK3 5-7011
HL KDVKK3 5-7011 - Víko podlahové krabíce, přístrojové max.12m, 
pro NEO box. IP 30, čtvercové 267x267 mm, hloubka výřezu 5 mm, 
RAL7011 PP

ks 1 663,77 663,77 86,79 86,79

545

546

D 11,4f a 04-05 HL systém, s.r o HL TSBCL HL TSBCL - Vanička přístrojová pro HL podlahové krabice max 4 
přístroje 45*45mm. intearované zásleokv RAL 9011 PVC ks 3 1 038.59 3 115,77 443,52 1 330,56

D 11 4f.a 04-06
Reichle & De- 

Massari

Nosič modulu s ochranným pouzdrem pro přístroje v provedeni modul 
45. k vestavbě až 4 přístrojů v provedeni modul 45, uzavřený nosič 
modulu směrem dolů ochranným pouzdrem v rozdělení 2+2, včetně 
příslušenství pro odlehčení taku a přepážky, 208x76x40mm, materiál 
naiva míří

ks 3 138,41 415.23 53,45 160,35

547 D 11 41 a.04-06 Záslepka modulu 45, rozměry 22,4x45mm. barva bílá ks 10 50,52 505.20 1,31 13,10
259 D 10 41 a.01 -08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 3 0,00 0,00 244 49 733,47

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 4 0,00 0.00 644,92 2 579,68
Evakuační rozhlas (ER)

úprava kabeláže ERO hod 4 0,00 0,00 644.92 2 579,68

Zrušené položky
| 173

D 10 4í.a.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks -7 175,79 -1 230,53 28,29 -198.03

1 D 10 41 a 02-07 Mobatime 3218SAN.28
Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájeni z 
PoE. průměr číselníku 28 cm, vypouklé akryiátové krycí sklo, 
samostavitelnv hodinový stroiek

ks । -1 4 655.49 -4 655.49 321.28
-321,2fil

3 D.10.41 a.02
Kadlec 

Elektronika PDN57 3FE POE

Přepážkový displej -osazení zobrazovacími prvky SMD LED s 
konvexním reflektorem pro zajištěni vysoce kontrastního zobrazováni a 
maximálního pozorovacího úhlu - Čelní strana displeje v matném 
provedení s antireflexní úpravou - Minimální výška zobrazovaných 
číslic 57mm - Přímý ethernetový vstup - Napájení displeje PoE 
(Power over Ethernet) dle standardu IEEE802.3af Displeje musí být 
možné napájet z běžného switche s PoE výstupy

ks -2 5 431,40 -10 862.80 898.16 -1 796.32

13 D 10 4f.a 02 Kadlec 
Elektronika

vstu pte/ne vstu povát 
_02-RG

Zařízeni vstupte/nevstupovat v rámu pro montáž na stěnu, červená, 
zelená ovladač

ks -2 6 207.32 -12 414.64 641.54 -1 283,08

10 D 10 4f.a,02
Kadlec 

Elektronika
VS OPEN 01 EZ Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací 

otevřených dveří ks -2 2 048,90 -4 097,80 436,45 -872,90

61 D.10.4f.b-11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

Certifikace dle EN54-24 Tento inovativní kovový reproduktor v barvě 
RAL 9010 cerlifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5“ 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivosti Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 15 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytíl80' 
@{1kHz). citlivost dle EN54 88 9dB 1W/1m 96.4 dB max./1m 99dB 
přenosový rozsah 104 17200 Hz

-2 668.82 -1 337,64 196 00 -392,00

Celkem bez DPH -23 243,13 4 449,59
Celkem materiál + montáž bez DPH •18 793,54

Změna č.3 - SO1Ó, objekt J: 3NP - Oddělení ortopedie 10 128,99
J.03.053

0NN._ZLC9C .položkový rozpočet zmény.slabopisudé elektroinstalace



Nahrazení 2ks skříní za 2ks chladniček na lék ________________________
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171.35 685.4C 45,52 182.06

171 D 10 4f.a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478.88 2.63 5.26
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41,22 82.44 1,31 2,62
174 D 10 4í a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45.87 91.74 40,82 81,64

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A. LSZH plášť

m 300 15,76 4 728.00 7.78 2 334,00

54 D 104fa 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0.00 93,76 375,04
55 D.10.4f.a.01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0.00 88.60 354.40

56 D10 4fa01 Návleky číselné 
(1920'2) ks 80 0.81 64.80 2,02 161.60

259 D104fa01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0.00 0 00 244.49 244,49
261 D10 4f.a01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0 00 0,00 256.62 256,62

Celkem bez DPH 6 131,26 3 997.73
[ Celkem materiál + montáž bez DPH 10 128,99

Změna č.4 - SO10, objekt J: 3NP - Oddělení ortopedie 34 934,57
J.03.040,J.03.041

Sjednocení dvou místností za účelem zřízení 7 místné pracovny sester
Strukturovaná kabeláž (SK)

126 D 10 41 a 01
Reichle & De- 

Massan
837964.837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 

for 48 oort oanel ELISO ks 1 36 381.12 36 381,12 56.58 56,58

127 D 10 4fa.0l MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(nng run) ks 2 339.46 678.92 28.29 56.58

169 D104fa01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 9 171.35 1 542.15 45,52 409,64

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 5 239,44 1 197.20 2.63 13.15
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 5 41.22 206,10 1.31 6,55
173 D 10 4fa.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175.79 175.79 28,29 28,29
174 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 6 45.87 275,22 40,82 244,92

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť m 630 15,76 9 928,80 7,78 4 901,40

54 D 10.4f.a-01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 9 0,00 0.00 93,76 843,84
55 D104fa01 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 9 0,00 0,00 88.60 797,40

56 D10 4fa01 Návleky číselné 
(1920'2) ks 180 0,81 145,80 2.02 363,60

259 D 10 4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0.00 244.49 488.98
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256.62 256.62

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 2 0.00 0,00 644,92 1 289,84

Zrušené položky

2 D 10 4f.a.12-17 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál ks -2 1 161,85 -2 323.70 154.58 -309,16
4 D 10 4f.a.12-17 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light" ks -2 5 983.03 -11 966.06 96.28 -192,56
6 D.10.4fa 12-17 Schrack FC010400-A Nouzové tlačítko ks -1 833,50 -833,50 109,11 -109,11
7 D.10.4f.a.l2-17 Schrack FC010411-D Tahové tlačítko ks -1 1 020,41 -1 020,41 109,11 -109,11
10 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010900-A Pokojové světlo - 5 barev ks -1 1 184,08 -1 184,08 109,11 -109,11
12 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010110-C Pokojový komunikační terminál ks -1 7 017,58 -7 017,58 109,11 -109,11

, 13 D 10.4fa 12-17 Schrack FC010190- Instalační rám pro povrchovou montáž ks -1 51,12 -51,12 19,30 -19.30
i Celkem bez DPH 26 134,65 8 799,93
, Celkem materiál + montáž bez DPH J.i 334 5?

Změna č.5 - SO10, objekt J: 3NP - Oddělení ortopedie 0,00
J.03.041 .J.03.038 Přesunutí lůžka ze zrušeného pokoje J.03.041 do místnosti J.03.038 namísto rezervy

Změna č.6 - SO10, objekt J: 3NP, 4NP - Oddělení chirurqie 2x 0,00
J.04.050,J.05.025______________ Úpravy ve vybaveni

Změna č.7 - SO10, objekt J: 6NP - Oddělení qynekoloqie 13 587,77
J.06.014

Na lůžkovém odd. qynekoloqie změnit rezervní lůžka na trvalá (28 lůžková jednotka}
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f.a 01-08
Reichle & De- 

Massari
813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45.52 91,03

171 D 10 4f.a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat,6A, LSZH plášť m 150 15,76 2 364.00 7,78 1 167,00

54 D,10,4fa 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0.00 93,76 187,52
55 D 10.4fa.01 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88.60 177.20

56 D 10 4f a 01 Návleky číselné 
(1920-2) ks 40 0,81 32 40 2.02 80,8C

259 D 10 4f a.01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244.49 244,49
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Komunikační sysiém sestra - pacient (SP)
2 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál ks 1 1 161.85 1 161,85 154,58 154,58
4 D.10.4f.a.12-17 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light" ks 1 5 983,03 5 983,03 96,28 96.28

23 D 10,4f a 12-17 Solarix SXKD-6A-STP-
LSOHFR-82ca Kabel datový STP C5E LSZH 4páry m 60 8,89 533,40 7,88 472.80

Celkem bez DPH 10 656,82 2 930,95

Celkem materiál + montáž bez DPH 135 57,77

Změna č.8 - SO10, objekt J: 7NP - Porodnice 6 130,42
J.07.049

Rozdělení kuchyňky pro vznik samostatné mléčné kuchyňky pro neonatoloqické odd.
Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 2 0,00 0,00 644,92 1 289,84

20 D 10 4f b 01-10
Honeywell -

Esser 802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k 
bezpečné a spolehlivé detekcí požárů. Procesně analogový hlásič s 
decentralizovanou inteligencí, vlastni kontrolou funkce, redundancí v 
nouzových situacích, paměti poplachů a provozních dat. indikací 
poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indíkaci- 
Oddělovač vedeni je integrován do hlásiče
Standardní patice pro hlásiče série IQ8Quad. Při vyjmuti hlásiče z 
patice nedochzi k přerušeni kruhového vedení. Diky této ochranné 
funkci lze provést test instalace před vlastni montáži hlásičů.

ks 2 484,95 969.90 55.26 110.52

21 D 104f b 01-10
Honeywell - 

Esser
805590 ks 2 46,58 93 16 154,58 309.16

46 D 10 4f b 01-10 Prakab a s,, 
Elkond HHK a.s.

PRAFIaCom® F
B2cas1d0 SHKFH

R B2ca s1 d1
Sdělovací kabel 1x2x0 8rnm B2cesoC dl m 25 ’6 55 413 70 13.20 330 00

Evakuační rozhlas <ER)

____ _ __________________ _ ______________ úprava kabeláže ERO hod 2 0 00 _ 0 00 644 92 1 289.84
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61 D 10 4fb 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

ueniriKace die ti\ib4-z4 i emo inovanvni Kovový reproducer v carve 
RAL 9010 certifikovany podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručuji jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor ma 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytí180 
@(1kHz). citlivost dle EN54 88.9dB 1W/1m 96.4 dB max./1m 99dB 
nřonncmní rmeoh 104 17000 Ul->

ks 1 668,82 668.82 196,00 196 00

65 D 10 4f.b 11-20
Prakab a s„

1 Elkond HHK a s.

PRAFIaDur® P60-R 
PS60 B2ca s1d0.1- 

CXKH-V P60-R 
____B2f-a s1 dO

Silový kabel 2x 2,5mm?, Cu jádro. se zachováním funkčnosti při 
požáru, B2cas1d1, mm P60-R m 12 26,67 320 04 11,62 139,44

Celkem bez DPH 2 465,62 3 664,80
Celkem materiál + montáž bez DPH 5 130.42

Změna č.9 ■ SO10, objekt J: 7NP - Porodnice 10 812,15
J.07.045, J.07.046

Sjednoceni nástěnných ramp
Strumuftwana kabeláž (SK)

169 D 10 4f.a 01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685.40 45 52 182.06

171 D 10 4fa.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239.44 478 88 2.63 5.26

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massan

837029 Kabel U/FTP kat,6A, LSZH plášť m 340 15,76 5 358.40 7,78 2 645,20

54 D.10.4f.a.01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93.76 375.04
55 D 1O.4f.a.O1 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0.00 88.60 354.40

56 D 10 4f.a01
Návleky číselné 
(1920*2) ks 80 0,81 64.80 2,02 161,60

259 D 10 4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,49
261 D 10.4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH___________ 6 587,48 4 224,67
Celkem materiál + montáž bez DPH 10 812.15

Změna č.10 - SO11, objekt K: 2NP - Zobrazovací metody + sterilizace 109 007,80
západ

Přesunutí mamoqrafu a UTZ vyšetřovny místo čekárny před skiaskopickou vyšetřovnu
Strukturovaná kabeláž (SK)

208 D 11 4f a 01
Reichle & De- 

Massari
837964. 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 

for 48 oort panel ELISO ks 1 36 381,12 36 381.12 56 58 56.58

209 D 11 4f.a 01 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678.92 28,29 56,58

172 D 10 4fa 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 24 171,35 4 112,40 45,52 1 092,36

173 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 15 239,44 3 591,60 2,63 39,45
174 D 10 4f,a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 15 41,22 618.30 1,31 19,65
I76 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 8 45,87 366,96 40 82 326,56
175 D 11 4f.a.01-02 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 7 175,79 1 230,53 28,29 198,03

177 D 10 4f.a.01-08
Reichle & De- 

Massari
837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 1 680 15,76 26 476,80 7.78 13 070,40

168 D.10 4fa.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 24 0,00 0,00 93,76 2 250.24
169 D.104fa01 proměření TP kabelu, měřicí protokol ks 24 0,00 0,00 88.60 2 126.40

170 D .10 4fa 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 480 0,81 388 80 2.02 969.60

627 D 11 4f a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 3 0.00 0,00 244,49 733,47
629 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 3 0,00 0,00 256,62 769,86

II- 7^' 1 Biometrický přístupový systém (EKV) součást nového zadání 
(ZL)

EX-1, EB-1/R, EH- 
500/b

eReader bezkontaktní a biometrický snímač 13,56 MHz (MIFARE, 
DESFire). včetně krvtu a Eboxu ks 3

EV-1 eRelay bezpečnostní relé ks 3

ES060W Propojovací krabice ks 3

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 2 0,00 0,00 644,92 1 289,84

20 D ,10 4fb01-10
Honeywell - 

Esser 802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k 
bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s 
decentralizovanou inteligenci, vlastni kontrolou funkce, redundancí v 
nouzových situacích, paměti poplachů a provozních dat, indikací 
poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče
Standardní patice pro hlásíce série IQ8Quad. Při vyjmutí hlásiče z 
patice nedochzi k přerušeni kruhového vedení. Díky této ochranné 
funkci lze provést test instalace před vlastni montáži hlásičů.

ks 1 484,95 484,95 55,26 55,26

21 D 10 4fb 01-10
Honeywell - 

Esser 805590 ks 1 46,58 46.58 154,58 154.58

46 D 10 4f.b 01-10
Prakab a.s , 

Elkond HHK a.s

PRAFIaCom® F
B2ca sldO. SHKFH- 

R B2ca s1 d1
Sdělovací kabel 1x2x0.8mm, B2casd0.d1 m 12 16.55 198 58 13.20 158,40

Evakuační rozhlas (ER)

úprava kabeláže ERO hod 2 0.00 0,00 644,92 1 289.84

61 D 10 4fb 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

■^eniriKace oie eNo4-z4 i emo movarivm Kovový repioodirtOf v oárve 
RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5" 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytí180° 
@(1 kHz), citlivost dle EN54 88,9dB 1W/1m 96.4 dB, max./1m 99dB 

1H4 ITODfl UJ-r

ks 2 668,82 1 337 64 196,00 392,00

65 D 10 4fb 11-20
Prakab a.s., 

Elkond HHK a s.

PRAFIaDur® P60-R 
PS60 B2ca s1d0. 1- 

CXKH-V P60-R 
B2ca_sl dO

Silový kabel 2x 2.5mm2, Cu jádro, se zachováním funkčnosti při 
požáru, B2cas1d1, min P60-R m 15 26,67 400 05 11.62 174,30

Vyvolávací systém pacientů (VSP)

4 D ,11 4f a 01-02
Kadlec

Elektronika
HDN57 321SE 

PoE

i navnl Uiopivj dc oiprsvM - uoaz.eut 4uui acuvavi/lII piýKý OiviLi l.4u o 
konvexním reflektorem pro zajištění vysoce kontrastního zobrazováni a 
maximálního pozorovacího úhlu - Čelní strana displeje v matném 
provedení s antireflexní úpravou - Minimální výška zobrazovaných 
číslic 57mm - Přímý ethemetový vstup. - Uživatelské nastavení 
minimální doby zobrazení informace, tj garantované doby na přečtení 
při současném požadavku na zobrazení informace (voláni klienta) z 
více pracovišť
- Uživatelské nastaveni zobrazeni směru šipky pro jednotlivá 
pracoviště - Napájení displeje PoE (Power over Ethernet) dle 
standardu 1EEE802 3af Displeje musí být možné napájet z běžného

ks 1 7 274.20 7 274.20 898 16 898,16

14 D.11 4f.a.01-02
Kadlec

Elektronika
vstupte/nevstupovat 

02-RG
Zařízení vstupte/nevstupovát v rámu pro montáž na stěnu, červená 
zelená, ovladač

ks 1 6 207.32 6 207 32 641 54 641.54

15 D 11 4f.a 01-02
Kadlec 

Elektronika VS OPEN 02 Řídící jednotka EZ - VS pro dveře k sestře - doktorovi, objednávka ve 
vvrobě v orovedeni s výstupem bezootenc. kontaktu NC NO

ks 1 5 940.60 5 940 60 1 026.47 1 026.47

16 D 11 4f a 01-02
Kadlec 

Elektronika
VS OPEN 01 EZ Elektrický zámek 24V s momentovým kolikem a se signalizací 

otevřenvch dveří ks 2 2 048 90 4 097 80 436.45 872.90

18 D,10 4f,a.02 Solarix
SXKD-6-UTP-
LSOHFR-B2ca

Kabel U/FTP kat 6A. LSZH plášť m 90 15 76 1 418 40 7.78 700.20

17 D I0 4fa02
Prakab a s

Elkond HHK a s

PRAFIaSafe® X
B2cas1d0 1-CXKH

R.B2ca.s1 dO
Oranžový kabel 3x1 5 B2caS1D1 m 30 26.67 800 10 11 62 348 60

Zrušené položky
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1 D 10 4f.a 02-07 Mobatime 3218 SAN .28
Podružné plastové kulaté hodiny pro připojeni do šitě LAN. napájeni z 
PoE, průměr číselníku 28 cm. vypouklé akrylátové krycí sklo, 
samostavitelnv hodinový stroiek.

ks -1 4 655 49 -4 655.49 321.28
•321 281

1 D 10 4f.a.O2 Kadlec
Elektronika

HD TV 40""

Hlavni displej LCD/LED TV mm.40" včetně držáku
na zeď rozlišení full HD 1920x1080, Na displeji lze současně se 
zobrazením textového řádku a času zobrazit reklamní či informační 
spoty. volitelná možnost TV vysílání Podpora formátů mpeg2. wmw

ks -1 16 366,95 -16 366.95 1 411,40 -1 411,40

Celkem bez DPH 81 029,21 27 978,59
| Celkem materiál + montáž bez DPH 109 007.80

Změna č.11 - SO11, objekt K: 3NP - Pospáváni 44 572,72

Zvětšení místnosti Pospávání (ze 7 na 9 lůžek) na úkor 2 místností
Strukturovaná kabeíáž (SK)

251 D 11 4f.a.03-04 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 3 175,79 527,37 28.29 84.87 j

Komunikační system sestra - pacient (SP)

2 D 11 4f a.11-18 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál ks 2 1 161.85 2 323.70 154,58 309 16
4 D 11 4f a 11-18 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light" ks 2 5 983.03 11 966,06 96.28 192,58
17 D 11 4f.a.11-18 Schrack FC010006- Systémový switch 9 portů - redundant ks 1 11 352,81 11 352.81 1 283,09 1 283,09
18 D 11 4f.a. 11-18 Solarix Kabel propoj UTP C5E 1m zelený ks 1 29,50 29.50 6 47 6,47

23 D 104fa 12-17 Solarix
SXKD-6A-STP-

_LSQHER-.B2ca
Kabel datový STP C5E LSZH 4páry m 80 8.89 711.20 7.88 630.40

Zrušené položky

248 D 11 4f.a.03-04
Reichle & De- 

Massari
813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks -15 171.35 -2 570.25 45,52 -682,73

249 D 11 4f a 03-04 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks -5 239,44 -1 197,20 2,63 -13 15
250 D 11 4f a 03-04 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks -5 41.22 -206.10 1 31 -6,55
252 D 11 4f.a 03-04 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks -12 45,87 -550,44 40,82 -489,84

255 D 11 4f.a 03-04 Reichle & De-
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat.6A, m -600 15.76 -9 456,00 7.78 -4 668,00

243 D 11 4f.a 04 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks -15 0.00 0 00 9376 -1 406,40
244 D 11 4f a 04 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks -15 0,00 0,00 88,60 -1 329,00

245 D 11 4f.a.04 Návleky číselné 
í575* 10) ks -300 0,81 -243 00 2,02 -606,00

629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod -2 0.00 0.00 256,62 -513.24

20 D 1041 b 01-10
Honeywell - 

Esser
802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určeny k 
bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s 
decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v 
nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikaci 
poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. 
Standardní patice pro hlásiče série IQ8Quad. Při vyjmuti hlásiče z 
patice nedochzi k přerušení kruhového vedení. Diky této ochranné 
funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.

ks -3 484,95 -1 454,85 55 26 -165,78

21 D 10,4fb 01-10
Honeywell - 

Esser
805590 ks -3 46,58 -139.74 154.58 -463.74

61 D 10 4f.b. 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

uenillKace oie knp4-z4 i enio movauvni i\ovovy repcMtlKlůr v narve 
RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5” 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivosti Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytH80° 
@(1kHz). citlivost dle EN54 88.9dB 1W/1m 96.4 dB, max/1m 99dB 

7->nr u,__________

ks -2 668 82 -1 337.64 196,00 -392,00

Pospávání - doplnění EKV, EPS pro nové dveře do místnosti dospáváni
Strukturovaná kabeláž (SK)

248 D 11 4f a 03-04
Reichle & De- 

Massari
813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45,52 91,02

249 D 11 4f a 03-04 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63
250 D 11 4f a 03-04 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41,22 1,31 1,31
251 D 11 4f a 03-04 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28.29 28,29

255 D 11 4f a 03-04
Reichle & De- 

Massari
837029 Kabel U/FTP. kat.6A, m 120 15.76 1 891,20 7.78 933,60

243 D 11 4fa 04 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0.00 93,76 187.52
244 D.11.4f.a.O4 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0.00 88,60 177.20

245 D 11 4f a 04 Návleky číselné 
(575*10) ks 40 0,81 32,40 2,02 80,80

627 D.11 4f.a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00| 244,49 244,49
629 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 0,00 256,62 256,62
632 D 11 4f a.01-10 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 1 0.00 0.00 321.28 321,28

Biometrický přístupový systém (EKV) ■

EFG EX-1. EB-1/R, EH- 
500/b

eReader bezkontaktní a biometrický snímač 13,56 MHz (MIFARE, 
DESFire) včetně krvtu a Eboxu ks 2 12 822 Kč 25 644,00 1 411,40 2 822,80

EFG EY-1 eRelay bezpečnostní relé ks 1 1 130 Kč 1 130 00 179.00 179,00
EFG ES060W Propojovací krabice ks 1 210 Kč 210.00 110.00 110,00

31 D 11 4fa.21-29 Stavební přípomoci - hod hod 2 0.00 0 00 250,00 500,00
32 D 11 4fa.2l-29 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0,00 244,49 488,98
34 D,11 4fa.21-29 Naprogramováni systému, oživení - hod hod 2 0,00| 0,00 334.41 668,82
38 D 11 4fa.21-29 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 1 0.00 0,00 321,28 321,28

Elektrická požární signalizace (EPS)

73 D 11 4fb01-10
Prakab a.s..

Elkond HHK a.s.

PRAFIaDur® P60-R
PS60 B2cas1d0, 1-

CXKH-V P60-R
B2ca.$1 dQ

Silový kabel 2x1,5mm2. Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, 
B2cas1d1,min P15-R
(119 + 128 + 134 + 123 + 127 + 145 + 132 + 57 + 27)

m 50 21.82 1 091.00 11,62 581.00

84 D 11 4f b 01-10
HL systém, 

sro HILTIČR
s r o

rnunytKyrti_r í_ni_
P2, Kabelové 

úchyty + 
šrouby,Kabelová 
příchytka X-FB 

MX.Dvojtá kabelová 
příchytka X-DFB

MX Výkonné 
páskované hřeby X- 

O EJ-J MY

Kabelová příchytka, pro uchyceni jednoho kabelu o průměru 9-1 Omm, 
normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při 
požáru dle ZP 27/2008. P15-R. vzdálenost příchytek 0 3m včetně 
šroubové kotvy
(443 + 886 + 783 + 734 + 1096 + 691 + 459 + 664 - 349)

ks 135 3.54 477,90 12.83 1 732,05

112 D 11 4f b.01-10 Spolupiáce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0.00 0 00 244 49 488,98
114 D 11 4f.b. 01-10 Programováni ústředny - hod <- zapojeni hod 4 0.00 0,00 308 14 1 232,56
118 D 11 4f b 01-10 inženýrská činnost projekt skutečného provedení - hod hod 1 0 00 0 00 321 28 321.28

Celkem bez DPH 41 031,07 3 541,65
| Celkem materiál + montáž bez DPH_______ 44 5 2,72

Změna č.12 - SO11, objekt K: 3NP - Operační sály 0,00
K.03.91,K.03.95 Změna v operačních sálech - robotické rameno umístit do širšího operačního sálu

Změna č.13 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 235 994,94
K.05.075, K.05.049
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Stropní stativy nad lůžkv ARO vyšetřoven, namísto stropních mostů
Stnjlrturovana kabela; (SK)

306 D11 4f a 06
Reichle & De- 

Massari
837964.837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 

tor 48 port oanel ELISO ks 2 36 381,12 72 762 24 56 58 113.16

307 D 11 4f a 06 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678.92 28.29 56.58

312 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 72 171,35 12 337.20 45.52 3 277.08

313 D 10 4f.a,01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 36 239.44 8 619.84 2.63 94,68
315 D 11 4f a 05-07 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28.29 28,29

318 D 10 4f.a 01-08 Reichle & De- 
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť
m 5 040 15,76 79 430 40 7.78 39 211,20

308 D_10.4ta.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 72 0,00 0.00 93.76 6 750.72
309 D.10.4f.a,0l proměření TP kabelu, měřící protokol ks 72 0,00 0.00 88 60 6 379.20

310 D 10 4f.a,0l Návleky číselné 
(1920*2) ks 1 440 0,81 1 166,40 2,02 2 908,80

627 D 11 4fa.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0,00 0.00 244 49 977,96
629 D 10 41 a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 4 0,00 0 00 256.62 1 026,48

Celkem bez DPH 175 170,79 60 824,15
Celkem materiál + montáž bez DPH

Změna č.14 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 0,00
K.05.063 Dialyzační přístroj nepotřebuje stavební připravenost - využívá speciální vaky

Změna č.15 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 0.00
K.05.070 Zrušení jednoho dřezu a namísto toho umístění myčky

Změna č.16 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 0,00
K.05.111______________________Přemístění vstupních dveří do skladu s endoskopy

Změna č.17 - SO11, objekt K: 6NP - JIP Pokoj lékařů a ambulance dětského odd. 10 128,99
K.06.060

Vyšetřovací lehátko nahradit širším stolem na Vojtovu metodu - průchodná šířka
Strukturovaná kabelaž (SK)

312 D.10 41 a.01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171.35 685,40 45.52 182,06

313 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239.44 478.88 2 63 5,26
314 D 10 41 a 01-08 , Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41.22 82,44 1.31 2,62
316 D 10,4f.a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45,87 91,74 40 82 81.64

318 D 10 41 a 01-08
Reichle & De- 

Massari
837029 Kabel U/FTP, kat.6A. LSZH plášť

m 300 15.76 4 728,00 7,78 2 334,00

308 D.10.4f.a.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0.00 0,00 93.76 375,04
309 D 104fa01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 4 0,00 0,00 88,60 354.40

310 D 10 41 a 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 80 0,81 64.80 2.02 161.60

627 D 11 4f.a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,49
629 D 10 4f.a,01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256.62 256,62

Celkem bez DPH __________________________________ _  ___________________________________ 6 131,26 3 997,73
Celkem materiál + montáž bez DPH

Změna č.18 - SO11, objekt K: 7NP - Porodnice, dětské oddělení 0, 10
K.07.029,K.07.033 Umístění pevných vvšetřovacích lehátek do hygienických boxů + hák pro závěsné lano

Celkem změny č. 01 -17 466 397,78 Kč

Doplnění kom, systému sestra pacient v místnosti J.07.039 a WC invalidi 7.NP SO1Q____________
Doplnění kom, systému sestra - pacient v místnosti J.07.039 a WC invalidi 7.NP S01Q________________30 784,73

7.NP - m.č. J 01 )39 a WC invalidi SO1
Doplnění SP
Komunikační systém sestra - pacient (SP)

Systémové zásuvky
2 D W4f.a 12-17 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál

ks 1 1 161.85 1 161,85 154,58 154,58

Pacientské terminály
4 D 10 4fa 12-17 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light"

ks 1 5 983,03 5 983.03 96.28 96,28

Nouzová a potvrzovací tlačítka
1 6 D 104fa 12-17 Schrack FC010400-A Nouzové tlačítko

ks 2 833.50 1 667,00 109,11 218,22

7 D 10 4fa 12-17 Schrack FC010411-D
Tahové tlačítko

ks 2 1 020,41 2 040,82 109.11 218,22

8 D 10 4fa 12-17 Schrack FC010430-A Potvrzovací tlačítko
ks 1 855,73 855,73 109,11 109,11

Pokojová světla
10 D 10,4fa 12-17 Schrack FC010900-A Pokojové světlo - 5 barev

ks 2 1 184.08 2 368 16 109.11 218.22

Pokojové terminály
12 D.10.4f.a.12-17 Schrack FC010110-C Pokojový komunikační terminál

ks 1 7 017,58 7 017,58 109,11 109,11

13 D 10 4f.a 12-17 Schrack FC010190- Instalační rám pro povrchovou montáž
ks 1 51,12 51,12 19,30 19,30

Elektroinstalační materiál
23 D 10 4fa 12-17 Solarix SXKD-6A-STP-

LSOHFR-B2ca
Kabel datový STP C5E LSZH 4páry

m 60 8.89 533,40 7 88 472.80

24 D,10 4f.a 12-17 Solarix
SXKD-6-UTP-
LSOHFR-B2ca

Kabel datový UTP C5E LSZH 4páry
m 80 7,68 614,40 7,88 630,40

26 D.10 4f.a 12-17
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm vnitřní průměr 22.9mm„ nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 21 8.59 180 39 0,00 0,00

27 D.10 4fa12-17 Instalace trubky ohebné P23 do zdí, cihla m 21 0,00 0,00 41.12 863,52

28 D.10 4f a 12-17 Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu 
rozměry 60x35mm včetně kotvícího materiálu ks 20 9,90 198 00 12.83 256,60

29 D.10.4f.a.12-17 Elektroinstalační přístrojová krabice dvojnásobná pro montáž do zdi 
142x71x45 materiál samozhášivé PVC ks 1 36.37 36,37 93,25 93,25

30 D.10 4fa 12-17 Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi. průměr 73mm. 
hloubka 66mm materiál samozhášivé PVC ks 8 19.70 157 60 55 97 447.76

Ostatní náklady
46 D 10 4f a 12-17 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 6 0 00 0 00 244 49 1 466 94
48 D 104ía 12-17 Naprogramování systému oživení - hod hod 3 0 00 0.00 334 41 1 003.23
49 D 10 4f a 12-17 Zaškoleni uživetele - hod hod 1 0 00 OOOi 256 62 256 62
51 D,10.4f.a.12-17 Inženýrská činnost, projekt skutečného provedeni - hod hod 4 0 00 0.00 321 28 1 285,12

Celkem bez DPH_________________________________________________________ ____________________________________ 22 865,45 7 919,28
Celkem materiál + montáž bez DPH 30 734,73

Celkem změna 30 784,73 Kč

Doplnění SK kabeláže dle požadavků PD PS 1001 zdravotnická technologie SO10
0NN_ZLG90_položkovy rozpočet změny_sLibcproude elektroinstalace



SO10, objekt J: 2NP m.č J.02.020 - Oddělení gynekologie 61 997,72
J.02.020 - Vyhodnocení + seminární místnost

Doplnění zásuvek SK - PC
Strukturovaná kabelaž (SK|

126 D 10 4fa 01 Reichle & De- 
Massan

837964,837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 
for 48 Dort nanel ELISO ks 1 36 381,12 36 381,12 56.58 56,58

127 D 10.4fa01 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U Súchytů(ring run) ks 2 339.46 678,92 28 29 56,58

169 D 10 4f a 01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 10 171,35 1 713,50 45,52 455.15

171 D 10 4f.a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 5 239,44 1 197.20 2.63 13,15
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 5 41,22 206.10 1,31 6 55
174 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 5 45.87 229,35 40,82 204,10

176 D 10 4f a.01-08 Reichle & De- 
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat,6A, LSZH plášť
m 600 15,76 9 456,00 7,78 4 668,00

128 D 10 41 a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 10 0,00 0 00 93.76 937,6C
129 D 10 41 a 01 proměřeni TP kabelu měřící protokol ks 10 0,00 0 00 88.60 886.00
130 D 10 41 a 01 Návleky číselné ks 200 0,81 162,00 2.02 404,00

224 D 10 41 a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm. vnitrní průměr 22 9mm„ nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 20 8.59 171.80 0,00 0,00

225 D 10 41 a 01-08 instalace trubky ohebněP23 do sádrokartonu m 20 0.00 0,00 15.46 309,20
269 D 10 4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0,00 0.00 244.49 977,96
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 0.00 256.62 256.62
264 D 10 41 a 01-08 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 8 o.oc 0.00 321,28 2 570.24

Celkem bez DPH 50 195,99 11 801,73
Celkem materiál + montáž bez DPH 61 9 )7,72

SO10, objekt J: 3NP m.č. J.03.040 - Oddělení ortopedie 4 469,65
J.03.040 - Pracovna sester

Doplnění zásuvky SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 41a 01-08
Reichle & De- 

Massari
813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171.35 342,70 45,52 91.03

171 D 10 41 a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2.63 2.63
172 D 10 41 a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41.22 1,31 1.31
174 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45.87 45.87 40.82 40,82

176 D 10 4f.a 01-08
Reichle & De- 

Massari
837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 110 15,76 1 733.60 7,78 855.80

128 D10,4fa01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0 00 93,76 187,52
129 D 10,41 a.01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0.00 88.60 177,20

130 D 10.4f.a 01 Návleky číselné
ks 40 0,81 32.40 2,02 80,80

224 D 10.4f.a.01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22.9mm„ nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34,36 0,00 0.00

225 D 10,4f a.01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0,00 15,46 61,84
259 D 10 4f a.01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,49
261 D 10.41 a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 2 469,59 2 000,06
Celkem materiál + montáž bez DPH

SO10, objekt J: 4NP m.č. J.04.050, J.04.053 - Oddělení chirurgie 9 144,39
J.04.050 - Vyšetřovna J.04.053 - Příprava lékařů

Doplnění zásuvky SK - monitoring chladniček + PC
Strukturovaná kabelaž (SK)

169 D 10,41 a.01-08
Reichle & De- 

Massari
813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685,40 45,52 182,06

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 2 239,44 478.88 2,63 5,26
172 D.10 41 a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 2 41.22 82.44 1.31 2,62
174 D 104fa01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45,87 91.74 40.82 81,64

176 D,10 4f a.01-08
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP, kat6A. LSZH plášť
m 250 15,76 3 940,00 7,78 1 945,00

128 D.104f.a.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93,76 375,04
129 D.10.4f.a.01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0.00 88.60 354,40

130 D 104fa01 Návleky číselné
ks 80 0,81 64,80 2.02 161,60

224 D 10.41.a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22.9mm„ nízká mechanická odolnost, barva 
bilá

m 8 8,59 68 72 0,00 0,00

225 D 10 4f.a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 8 0,00 0.00 15,46 123,68
259 D 10 41.a.01-08 Spolupráce s ostatnimi profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244,49 244,49
261 D 10 4f.a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 0 00 256,62 256,62

Ě Celkem bez DPH 5 411,98 3 732,41
Celkem materiál + montáž bez DPH ý 14

SO10, objekt J: 6NP m.č. J.06.046 - Odděleni gynekologie 5 411,25
J.06.046 - Vyšetřovna

Doplnění zásuvky SK - PC
Strukturovaná kabelaž (SK)

169 D 10 4ía 01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342.70 45,52 91,03

171 D.10.4f.a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63
172 D104fa01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41.22 41,22 1.31 1,31
174 D.104fa01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40,82 40.82

176 D.10 4f.a 01-08
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A. LSZH plášť
m 150 15,76 2 364,00 7,78 1 167,00

128 D 104fa01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0 00 0.00 93,76 187,52
129 D 10 41 a 01 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 2 0.00 0.00 88,60 177,20

130 D 10 41 a 01 Návleky číselné
ks 40 0.81 32.40 2.02 80.80

224 D 10.41.3.01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm. vnitřní průměr 22,9mm., nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8.59 34 36 0,00 0,00

225 D 10 4í.a.01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0.00 0.00 15 46 61.84
259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0 00 0 00 244 49 244.49
261 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 000 256.62 256.62

Celkem bez DPH 3 099,99 2 311,26
Celkem materiál + montáž bez DPH 5 41 1,25

SO10, objekt J: 7NP m.č. J.07.004 - Oddělení porodnice 5 646,65
J.07.004

Doplnění zásuvky SK - monitoring chladniček
Slriikturovrina kabelaž (SK)

169 D 10 4f.a.01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171 35 342 70 45 52 91 02

D 10 41 a 01 08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 239 44; 239 44 2.63 2 63
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172 D 10 4f.a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41.22 41.22 1,31 1,31
174 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40.82 40.82

176 1 D 10 4f.a 01-08 Reichle & De-
Massari

837029 Kabel U/FTP. kat.SA. LSZH plášť
m 160 15,76 2 521 60 7.78 1 244,80

128 D10 4f a.01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93.76 187,52
129 D 10.4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88.60 177,20

130 D.10 4Í a 01 Návleky číselné
ks 40 0,81 32,40 2.02 80,8C

224 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku vnější průměr 
28.5mm. vnitřní průměr 22,9mm,. nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34,36 0,00 0,00

225 D104fa01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0.00 15.46 61,84
259 D 10.4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,49,
261 D 10 4f,a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256 62

Celkem bez DPH 3 257,59 2 389,96
Celkem materiál + montáž bez DPH - _________ —J

Celkem změna 86 669,66 Kč

Doplnění SK kabeláže dle požadavků PD PS 1001 zdravotnická technologie SO11
SO11, objekt K: 2NP m.č K.02.031 - Zobrazovací metodv a sterilizace 4 940,45

K.02.031 - Vvšetřovna skiaskopie
Doplnění zásuvek SK - PC
Strukturovaná kabelaž (SK)

172 D 104fa 01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45.52 91.031

173 D 10 4f a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 23944 2,63 2.63
174 D 10 4f.a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41,22 1.31 1,31
176 D 10 4f.a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40.82 40,82

177 D 104fa 01-08 Reichle & De- 
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť
m 130 15,76 2 048,80 7,78 1 011.40

168 D 10 4f a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0 00 0.00 93.76 187,52
169 D 10 4fa01 proměření TP kabelu, měřicí protokol ks 2 0,00 0.00 88.60 177,20
170 D 10 4fa 01 Návleky číselné ks 40 0,81 32,40 2.02 80,80

586 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm. vnitřní průměr 22.9mm„ nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34,36 0,00 o.oc

587 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0,00 15,46 61,84
627 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244.49 244,49
629 D l0.4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 2 784,79 2 155,66
Celkem materiál ♦ montáž bez DPH 0,45

SO11, objekt K: 3NP m.č. K.03.046 - Operační sály 6 352,85
K.03.046 - Dospávání

Doplnění zásuvky SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

248 D 10 4f a.01-08 Reichle & De-
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45,52 91,03

249 D 10 4f.a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým potem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2.63
250 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41,22 41,22 1,31 1,31
252 D 10 4f.a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40,82 40,82

255 D 10 4f.a 01-08 Reichle & De- 
Massari

837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť
m 190 15,76 2 994,40 7.78 1 478,20

243 D 10 4f.a.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187,52
244 D 104fa 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88,60 177,20

245 D 10 4f.a 01 Návleky číselné
ks 40 0,81 32.40 2,02 80.8C

586 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm„ nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34,36 0,00 0,00

587 D 10 4f a 01-08 instaíace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0.00 0,00 15,46 61,84
627 D 10 4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244 49 244,49
629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256.62

Celkem bez DPH 3 730,39 2 622,46 |

Celkem materiál + montáž bez DPH 6 35 2.85

SO11, objekt K: 5NP m.č. J.05.062 - JIP a ARO 68 993,20
K.05.062 - Přípravna, K.05.070 - Dezinfekční místnost, K.05.075 - Vyšetřovna, K.05.111 - Sklad

Doplnění zásuvky SK - PC + monitorin i chladniček
Strukturovaná kabelaž (SK)

306 D 11 4f.a 06 Reichle & De- 
Massari

837964.837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy,R&MinteliPhy Sensorbar 
for 48 oort oanel ELISO ks 1 36 381,12 36 381,12 56.58 56,58

307 D 71,4f a 06 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678.92 28.29 56.58

312 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 14 171,35 2 398,90 45.52 637,21

313 D 10.4f.a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 7 239,44 1 676,08 2,63 18,41
314 D.10.4f.a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 7 41.22 288,54 1.31 9,17
316 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 7 45,87 321,09 40.82 285,74

318 D 104fa 01-08 Reichle & De- 
Massari

837029
Kabel U/FTP, kat 6A, LSZH plášť

m 780 15.76 12 292,80 7,78 6 068,40

308 D 10 4f.a01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 14 0,00 0,00 93.76 1 312,64
309 D 10 4f.a01 proměřeni TP kabelu, měřicí protokol ks 14 0,00 0,00 88,60 1 240,40

310 D.10.4f.a.01 Návleky číselné
ks 280 0.81 226,80 2,02 565,60

586 D 10.4f a.01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm. vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 28 8.59 240.52 0,00 0,00

587 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 28 0,00 0,00 15.46 432,88
627 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0.00 0.00 244.49 977 96
629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 0.00 256,62 256,62
632 D 10 4f.a.01-08 inženýrská činnost projekt skutečného provedení - hod hod 8 0,00 0.00 321.28 2 570,24

Celkem bez DPH 54 504,77 14 438,43

Celkem materiál + montáž bez DPH

Celkem změna 80 286,50 Kč
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Změna č.1 1 790,7 Kč

Stavba ON Náchod, objekt J Rozpočet
Popis posun regulátoru RP-J02018.1 MaR

Pozn.: V době vydání změny byly již kabely nataženy

Č.p Kód Popis položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měřeni a regulace

1 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 15 m 22,33 29,78 782-
2 Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství 3 sada 43,00 60,00 309.-
3 Dokumentace skutečného stavu 0,5 hod 1 400 00 0,00 700.-

CELKEM bez DPH 1 790.7 Kč

Změna č.2 -10 997,5 Kč

Stavba

Popis,

ON Náchod, objekt J 
zrušen ovladač PT-JU2023 
zrušen 6x magnetický kontakt (zrušené dveře)

Rozpočet:

MaR

Pozn.: V době vydání změny byly již kabely nataženy

Úp Kód Popis položkv Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měřeni a regulace

1
Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komumkace+napájení Sylk-bus, 
vestavěný snímač teploty + vlhkostí + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a 
ovládání

-1 ks
11 020,0 677,4 -11 697,-

2 Dokumentace skutečného stavu 0.5 hod 1 400 0 0,0 700,-
CELKEM bez DPH -10 997,5 Kč

Rozpočet:

Změna č.4 -10 997,5 Kč

MaR
Stavba 
Popis

ON Náchod, objekt J 
zrušen ovladač PT-J03041

Pozn.: V době vydání změny byly již kabely nataženy

Ú p Kód Popis položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měřeni a regulace

1
Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napájení Sylk-bus. 
vestavěný snímač teploty + vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a 
ovládání

-1 ks
11 020,0 677,4 -11 697,-

2 Dokumentace skutečného stavu 0.5 hod 1 400,0 0,0 700,-
CELKEM bez DPH -10 997,5 Kč

Změna č.10 376 910,3 Kč

Stavba ON Náchod, objekt K Rozpočet:

Popis:

doplněny regulátory (2ks) pro mamograf RP-K02029.1 a 2
doplněny regulátory (2ks) pro ultrazvuk RP-K02028.1 a 2
přesunut ovladač pro žaluzii z K.02.028 do K.02.029
reaulace nové VZT200 v 1 NP IK.ni.n7iy novů rozvaděč BKS10 MaR

ČP Kód Popis položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 60 m 22.33 29 78 3 127 -
2 Demontáž a montáž krabičky pro ovladač žaluzií, přetaženi kabelu 1 hod 0,00 500.00 500.-
3 Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: C+H 530 m 6.70 26.06 17 363,-
4 Kabel signální 4-žilový, př 1mm2 tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M 280 m 11.17 29 78 11 466,-
5 Kabel signální 7-žílový, pr 1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M 70 m 18,61 29 78 3 387-
6 Kabel sílový 3-žilový pr 1,5mm2, tuhý, barvy Č+M+ZŽ 70 m 16.38 22,33 2710-
7 Kabel sílový 5-žilový, pr 1,5mm2, tuhý, barvy C+H+S+M+ZŽ 70 m 28.29 29.78 4 065 -
8 Oceloplechový kanál 60x150mm děrovaný, včetně víka, 25 m 314.15 104,22 10 459.-
9 Oceloplechová stínící přepážka 60mm. včetně spoj mat 25 m 48,39 16.38 1 619-
10 Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová 20 m 38.71 74.44 2 263.-
11 Plastová trubka ohebná, vněiší průměr 16mm, bezhalogenová 35 m 11,17 7,44 651,-
12 Stítkování kabelů 78 ks 8,00 29 00 2 886.-

13

Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách 
ocelových nebo plastových kabelotras
(např. spoj'ky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, 
apod )

10 kg

42,54 42,54 851.-

14 Krabice odbočná elektroinstalační, vč svorkovnice. IP54 20 ks 64.77 6,70 1 429.-

15 Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělicími konstrukcemi - 
kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice 2 ks 177,18 212,91 780 -
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Pozn.:

17 Servopohon VZT klapky. 7Nm, napájeni 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní 
pružina, chod 90s/15s IP54 mechanický indikátor polohy, ruční ovládání 2 ks 3 064,10 153,35 6 435,-

18 Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0. 10Vdc, chod 
150s, IP54 mechanický indikátor polohy, ruční ovládání 1 ks 2 327,85 116,88 2 445,-

19
El pohon regulačního (balančního) ventilu, 
napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 
7,5(15)s/mm, sila 400N. IP54

3 ks
3 851,71 192,81 12 134,-

20 Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50° 80°C, délka 0 4m 2 ks 972.23 97,52 2 140-
21 Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0° 50°c, vlhkost 

rozsah 0-100%rH, napálení 24VAC, výstupy 2x 0. 10VDC 2 ks 4 643,05 464.53 10 215,-

22 Přiložné čidlo teploty. Pt1000, rozsah -30° 130°C 1 ks 457.83 46 16 504,-

23 Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5° +15°C, IP54, kapilára 6 m, 
autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry 1 ks 2 464,83 247,15 2 712,-

24 Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20 300Pa, 1P54 
včetně přípojné sady a hadiček 5 ks 1 300,53 130,28 7 154,-

25 Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 
0. 10VDC, délka stonku 180mm 2 ks 6 338,13 634,26 13 945,-

26 Ponorná vodivostm sonda detekce zaplavení 1 ks 201 00 20,10 221,-
27 Prostorové čidlo teploty, PtlOOO. rozsah 0°^, 50°C 1 ks 509,94 51,37 561,-

28

Regulátor EagleHawk NX - základní sestava obsahující licenci pro 255 Panel- 
Bus I/O (integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) a 100 DB pro integrací - podpora 
BACnet IP. BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus. ModBus RTU, Modbus 
TCP LonWorks, webserwer (2x ethernet)

1 ks

45 962,40 1 115,91 47 078,-

29 Kombinovaný IO modul - 8A1. 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky 1 ks 16 844,30 2 160,00 19 004.-

30 Analogový vstupní modul (XF821A) - 8 AI (Panel Bus) včetně svorkovnice 1 ks 9 926,40 750,00 10 676,-

31
LCD TFT barevný display 12.1", 16 7M barev, celokovové provedení, dotyková 
obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, 
vstup pro video signál, napálení 24VDC, montáž do panelu

1 ks
24 039,32 2 404,53 26 444,-

32
Rozváděčová skříň 1200 x 800, včetně Elektrovýzbroje rozvodnice (jistič, 
napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, 
atp)

1 ks
53 130,00 10 350,00 63 480,-

33 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici 59 I/O 260,55 0,00 15 372,-
34 Uživatelský program pro HMI 20 hod 260,55 0.00 5 211,-
35 Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 10 hod 260,55 0.00 2 606.-
36 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 18 hod 260,55 0,00 4 690,-

37 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškoleni, doprava, apod 
týkající se pouze řídicího systému 20 hod 186,11 0,00 3 722,-

38 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1 1 10 hod 281.40 0.00 2 814,-
39 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 8 hod 281.40 0,00 2 251,-
40 Zprovoznění zařízení zaregulování, uvedení do provozu 5 hod 281.40 0,00 1 407,-
41 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 3 hod 281,40 0.00 844.-
42 Výchozí el revize zařízení MaR 6 hod 281 40 0,00 1 688,-
43 Dokumentace realizační výrobní 24 hod 1 400,00 0,00 33 600,-
44 Dokumentace skutečného stavu 10 hod 1 400,00 0 00 14 000,-

CELKEM bez DPH 376 910,3 Kč

Změna č.11 8 547,4 Kč

Stavba ON Náchod, objekt K 
zrušen iks oviaaac r i-kujuw

Rozpočet:

Popis doplněn 1ks ovladač žaluzii OŽ-K03046.7
regulace na společný přetlak v místnosti +20Pa MaR

Pozn.: V době vydání změny byly již kabely nataženy

Č.p Kód Popis položkv Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1
Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komumkace+napájení Sylk-bus, 
vestavěný snímač teploty + vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a 
ovládání

-1 ks
11 020,03 677,44 -11 697,-

2 Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz 110+110 s blok ), komplet 
(přístroi+krytka+rámeček) 1 ks 361,80 36,48 398,-

3 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 15 m 22.33 29,78 782,-
4 Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství 15 sada 43,00 60.00 1 545,-
5 Stítkování kabelů 2 ks 8.00 29,00 74,-
6 Uživatelský program pro řídící PLC podstamci 16 I/O 260 55 0,00 4 169,-

7 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod 
týkaiící se pouze řídícího systému 5 hod 186,11 0,00 931,-

8 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1 1 5 hod 281,40 0 00 1 407.-
9 Koordinace prací se souviseiícími profesemi 5 hod 281,40 0,00 1 407,-
10 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 3 hod 281,40 0,00 844.-
11 Výchozí el revize zařízení MaR 6 hod 281,40 0.00 1 688,-
12 Dokumentace skutečného stavu 5 hod 1 400,00 0,00 7 000-

CELKEM bez DPH 8 547,4 Kč

| ON Náchod, objekt K

Změna č.XY 101 850,1 Kč

Stavba | Rozpočet
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Popis

uvpiffvfír uviauam auHiuwi crivnuiuny uviauanyi ruici v ih.l.
K.01.020 a K.01.023 v 1 .NPpavilonu K (celkem 4+4 pohony, 2
ovladače OŽ)
doplnění ovládání elektrických žaluzií na jižní části pavilonu J v 2.
- 7.NP (celkem 30 pohonů a 30 ovladačů OŽ). MaR

Čp Kód Popis položkv Počet mi. Dodávka Montáž Celkem
Dii: Měření a regulace

1
Kompaktní regulátor CL Merlin s BACnet MSTP komunikací, volně 
programovatelný. 6 Ul, 6 AO, 4BI, 4x relé, 4x triac, napájení 230VAC, dlouhá 
verze

2 m
6 452,60 1 000,00 14 905,-

2

Krabice pro regulátor Merlin, Skříň Hensel MI90300, příruba MIFP38, mont. 
Deska MIMP3, jističe BM018104, polovodičové relé EN25480VS1, jističe 
BM018106, trafa LP822006. jističa BM017102, svorky 2003-7646, svorky 2003 
7645, bočnicce 2003-7692, podružný materiál DIN lišty, vodiče

2 ks

14 976,00 2 000,00 33 952,-

3 Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz 1/0+1/0 s blok ), komplet 
(přistroi+krytka+rámeček) 2 ks 361,80 36,48 797,-

4 Kabel silový 5-žilový, pr 1,5mm2, tuhý, barvy C+H+Š+M+ZŽ, 
nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb - BA2caSt DO 120 m 28,29 40,94 8 308,-

5 Kabel 1x2x0,8 Ba2cas1d0 15 m 14 89 21 60 547-
6 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1dÓ 30 ks. 22.33 29.78 1 563,-
7 Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství 165 sada 43,00 60.00 16 995,-
8 Stítkování kabelů 30 ks 260,55 0.00 7 817,-
9 Uživatelský program pro řídicí PLC podstanici 12 I/O 260.55 0.00 3 127.-

10 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod 
týkaiící se pouze řídícího systému 5 hod 186,11 0,00 931,-

11 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1 1 5 hod 281 40 0.00 1 407,-
12 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 5 hod 281 40 0 00 1 407,-
13 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu 5 hod 281,40 0.00 1 407,-
14 Zaškolení obsluhy a/nebo údržbv provozovatele 3 hod 281,40 0,00 844 -
15 Výchozí el revize zařízení MaR 3 hod 281,40 0,00 844 -
16 Dokumentace skutečného stavu 5 hod 1 400,00 0.00 7 000-

CELKEM bez DPH 101 850.1 Kč

doplnění ovládání elektrických žaluzií na jižní části pavilonu J v 2 - 7.NP 
(celkem 30 pohonů a 30 ovladačů OŽ) - je již nahrnuto v ceně vcp č.2

Pozn.: (Doplnění žaluzii venkovní J+K)

Modernizace a dostavba Oblastní Nemocnice Náchod -1. etapa - Změny č. 01 až č. 17
Změna č. Popis Objet Kč

1 posun regulátoru RP-J02018 1 J 1 790,7 Kč

2 zrušen ovladač PT-J02023
zrušen 6x magnetický kontakt (zrušené dveře) J -10 997,5 Kč

4 zrušen ovladač PT-J03041 J -10 997,5 Kč

10

doplněny regulátory (2ks) pro mamograf RP-K02029 1 a 2
doplněny regulátory (2ks) pro ultrazvuk RP-K02028.1 a 2
přesunut ovladač pro žaluzii z K 02 028 do K.02.029
regulace nové VZT200 v 1 NP (K 01 073), nový rozvaděč BKS10

K 376 910,3 Kč

11
zrušen 1ks ovladač PT-K03046
doplněn 1ks ovladač žaluzií OŽ-K03046 7
regulace na společný přetlak v místností +20Pa

K 8 547,4 Kč

XY

doplnění ovládání stínících elektricky ovládaných rolet v m.č K 01 020 a 
K 01 023 v 1 NP pavilonu K (celkem 4+4 pohony, 2 ovladače OŽ) 
doplnění ovládání elektrických žaluzií na jižní části pavilonu J v 2 - 7.NP 
(celkem 30 pohonů a 30 ovladačů OŽ)

K 101 850,1 Kč

Celkem bez DPH 467 103,- Kč
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Změna č.4 - sloučení místností
Část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže ceik.
ZMĚNA Č.4 -58 803,00
nástěnná iu2Kova rampa pro z lUZKa , oeíKa vyoava na 1 iuzko : ix Uz, ±x v ml,
4x zásuvka DO, 2x zásuvka MOO, lx dvojitá zásuvka ochr.pospojení, Ix dvojitá datová 
zásuvka, Ix příprava pro doroz.zařízeni sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení 

přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 

nosič infuzí na medilištu, police na medilištu - č.m. J.03.041 -1,00 kus 54 718,00 4 085,00 -54 718,00 -4 085,00

-54 718,00 -4 085,00

celkem Kč bez DPH -58 803,00

Změna č-9 - změna rampy a jejího vybavení na novorozenecké JiP na pokoji č. J.07.046
Část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže celk.
ZMĚNA Č.9 129 971,00
nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na i lůžko : ix 02, Ix 
zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, Ix dvojitá zásuvka ochr pospojeni, Ix dvojitá datová 

zásuvka, 2x medilišta 400mm - č m J 07.046 -1,00 kus 46 107,00 4 168,00 -46 107,00 -4 168,00
nascerinď (uzxova rampa pro m iuzi<a , aeika ^zuurnm, vyoava na j. iuzko : Ix Uz, ixov, j.x 
VAC, 2x zásuvka VDO, 4x zásuvka ZIS, Ix dvojitá zásuvka ochr.pospojení, Ix dvojitá 

datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé 
(ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), nosič infuzí na medilištu, police na 

medilištu - č m J.07 046 1,00 kus 171 892,00 8 354,00 171 892,00 8 354,00

125 785,00 4 186,00

celkem Kč bez DPH 129 971,00

Změna č.ll - Rozšíření pokoje dospávání
část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže celk.
rozvody měděná trubka 8x1 5,00 m 64,86 102,83 324,30 514,15

měděná trubka 12x1 30,00 m 99,66 118,64 2 989,80 3 559,20
měděná trubka 18x1 2,00 m 148,70 134,46 297,40 268,92
měděná trubka 22x1 4,00 m 192,99 142,37 771,96 569,48
měděná trubka 28x1 3,00 m 238,87 142,37 716,61 427,11
Ag pájka 45+pasta 80,00 g 11,07 0,00 885,60 0,00
chránička potrubí-oc.trubka 26 9x2.6 (0,5m) 3,00 kus 71,19 237,29 213,57 711,87
tvarovky Cu do pr 28 18,00 kus 98,08 158,19 1 765,44 2 847,42
konzole jednoduchá 6,00 kus 79,10 39,55 474,60 237,30
konzole středně složitá 3,00 kus 237,29 237,29 711,87 711,87
značení potrubí 44,00 m 7,91 15,82 348,04 696,08
ochranný plyn pro pájení Cu trubek 44,00 m 6,33 0,00 278,52 0,00
propláchnutí rozvodu dusíkem 44,00 m 6,33 6,33 278,52 278,52

zdrojový most stropní pro 7 lůžek výbava pro 1 lůžko 2x 02, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka 

VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr pospojeni, 4x datová zásuvka, osvětlení lx 
přímé (ovládané z mostu), lx nepřímé (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, lx 

sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, 
rameno 550mm4-závěsná police), lx pojezd s 1 policí -1,00 kus 1061 990,93 47 457,79 -1 061 990,93 -47 457,79

zdrojový most stropní pro 9 lůžek výbava pro 1 lůžko 2x 02, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka 

VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr pospojeni, 4x datová zásuvka, osvětlení lx 
přímé (ovládané z mostu), lx nepřímé (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, lx 
sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosiČ infužl, rameno 750mm+závěsná tyč, 

rameno 550mm+závěsná police), lx pojezd s 1 policí 1,00 kus 1 646 085,94 73 559,57 1 646 085,94 73 559,57
kotvení do stropu pro zdrojový most 2,00 kus 3 163,85 790,96 6 327,70 1581,92

600 478,94 38 505,62

celkem Kč bez DPH 638 984,57

Změna "Z16 technický stl.vzduch pro mytí endoskopů"
Část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže celk.
rozvody měděná trubka 8x1 3,00 m 64,86 102,83 194,58 308,49

měděná trubka 12x1 20,00 m 99,66 118,64 1993,20 2 372,80
Ag pájka 45+pasta 50,00 g 11,07 0,00 553,50 0,00
chránička potrubí-oc.trubka 26 9x2.6 (0,5m) 3,00 kus 71,19 237,29 213,57 711,87

tvarovky Cu do pr.12 9,00 kus 45,88 158,19 412,92 1423,71
konzole jednoduchá 13,00 kus 44,29 39,55 575,77 514,15
značení potrubí 23,00 m 7,91 15,82 181,93 363,86

ochranný plyn pro pájeni Cu trubek 23,00 m 6,33 0,00 145,59 0,00
propláchnutí rozvodu dusíkem 23,00 m 6,33 6,33 145,59 145,59
napojení na stávající rozvod 1,00 kus 316,39 1 581,93 316,39 1 581,93
tlaková zkouška 1,00 kus 0,00 395,48 0,00 395,48
kulový kohout DN10 vč.sroubení 1,00 kus 514,13 79,10 514,13 79,10
lahvový uzavírací ventil 2,00 kus 870,06 158,19 1 740,12 316,38
manometr pr 100 rozsah 0-1 6MPa 1,00 kus 1 107,35 158,19 1 107,35 158,19
čidlo signalizace středotl. 1,00 kus 3 559,33 237,29 3 559,33 237,29
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku 1,00 kus 2 214,70 237,29 2 214,70 237,29

13 868,67 8 846,13

celkem Kč bez DPH 22 714,80
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Příloha č. 2 dodatku č. 7 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Příloha č. 21 - Změnový list číslo 91 až 111



ZMĚNOVÝ LIST
Zastropení a stavební úpravy výtahových šachet objektu SO18

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA04 - SO18 - Vertikála + podzemní spojovací koridor L - J
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD.

1.2 Popis nového řešení:
Nová železobetonová deska tl. 200 mm nad výtahovou šachtou, nová dělící vyzdívka tl. 200 mm z betonových tvárnic pro rozdělení šachty na dvě 
výtahové šachty, stavební úpravy šachtových otvorů pro výtahové dveře (řezání a dozdívky v 1., 2. a 3. NP).

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je doplnění stropní desky výtahové šachty, stavební úpravy šachetních dveří a rozdělení šachty na dvě samostatné 
výtahové šachty, v rozestavěném stavebním objektu L z 0. etapy dostavby a modernizace ONN, a to na základě požadavků na stavební připravenost 
obsažených ve výrobní dokumentaci výtahů a na základě ověření skutečného stavu v místě dodávek výtahů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 144 394,29 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 144 394,29 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list 091 CELKEM bez DPH
NA04 SO18 Vertikála + podzemní spojovací koridor L J

144 394,29
144 394,29

NA04.1 - Stavební část 144 394,29
D HSV

3
Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce

144 394,29
36 524,41

K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 

. . . , . ... m2 30,086 854,47výplně z betonu tr. C 16/20 25 707,55

2 45';2,23

41 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, f 0 214 24 566 38
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 5 246,84

3, 14’0^06'0,006*2,452M': 2,28‘v850*C,0C i
57 K 342291131 Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 24,560 110,60 2 716,34

K 312272123
Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic , „ .
v. , mm z 0,383 4 852,54Ytong hmotnosti 500kg/m3 1 858,28

dozdr-^k a staWbních otvoru pro vytelwe

57 K 342291131 Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 9,000 110,60 995,40
D 4 Vodorovné konstrukce 29 266,38

79 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových 
sloupů tř. C 25/30

m3 2,692 2 850,13 7 672,68

81 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů 
deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
zřízení

m2 26,920 265,87 7 157,34

82 K 411351102

3,035*4.435*2 (bednění stropu+prpyizqrní bednění pracovní:

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů 
deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
odstranění

m2 26,920 159,52 4 294,35

61 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 
kPa zřízení

m2 13,460 106,35 1 431,49

62 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 
kPa odstranění

m2 13,460 106,35 1 431,49

86 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,296 24 566,38 7 279,02

"odečteno z výkresu D.13 2 1

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9 74 981,08

K

K

943211112

943211212

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 v do 25 m
; .82*2,45*2’12,28

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do v 25 m 
za první a ZKD den použití

m3

m3

109,513 37,40

1 642,696 1,75

4 095,90

2 867,13

K

K

943211812

977151125

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 v do 25 m

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních 
materiálů

m3 

m

109,513 30,69

6,000 5 418,35

3 360,74

32 510,10

podesta schodiště u kuchyně. otvor 350 mm x 400 mm. síla stěny 25 mm ó • 
lze ’ í

K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 17,200 1 179,57 20 288,60
úprava csténí dveří snových sachet j xucr •• 

uč - svá nadpraží dveří tahových šar.-e. 2 ks

K 977151125
Jádrově vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních 
materiálů

m 0,400 5 418,35 2 167,34

jádrový vrt průměr 200 mm, dl. vrcu 2 k 0,2 m (pro řezáni nadpraží?
K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 6,400 400,86 2 565,52

121

K 977211191 Příplatek k řezání stěnovou pilou za prací ve stísněném prostoru m 17,200 414,29 7 125,75

D

K

998

998012024

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

t 22,938 157,92

3 622,43

3 622,43
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Změna provedení poklopů a pororoštů do místností trafostanic 092

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01-SO10-Objekt J
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Nepojížděné rošty včetně rámu

1.2 Popis nového řešení:
Pojížděné rošty včetně rámu

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je dodávka a montáž pojížděných roštů včetně pomocné únosnější rámové konstrukce v místě stropu trafostanice 
objektu J na místo pochozích roštů, a to z důvodu nutnosti provádění údržbových prací na chodnících za pomocí vozidlové technicky 
zejména v zimních měsících. Tento požadavek na pojíznost dodatečně vyplynul na zakládě ověření u uživatele ON v průběhu provádění prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -4 559,57 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 141 875,87 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 137 316,31 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list 092 CELKEM bez DPH 137 316,31
NA01 - SO10 - Objekt J 137 316,31
NA01.1 - Stavební část 137 316,31

D PSV Práce a dodávky PSV 137 316,31
D 767 Konstrukce zámečnické 137 316,31

39 K 767002 Dodávka atypické svařované konstrukce poklopů do trafokobek, kg 988,200 143,57 141 875,87žárové zinkování

322 K 767001 Dodávka ocelových prvků u stropu nad 1 NP a 2NP vč. nátěru kg -72,662 62,75 -4 559,57

List 1 z 1 ONN1_ZL092_položkový rozpočet změny



ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění zásuvek do lůžkových ramp 093

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA23 - PS 1003 Areálové rozvody medicinálních plynů
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Provedení dle PD DPS č. 1.
1) Zásuvky DO na medicinální rampy standardních pokojů, 2x MDO + 2x DO na jedno lůžko.
2) Zásuvky DO na medicinální rampy intermediálních pokojů, 2x MDO + 4x DO na jedno lůžko.

1.2 Popis nového řešení:

1) Doplnění zásuvek DO na medicinální rampy standardních pokojů o 2 ks zásuvek na lůžko, tj. na celkový počet vybavení rampy 2x MDO + 4x DO na 
jedno lůžko.
2) Doplnění zásuvek DO nebo ZIS na medicinální rampy intermediálních pokojů o 4 ks zásuvek na lůžko, tj. na celkový počet vybavení rampy počet 
2x MDO + 6x DO nebo 6x ZIS na jedno lůžko.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je navýšení počtu zásuvek nízkého napětí na mediciálních rampách v pokojích z důvodu zvyšujícího se množství 
zdravotnických přístrojů a vybavení, které jsou nezbytné pro péči o pacienta (např. lineární a infuzní pumpy, odsavačky, pulsní oxymetr, 
monitorovací přístroje, ovládání lůžek apod.). Tyto dodatečné práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné dle uživatele 
pro poskytování zdravotnické péče a dále nelze tyto dodatečné práce zadat jinému dodavateli z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost s probíhajícími stavebními pracemi. Tyto dodatečné stavební práce realizované po dokončení díla by přinesly značné obtíže spojené s 
opětovným zásahem do medicinálních ramp včetně nutného omezení provozu a s dopadem do zárukjako celku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 385 387,40 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 385 387,40 Kč bez DPH



Část Název Množství 

dodávky

Množství 

montáže

Měrná 

jednotka

Cena 

dodávky/ks

Cena 

montáže/ks

Cena 

dodávky celk. ।

Cena 

montáže celk.

demontáž zákrytová ní, úpravy stávajících rozvodů v lůžkové rampě, zkrácení lišt, 

zpětná montáž zakrytování; zásuvka 230V s kolíkem DO (zelená) - viz soupis níže 322,00 322,00 ks 106,89 842,95 34 418,58 271 429,90
demontáž zakrytování, úpravy stávajících rozvodů v lůžkové rampě, zkrácení lišt, 

zpětná montáž zakrytování, zásuvka 230V s kolíkem ZIS s LED signalizací (žlutá) - viz 

soupis níže 68,00 68,00 ks 326,74 842,95 22 218,32 57 320,60

56 636,90 328 750,50)

celkem Kč bez DPH 385 387,40

List 1 z 1 0NN1„ZL093_po(ožkovy rozpočet změny



objekt místnost
poč. lůžek 
na rampu doplněný počet zásuvek na lůžko doplněný počet zásuvek celkem

MDO DO ZIS VDO MDO DO ZIS VDO
Objekt "K" 7. NP

K.07.027 2 2 4 0
K.07.028 1 0 0
K.07,031 1 0 0
K.07.032 1 0 0
K.07,035 1 0 0
K.07.036 3 0 0
K.07,080 2 2 4 0
K.07,089 2 4 8 0
K.07.097 2 4 8 0
K 07.098 2 4 8 0
K.07,099 2 4 8 0
K.07.102 1 2 2 0
K.07.111 1 2 2 0
8. NP 0 0
K. 08.013 1 2 2 0
K.08.015 1 2 2 0
K.08.017 1 2 2 0
K.08.019 1 2 2 0
K.08.025 1 2 2 0
K 08.025 1 2 2 0
K 08.025 1 2 2 0

Objekt "J" 2. NP 0 0
J.02.006 1 0 0
J.02.006 2 0 0
3. NP 0 0
J.03.005 2 2 4 0
J.03.007 2 2 4 0
J.03.009 2 2 4 0
J.03.011 2 2 4 0
J.03.013 3 2 6 0
J.03.015 3 2 6 0
J.03.017 3 2 6 0
J.03.019 3 2 6 0
J.03.021 3 2 6 0
J.03.023 3 2 6 0
J.03.034 2 2 4 0
J.03.036 2 2 4 0
J.03.038 2 4 0 8
4. NP 0 0
J.04.005 2 2 4 0
J.04,007 2 2 4 0
J.04.009 2 2 4 0
J .04.011 2 2 4 0
J.04.013 3 2 6 0
J.04.015 3 2 6 0
J 04 017 3 2 6 0
J.04.019 3 2 6 0
J.04.021 3 2 6 0
J.04.023 3 2 6 0
J.04.034 2 2 4 0
J.04.036 2 2 4 0
J 04.038 2 4 0 8
J.04.041 2 4 0 8
5. NP 0 0
J.05,005 2 2 4 0
J.05 007 2 2 4 0
J.05.009 2 2 4 0
J.05.011 2 2 4 0
J.05.013 3 2 6 0
J.05.015 3 2 6 0
J.05.017 3 2 6 0
J.05.019 3 2 6 0
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J.05.021 3 2 6 0
J.05.023 3 2 6 0
J.05.032 2 2 4 0
J.05.034 2 2 4 0
J.05.036 2 4 0 8
J.05.039 2 4 0 8
6. NP 0 0
J.06.004 2 2 4 0
J.06.006 2 2 4 0
J.06.008 2 2 4 0
J.06.010 2 2 4 0
J.06.012 3 2 6 0
J.06.014 3 2 6 0
J.06.016 2 2 4 0
J.06.018 2 2 4 0
J 06 020 2 2 4 0
J.06.032 2 2 4 0
J.06.034 2 2 4 0
J.06.036 2 4 0 8
J.06.039 2 4 0 8
7. NP 0 0
J.07.005 1 2 2 0
J 07 008 1 2 2 0
J.07.007 1 2 2 0
J.07 010 2 2 4 0
J.07.012 2 2 4 0
J.07.014 2 2 4 0
J.07.016 2 2 4 0
J.07.018 2 2 4 0
J.07.020 2 2 4 0
J .07.029 1 2 2 0
J.07.031 1 2 2 0
J.07.033 1 2 0 2
J 07.036 1 2 0 2
J .07.036 2 4 0 8
J.07.039 1 2 2 0
J.07.046 4 0 0
J.07.045 2 0 0

CELKEM DOPLNIT ZÁSUVEK 322 68
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ZMĚNOVÝ LIST
Úprava ocelové konstrukce skiagrafu 094

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Provedení dle PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Dodatečná úprava stávající konstrukce skiagrafu (úprava dispozičního umístění) tak, aby byla zajištěna minimální výška ocelové konstrukce nad 
podlahou +2.680 m.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je úprava ocelové konstrukce pro zavěšení skiagrafu tak, aby byla zajištěna stavební připravenost pro instalaci 
skiagrafu (zejména světlá výška). Úprava je vyvolána kolizí navržené ocelové konstrukce s projektovanou trasou potrubí vzduchotechniky v dotčené 
místnosti v místě instalace skiagrafu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 47 067,85 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 47 067,85 Kč bez DPH



Změnový list 094 CELKEM bez DPH 47 067,85
NA02 - SO11 - Objekt K 47 067,8$
NA02.1 - Stavební část 47 067,85

D PSV Práce a dodávky PSV 47 067,85
D 767 Konstrukce zámečnické 47 067,85

767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti . 
jednotlivých dílů do 100 kg kg 563,230 29,35 16 528,21

767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
50 do 100 kg kg 598,230 51,05 30 539,64

List 1 z 1 ONN1_ZL094_položkový rozpočet změny



K. 01.032
ROZVODNA SLABOPROUDU
A: 9,55 m2

K. 01.033
A: 4,53 nrr

KD

Pb

vs
Pb

hxZ

Ba

LxZ

A: 33,91 m‘

S»i :lá instalační 
liští 150/100 mm.

Vysálané teplo od technologie cca 2,0 kW
Transport min š. 900 mm.
Hmotnost transportu cca 550 kg.
Teplota v místnosti 18°C až 28”C.
Vlhkost 20% až 75% (bez kondenzátu).

Ba

1«0

a

AT

PbPb

Ba BaAT

VS

K.O1.037 Vysálané teplo cca 1,5 kW

OVLADOVNA 
A: 9,49 m

Oil , 

UzxZ.ZAT

Ba
"Z

K.01.034
VYŠETŘOVNA SKIAGRAF

K.01.035
BOX
A: 4,31 m2

DS



ZMĚNOVÝ LIST
Nové anglické dvorky na objektu SOU

095
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Monolitická šachta pro odvětrání.

1.2 Popis nového řešení:
Dva kusy systémových anglických dvorků (sklepních světlíků) o rozměrech 100x60x100 cm.

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu eliminace poruch (porušení celistvosti hydroizolace ve styku s konstrukcí) způsobených rozdílným sedáním dvou na sobě nezávislých 
konstrukcí (ŽB stěna objektu K a ŽB monolitická šachta) je ŽB monolitická šachta ve 4. NP objektu SOU (východní fasáda - osa KM) nahrazena 
plastovým anglickým dvorkem - typizovaný výrobek včetně detailu napojení na objekt K. Zároveň je doplněno řešení ochrany nasávacího otvoru ve 
východní stěně objektu K v úrovni +13,550, tj. pod úrovní přilehlé komunikce, doplněním typizovaného anglického dvorku. Toto nebylo v PD 
vyřešeno.
Výměry železobetonových konstrukcí budou řešeny v rámci narovnání výměr položek objektu K.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 46 804,30 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 46 804,30 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list 095 CELKEM bez DPH 46 804,30
NA02 - 5011 - Objekt K 804,30
NA02.1 - Stavební část 46 804,30

- rošt ÍDCxóOcm 30/30

D PSV Práce a dodávky PSV 46 804,30
d 766 Konstrukce truhlářské 46 804,30

609 K 766032R Dodávka sklepních světlíků z polypropylenu s nástavcem 100/100/60 cm ks 1,000 18 670,30 18 670,30
"anglický dvorek umístěný ve 4.NP obj. 501! - východní fasáda (esa KM)"

- vyztužovací rám 100x60cm

• • odtoková přípojka ON80 se sítkem a zápachovou uzávěrkou 
- anglický dvorek 100x100x60cm

- 2x standard nástavec 100x35x60
609: K 766032Ra Dodávka sklepních světlíků z polypropylenu s nástavcem 100/100/60 cm ks 1,000 17 170,30 17 170,30

anglický dvorek umístěný ve 4.NP obj. 5C11 - východní fasáda (osa KM)" 

- rošt 100x60cm 30/30 

- vyztužovací rám 100x60cm 

- odtoková přípojka DN80 se sítkem a zápachovou uzávěrkou 
■ anglický dvorek 100x100x60cm 

• lx standard nástavec 100x35x60
610 K 766032a dtto,avšak montáž ks - 2,000 5 481,85 10 963,70
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ZMĚNOVÝ LIST
Protinárazová ochrana na pokojích 096

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění protinárazové ochrany na stěny pokojů - obklad páskem marmolea STRIATO ve výšce 250-450 mm nad podlahou. Viz zápis z kontrolního 
dne, bod 96.2.1.

2 Zdůvodnění změny:
Při zkušební manipulaci s postelemi v lůžkovém pokoji s minimálním manipulačním prostorem byla zjištěna nedostatečná ochrana 
sádrokartonových stěn proti poškození. Na základě tohoto zjištění je nutné doplnit PVC obklad na stěny, který bude zajišťovat ochranu SDK 
konstrukcí před poškozením způsobeným při manipulaci s lůžkem na pokoji.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 423 181,54 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 423 181,54 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. František Váňa 
Ing. Jan Souček 

Spol. GEOSAN - BAK SP +

Ing. Václay^ýč 

Královéhradecl\krajRV + RSTAV

1
SP + ERV + RSTAV 1 ON Náchod a.s.



Změnový list 096 CELKEM bez DPH ■423 181,54
naoi - sow - Objekt J 405 481,73
NA01.1 - Stavební část 405 481,73

D PSV Práce a dodávky PSV 405 481,73
D 766 Konstrukce truhlářské 405 481,73

298 K 766037R
D+M obklad pokojů s pohybem pacienta z pásů z přírodního marmolea 
(tvrdého PVC) ve výšce 250-450mm

bm 529,550 765,71 405 481,73

pokoje 6 - "s-: ' ? ' 7-0, -

NA02 - SO11 - Objekt K 17 699,81
NA02.1 Stavební část 17 699,81

D HSV Práce a dodávky HSV 17 699,81
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 699,81

163 K 766037R
D+M obklad pokojů s pohybem pacienta z pásů z přírodního marmolea 
(tvrdého PVC) ve výšce 250-450mm

bm 22,400 790,17. 17 699,81
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění pozičních světel pro opětovné zprovoznění heliportu

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 26.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Tři kusy světelných návěstidel na atice 9. NP.

1.2 Popis nového řešení:
Doplněny dva kusy na úrovni atiky nad 7. NP v nej bližších rozích atiky na objektu K u heliportu.

2 Zdůvodnění změny:________________________________________
Na základě opětovného zprovoznění heliportu na objektu A došlo ze strany ÚCL k upřesnění požadavku na umístění pozičních návěstidel v 
náletových křivkách.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 45 224,53 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 45 224,53 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:a

Ing. František Váňa' ■ ■
Ing. Václáv 1WIng. Jan Souček 

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV ON Náchod a.s. Královéhradecký  ̂X^j



Změnový list 097 CELKEM bez DPH 
NA02 - SO11 - Objekt K
NAO2.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb 

d 21-M Elektromontáže - osvětlení nadzemního koridoru A-K 
SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE 
Svítidlo HELIPORT ks
včetně držáku 
kabely (1-CXKH-R) 
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ 
3x1.5 mm2 pevně m
KRABICOVÁ ROZV.ZLIS.ISOLANTU 
do 4 mm2 ks
D 23 mm 
2223/LPE-2D 23mm m
Připojení technického zařízení hod
Revizní technik hod
Spolupráce s revíz.technikem hod
práce nepostižitelné v ceníku_____________________ hod
'Koordinace práci se souvisejícími profesemi" 
zednické přípomoce hod
"rozebrání střešního piáště včetně zřízení dodatečných prostupů včetně utěsnění' 
SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE 
JR2.01 - doplnění ks

45 224,53
45 224,53
45 224,53

45 224,53

2,00 14 402,56 28 805,12

130,00 32,00 4 160,00

2,00 138,07 276,14

100,00 33,12 3 312,00
3,00 268,72 806,16
4,00 276,50 1 106,00
2,00 111,67 223,34
3,00 268,72 806,16

14,00 196,74 2 754,36

1,00 2 975,25 2 975,25
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Přesun hydrantu v rámci změny - nová propojovací komunikace 098

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Realizace nového nadzemního hydrantu DN 80 včetně zrušeni stávajícího hydrantu umístěného v šachtě Š5.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je přemístění hydrantu umístěného v šachtě Š5, a to mimo šachtu z důvodu kolize způsobené změnou v zastropen 
šachty Š5 (SNÍŽENI). Tento změnový list doplňuje ZL č. 081 s názvem Nová propojovací komunikace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 96 005,21 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 96 005,21Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

A /m- U -ÍIZ- 7Í1/ÍI / ■
Ing. Františekýa^a 

Ing. Jan Soudek
Ing. Vábfevlďýč

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj



SOUPIS PRACÍ

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 005,21

0 HSV Práce a dodávky HSV 92 814,77

D 1 Zemní práce 1 420,83

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mmm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 1,920 467,03 896,70

1,5*0,8*1,60 1,920

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 0,600 37,88 22,73

1,92-1,32 0,600

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,600 199,35 119,61

4 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1,320 65,15 86,00

1,92-0,12-0,48 1,320

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 0,480 146,17 70,16

1,5*0,8*0,4 0,480

6 M 583312000 šíérkopřsťk netříděný zásypový materiál t 0.960 235,03 225.63

0,48*2,0 0,960

D 4 Vodorovně konstrukce 496,00
7 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,120 788,81 94.66

1,5*0,8*0,1 0,120

8 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,150 2 675,61 401,34

"zajištění kolen v terénu’2’0,3*0,5*0,5 0,150

D 8 Trubní vedení 82 071,60

2 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 80

m 1,000 102,36 102,36

10 A4 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 
1000mm

kus 1.000 6 348,58 6 348,58

4 K 851241192
Příplatek za prácí ve štole na potrubí z trub litinových 
hrdlových DN 80 až 250 m 1,000 75,88 75,88

12 K 852242122
.Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 3,000 791,18 2 373,53

13 55253245
trouba přírubová litinová vodovodní PN 1OI16 DN 80 dl 
800mm

kus 2.000 9 532,46 19 064,92

14 M 55253235
trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 
200mm

kus 1.000 2 186,52 2 186,52

15 K 852242192 Příplatek za práci ve štole na potrubí z trub litinových 
přírubových délky do 1 m DN 80 až 250

kus 2,000 172,62 345,24

7 K 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 3,000 294,48 883,44

17 A4 55259982 koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90 kus 2.000 2 637,25 5 274,50

18 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 1 697,43 1 697,43

19 K 857242192
Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek 
jednoosých přírubových DN 80 až 250

kus 1,000 60,26 60,26

20 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 631,98 631,98

21 AI 42273682
hydrant nadzemní tuhý DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s 
koulí krycí v 1500mm (2B 80/1,5)

kus 1,000 36 346,10 36 346,10

22 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 3,000 13,19 39,57

23 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 3 008,59 3 008.59

ONN!_ZL098_pclož<ový rozpočet změny



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K R899911111 Osazeni a dodávka ocelových součástí pro potrubí závěsných 
a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg kg 3,000 164,16 492.48

"kotevní materiál k uchycení potrubí v prostoru šachty" 3 3,000
34 Ad 4239287801 konzola pro zavěšení potrubí kus 2.000 320.11' 640,22

díly k uložení potrubí ostatní upevňovací prvky konzola 
(30,0+5.C)/2 17.500

25 K R891247911 Demontáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

0 9 Ostatní konstrukce a prače, bouráni 8 139,16

26 K 971052351
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl 
do 0,09 m2 tl do 450 mm kus 1,000 1 189,16 1 189,16

27 K R 9710001 Zednické přípomoci - začlštění prostupu soub 1,000 2 500,00 2 500,00

28 K R936311111
Těsněni potrubí v otvorech ve stěně z betonu - těsnění
Taylor- Seal pro DN 80 soub 1,000 4 500,00 4 500,00

D 997 Přesun suté 62,07
29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do l km t 0,104 34,10 3,55

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálu t 3,848 8,40 32,32

"skládka Envistone” 0,104 "37 km" 0,104

31 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 0,104 81,74 8,50

32 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
betonového t 0,104 170,16 17,70

D 998 Přesun hmot 575,12

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 3,766 63,02 237,33

34 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 
výkop t 0,689 490,26 337,79

D OST OST 3 190,44

750 Ostatní 3 190,44

69 K 734890801a Odvoz a likvidace demontovaného materiálu hod 2,000 1 595,22 3 190,44

ONN I.ZL098 .položkový rozpočet zme



ZMĚNOVÝ LIST
Stavební úpravy na objektu A 099

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA05 - SO21 - Stavební úpravy budov A+C+D
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Viz PD DPSČ. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění nutné sanitární techniky včetně keramického obkladu, nerealizovace hliníkových dveří s ozn. "D2" 2 ks, konstrukce příček 
sádrokartonové namísto zděných.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu jsou méněpráce a vícepráce na základě zjištění skutečných stávajících konstrukcí, vybavení a aktuálních provozních 
podmínek oddělení v pavilonu A, v místě provádění napojení nadzemního koridoru A-K. Tyto práce zajistí nutný nepřetržitý provoz komunikačních 
a logistických tras návštěvníků a personálu včetně využití dotčených místností k účelu nutného k provozu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -227 771,91 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 84 092,03 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -143 679,88 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

w

Ing. JanSouček 
Spol. GEOSAN - BAK

■

SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

In^^^^ranský

JIKA - CZ s.r.o.

■■

ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj



Změnový list 099 CELKEM bez DPH -143 679,88
NA05 - SO21 - Stavební úpravy budov A+C+D -143 679,88
NA05.1 - Stavební část -168 025,61

D HSV Práce a dodávky HSV -29 016,12
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -14 243,16

2 K 1317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 -0,747 3 796,62 -2 836,08
2.8*0,45*0.25*2,4*0,45*0.4 "položka odměřena ve výkres, části 5021-část 
stavební" -0,747

3 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění 
hlav do č. 12 t ■0,017 34 031,35 -566,01

5 K 342248141

"L40/40/5" 11,3*2-1 5'2>*0.00297 "položka odměřena ve výkres. časti SO2' 
část stavební"

Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku 
broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 m2

-0,017

■18,739 578,53 -10 841,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -18 741,61

10 K ■612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrova vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 -18,739 207,38 -3 886,09

11 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 
přes 10 mm stěn

m2 18,739 61,68 ■1 155,82

14 K 632441222 Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhyment) tř. C 30, tl. přes 30 do 35 
mm m2 -45.520 297,77 ■13 554,49

15 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 -45,520 3,19 -145,21'

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 599,09

22

28

K

K

962031133

974031666

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo pričkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

"cadlcn A-3NP" ’ č+i .5";"3,§4

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 250 mm

m2

m2

-8,421

10,000

80,29

201,00

-676,11 i

2 010,00

K ^612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 
do 50%

m2 10,000 226,52 2 265,20

33

D

K

997 
'997013831

Přesun suté
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,500 739,12

369,56
369,56

D PSV Práce a dodávky PSV -139 009,49

35

D

K

713

713121111

Izolace tepelné
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 ■43,420 14,57

-632,63

-632,63

36 M 283758890

Desky z lehčenýďi plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého 
typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační 
desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu 
(vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 
0.035 W/mK 20 mm

m2 -44,288 40,09 -1 775,52

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 385,63

217 K 763111411
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 
12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 50 dB

m2 15,659 1 110,28 17 385,63

D 766 Konstrukce truhlářské -191 702,88

67 K 767003
Dodávka dveří vnitřních hliníkových s nadsvětlíkem se zasklením vč. kování 
2250/2800mm ks -2,000 90 736,10 ■181 472,20

68 K 767004 Montáž dveří hliníkových 2250/2800mm ks ■2,000 5 115,34 ■10 230,68

D 781 Dokončovací práce - obklady 37 715,91
K 776201812A Demontáž lepených povlakových povrchů stěn s podložkou ručně m2 10,600 122,75 1 301,17

143 K 953002A D+M obklad stěn chodeb pásem z tvrdého PVC m2 10,600 790,17 8 375,80

590 K 781414112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových 
lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 
ks/m2

m2 29,624

1,000 

/3,6?

361,58 10 711,45

591 597610560B
Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 20 x 20 x 
0,8 cm (barevné) l.j. (cen.skup. 82)

m2 32.586 531,74 17 327.49

List 1 z 2 0NN1 _ZL099_položkový rozpočet změny



NAO5.2 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb 1 789,39
D M Práce a dodávky M 1 789,39
D 21 -M Elektromontáže 1 789,39

kabely 1-CXKH-R
9 3x2,5 m 25,00 39,35 983,75

Zásuvka 230V/16A

14 komplet vč.krabice IP20 ks 4,00 201,41 805,64

NAO5.3 - Zařízení zdravotechniky 22 556,34
D PSV Práce a dodávky PSV 22 556,34
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 326,86

7 K 721174042
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
40

m 20,000 259,58 5 191,60

3 HP 10.000

4 NP rr'uCjka Kanpvzace 10,000

10 K 721194104 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 67,63 135,26

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 747,60
27 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 30,500 237,26 7 236,43

3 NP 10,500

4,ř«P přípojka stucené a íepie vody kc-mcra ■ 20,oce
120 AI 553473100 žlab pozinkovaný d^2m š-20 mm kus 11,000 46,47' 511,17

0 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
3. nadzemní podlaží

9 481.88

25 K 725211602
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou 
připevněná na stěnu šrouby bilá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm kus 1,000 1 392,27 1 392,27.

27 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou kus 2,000 85,61 171,22
28 M 551456330 .ventil rohový mosazný T 66F 1/2“ kus 2,000 186,94 '■ 373,88

30 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 2,000. 1 242,33 2 484,66
31 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 kus 1,000 187,71; 187,71
32 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus ! 1,000 511,70 511,70

j i
I ........ ..................1 ■ ■ < ................ ,..............   '' -... 1........... ...........
4. nadzemní podlaží (komora!)

26 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou

•plastovou mřížkou 425 mm kus 1,000 4 019,52; 4 019,52

27 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou kus 1,000. 85,61 85,61
28 AI 551456330 ventil rohový mosazný T 66F 1/2" kus 1,000 186,94 i 186,94

; Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
: 33 K 998725103 • materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m
t j 0,100 683,66 68,37

List 2 z ? ONN1_ZL099_položkový rozpočet změny



1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Barevná RGB svítidla do operačních sálů 100

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 9 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešeni:

Dodávka barevných RGB svítidel na operační sály s vysokým krytím a odolnosti proti desinfekcím ve specifikaci viz technické listy, které jsou 
přílohou č. 2 tohoto změnového listu .

2 Zdůvodnění změny:
Uživatel ONN požaduje instalaci svítidel s měnitelnou barvou osvitu (RGB), důvodem je přizpůsobení světelného komfortu mimo operační pole. Jde 
o zajištění světelné pohody při dlouhotrvajících operačních zákrocích.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 349 372,80 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 349 372,80 Kč bez DPH

\

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. František vana 
ing. Jan Souček 

Spol. GEOSAN - BAK SP +ERV + RSTAV

✓

SP + ERV + RSTAV

i Za
1

ON Náchod a.s.

■

Ing. Václav

Královéhradecký íSraj



Změnový list č. 100 celkem bez DPH 349 372,80
NA02 - S011 - Objekt K 349 372,80
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařizeni staveb 349 372,80

21-M Elektromontáže 349 372,80
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

doplnění stávajících rozvaděčů 
kabely (1-CXKH-R)

ks 7,00 2 373,60 16 615,20

SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
3x1.5 mm2 pevně m 280,00 32,00 8 960,00

i 3388408.02
Kompletní svítidla včetně zdrojů
Plátek OBLO 16 LED RGBW White/Glass IP66 16W ks 14,00 9 353,40 130 947,60

2 8956120 ALIMENTATORE (48V DC - 75W) IP20 ks 7,00 2 356,20 16 493,40
3 89561 10 REGO 48 4 CANALI DMX-RDM IN MAX 60V-135W in ks 7,00 12 875,80 90 130,60
4 8917011 CONNETTORE A Y PER RGBW+NTC IN BOX IP44 ks 14,00 1 047,20 14 660,80
5 895603 Zalévací hmota ks 7,00 1 261,40 8 829,80
6 DMX kabel Kabel ks 14,00 1 020,00 14 280,00
7 8956019 Ovládací panel ks 7,00 4 022,20 28 155,40
8 mtz Zhotovení otvoru do kazetového stropu čisté vestavby operačního sálu ks 14,00 250,00 3 500,00
9 mtž Montáž svítidel a ovládání ks 14,00 800,00 11 200,00
10 prog Nastavení a programování ks 14,00 400,00 5 600,00

ONN1_ZL100_položkový rozpočet změny



OBLO’ 8388408

Lighting 
information
Source power type 
Colour temperature 
CRI
MCADAMS
LM 80/TM-21

Source power
Nominal flux

Plug-in power 
Maximum intensity 
Beam angle

Power Supply Unit
Operating frequency
Dimmable
Safety class
Wiring
Cable section
Cable length
Cable type
Connector

Protection Rating
Breaking Strength

Energy efficiency class
Diffuser type

Diffuser thickness

Colours available on request

• .01 Black 0.02 White
® .07 Corten ® .08 Anthracite

16 LED 
RGBW 
W>80
3
L80B10@>60Kh

Max 16,00 W 
1580 Im

16.00 W 
1765 cd/klm 
45“

Max 350mA
DC
PWM
III
External
10 x 0,32 mm2
1.000 mm;
TPE_V+PVC 
To be ordered 
separately

IP65
IK 08

A/A+/A++
Transparent 
extra-clear glass 
8 mm

• .06 Grey
® .09 Bronze

Plátek



OBLO’ 8388408

Product 
features

Lighting 
information

Die-cast body made of aluminum alloy with very low copper content. Closing 
flange in painted steel. A4 Stainless steel screws. The product is subjected to 
galvanic anodizing treatment divided into distinct phases: mechanical satin 
finishing, surface degreasing, anodic oxidation and finally fixing. Pre-treatment 
with atmospheric pressure plasma is carried out on the surface before gluing of 
the diffuser on Plátek products.

Technical 
dimensions

Plug-in power 
Maximum intensity

Lighting
Simulation
Plug-in power
Maximum intensity
Beam angle

16.00 W
1765 cd/klm

16,00 W
1765 cd/klm 
45°

mm

Hole 
mm

Technical shipping 
information
Net weight
Gross weight 
Packaging width 
Packaging height 
Packaging depth

2.40 kg
2,70 kg
250,00 mm
250,00 mm
250.00 mm

Plátek



■ OBLO’

Electrical 
accessories

8388408
OBLO' - 18 LED RGBW 45'

8917011
Y-CON connector with box to be resin- 
coated

8956019
Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)

8956063
Two-component resin (max. 2 Y-CON 
connectors)

8956110
Controller LED max. 48 LED 4 DMX-RDM 
Channels (max. 12 LEDs) channel IN max 
60V-135W OUT 350/500/700mA

j .ib.

ArchitecuralLighting

Plátek

344

" 8956115
Controller LED max. 384 LED 32 DMX- 

- RDM channels (max. 12 LEDs/channel) IN 
max. 60V-1080W OUT 350/500/700mA

8956119
Touch panel control RGBW 1024 ch 
usb/ethernet

8956120
IP20 Power supply (48V DC - 75W)

8956121
IP20 Power supply (48V DC - 120W)

Plátek’



8388408OBLO’
-* —

Electrical 
accessories

8956122
IP20 Power supply (48V DC - 480W)

8956135
Controller LED max. 24 LED 4 Channels 
(max. 6 LED/channel) 220-240V 50/60Hz 
max. 40W OUT 500mA

110 8956123
IP20 Power supply (48V DC - 960W)

8956151
Cable DMX length 1 m.

8956154
Cable DMX length 0,4 m

8956157
Cable length 30 m (10x0,32 mm2) for
RGBW connections and dynamic light

8956158
Cable length 60 m (10x0,32 mm2) for
RGBW connections and dynamic light

Plátek



OBLO' 8388408

The process of galvanisation and multi-coating protection
Plátek goes well beyond the standards required for conventional protection processes, making use of its longstanding and in-depth expertise in 
aluminium alloys. All the aluminium components of the products - extruded, die-cast or turned - are subjected to a galvanic anodizing process in the 
phase following mechanical processing. The process increases their wear resistance and improves the adhesion of the paint. Galvanization involves 
three distinct phases: mechanical satin finishing and surface degreasing, anodic oxidation and fixing. After the first phase that eliminates any 
impurities, the aluminium body is immersed in special electrolytic tanks, in which the aluminium surface is transformed into aluminium oxide, which 
makes the metal more resistant. To respond optimally to the needs of the global market, all Plátek products undergo a two-layer painting process. 
After preparation with washing and rinsing in accordance with the strictest environmental standards, the product is coated with an epoxy primer 
which guarantees, in addition to anodizing, an excellent degree of protection. The final step is the preparation of the polyester powder which gives 
the final velvety finish of the component. These last two phases, being done in a continuous cycle, form a single high-thickness layer that is resistant 
to the action of UV rays and atmospheric agents. This process allows corrosion resistance in salt fog that far exceeds the average standards of the 
market to be achieved.

The gluing process and plasma treatment
One of the most complex and delicate aspects in outdoor lighting products is the fitting of glass onto the lighting body. This must ensure over time 
an excellent degree of insulation from atmospheric agents, even in harsh environmental conditions, to maintain a stable performance with zero 
maintenance. The gluing process of the glass on Plátek products is managed at an automated workstation, preceded by a pre-treatment of the 
surfaces with atmospheric pressure plasma. Pre-treatment modifies the characteristics and ionic properties of the treated surfaces, activates the 
polar materials at strategic points, removes any residue of detaching agents, such as silicones and oils with a precision microcleaning, favouring 
excellent wettability of the bonded surfaces and a stable seal in time. The gluing process of the glass with specific plasma treatment allows a 
bonding force four times greater than similar products to be obtained The shaping of the surfaces is followed by the application of the silicone and 
the assembly of the glass onto the lighting body using an automated process that guarantees perfect sealing of the lamp.

Electric and thermal protection
The final piece of the Plátek puzzle is its scrupulous research into the reliability of its LED products. Precisely to cater for growing market demand 
Plátek has introduced their own electrical protection PCBs, increasing their products resistance to electrostatic discharges and power surges. 
Furthermore, where possible, additional (NTC) thermal protections are used, which communicate with the power supplies, regulating the electric 
supply to the Plátek LEDs so they operate at a suitable temperature.

Test at a temperature of 40°C
In order to meet customer demand on the subject of regulation surrounding heat resistance. Plátek has installed a thermal chamber to test its 
products and all the components at an operating temperature of 40°C (far above the 25°C required by regulatory standards), so as to certify its 
correct operation in outdoor environments, even equatorial and tropical. The thermal protections only intervene when the temperature is in excess of 
this by reducing the current to the LEDs.

Precise LED selection
All LEDS used by Plátek, once assembled by trusted personnel are tested with suitable instruments to check the colour specification required by 
Plátek standards. The choice of using only 3 McAdams colour steps and with a CRI value exceeding 90, provide a high level of light quality that is 
difficult to find in the world of outdoor lighting. As far as LED products are concerned, Plátek has adopted a system of protection against electrostatic 
discharge along the entire production chain of electronic components to increase the resistance of circuits to power surges.

Product Warranty
Everything stated in the competitive benefits and in the thermal tests, has allowed Plátek to offer a 3-year warranty on the whole product which is 
extended to 5 years on the LED circuit. The warranty starts from the date indicated on the invoice and is provided directly by Plátek, without the 
need register the purchase on dedicated web sites.

Plátek’



TOUCH PANEL LITE
Istruzioni di montaggio

EN Assembly instructions
DE Montageanleitung

Instructions de montage
ES Instrucciones de montaje

More details at: 
platek.eu

g (( ^RoHS

Plátek0



TOUCH PANEL LITE

Technical Specs:
RGBW Touch Panel cod. 89.56.019

Installation Instruction:

1 Install Uninstali

Key Functions:
Tables of Changing Mode:

1. Static Red
2. Static Green
3. Static Blue
4. Static Yellow
5. Static Purple
6. Static Cyan
7. Static White
8. RGB Skipping

9. 7 Colors Skipping
10. RGB Color Smooth
11. Full-color Smooth

Terminals:

Power input Socket
DMX Signal 

Output Socket

2 PLÁTEK - USER GUIDE



TOUCH PANEL LITE

Wiring Diagram 2 ( Connect to DMX REGO):

♦ Could connect RGB/RGBW LEDs 

♦ Could connect to the touch panel directly if it is DMX lai

___ DMX input
AC100V-240V

DMX Output

DMX Input

■ —

DMX Output

DMX lnout

DMX Output

DMX input



IT COME POSSIAMO ESSERE D'AIUTO?
Ottieni supporto tramite telefono o E-mail, 
contattandoci al +39 030 68 18 201 o scrivendo 
all’indirizzo E-mail supporto@platek.eu

PLÁTEK SRL
T + 39 030 6818201
E-MAIL INFO@PLATEK.EU
WWW.PLATEK.EU

DE

FR

HOW CAN WE HELP YOU?
Get support by phone or e-mail, call us on 
+39 030 68 18 201 or send us an email 
supporto@platek.eu

WIE KÓNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Sie kdnnen unseren Kundendienst per Telefon 
oder E-Mail erreichen. Kontaktieren Sie uns 
unter der Telefonnummer +39 030 68 18 201 
oder schreiben Sie an folgende 
E-Mail-Adresse supporto@platek.eu

COMMENT POUVONS-NOUS

REGISTERED OFFICE
VIA PADERNO 19
25050 RODENGO SAIANO
(BS) ITALY

HEAD OFFICE:
VIA MARROCCO 4
25050 RODENGO SAIANO
(BS) ITALY

08
 16

 17
6 R

ev
. A

 I 2
01

8-
08

VOUS AIDER?
Vous pouvez obtenir de I’aide par téléphone ou 
bien par email, en nous contactant
+39 030 68 18 201 ou bien en nous écrivant á
I’adresse email supporto@platek.eu

ES ěPODEMOS AYUDARTE?
Solicita soporte a través de nuestro teléfono o 
email, contactándonos al +39 030 68 18 201 
o escribiendo a nuestra dirección de correo 
electrónico supporto@platek.eu

IT 
■■ 
EN 
■■ 
DE

FR

ES

Conservare le istruzioni.

Retain the instructions.

Bewahren Sie die Anleitung. 

Conservez ces instructions. 

Conserve las instrucciones.

Plátek'



ZMĚNOVÝ LIST
Sanitární bezbariérové doplňky do místností sociálních zařízení

101
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - S010 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Prvotní vybavení spojené se stavbou, tj. sklopná a pevná madla u umyvadel a toalet, sklopná bezbariérová zrcadla, sklopná sedátka pro sprchování s 
opěrkou, je obsaženo v PD DPS č. 1. Nebylo předmětem cenové nabídky dodavatele.

1.2 Popis nového řešení:
Instalace prvotního vybavení spojeného se stavbou - doplnění sklopných s pevných madel, sklopných zrcadel a sedátek v rozsahu dle položkového 
rozpočtu změnového listu.

2 Zdůvodnění změny:_________________________ _____________ _________________________________________
Z důvodu zajištění kladné kolaudace s ohledem na splnění podmínek užívaní staveb osobami se sníženou schopností pohybu je nutné dodat a 
instalovat prvotní vybavení pevně spojené se stavbou. Pro výše uvedené vybavení (madla) je zajištěna v sádrokartonových příčkách zhotovitelem 
příprava (dřevěné výztuhy). V případě dodávky jiným dodavatelem by zadavateli způsobily tyto dodatečné práce značné komplikace při identifikaci 
přesné polohy výztuh za účelem řádného nakotvení prvků prvotního vybavení a zajištění dostatečné únosnosti pro užívání. Dodávkou a instalací 
jedním dodavatelem bude garantována záruka na dílo jako celku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 481823,50 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 481 823,50 Kč bez DPH

|6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Frantíšek-Vpňa
Ing. Ja i Souček ■ Lbb^J

Spol. GEOSAN-BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradeckýma)



SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 481 823,50

D PSV Práce a dodávky PSV 481 823,50
7 K 767006 Madlo u toalety a sprchy z nerezu ks 224,000 601,00 134 624,00

"schema PV006" 224 224.000

8 K 767006a dtto,avšak montáž ks 224,000 390,00 87 360,00

7 K 767006 Madlo u toalety a sprchy z nerezu ks 7,000 601,00 4 207,00

"schema PV006M1 7 7,000

8 K 767006a dtto,avšak montáž ks 7,000 390,00 2 730,00

21 K 767016 Výklopné zrcadlo v nerezovém rámečku 400/600/25mm ks 18,000 1 200,00 21 600,00

"PV016" 18 18,000

22 K 767016a dtto,avšak montáž ks 18,000 390,00 7 020,00

23 K 767017 Madlo sklopné u WC ks 47,000 1 875,00 88 125,00

"PV017" 47 47,000

24 K 767018 dtto,avšak montáž ks 47,000 450,00 21 150,00

: 23 K 767017 Madlo pevné u WC ks 47,000 1 670,00 78 490,00

"PV017M” 47 47,000

24 K 767018 dtto,avšak montáž ks 47,000 450,00 21 150,00

33 K 767026 Madlo pevné zalomené invalidní nástěnné nerez 600/700mm ks 3,000 1 400,00 4 200,00

"PV025" 3 3,000

34 K 767026a dtto,avšak montáž ks 3,000 390,00 1 170,00

35 K 767027 Sedátko sklopné nerez 525/486/500mm ks 3,000 2 762,50 8 287,50

"PV026" 3 3,000

36 K 767027a dtto,avšak montáž ks 3,000 570,00 1 710,00

Strana 1 z 1 ONN1_ZL'!Ol_položkový rozpočet změny
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PV016 Výklopné 
zrcadlo

Zrcadlo o rozměru 40 x 60 cm upevněné v 
nerezovém rámečku uchycené na zdi pomoci páru 
kyvných držáků, odsazeno cca 80 mm a rozsah 
naklopeni umožňuje přizpůsobit zrcadlo sedící i 
stojící osobě, (doplněné nástěnným LED svítidlem 
umístěným nad zrcadlem)

zcadlo v nerezovém 
rámečku

400 x 600 x 25 mm
wc pro imobilni lJ

vy
šš

í

PV017 Madlo 
sklopné u WC

Invalidní sklopné madlo určené k instalaci po 
stranách WC Madlo je kotveno přes roznášecí 
desku přímo do stény Sklápění v rozsahu 0"- 90u z 
vodorovné do svislé polohy Na spodní části 
sklopného madla pryžový doraz, v homi části 
umístěn pant Výrobek musí být typizovaný a dále 
certifikovaný - musí splňovat rel vyhlášky a normy 
zabývající se vybavením veřejných invalidních 
toalet.

Materiál.provedení všech 
součástí výrobku shoná s 

madlem - broušená 
nerezová ocel

814 x 153 mm, 
průměr 32mm

wc pro imobilni

vy
šš

í

PV017M Madlo pevné 
u WC

Invalidní pevné madlo určené k instalaci po stranách 
WC Madlo je kotveno přes roznášecí desku přímo 
do stény Výrobek musí být typizovány a dále 
certifikovaný - musí splňovat rel. vyhlášky a normy 
zabývající se vybavením veřejných invalidních 
toalet.

Materiál provedeni všech 
součástí výrobku shoná s 

madlem - broušená 
nerezová ocel

814 x 153 mm, 
průměr 32mm

wc pro imobilni

vy
šš

í

PV025 Madlo pevné 
zalomené

Invalidní nástěnné opěrné držadlo určené k 
instalaci po stranách sprchového koutu (pravé x 

levé), broušená nerez.
broušená nerezová ocel 600 x 700 mm hygienický box

a
vy

šš
í

PV026 Sedátko 
sklopné

Sklopné sedátko pro sprchování s opěrkou pro 
montáž na stěnu, nosnost min 130 kg

nerezová ocel, bílé 
plastové profily

525 x 486 x 500 

mm
hygienický box i *

vy
šš

í

PV006
Madlo u 
toalety a 
sprchy

Pevné rovné madlo s krytkou a s protískluzovou 
úpravou, určené k instalaci na stěnu Povrchová 

úprava - broušená nerez. Madlo osazeno 
horizontálně Madlo umístěno ve výšce dle 

patřičných norem

broušená nerezová ocel
500 x 80mm (d x 
š). průměr 32mm

hygienické zázemí 
lůžkové pokoje



ZMĚNOVÝ LIST
Hodiny a signalizační tabla na operační sály

102
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění interiérových ručičkových hodin včetně pouzdra a signalizačních tabel "nevstupovat rentgenové záření" a "nevstupovat Laser" na operačn 
sály včetně související strukturované kabeláže do vestaveb operačních sálů.

2 Zdůvodnění změny:
Hodiny na operačním sále napojené na jednotný čas jsou nutné pro vedení knihy operací s přesnými časovými údaji o průběhu operace. Jejich 
umístění v operačním sále a přípravně pacienta je proto nutnou do zajištění provozu centrálních operačních sálů. Dále předmětem změnového listu 
je doplnění do vestaveb operačních sálů signalizačních tabel ("nevstupovat rentgenové záření + nevstupovat Laser") z důvodu zajištění nutné 
ochrany personálu, tj. zamezení vstupu osob do kontrolovaných pásem. Tyto dodatečné práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a 
jsou nezbytné pro provoz operačních sálů a nelze tyto dodatečné práce zadat jinému dodavateli z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost se stavebními pracemi zhotovitele (výřezy do panelů atd.). Tyto dodatečné stavební práce realizované po dokončení díla by přinesly 
značné obtíže spojené s opětovným zásahem do vestaveb operačních sálů včetně nutného omezení provozu a s dopadem do záruk jako celku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 475 658,26 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 475 658,26 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Rekapitulace ZL 102 Cena

Operační sály - doplnění strukturované kabeláže pro 
hodiny a R-MOP 130 697,86

Hodiny a signalizační tabla 344 960,40

Cena celkem bez DPH 475 658,26



Pol.
Grafická část 
dokumentace

Nabídka uchazeče
Specifikace

měrná 
jednotka Počet (ks/m)

Materiál Montáž

Výrobce
Typové 

čisto
I Jednotková
I cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Operační sálv - doplnění strukturované kabeláže pro hodinv a R-MOP 130 697.86
S011 3.NP m.č. K.03.091-095, K.03.097, K.03.099-104 a 7.NP m.č. K.07.064-066

Doplnění zásuvek SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

241 D.11 4f a 04 Reichle & De-Massari
837964,
837017

Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy R&MinteíiPhy 
Sensorbar for 48 port panel ELISO ks 1 36 381.12 36 381.12 56 58 56 58

242 D 11 4f a 04 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678,92 28,29 56,58

248 D 11 4f a.03-04 Reichle & De-Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 24 171,35 4 112,40 45.52 1 092,48

249 D 11 4f a 03-04 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 24 239.44 5 746,56 2,63 63,12

250 D.11 4f a 03-04 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 24 41,22 989.28 1,31 31.44

251 D11 4f.a 03-04 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 24 175.79 4 218,96 28,29 678,96

255 D 11 4f a 03-04 Reichle & De-Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, m 1 570 15 76 24 743 20 7,78 12 214.60

258 D 11 4f a 04 Reichle & De-Massari 802254 Patch Cord CU PA C6A S GN 3m ks 24 134.37 3 224,88 0 00 0,00

243 D 11 4f a 04 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 24 0.00 0.00 93,76 2 250.24

244 D 11 4f a 04 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 24 0,00 0,00 88,60 2 126.40

245 D 11 4fa 04 Návleky Číselné 
(575*10) ks 480 0,81 388.80 2.02 969,60

585 D 11 4fa 01-10
HL systém s.r,o . HILTI 

ČR s r o

Kabelová 
příchytka 
HL GRIP 
Kabelové 
úchyty + 
šrouby.
Držák 

kabelových 
svazků X- 
ECH-FE

MX, 
Výkonné 

páskované 
hřeby X-P 

B3MX

Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, 
včetně kotvícího, materiálu ks 280 16.27 4 555,60 12,83 3 592,40

627 D.11 4f.a. 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 38 0.00 0,00 244,49 9 290,62

629 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 4 0,00 0,00 256,62 1 026.48^

632 D11 4f.a.01-10 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 38 0,00 0.00 321,28 12 208,64

Celkem bez DPH 85 039,72 45 658,14

Celkem materiál + montáž bez DPH

Přehled místností:

číslo prvek zásuvka SLP

místnosti označení

3.NP

K.03.091 hodiny 1 31 13.03

K.03.092 hodiny 1 31.13.01

K.03.093 hodiny 1 31.12.47

K.03.094 hodiny 1 31.12.45

K.03.095 hodiny 1 31 12.43

K.03 097 hodiny 1 31.13.04

K.03.107 R-MOP 1 31.13.08

K.03 107 R-MOP 1 31 13.09

K.03.099 hodiny 1 31 13.02

K.03 100 hodiny 1 31 12.48

K.03.101 R-MOP 1 31.13.06

K.03 101 R-MOP 1 31.13.07

K.03 102 hodiny 1 31 12 46

K 03 103 hodiny 1 31.12 44
K 03.104 R-MOP 1 31 13 05

K.03.073 hodiny 1 13.02 14
K.03.074 hodiny 1 13.02 12

K.03.075 R-MOP 1 13.02.17

K.03 076 hodiny 1 1302 15

K.03.077 R-MOP 1 13.02.16
K.03.078 hodiny 1 13.02.13

7.NP
K.07.064 hodiny 1 63.04.20

K 07 065 R-MOP 1 63.04.21
K.07 066 hodiny 1 63 04.19

List 1 z 1 ONN1._ZL102 .položkový rozpočet změny,_část SLB



NA21 PS 1001.01 Vestavba operačních sálů 344 960,40
51-M 
768.5

Vestavba operačních sálů 
Doplňky ČP

344 960,40
344 960,40

Hodiny interiérové ručičkové do čistých prostor EPIGON ks 16,000 12 861,30 205 780,80
ii':5’ičžl3cr:< pCUZC-Tv hOCrfo

otvorů v É;3l? vestavbě

Montáž hodin

Signalizační tablo "nevstupovat rentgenové záření" 480*120*35 mm ks 21,000 2 818,80 59 194,80
Signalizační tablo "nevstupovat Laser" 480*120*35 mm ks 21,000 2 818.80 59 194,80
Montáž signalizačních tabel ks 42,000 495,00 20 790,00

List 1 0NN1_ZLW2_položkový rozpočet změny_část ČP



ZMĚNOVÝ LIST
Skutečný rozsah vnitřních zatemňovacích rolet

103
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Umístění a množství vnitřních rolet dle DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Viz příloha č. 2 Změnového listu (výpis pozic vnitřních rolet).

2 Zdůvodnění změny:
Po auditu provedeném uživatelem ONN, týkajícího se aktuální potřeby použití vnitřních zatemňovacích rolet pro provoz oddělení, dochází ke 
snížení množství zatemňovacího vybavení. Vypuštěné naprojektované vnitřní rolety by byly při provozu nevyužívané.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1 972 566,48 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -1 972 566,48 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Václav Nýf

Královéhradecký kra*

Ing. František Váňa
Ing. Jan 5<^cek(_. 

Spol. GEOSÁN - BAK

■

SP + ERV + RSTAV SP -i- ERV + RSTAV 1 ■
ON Náchod a.s



NA02 - S011 - Objekt K
NA02.1 - Stavební část

•1 972 566,48
-1 972 566,48

o PSV
d 767

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce zámečnické

■1 972 566,48
-1 972 566,48

477 K 767015
Dodávka zatemnění světlíků a oken z interiéru -horizontální stropní roleta 
látková rám ze 2 kazet a bočních vodících lišt

m2 -795,239 2 212,47 1 759 442,43

478 K 767015a dtto,avšak montáž m2 •795,239 268,00 -213 124,05

List 1 z 1 ONNl_ZLI03_položkový rozpočet změny



Seznam vnitřních rolet po aktualizaci

Označení 
místnosti

Označení 
rolety

Počet [ks] Název místnosti
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

plocha 
[m2]

K.01.009 K.Ž01 2 ultrazvuk - rezerva 1800 1900 6,840
K.01.010 K.Ž01 2 ovladovna vyhodnocení 1800 1900 6,840
K.01.015 K.Ž10 2 vyšetřovna CT 1800 1900 6,840
K.01.023 K.Ž04 1 příprava pacientů 4100 3100 12,710
K.01.020 K.Ž05 1 ovladovna, vyhodnocení MRI 4100 1600 6,560
K.02.028 K.Ž26 1 ULTRAZVUK 1750 2100 3,675
K.02.028 K.Ž17 1 ULTRAZVUK 1550 2100 3,255
K.02.029 K.Ž18 1 čekárna (MAMOGRAF) 3400 2100 7,140
K.02.030 K.Ž19 1 OVLADOVNA VYHODNOCENÍ 2525 2100 5,303
K. 02.031 K.Ž20 1 VYŠETŘOVNA SKIASKOPIE 2250 2100 4,725
K.02.031 K.Ž21 1 VYŠETŘOVNA SKIASKOPIE 4650 2100 9,765
K.02.031 K.Ž16 1 VYŠETŘOVNA SKIASKOPIE 5000 2100 10,500
K. 02.035 K.Ž25 1 PRACOVNA LÉKAŘE 2650 2100 5,565
K.07.024 K.Ž148 1 VYŠETŘOVNA + PŘÍJEM 4300 1900 8,170
K.08.028 K.Ž161 1 světlíky - odpočinková místnost 1000 1000 1,000
K.08.036 K.Ž162 1 světlíky - schodiště 2500 3400 8,500
J.02.018 J.ŽN1 1 VYŠETŘOVNA GYNEKOLOGIE UZ 3450 2100 7,245
J.02.035 J.ŽN2 2 ZÁKROVKOVÝ SÁL 2800 2100 11,760
J.02.014 J.ŽN3 1 VYŠETŘOVNA GYNEKOLOGIE 3450 2100 7,245
J.02.016 J.ŽN4 1 VYŠETŘOVNA GYNEKOLOGIE 3450 2100 7,245

CELKEM M2 VNITŘNÍCH ROLET 140,883

ONNl_ZL103_příloha č. 2



1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění elektrického ovládání vnitřních rolet 104

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - S010 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění chybějící kabeláže včetně ovládání pro provoz vnitřních rolet, tj formou tlačítkového ovladače a řídicí jednotky vždy lokálně v rámci jedné 
místnosti současně. Ovládání vnitřních rolet není napojeno na centrální řízení MaR a ISŘ objektu.

2 Zdůvodnění změny:
Projektová dokumentace (část elektro a MAR) neobsahovala řešení napájení a ovládání vnitřních rolet, pouze vlastní dodávku zatemňovacího 
prvku. Předmětem tohoto změnového listu je tedy doplnění nutného napájení a ovládání vnitřních rolet tak, jak bylo uvažováno ve stavební části 
projektu (D.11.1.21g TABULKA PSV VÝR. - TAB. ŽALUZIÍ), jejichž rozsah je uveden v změnovém listu č. 103.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 272 736,01 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 272 736,01 Kč bez DPH

6 Schválil:



NA02 - S011 - Objekt K 272 736,01
NA02.1 - Stavební část 64 533,55

D PSV Práce a dodávky PSV 64 533,55
D 763 Konstrukce suché výstavby 64 533,55

477 763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2 185,000 93,59 17 314,15

270 K 714121011 Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí 
zvuku zavěšených na rošt viditelný m2 185,000 255,24 47 219,40

NAO2.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb 208 202,46
o M Práce a dodávky M 208 202,46
D 21-M tlektromontáže - silnoproud 

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
203 202,46

•Rozvaděče - doplnění a zapojení jištění pro Motor controllery
Motor Controller - Řídící jednotka pro pohony vnitrních rolet 230V/50Hz.
Rolety ovládány v rámci jedné místnosti současně. MotorController lze použít 
pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i

ks 17,00 1 500,00 25 500,00

dalších zařízení, Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro 
dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. ks 17,00 6 175,00 104 975,00
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ 

3x2.5 mm2 pevně m 560,00 39,35 22 036,00

4x2x0,8 m 260,00 25,70 6 682,00

Kabelové příchytka na strop pro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 11 456,00 11 456,00
Žaluziový spínač včetně krabice ks 17,00 730,00 12 410,00

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

zednické přípomoce hod 30,00 196,74 5 902,20
Připojení technického zařízení hod 12,00 268,72 3 224,64

Zkušební provoz hod 10,00 159,52 1 595,20
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE CSN 331500

Revizní technik hod 6,00 276,50 1 659,00
Práce nepostižitelné v ceníku, koordinace s ostatními profesemi hod 45,00 268,72 12 092,40
Spolupráce s reviz.technikem hod 6,00 111,67 670,02
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ZMĚNOVÝ LIST
Skutečné výměry sádrokartonových konstrukcí 105

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - 5010 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 4 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
Výměry dle výkazu výměr.

1.2 Popis nového řešení:

Výměry dle výkresové části PD vč. doplnění položek ztužujících profilů pro osazení zárubní a předstěnových instalací do SDK příček.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je narovnání výkazu výměr s projektovou dokumentací a doplnění položek, jejichž provedení je nezbytné pro dodržen 
technologických předpisů provádění dveřních otovrů a montáž instalací v SDK konstrukcích.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

6 Schválil:

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1 457 840,34 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 4 883 536,70 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 3 425 696,36 Kč bez DPH

za TDS - specialistu:

SP + ERV + RSTAV



Změnový list č. 105 celkem bez DPH 3 425 696,36
NA01 - SO10 - Objekt J 1 117 429.63
NA01.1 - Stavební část 1 117 429,63

D PSV
0 763

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby

1 117 429,63
1 117 429,63

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
217 K 763111411 ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x m2

12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 50 dB

"SDK2"

-18,457 1 110,28 -20 492,44

Součet "položka odměřena ve výkres, částí SOlO-část stavba " -18,457

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
218 K 763111421 ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 

x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 40 mm, Rw 50 dB
m2 153,236 1 180,46 180 888,97

"SDK 1"

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 153,236

219 K 763111427
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

■ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 
x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

m2 -154,386 1 212,37 -187 172,95

"SDK4"

výměra

Součet "položka odměřena ve výkres, částí SO10-část stavba " -154,386

220 K 763111431
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl.
2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 50 dB

m2 ■558,212 1 301,70 -726 624,56

"SDK3"

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " -558,212

221 : K 763111447

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 
Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

m2 864,393. 1 454,84 1 257 553,51'

"SDK5"
cň'-odm vymešra । 30.70^

nova výměra 3 395,399

Součet "položka odměřena ve výkres, části SOW-část stavba " 864,393

222 K 763111717
.Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze : 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 1 751,453 30,62 53 629,49

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 1 751,453

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí

223 K 763113325
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 
12,5 mm, El 90, příčka tl. 220 mm, profil 50 Tl tl. 40 mm, Rw 54 dB

m2 -7,418 1 435,69 -10 649,95

SDK6

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba ”

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 
12,5 mm, El 90, příčka tl, 270 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 55 dB 

"SDK7'

Součet "položka odměřena ve výkres, časti SO10-část stavba

-7,418

-57,918 1 435,69 -83 152,29

-57,918
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225 K 763113349

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm, El 60, příčka tl- 320 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

m2

"SDK8"

35,353 1 601,60 56 621,36

Součet "položka odměřena ve výkres, částí 5010-část stavba " 35,353
Příčka bezpečnostní tl.lOOmm Ixplech zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x 

’ DF 12,5mm Tl 50+50 El 90 61 dB m2 45,794 3 823,43 175 090,15

Součet položka odměřena ve výkres, časti SOlO-část stavba."

330 K 763113327

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 
12,5 mm, El 90, příčka tl. 270 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 55 dB

m2

"SDK10”

45,794

17,143 1 435,69 24 612,03

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 17,143
K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 305,000 198,51 60 546,47

•> / c i •;<

K 59030618 profil výztužný UA 75 m 3 283,000 90.63 297 523,52

vyzc.my pre rtoze-y.. .Timfiiy ■ ,4
2 CíV;

K 763113R Akustické napojení SDK příčky k oknu ("žiletka"), včetně osazení plechu m2 13,340 2 098,40 27 992,66
’•icDOjení příčky -> místě para^tu na h míkovse proskienc-u -’asácu

254 K 998763404
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

% 1,000 11 063,66 11 063,66

NA02- SO11 ■ Objekt K 2 308 266,74
NA02.1 - Stavební část 2 308 266,74

D PSV Práce a dodávky PSV 2 308 266,74
D 763 Konstrukce suché výstavby 2 308 266,74

321 K 763111411
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 
12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 50 dB

m2 -14,478 1 110,28 -16 074,63

"SDK 2"

■. 'Z.. ' :
Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " -14,478

322 : K 763111421
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 
x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 40 mm, Rw 50 dB

m2 913,584 1 180,46 1 078 449,37

"SDK 1"

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 913,584

323 K 763111427
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 
x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

m2 -290,275. 1 212,37 -351 920.70

"SDK 4"

Součet "položka odměřena ve výkres, části S010-část stavba "

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
324 K 763111427 ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 m2 

x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

-290,275

46,816 1 212,37 56 758,31

SDK9’

Součet "položka odměřena ve výkres, částí SOlO-část stavba ' 46,816
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325 K 763111431
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl.
2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 50 dB

m2

"SDK3"

14,604 1 301,70 19 010,03

Součet "položka odměřena ve výkres, části S010-čast stavba

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých

326 K 763111447
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 
Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

"SDK5"

14,604

m2 134,579 1 454,84 195 790,91

Součet "položka odměřena ve výkres, části SOlO-část stavba

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
327 K 763111521 ocelových profilů UW, CW trojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 3 m2

x 12,5 mm, El 120, Rw 60 dB, příčka tl. 125 mm, profil 50 Tl tl. 40 mm

"SDK 11"

328 K 763111717

Součet "položka odměřena ve výkres, části SOlO-část stavba "
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

134,579

3,569 6 499,56 23 196,93

3,569

4 275,603 30,62 130 918,96

329 K 763113327

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 4 275,603

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 46 389
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x "
12,5 mm, El 90, příčka tl. 270 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 55 dB 

' SDK 7, SDK 6"

Součet ’položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 46,389

1 435,69 66 600,22

330 K 763113327

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem q y96
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x
12,5 mm, El 90, příčka tl. 270 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 55 dB

1 435,69 ■1 142,81

"SDK 10"

pg SDK í

Součet "položka odměřena ve výkres, části S010-část stavba " -0,796

331 K 763113349

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem

, . . z. . .~ ,, v z , , m2 -10,787spojeny páskem sádry dvojíte opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x
12,5 mm, El 60, příčka tl. 320 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm, Rw 55 dB

"SDK 8"

1 601,60 -17 276,46

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-čast stavba "

Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s ocelovým plechem tl. 1 
mm na obou stranách profilů s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových

332 K 763114211 profilů UW, CW s dodatečným profilem CD dvojitě opláštěná deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5 mm, Tl tl. 50+50 mm, El 60, Rw 61 dB 155 mm, 
profil 50 příčka tl.

"SDK15"

m2

-10,787

-7,798 5 084,28 -39 647,22

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " -7,798

Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s ocelovým plechem tl- 1 
mm na obou stranách profilů s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových

333 K 763114243 profilů UW, CW s dodatečným profilem CD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, Tl tl. 50-50 mm, El 
90, Rw 61 dB 205 mm, profil 75 příčka tl.

m2 2,107 10 195,37 21 481,64

SDK13’
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Součet "položka odměřena ve výkres, části SOlO-část stavba " 2,107

Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s ocelovým plechem tl. 1 
mm na obou stranách profilů s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových

334 K 763114246 profilů UW, CW s dodatečným profilem CD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, Tl tl. 50+50 mm, El 
90, Rw 61 dB 255 mm, profil 100 příčka tl.

''SDK 12

m2 1,840- 9 936,30 18 282,79

335 K 7631142PC

Součet "položka odměřena ve výkres, častí $010-část stavba "
SDK příčka bezpečnostní tl 100mm Ixplech zdvojený profil CW+UW 50 desky

m2

1,840

0,229 3 998,26 915,602xDF12,5 Tl 50+50 EI90 61 dB
"SDK 14"

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba " 0,229

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
337 K 763121467 z ocel°vých profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními

454,297 1 097,51 498 595,50impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, Tl tl. 50 mm 50 kg/m3, El 45 stěna
tl. 125 mm, profil 100

"SDK 18”

' Součet "položka odměřena ve výkres, části 5010-část stavba " 454,297

339 K 763123224

Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma 
ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových 
profilů UW, CW s dodatečným profilem CD stěna tl. 200 mm, Tl tl. 40 mm 2 
x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm profil 100 protipožárními 
DF, El 45

m2 -0,774 4 762,69 -3 686,32

"SDK 16”
i -í ! i.š

Součet "položka odměřena ve výkres, části SO10-část stavba ’’ -0,774
K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 362,430 198,51 71 947,07

50+ -řar-íco i cft.e 12 5mm. CDJjD. bez T, ,
K 59030618 .profil výztužný UA 75 m 5 271,000 90,63 477 687,01

Detail napojení SDK příčky na okno (plastový ukončovací profil) bm 578,400 96,00 55 526,40

389 K 998763404
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

% 1,000 22 854,13 22 854,13
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Příloha č. 2 ZL č. 105
Sádrokartonové příčky - objekt SO10
Ozn.Kons 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP Celkem m2
SDK/1 224,710 269,562 247,734 222,959 232,071 229,970 1 427,006
SDK/2 16,292 27,300 22,750 23,481 25,269 27,300 142,392
SDK/3 135,321 28,153 27,541 29,005 17,134 17,002 254,156
SDK/4 671,282 495,912 517,439 469,962 492,994 532,236 3 179,825
SDK/5 238,717 410,960 485,171 394,815 462,730 402,706 2 395,099
SDK/6 9,950 0,000 0,000 8,624 0,000 0,000 18,574
SDK/7 61,310 23,189 37,095 25,139 35,880 37,521 220,134
SDK/8 29,963 47,856 41,925 36,156 37,863 33,150 226,913
SDK/9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/10 0,000 0,000 0,000 5,606 5,931 5,606 17,143
SDK/11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/14 59,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,556
SDK/15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SDK/18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ostatní
Celkem 1447,101 1302,932 1379,655 1215,747 1309,872 1285,491 7 940,798

Otvory "zárubeň do SDK" 106+125+14+3+1+69+2+1+1+33 355 ks

Sádrokartonové příčky - objekt SOU
Ozn. Konsi 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP 9NP Celkem m2
SDK1 196,391 570,066 371,693 533,093 622,239 408,457 610,272 168,563 27,708 3 508,482
SDK2 0,000 0,000 442,361 0,000 0,000 0,000 0,000 10,163 0,000 452,524
SDK3 25,032 82,253 52,501 42,492 96,358 54,067 50,239 10,887 0,000 413,829
SDK4 257,332 915,408 688,896 639,106 816,260 756,987 988,787 306,328 11,816 5 380,920
SDK5 89,312 708,897 411,600 203,282 853,734 258,585 650,382 164,962 20,830 3 361,584
SDK6 0,000 15,598 18,550 3,009 0,000 3,400 0,000 18,072 0,000 58,629
SDK7 21,408 120,955 158,297 30,537 156,546 34,743 295,797 44,193 0,000 862,476
SDK8 0,000 14,352 3,031 32,487 15,925 31,400 26,624 0,000 0,000 123,819
SDK9 60,476 47,706 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 108,182
SDK10 20,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,324
SDK11 35,797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,797
SDK12 10,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,195
SDK13 24,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,630
SDK14 0,000 21,348 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,348
SDK15 52,088 42,689 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,777
SDK16 17,342 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,342
SDK17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5DK18 57,860 96,644 55,119 222,358 55,130 131,539 62,787 28,262 5,153 714,852

868,187 2635,916 2202,048 1706,364 2616,192 1679,178 2684,888 751,430 65,507 15 209,710

Otvory 45 109 101 67 91 76 114 32 3 638 ks
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění akustického podhledu do suterénu objektů SO10 a SO18 106

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SOÍO - Objekt J, N A04 - SO18 - Vertikála + podzemní spojovací koridor L - J
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění akustického minerálního podhledu s ozn. C01 do chodby v 1. NP objektu SO10 (m.č. J.01.001) a do spojovacího koridoru mezi objektem 
S010 a pavilonem A včetně chodby před výtahy LI a L2 (SO 18), místnost L.01.01 a místnost L.01.02.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem tohoto změnového listu je doplnění akustického minerálního podhledu do chodeb v 1. NP objektů SO10 a SO18 na základě požadavku 
objednatele dle doporučení AD. Doplněním podhledů dojde k zajištění lepších hygienických podmínek při využívání podzemního koridoru L-K při 
dopravě jídel včetně zlepšení akustických podmínek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 439 754,01 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 439 754,01 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list č. 106 celkem bez DPH 439 754,01
NA01 - S010 - Objekt J 439 754,01
NA01.1 - Stavební část 439 754,01

D

D

PSV
763

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby

439 754,01
439 754,01

2/6 K 763001 Dodávka SDK podhled kazety 1200/600/20rnm

260,64*1,05

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného

m2 296,992 1 161,32 344 902.35

253 K 763431002
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

"skladba C01"

"1NP“ m.č. J.01.001

"1NP” spojovací chodba $010-5018

"1NP" spojovací chodba 5010-5018

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí

m2 282,849

166,350

102,440

14,059

306,29 86 633,88

217 K 763111411 z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná 
deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, 
profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

"SDK2"

"2NP" 3,48*1 výškový rozdíl (ukončení) v pohledu

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený

m2 3,480

3,480

1 110,28 3 863,77

254 K 998763404 procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,000 4 354,00 4 354,00
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1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 
Neřešeno.

ZMĚNOVÝ LIST
Monitoring statiky objektu E

107
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA06 - SO22 - Stavební úpravy budova E
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.2 Popis nového řešení:

Zajištění pravidelné kontroly statika během výkopových prací, zajištění stavební jámy a následných stavebních prací u objektu E, a to v období od 
26.10.2018 do 26.6.2020.

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu neočekávaného sedání a pohybu objektu E v průběhu provádění stavby vznikla nutnost statického dohledu nad přilehlou budovou E, a to 
ve vnitřních prostorách z důvodu vzniku a vývoje trhlin. Toto bezpečnostní opatření bylo požadováno objednatelem a uživatelem za účelem 
zajištění bezpečného provozu oddělení ve stávajícím objektu E - včasné odhalení případných statických změn objektu E ohrožující užívání budovy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 88 200,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 88 200,00 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. František-Vaňá/ 1
Ing JanSóuček / ^In^Vacla^yp^

Spol. GEOSAN - BÁK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV ON Náchod a.s. Královéhradecký kr^i



D HZS

Změnový list č. 107 celkem bez DPH 88 200,00

NA06 - SO22 - Stavební úpravy budova E 88 200,00
Hodinové zúčtovací sazby 88 200,00
Hodinová zúčtovací sazba - projektant, statik hod 147,000 600,00 88 200,00
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Seznam kontrol statika

Č. kontroly Datum Počet hodin
1 29.10.2018 3
2 31.10.2018 3
3 02.11.2018 3
4 05.11.2018 3
5 07.11.2018 3
6 09.11.2018 3
7 12.11.2018 3
8 14.11.2018 3
9 16.11.2018 3
10 19.11.2018 3
11 21.11.2018 3
12 23.11.2018 3
13 27.11.2018 3
14 30.11.2018 3
15 04.12.2018 3
16 07.12.2018 3
17 11.12.2018 3
18 14.12.2018 3
19 18.12.2018 3
20 21.12.2018 3
21 25.12.2018 3
22 28.12.2018 3
23 02.01.2019 3
24 16.01.2019 3
25 30.01.2019 3
26 13.02.2019 3
27 27.02.2019 3
28 13.03.2019 3
29 27.03.2019 3
30 10.04.2019 3
31 24.04.2019 3
32 08.05.2019 3
33 22.05.2019 3
34 05.06.2019 3
35 19.06.2019 3
36 03.07.2019 3
37 17.07.2019 3
38 31.07.2019 3
39 14.08.2019 3
40 28.08.2019 3
41 11.09.2019 3
42 25.09.2019 3
43 09.10.2019 3
44 23.10.2019 3
45 06.11.2019 3
46 20.11.2019 3
47 04.12.2019 3
48 18.12.2019 3
49 06.01.2020 3

Celkem 147
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Skutečné objemy prací - lamelová fasáda 108

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - Stavební objekt SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 13.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady - listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy - listů

1.1 Popis původního řešení:
Objem prací dle rozpočtu zhotovitele. Nejedná se o změnu PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Objem skutečně provedených prací dle PD. Nejedná se o změnu PD DPS č. 1.

2 Zdůvodnění změny:
Tímto změnovým listem dochází k narovnání výkazu výměr s projektovou dokumentací, týkající se objemu prací lamelových fasád (skladba SO13, 
SO14, SO23, SO24, SO25, SO34).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1 103 824,76 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -1103 824,76 Kč bez DPH

'A

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

1 1 ~ -Wfr ZA

Ing. FrantišékX/átíál
Ing. Jan Součék 1 

Spol. GEOSAN - BAK | ■H



vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 24 
do 36 m

NA02 - SO11 - Objekt K -1 103 849,36
NA02.1 - Stavební část -1 103 849,36

D HSV Práce a dodávky HSV -1 103 849,36
108 K 622001

Dodávka zavěšené pevné hliníkové lamely na nosnou konstrukci vč. 
miner, vlny 200mm m2 ■259,679 3 294,89 -855 615,32

722,305

"schema SOI 3" 227,605 227,605
"skladba SO14" 118,2 118.200

"5023" 165,0 165,000

"SO24,SO34" 145,0 145,000

"SO25" 66,5 66.500

skutečnost 361,870

odpočet výtahu K-E ZL69 -100,756
109 K 622001a dtto,avšak montáž m2 -259,679 955,83 -248 209,44

D 998 Přesun hmot -24,61

170 K 998012024

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného t -0,156 157,92 -24,61



1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Odečet zemních svítidel s označením XI 109

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Zemní venkovní osvětlení včetně kabelového rozvodu po obvodě objektů J a K.

1.2 Popis nového řešení:
Zemní venkovní osvětlení po obvodě objektů J a K nebude realizováno.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě chybějících položek v soupise stavebních prací týkajícího se provádění zemních výkopových prací včetně kabelových rozvodů (CYKY 
3x2,5) venkovního zemního dekorativního osvětlení byla prověřena jejich potřeba s uživatelem se závěrem, že svítidla nejsou potřeba pro provoz a 
tímto vypuštěním dále dojde ke snížení nákladů na provoz.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -662 198,30 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -662 198,30 Kč bez DPH

6 Schválil:



Změnový list č. 109 CELKEM bez DPH -662 198,30
NA01 - SO10 - Objekt J •269 368,80
NA01.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb
Práce a dodávky M
Elektromontáže - silnoproud

-269 368,80
-269 368,80

64 Xl-zemní svítidlo 9x1.2W LED 3000K 8451m IP67 IK10 ks -24,00 11 223,70 -269 368,80

NA02 - SO11 - Objekt K -392 829,50
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb
Práce a dodávky M 
Elektromontáže • silnoproud

-392 829,50
-392 829,50

106 Xl-zemní svítidlo 9x1 2W LED 3000K 8451m IP67 IK10 ks -35,00 11 223,70 -392 829,50
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ZMĚNOVÝ LIST
Odečet vzduchotechnických jednotek a panelu automatiky pro dieselagregát

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA24 - PS 1004+1005 Trafostanice a dieselagregát
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 13.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Objem prací dle rozpočtu zhotovitele, nejedná se o změnu PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení prací dle projektové dokumentace DPS č. 1, tj. dle výkresové části PS 1005-DA (D.1.1005.1.3 Půdorys VZT) nejsou osazeny 
vzduchotechnické jednotky a není provedena výměna panelu automatiky.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je narovnání soupisů stavebních prací s projektovou dokumentací. Soupis stavebních prací "2016-03-03-06-36-ONN1E-
DA-1005-vv-rev01” neodpovídal projektové dokumentaci.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1 833 226,47 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -1 833 226,47 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Frantík V a

Ing. Jan'Soubek 
Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTÍ<V SP + ERV + RSTAV ON Náchod a.s.

Ing. VáclavS^ýs

Královéhradecký kcáj



Změnový list č. ZL110 CELKEM bez DPH

SILNOPROUD Odečet výměny panelu automatiky 172 071,03 Kč

VZDUCHOTECHNIKA Odečet vzduchotechnických jednotek - 1 661 155,44 Kč

CELKEM - 1 833 226,47 Kč

0NN1_ZL110_položkový rozpočet změny_rekapitulace



-172 071.-

Název stavby 
Stavební objekt. 
Profesní část

Oblastní nemocnice Náchod
1005 DIESELAGREGÁT
01 D1ESEAGREGÁT V ENERGOCENTRU

Kód profese-
Zkratka dílu

DA

Čis pol Číselné 
zatříděni Popis položky Počet měr 

jednotek
Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková 
cena v Kč Poznámka

1005 DIESELAGREGÁT
3, Rl Výměna panelu automatiky s řídícím systémem DA 5220 s 

komunikaci přes R.S485 za nový řídícím systémem DA 5510 s 
komunikaci přes R.S485

-1.00 ks 172 071.- -172 071.-
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-1 f’ol 155 -

Čís pel
zatřídění

Popis položkv
Počet mór 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Ké cena v Ké

lechnicke specifikace, technické a uživatelské standarde slavbv P< i/námka

1 o! Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu 

standardní prov edeni Qvp - 22< X LilT'h-1 Qvo = 

221)0 ni h-t

kpl

Jednotka ve složeni, a) Přívod vzduchu - směšovací komora s těsiiv mi uzavíracími žaluzioví mi klapkami 
pro ovládáni servomotorem, fúitačni komora s kapsový m filtrem o počáteční odlučivosli < i4 teplovodní 
výměník. voda X0/6<i Q=26kW dpn-3 4kPa. oboustranně sací ni/ko(hikv ventilátor na odpruženém 
rámu s dvouoláčkov vin motorem, v v l lak přes tlumici v ložkv převod s ozubenv m klmov v ni řemenem, 
motor vybaven termokontaklv Qp - 22O() in’h-L dPexl = 5(K> Pa. Pi - 1 ikW. pružná manžela na 

vy tlačném a sacím hrdle s kompletním příslušenstvím pro provoz a montáž, bi (idvod vzduchu - pružná 
manžeta na v v tlačném a sacím hrdle oboustranně sací m/kollakv ventilátor na odpruženém rámu s 
dvouoláčkovy m motorem, vy tlak přes thinnci v ložkv přev od s ozubem m kánoi v m řemenem. motor 
vvbaven tennokontaklv (Jo - 22<lí'> meh-) dPexl - 5<Kt Pa. Pi = 1 IkW odvodni část směšovací komoiv 
těsna uzavírací žaluziová klapka ov ládaná serv omoioiem s kompletním příslušenstvím pro provoz a 
montáž cl Příslušenství a provedením - pružné dilatační vložky pro připoieni potrubí, ocelové 
pozinkované nohv 12ti mni. misím montáž, maximální ivchioši w volné ploše lednolkv max. 2.5 m.s-j 
akustickv tlak 2 m od údiMitkv 42dBt A;. akustickv v v kon na sani a vv tlaku (W7,’dB< Aí

Větrací icdnolka pro přívod a odvod vzduchu, 

standardní provedeni. (,h 1' “ 22tx< m h-. (,h o = 

22ti(i m‘h-1

.1 kpl

Jednotka ve složeni, a: Přived vzduchu - směšovací Komora s (čsnv mi -uzavíracími žaluzie'vnu klapkami 
pro ovládám servomotorem, filtrační komora s k’apsoyy m filtrem o počáteční odlučivosii (IJ. teplovodní 
vvir.émk, vedaX<'/6n (J=>9kW dpvv~-2 7kPa obeustiannč sací nizkoilakv ventilátor na odpruženém 
rámu s dvouolačkovvm motorem, výtlak přes tlumici vložky. převlád s ozubeným kimovv ni řemenem, 

motor vybaven lermokontakb Qp= I6'i<i in’h-1 dPcxt = 5twi pa. Pi = i.lkW. pružná manžetami 
vv tlačném a sacím hrdle, s kompletním příslušenstvím pni provoz a montáž, b) < idvod vzduchu - pružná 
manžeta na vv tlačném a sacím hrdle, oboustranné sací ni/kotlakv ventilátor nu odpruženém rámu s 
dvouoláčkovv m motorem, vvtlak přes tlumici vlož.ky. převod s ozubenv m kimovv m řeincncin. moloi 
vvbaven tennokontaklv (,.)o= I6(tt) in?h-1 dPext = 5íK» Pa. Pi = <> 75kW odvodni část směšovací 
komory- těsna uzavírací žaluziová klapka ovládaná servomotorem s kompletním přislušensbím pro 
provoz a montáž, c) Příslušenství a provedením - pružné dilatační vložkv pro připoieni potrubí, ocelové 
pozinkované nohy 12<> mm. misím montáž, maximální rvchlosl ve volné ploše tednotkv max.2.5 m.s-1 
akuslickv tlak 2 m od lednolkv 42dBtAi akuslickv v v kon na sani a vv tlaku 6l'/7 'dB( Ai

i 240 52 Montáž, klimatizačních icdnotek -4 kpl X" 737 - -35u ’MX - Montáž jednotek včetně pomocného montážního materiálu

CNN !.,.'I. '; ’0 pdCÍKCVy (Cípcčilt lílljél?,'. ?«!) .’li".



ZMĚNOVÝ LIST
Upřesnění typů střešních krytin

111
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Provedení dle DPS č. 1, střecha s ozn. SI, S2 na objektech J a K.

1.2 Popis nového řešení:
Střecha s ozn. S3 na objektech J a K + nerealizace dělících konstrukcí mezi různými typy střešních krytin.

2 Zdůvodnění změny:
V průběhu provádění střešních skladeb je upřesněn ve spolupráci s AD rozsah krycích povrchů střech na objektech J a K s ohledem na jejich lepší 
využitelnost. Jedná se o částečnou záměnu střešní krytiny s ozn. S1 (kačírek) a S2 (terasové palubky z dřevoplastu) za střešní krytinu S3 
(substrátová zelená střecha). Náhradou za střešní souvrství s extenzivní zelení dojde k navýšení retečních schopnosti střech při zadržování 
srážkových vod. Dále je tímto sjednocen povrch střech a dochází k nepotřebě dělících konstrukcí mezi různými typy krytin (zábradlí, oplechování, 
obrub atd.).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -2 090 823,14 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 952 806,93 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -1 138 016,21 Kč bez DPH

6 Schválil:
za Zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

ing. František VaTia ■
Ing. Jan Souček

SP + ERV + RSTAV

Ing. Václav Nyč

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV Královehradecký kY-aj



Změnový list č. 111 celkem bez DPH -1 138 016,21
NA01 - S010 Objekt J 18 119,12

NA01.1 - Stavební část 18 119,02
o PSV Práce a dodavky PSV 18 119,02

D 712 Povlakové krytiny 109 223.96
147 K 712001 Ventilační vrstva z nopove folie hmotnost 1000g/m2 m2 •141,226 219,08 -30 939,79

"skladba S1" Skutečna výměra {124+441“1,1 184,300

skladba 5! Původní výměra 326 326,026

Celkem roždí! •141 226

148 K 712002 Vegetační souvrství-extenzivni zeleň-substrát,separačni a filtrační folie.nopová folie 1000g/m2 m2 141,226 1 265,54 178 727,15

skladba 53

152 K 712002Ó Montáž vegetačního souvrství m2 141,226 105,28 14 868,27

164 K 712391382
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní prače dokončeni izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

m2 -141,226 127,62 -18 023,26

141,226 položka odměřena ve výkres, části 5010-část stavba 141,226

165 .M 5833 740 30
Kamenivo oři rodní těžené pro stavební účely &TK ; drobné hrubé, štěrkopísky) kamenivo dekorační (kačirek) 
frakce 16/32 r ■23,302 419,01 -9 763.84

23.302 'položka odměřena ve výkres časti S010-čast stavba * •23,302

166 K 712391482
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm m2 •706.130 39,35 -27 786,22

141,226"5 "položka odměřena ve výkres, části 5010-čast stavba -706,130

225 K 998712204
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

% 2,000 1 070,82 2 141,65

0 764 Konstrukce klempířské -91 104.94
260 K 764005 Dodávka úhelníkové nerezové obruby tvaru L -ohraničení pochozí plochy vegetační střechy 300/300/10 bm -215,350 366,90 •79 011,92

"schema KLI 5" "položka odměřena ve výkres, časti SOW-čast stavba '

261 K 764005a dtto,avšak montáž bm -215,350 47,86 -10 306,65

406 K 998764204
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 2,000- -893,19 -1 786,37

NA02-S011 Objekt K ! 156 135 24

NA02.1 - Stavební část •1 156 135.24
D PSV Prače a dodavky PSV -i 156 135,24
rj 7I2 Povlakové krytiny 672 158,81

199. K 712001 D+M ventilační vrstva z nopove folie hmotnost 1000g/m2 m2 364,000 219,08 79 745,12

skladba 81,S3" 334*30 "ool. odměřena ve výkr. části 5011-část stavební" 364,000

200 K 712002 Vegetační souvrstvi-extenzivní zeleň -substrát tl. 100mm vč. filtrační textilie m2 560,550 1 159,19" 649 783,95

"skladba S3" 334+196,55 + plocha atiky 30 m2 pol. odměřena ve výkr, části 5011-část stavební" 560,550

221 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončeni izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

m2 -196,550 127,62 -25 083,71

"ST ■196,550

íksmeniyo přirodrn d;-čerte hutné pro stavební účely PDK idrabné hrubé a stérkoárť) kamenivo drcené hrubé
■Vi 5834393ÍX? ■d>--2 s D<-45 mm tČSřf 130-3 > d>-2 a S>-4 .71.1? íCSAí EV 12620. CShí ěfii 13139 » d> -? a D>-2 mm iCSi'J EW -16.215 419.01 -6 794.40

'I32~Z) frakce 16-32 Pohled

196,55 '0,0825 "Přepočtené koeficientem množství pol, odměřena ve výkr časti 50'11-část stavební" ■16,215

223 K 712391482
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončeni izolace násypem z hrubého 
kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm

m2 -982,750- 30,84 -30 308,01

196,55'5 pol. odměřena ve výkr. části SO11-čast stavební " -982,750

kamenivo ořír&dm dircene hutné pra stavební učeiy POK í drobné. hrubé a štěrkodríl kamenivo drcené hrubé
■ 14- ' 5834.??3Q0 d>=2 a 0---45 mm fCSti EV 13043 > d>*2 a D>-4 min íČ5,V EV 12620. ČSM EM 13139 ) ř a D»-2 mm íČSM EV -<‘6.2?5 ' 515.79- -8 363,73

13.7.42) frakce 16-32 Poisied

982,75"0,0165 "pol. odměřena ve výkr části SO1 i část stavební" -16,215

225 K 998712204
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

% 2,000 6 589,79 13 179,58

y 766 Konstrukce truhlářské -1 026 839.79
412 K 766003 D+M terasové palubky na podkl. hranoly 45/70mm vč. rektifikačních podložek m2 -350,663 2 885,01 i -1 011 664,82

"skladba 52” provedeno 127,75*1.05 "pol. odměřena ve výkr, části 5011-část stavební" -350,000

449 K 998766204
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 24 do 36 m

1,500 -10 116,65 -15 174,97

r> 764 Konstrukce klempířské -157 471,55
390 K 764001 Revizní šachta pro zelene střechy 5 plast, krycí mřížkou 300/300 výška 330mm ks 8,000 1 795,15 14 361,20

schema KL62 "

919 K 764002 Vnitřní koutová lišta žárové zinkovaný plech poplastovaný r.š.100mm bm •96,502 138,25 -13 341,40

schema KL03"

921 K 764004 D+M obrubníková nerezová obruba tvaru L 300/300/ 10mm bm -150,000 414,76 -62 214,00

"schema KLI1 ,KL60"

923 K 764005 UkonČovací pásek střešní folie ocelový poplast, plech r.š.50mm bm -48,251 106,35 -5 131,49

"schema KL17"

918 K 764011621 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm m -96,502 219,08 -21 141,66

"schema KL 02"

922 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené přes rš 800 mm

m2 -42,461 1 806,85 -76 720,44

schema KL14.KL61 ,KL 64"

406 K 998764204
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 24 do 36 m

2,000 -1 641,88 -3 283,76

! o ! Konst rukce zamecnické •633 982,70
673 K 767133 Dodávka ocelové konstrukce oploceni z jakl. profilů 50/50/5 a plechů P10 kg ■3 000,000 132,93 -398 790,00

'schema K.ZI34' 3000,0 "pol. odměřena ve výkr časti 50 i 1-čast stavební

674 K 767133a dtto, a však montáž kg •3 000,000 25,20 •75 500,00

675 K 767134 Dodávka zábradlí terasy a branky z jakl. profilů 50/50/5 a plechů P10 kg -950,000 132,93 -126 283,50
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676 K 767134a

570 K 998767204

schema ií; Z135" zmařena konstrukce 500 kg 1450-500 950 kg

dtto,avšak montáž kg -950,000 25,20

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50
. , ó 1.5UO' -6 246,14

m v objektech vysky pres 24 do 36 m

-23 940,00

-9 369,20

Stránka 2 z 2



Příloha č. 3 dodatku č. 7 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Příloha č. 22 - sezam změnových listů a rekapitulační tabulka změny závazku



\JZ Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

SOD 1 343 996 051,00 Bez DPH
D.č.l 5 104 5 76,00 Bez DPH
D.č.2 -12 068 383,58 Bez DPH
D.č.3 1971 001,22 Bez DPH
D.č.4 3 783 218,94 Bez DPH
D.č.5 32 293 057,28 Bez DPH
D.č.6 17 478 368,05 Bez DPH
D.č.7 119 325,44 Bez DPH

Celkem 1 392 677 214,35 Bez DPH

Číslo ZL Název změnového listu
Cena víceprací bez

DPH
Ceno méněprací 

bez DPH

Celkem ZL Kč bez

DPH
Celkem změnové listy bez DPH včetně opravy početní chyby pro 
D. č. 7 119 325,44

090 revize 1
Změny na základě auditu zdravotnické technologie - dorovnání 
početní chyby

114 215,17 0,00 114 215,17

091 Zastropení a stavební úpravy výtahových šachet objektu SO18 144 394,29 0,00 144 394,29

092 Změna provedení poklopů a pororoštů do místností trafostanic 141 875,87 -4 559,57 137 316,31

093 Doplnění zásuvek do lůžkových ramp 385 387,40 0,00 385 387,40
094 Úprava ocelové konstrukce skiagrafu 47 067,85 0,00 47 067,85
095 Nové anglické dvorky na objektu SOU 46 804,30 0,00 46 804,30
096 Protinárazová ochrana na pokojích 423 181,54 0,00 423 181,54
097 Doplnění pozičních světel pro opětovné zprovoznění heliportu 45 224,53 0,00 45 224,53

098 Přesun hydrantu v rámci změny - nová propojovací komunikace 96 005,21 0,00 96 005,21

099 Stavební úpravy na objektu A 84 092,03 -227 771,91 -143 679,88
100 Barevná RGB svítidla do operačních sálů 349 372,80 0,00 349 372,80

101 Sanitární bezbariérové doplňky do místností sociálních zařízení 481 823,50 0,00 481 823,50

102 Hodiny a signalizační tabla na operační sály 475 658,26 0,00 475 658,26
103 Skutečný rozsah vnitřních zatemňovacích rolet 0,00 -1 972 566,48 -1 972 566,48
104 Doplnění elektrického ovládání vnitřních rolet 272 736,01 0,00 272 736,01
105 Skutečné výměry sádrokartonových konstrukcí 4 883 536,70 -1 457 840,34 3 425 696,36

106 Doplnění akustického podhledu do suterénu objektů SO10 a SO18 439 754,01 0,00 439 754,01

107 Monitoring statiky objektu E 88 200,00 0,00 88 200,00
108 Skutečné objemy prací - lamelová fasáda 0,00 -1 103 824,76 -1 103 824,76
109 Odečet zemních svítidel s označením XI 0,00 -662 198,30 -662 198,30

110
Odečet vzduchotechnických jednotek a panelu automatiky pro 
dieselagregát

0,00 -1 833 226,47 -1 833 226,47

111 Upřesnění typů střešních krytin 952 806,93 -2 090 823,14 -1 138 016,21



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:
Oblastní nemocnice Náchod - 

I. etapa modernizace a dostavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? ANO

Smluvní cena (původní + případná 
uplatněná opce z minulých dodatků) 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (kodst. 4) + O,Oo" Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 4) -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 3 905 339,79 Kč bez DPH ANOMéněpráce (kodst. 4) - 13 395 453,23 Kč bez DPH uoudieK c. z

Vícepráce (kodst.4) + 46 381,91 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 1 886 764,81 Kč bez DPH ANOMéněpráce (kodst. 4) - 4 874 040,30 Kč bez DPH uoudieK c. h

Vícepráce (kodst. 4) + 32 428 458,25 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (kodst. 4) - 25 689 160,76 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 10 540 039,11 Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANOMéněpráce (kodst. 4) - 999 550,06 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 2 036 246,15 Kč bez DPH Dodatek č. 7 ANOMéněpráce (k odst. 4) -4 291 161,53 Kč bez DPH

Dodatek č. 8 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 50 843 230,02 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 49 249 365,88 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy

100 092 595,90 Kč bez DPH(absolutní hodnota) Nejedná se o podstatnou
(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 100 092 596 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 7,42% < 15,00%

§222-TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 1 349 100 627,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 118 523,53 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 47 954,56 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 5 111 457,84 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 64 183,12 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 25 767 360,04 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 5 951 465,16 Kč bez DPH

a aia
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Méněpráce (kodst. 5) - 1 469 358,86 Kč bez DPH wuuai.ci\ v. v mi w v

Vícepráce (kodst. 5) + 1 342 869,16 Kč bez DPH Dodatek č. 7 ANOMéněpráce (kodst. 5) ____________- 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 38 291 675,73 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 5) - 1 581 496,54 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 39 873 172,27 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

Hlď (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 2,96% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 1 349 100 627,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 6 515 994,70 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 8 783 428,46 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 381405,35 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.6) + 3 028 864,56 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -861 296,68 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 242 948,57 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 16 123 605,03 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 14 400 385,32 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 28 992 759,66 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 28 653 815,94 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 450 560,40 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 3 506 767,65 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 31 668,32 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 19 326,62 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.6) + 6 093 021,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 7 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 1462 399,91 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 3 599 249,53 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 64 261 012,69 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 54 192 994,63 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 4 693 490,47 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 123 147 497,79 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

RW (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 9,13% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
|Smluvní cena 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (kodst. 5) + 38 291 675,73 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 
související s vícepracemi - 1 581496,54 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 64 261012,69 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 
související s vícepracemi - 54 192 994,63 Kč bez DPH POSOUZENÍ:



[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 
[(vícepráce po odečtení méněprací) 46 778 197,26 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
|Q J(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 3,47% < 30,00%

§222-TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
[Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > OKč

(Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 6 352 524,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 POSUDEKCena nových položek 6 352 524,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 6 352 524 Kč > 6 352 524 Kč OK

(Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

POSUDEK
|Cena původních (nahraz.) položek 57 325 651,62 Kč bez DPH

Dodatek č. 5
|Cena nových položek 57 223 668,04 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 57 325 652 Kč > 57 223 668 Kč OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 101 983,58 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 7 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) {k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 101 983,58 Kč bez DPH

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 1 401 250 000,00 Kč bez DPH

Vyhrazená změna závazku (opce) + 5 104 576,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 7 ANO

Součet všech vyhrazených změn + 5 104 576,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) < 30 % 0,36% < 30,00% Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.
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Nová smluvní cena (vstupní) pro 
následující dodatky 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU
Číslo aktuálního dodatku 7
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 9 472 136,40 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 9 352 810,97 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálníhododatku) 119 325,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1 1 349 100 627,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 1 337 032 243,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3 1 339 003 244,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4 1 342 786 463,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5 1 375 079 520,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6 1 392 557 888,92 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7 1 392 677 214,35 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 1 392 677 214,35 Kč bez DPH

4/4 Tabulku ioravjte


