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    Dodatek   

 

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10686/2016/OIMH na zhotovení a 
projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na 
výkon autorského dozoru 
 
uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických:  Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 

 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic 
 a místního hospodářství 
 Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního  
 hospodářství  

___________________________________________________________________________ 
IČ:   00845451 
DIČ:   CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  XXXXXXX 

XXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXX 
_________________________________________________________________________________ 
dále jen objednatel 

 
 
a 
 
 
Ateliér Genius loci, s.r.o. 
Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Zastoupené 
Ve věcech smluvních:  Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou 
Ve věcech technických:  Ing. arch. Ivetou Seitzovou, XXXXXXXXXXX 
__________________________________________________________________________________ 
IČ:  64086135 
DIČ:  CZ64086135 
Peněžní ústav: XXXXXXXXX 
   
Číslo účtu: XXXXXXXXX 
Zapsán:  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 
__________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
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 Dodatek č. 1 ke smlouvě 
10686/2016/OIMH 

 

 
 
 
 

čl. I. 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 smlouvu č. 1686/2016/OIMH na vypracování  projektové 

dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště 

Fifejdy II – XIII. etapa“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru 

(dále jen „smlouva“). 
 
 
 
 

čl. II. 
Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je z důvodu změny rozsahu zadání a komplikovaného 

projednávání navrhovaného řešení posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní 

správy a předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí. Prodloužení termínu pro odevzdání 

projektové dokumentace pro územní řízení nebude mít vliv na včasné odevzdání projektové 

dokumentace pro žádost o přidělení dotací z MMR pro rok 2018. 

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, 

jímž se smlouva mění následovně: 

 

2.2  Text v článku IV odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: 

„a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí 

a orgánů státní správy vč. předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí do 30. 4. 2017.“ 

 

 

 
 

čl. III. 
Závěrečná ujednání 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

 

3.3  Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při 

zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 /15 Rady městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta. 
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Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Datum: 27. 1. 2017 

 

Místo:   Ostrava 

 

 

 

 

___________________________ 
Dalibor Mouka 

místostarosta 

 

 

 

 
Za zhotovitele Ateliér Genius loci, s.r.o. 

 

Datum: 27. 1. 2017 

 

Místo:  Ostrava 

 

 

 

 

____________________________ 
Ing. arch. Iveta Seitzová 

jednatelka   

 


