DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. 02/Stavba/2020
jejímž předmětem je provedení díla (dodávka stavby)
„VÝSTAVBA HALY KRMNÉHO SYSTÉMU K VÝCVIKOVÉ STÁJI HORŠOV“
uzavřené dne 2.7. 2020 dle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „ObčZ“) mezi smluvními stranami:

1.

	OBJEDNATEL
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

	se sídlem:
	Jana Littrowa 122,  34601 Horšovský Týn

	IČO:
	00376469

	DIČ:
	CZ00376469

	zastoupený:
	Ing. Miluše Fousová, ředitelka

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.;  číslo účtu: xxxxxxxxxxxx


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	D-beton, s.r.o.

	se sídlem:
	Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň

	IČO:
	25248651

	DIČ:
	CZ25248651

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Výpis z obchodního rejstříku
Spisová značka : oddíl C, vložka 12834 vedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Vítovcem Jaroslavem – jednatelem společnosti

	bankovní spojení:
	ČSOB, a.s. – číslo účtu : xxxxxxxxxxx

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Vítovec Jaroslav –autorizovaný technik v oboru pozemní stavby – ČKAIT 0201425


dále jen „zhotovitel“

2.	PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce při výstavbě haly krmného systému. Vícepráce jsou nezbytné, neboť krmný robot potřebuje pro svůj provoz (vjezd a výjezd do a ze stáje) ideálně rovnou plochu. Tedy je nutné plochu před halou provést z betonu, stávající štěrková a asfaltová plocha není pro provoz robota dostačující. Navíc je váha plně naloženého robota cca 3t a zatížení je prakticky na 4 bodech (velmi malá kolečka) - z toho důvodu je nutno provést dostatečně vyztuženou železobetonovou desku. Podrobný popis víceprací je uveden v Položkovém soupisu prací a dodávek, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.2. Z důvodu zařazení nových položek prací dle odstavce 1 tohoto článku se zvyšuje cena díla uvedená v článku 6 odstavec 6.1. smlouvy o dílo o 217 781,80 Kč. Nové znění článku 6 odstavec 6.1. smlouvy o dílo je následující: 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí	2.164.836,80 Kč
(slovy: dvamiliónystošedesátčtyřitisícosmsettřicetšest korun českých a osmdesát haléřů)
Celkem za DPH 21%	454.615,73 Kč
(slovy: čtyřistapadesátčtyřitisícšestsetpatnáct korun českých a sedmdesáttři haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	2.619.452,53 Kč
(slovy: dvamiliónyšestsetdevatenácttisícčtyřistapadesátdva korun českých a padesáttři haléřů)
[bookmark: _GoBack]
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Přílohy k Dodatku:
•	Příloha č. 1- Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce
	
v Horšovském Týně  









Ing. Miluše Fousová 
ředitelka 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Horšovský Týn, Littrowa 122
za objednatele
	
v Chlumčanech dne









Vítovec Jaroslav
Jednatel společnosti
D-beton, s.r.o.
za zhotovitele






	Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

	S:
	69,/2019
	Výstavba haly krmného systému - Výcviková stáj Horšov

	O:
	1
	SEVER

	R:
	06
	SEVER

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	22 459,76

	1
	113107162
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	130,40000
	49,10
	6 402,64

	
	
	 

	2
	162351103
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	26,08000
	48,00
	1 251,84

	
	
	 

	3
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	26,08000
	54,00
	1 408,32

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	26,08000
	37,00
	964,96

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m
	m3
	259,00000
	48,00
	12 432,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	185 243,68

	6
	564952112
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm
	m2
	130,40000
	262,00
	34 164,80

	
	
	 

	7
	566201111
	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2
	m2
	130,40000
	42,20
	5 502,88

	
	
	 

	8
	273323611R00
	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy 
	m3
	26,08000
	2 950,00
	76 936,00

	
	
	 

	9
	919716111
	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2
	t
	2,49600
	27 500,00
	68 640,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	10 078,36

	10
	998222011R00
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu
	t
	113,24000
	89,00
	10 078,36

	
	
	vodorovně do 200 m

	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	217 781,80



